

Ogłoszenie nr 560119568-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.

Warszawa: „Remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245+035 – etap II – pozostałe roboty”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 631693-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500249975-N-2018, 500253286-N-2018, 500258297-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500299823-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 378 800, e-mail zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl, faks 713 285 048.

Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245+035 – etap II – pozostałe roboty”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WR.ROZ.281.41.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245+035 – etap II – pozostałe roboty”. „Remont śluzy

na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245+035 – etap II – pozostałe roboty”
Skrócony opis: A. Roboty przygotowawcze: 1/ pod budowę, 2/ demontaże konstrukcji i rozbiórki na głowie górnej, 3/ demontaże konstrukcji i rozbiórki na głowie dolnej, 4/ rozbiórka schodów skarpowych w awanportach, 5/ rozbiórka schodów skarpowych w komorze śluzy, B. Roboty budowlano-montażowe w zakresie konstrukcji i budowli: 1/ wyrób i dostawa konstrukcji stalowych i napędów na głowie górnej, 2/ wyrób i dostawa konstrukcji stalowych i napędów na głowie dolnej, 3/ roboty konstrukcyjno-budowlane na głowie górnej, 4/ roboty konstrukcyjno-budowlane na głowie dolnej, 5/ montaż konstrukcji stalowych i napędów na głowie górnej, 6/ montaż konstrukcji stalowych i napędów na głowie dolnej, 7/ roboty konstrukcyjno-budowlane w awanportach i komorze śluzy, C. Roboty w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych: 1/ demontaże, 2/ montaż i zasilanie rozdzielnic i aparatury sterowniczej, 3/ instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych, 4/ oświetlenie zewnętrzne, 5/ pomiary. Wykonawca zobowiązany jest wycenić całość prac zgodnie z załączoną tabelą przedmiaru robót. Zakres prac przewidziany do wykonania w 2019 r. (60% zakresu rzeczowego całości zadania, elementy robót wskazane do wykonania w 2019 r. w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy) realizowany będzie wariantowo, po uzyskaniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych (zapewnienie finansowania bądź decyzja finansowa). Informację taką Zamawiający poda nie później niż do końca 1 kwartału 2019 r. Zakres prac przewidziany do wykonania w 2020 r. (20% zakresu rzeczowego całości zadania, elementy robót wskazane do wykonania w 2020 r. w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy) realizowany będzie wariantowo, po uzyskaniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych (zapewnienie finansowania bądź decyzja finansowa). Informację taką Zamawiający poda nie później niż do końca 1 kwartału 2020 r. Inne czynności, które wykonawca będzie realizował w ramach przedmiotu zamówienia: obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza. Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji: „Projekt wykonawczy na remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245+035”. nakaz WINB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi/stanowią załącznik/załączniki: - zał. nr 03 do SIWZ – ocena stanu technicznego; - zał. nr 04 do SIWZ – głowa górna; - zał. nr 05 do SIWZ – głowa dolna; - zał. nr 06 do SIWZ – część elektryczna; - zał. nr 07 do SIWZ – część mechaniczna; - zał. nr 08 do SIWZ – awanporty; - zał. nr 09 do SIWZ – STWIOR; - zał. nr 10 do SIWZ – instrukcja eksploatacji. - zał. nr 11 do SIWZ – tabela przedmiaru robót. Zamawiający, będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostawanie wybrana jako najkorzystniejsza złożenia harmonogramu robót zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał. nr 02 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: Minimum 36 – 48 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru (kryterium oceny ofert).

II.4) Główny kod CPV: 45240000-1

Dodatkowe kody CPV:

45200000-9,

45100000-8,

45300000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Umowa obowiązuje od 05.12.2018 r. do 30.06.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

04/06/2020.

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Zwiększenie wartości umowy z kwoty 7.930.028,50- zł brutto na 8.351.357,52- zł brutto. Zmiana terminu wykonania umowy z 30.06.2020 r. na 10.12.2020 r. W celu należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną niezbędnym stało się wprowadzenie zmian projektowych w ramach nadzoru autorskiego a tym samym konieczne jest wykonanie dodatkowych elementów niewycenionych w przedmiarze robót i stanowiących załącznik do umowy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Roboty dodatkowe dotyczą wykonania szeregu niezbędnych napraw elementów konstrukcyjnych służby Opatowice, które w momencie sporządzenia projektu technicznego były niedostępne do oceny stanu technicznego stąd nie można było ich przewidzieć, nie zostały ujęte w dokumentacji technicznej i opisie zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego. Zmiana w zakresie wynagrodzenia umownego ma miejsce na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 1 lit b) oraz par. 13 ust. 1 pkt 13 umowy nr WR.ZPI.5.532.20.2018.U z dnia 05.12.2018 r. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, jest to pierwsza zmiana umowy i jej wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 zmiany dotyczą realizacji niezbędnych dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym. Ponadto spełnione zostały łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana, gdyż spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego c) jest to pierwsza zmiana umowy i jej wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie