
ID Nazwa zadania Start Finish

1 Kontrakt 1B.6 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno 
Odrzańskie

19.01.2015 31.01.2018

2 1B.6/1 Nowa Sól etap I 19.01.2015 15.11.2017

3 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu 19.01.2015 23.02.2015

4 Badanie socjoekonomiczne z opracowaniem studium socjoekonomicznego 01.08.2016 29.08.2016

5 Konsultacje z lokalną społecznością i z właścicielami nieruchomości przeznaczonych do 
wywłaszczenia 

02.03.2015 01.03.2016

6 Uzyskanie PNRI 30.06.2015 30.06.2015

7 Wyceny nieruchomości gruntowych 25.05.2015 30.06.2015

8 Przygotowanie RAP 31.05.2016 20.09.2016

9 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego 20.09.2016 20.09.2016

10 Aktualizacje, korekty 20.09.2016 17.02.2017

11 Badanie socjoekonomiczne z aktualizacją studium socjoekonomicznego 03.04.2017 19.04.2017

12 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego I korekty 04.05.2017 04.05.2017

13 Uzyskanie "OK" Banku Światowego 26.07.2017 26.07.2017

14 Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP 14.08.2017 08.09.2017

15 Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z dyskusji publicznej 11.09.2017 25.09.2017

16 Uzyskanie NO Banku Światowego 25.09.2017 06.10.2017

17 Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania 30.06.2015 12.10.2015

18 Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 12.10.2015 12.10.2015

19 Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań 22.08.2017 29.09.2017

20 Fizyczne wydanie nieruchomości Inwestorowi przez PAP 07.07.2015 07.09.2015

21 Wypłaty odszkodowań 29.12.2016 15.11.2017

22 1B.6/1 Nowa Sól etap II 16.03.2015 30.11.2017

23 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu 16.03.2015 20.04.2015

24 Konsultacje z lokalną społecznością i z właścicielami nieruchomości przeznaczonych do 
wywłaszczenia 

12.05.2015 11.05.2016

25 Badanie socjoekonomiczne z opracowaniem studium socjoekonomicznego 01.08.2016 29.08.2016

26 Uzyskanie PNRI 30.03.2017 30.03.2017

27 Wyceny nieruchomości gruntowych 15.05.2017 16.06.2017

28 Przygotowanie RAP 31.05.2016 20.09.2016

29 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego 20.09.2016 20.09.2016

30 Aktualizacje, korekty 20.09.2016 17.02.2017

31 Badanie socjoekonomiczne z aktualizacją studium socjoekonomicznego 03.04.2017 19.04.2017

32 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego I korekty 04.05.2017 04.05.2017

33 Uzyskanie "OK" Banku Światowego 26.07.2017 26.07.2017

34 Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP 14.08.2017 08.09.2017

35 Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z dyskusji publicznej 11.09.2017 25.09.2017

36 Uzyskanie NO Banku Światowego 25.09.2017 06.10.2017

37 Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania 16.06.2017 28.09.2017

38 Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 29.09.2017 29.09.2017

39 Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań 02.10.2017 27.10.2017

40 Fizyczne wydanie nieruchomości Inwestorowi przez PAP 30.03.2017 28.06.2017

41 Wypłaty odszkodowań 06.10.2017 30.11.2017

42 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo 12.05.2015 31.01.2018

43 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu 12.05.2015 16.06.2015

44 Konsultacje z lokalną społecznością i z właścicielami nieruchomości przeznaczonych do 
wywłaszczenia 

20.08.2015 19.08.2016

45 Badanie socjoekonomiczne z opracowaniem studium socjoekonomicznego 01.08.2016 29.08.2016

46 Uzyskanie PNRI (brak ostateczności) 20.07.2017 20.07.2017

47 Wyceny nieruchomości gruntowych 27.09.2017 09.10.2017

48 Przygotowanie RAP 31.05.2016 20.09.2016

49 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego 20.09.2016 20.09.2016

50 Aktualizacje, korekty 20.09.2016 17.02.2017

51 Badanie socjoekonomiczne z aktualizacją studium socjoekonomicznego 03.04.2017 19.04.2017

52 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego I korekty 04.05.2017 04.05.2017

53 Uzyskanie "OK" Banku Światowego 26.07.2017 26.07.2017

54 Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP 14.08.2017 08.09.2017

55 Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z dyskusji publicznej 11.09.2017 25.09.2017

56 Uzyskanie NO Banku Światowego 25.09.2017 06.10.2017

57 Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania 10.10.2017 27.10.2017

58 Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 31.10.2017 31.10.2017

59 Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań 02.11.2017 30.11.2017

60 Fizyczne wydanie nieruchomości Inwestorowi przez PAP 01.08.2017 31.10.2017

61 Wypłaty odszkodowań 02.11.2017 31.01.2018
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