
ID Nazwa zadania Start Finish

1 2A.1/2/2015 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodzi owego na potoku 
Goworówka miejscowo ść Roztoki Bystrzyckie

2015-07-13 2017-06-28

2 Plan Przesiedle ń (RAP) 2015-07-13 2017-06-28

3 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu 2015-07-13 2016-07-21

4 Badanie socjoekonomiczne z opracowaniem studium socjoekonomicznego 2015-09-20 2016-08-19

5 Konsultacje z lokalną społecznością i z właścicielami nieruchomości 
przeznaczonych do wywłaszczenia 

2016-01-19 2016-10-16

6 Podpisanie Porozumienia z Powiatem Kłodzkim dotyczącego kosztów 
wywłaszczeń

2017-02-28 2017-02-28

7 Uzyskanie PNRI 2017-03-30 2017-03-30

8 Wyceny nieruchomości gruntowych 2017-02-15 2017-04-02

9 Przygotowanie RAP 2015-08-19 2016-08-31

10 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego 2016-08-31 2016-08-31

11 Aktualizacje, korekty 2016-08-31 2016-09-30

12 Wstępne "OK" Banku Światowego 2016-09-30 2016-10-25

13 Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP 2016-11-04 2016-11-28

14 Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z dyskusji publicznej 2016-11-28 2017-02-13

15 Uzyskanie NO Banku Światowego 2017-02-13 2017-02-27

16 Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania 2017-03-30 2017-05-29

17 Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 2017-05-29 2017-05-29

18 Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań 2017-05-29 2017-06-28

19 Fizyczne wydanie nieruchomości Inwestorowi przez PAP 2017-04-06 2017-06-28

20 Wypłaty odszkodowań 2017-04-06 2017-06-28
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