
Id. Tryb
zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

1 RAP Zadanie 2B.1/1 - Obiekt Nysa Kłodzka (Międzylesie,
Długopole-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko)

763 dn czw, 08.10.20 wto, 12.09.23

2 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji
projektu

124 dn pon, 04.01.21 czw, 24.06.21

3 Badania socjoekonomiczne 37 dn czw, 01.07.21 pią, 20.08.21

4 Opracowanie studium socjoekonomicznego 12 dn pon, 23.08.21 wto, 07.09.21

5 Przygotowanie PPN 432 dn czw, 08.10.20 pią, 03.06.22

6 Przekazanie do Klienta 1 dzień pią, 03.06.22 pią, 03.06.22

7 Analizy Klienta i BKP oraz aktualizacje 41 dn pią, 03.06.22 pią, 29.07.22

8 Przekazanie do Banku Światowego na potrzeby
upublicznienia PPN

8 dn pią, 29.07.22 wto, 09.08.22

9 Upublicznienie PPN i konsultacje społeczne 36 dn pią, 16.09.22 pią, 04.11.22

10 Upublicznienie PPN 34 cdn pią, 16.09.22 czw, 20.10.22

11 Konsultacje społeczne 7 dn śro, 12.10.22 czw, 20.10.22

12 Przygotowanie PPN uwzględniającego wnioski z
konsultacji społecznych

12 dn czw, 20.10.22 pią, 04.11.22

13 Uzyskanie 'NO' Banku Światowego dla PPN 134 dn pią, 04.11.22 śro, 10.05.23

14 Pozyskiwanie PNRI (od złożenia wniosku do otrzymania
decyzji)

195 dn śro, 31.08.22 śro, 31.05.23

15 PNRI - Międzylesie 267 cdn wto, 06.09.22 śro, 31.05.23

16 PNRI - Długopole Zdrój 208 cdn pią, 04.11.22 śro, 31.05.23

17 PNRI - Bystrzyca Kłodzka 94 cdn wto, 07.02.23 pią, 12.05.23

18 PNRI - Kłodzko + H4 Jaz 273 cdn śro, 31.08.22 śro, 31.05.23

19 Przekazanie dostępu do nieruchomości (na podstawie PRNI)97 dn pią, 28.04.23 wto, 12.09.23

20 Przekazanie harmonogramu przez Wykonawcę (8.3) 21 dn śro, 19.07.23 śro, 16.08.23

21 Przygotowanie ekspertyz Nieruchomości i
Porozumień o wypłacie zaliczki na odszkodowanie

33 dn pią, 28.04.23 śro, 14.06.23

22 Międzylesie 28 cdn śro, 17.05.23 śro, 14.06.23

23 Długopole Zdrój 28 cdn śro, 17.05.23 śro, 14.06.23

24 Bystrzyca Kłodzka 28 cdn pią, 28.04.23 pią, 26.05.23

25 Kłodzko + H4 Jaz 28 cdn śro, 17.05.23 śro, 14.06.23

26 Propozycja i uzgodnienie z PAP wysokości wypłaty
zaliczki na odszkodowania

35 dn pią, 26.05.23 pią, 14.07.23

27 Międzylesie 30 cdn śro, 14.06.23 pią, 14.07.23

28 Długopole Zdrój 30 cdn śro, 14.06.23 pią, 14.07.23

29 Bystrzyca Kłodzka 31 cdn pią, 26.05.23 pon, 26.06.23

30 Kłodzko + H4 Jaz 30 cdn śro, 14.06.23 pią, 14.07.23

31 Wypłata zaliczki na odszkodowania 35 dn pon, 26.06.23 pon, 14.08.23

32 Międzylesie 31 cdn pią, 14.07.23 pon, 14.08.23

33 Długopole Zdrój 31 cdn pią, 14.07.23 pon, 14.08.23

34 Bystrzyca Kłodzka 30 cdn pon, 26.06.23 śro, 26.07.23

35 Kłodzko + H4 Jaz 31 cdn pią, 14.07.23 pon, 14.08.23

36 Przekazanie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości
odszkodowania do rozstrzygnięcia przez Wojewodę

23 dn czw, 10.08.23 wto, 12.09.23

37 Międzylesie 14 cdn wto, 29.08.23 wto, 12.09.23

38 Długopole Zdrój 14 cdn wto, 29.08.23 wto, 12.09.23

39 Bystrzyca Kłodzka 14 cdn czw, 10.08.23 czw, 24.08.23

40 Kłodzko + H4 Jaz 14 cdn wto, 29.08.23 wto, 12.09.23

41 Przekazanie dostępu do nieruchomości (na podstawie
PRNI i klauzuli 8.3)

14,38 cdn śro, 16.08.23 czw, 31.08.23
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