
Id. Tryb
zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

1 RAP Zadanie - 2B.2/1 - Obiekt Biała Lądecka (Stronie Śląskie,
Lądek-Zdrój

833 dn czw, 08.10.20 pon, 18.12.23

2 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu 124 dn pon, 04.01.21 czw, 24.06.21

3 Badania socjoekonomiczne 37 dn czw, 01.07.21 pią, 20.08.21

4 Opracowanie studium socjoekonomicznego 12 dn pon, 23.08.21 wto, 07.09.21

5 Przygotowanie PPN 309 dn czw, 08.10.20 wto, 14.12.21

6 Przekazanie do Klienta 1 dzień czw, 23.12.21 czw, 23.12.21

7 Analizy Klienta i BKP oraz aktualizacje 112 dn czw, 23.12.21 pią, 27.05.22

8 Przekazanie do Banku Światowego na potrzeby upublicznienia
PPN

11 dn śro, 29.06.22 śro, 13.07.22

9 Upublicznienie PPN i konsultacje społeczne 285 dn śro, 27.07.22 wto, 29.08.23

10 Upublicznienie PPN 18 dn śro, 27.07.22 pią, 19.08.22

11 Konsultacje społeczne 4 dn wto, 16.08.22 pią, 19.08.22

12 Przygotowanie PPN uwzględniającego wnioski z konsultacji
społecznych

7 dn pią, 19.08.22 pon, 29.08.22

13 Uzyskanie 'NO' Banku Światowego dla PPN 84 dn pon, 19.09.22 czw, 12.01.23

14 Pozyskiwanie PNRI (od złożenia wniosku do otrzymania decyzji) 160 dn pon, 22.08.22 pią, 31.03.23

15 PNRI - Lądek Zdrój 162,38 cdn pon, 22.08.22 wto, 31.01.23

16 PNRI - Stronie - Śląskie 127,38 cdn czw, 24.11.22 pią, 31.03.23

17 Przekazanie dostępu do nieruchomości (na podstawie PRNI) 148 dn sob, 17.12.22 czw, 13.07.23

18 Przekazanie harmonogramu przez Wykonawcę (8.3) 28 cdn śro, 03.05.23 śro, 31.05.23

19 Przygotowanie ekspertyz Nieruchomości i Porozumień o
wypłacie zaliczki na odszkodowanie

63 dn wto, 17.01.23 pią, 14.04.23

20 Lądek Zdrój 28 cdn wto, 17.01.23 wto, 14.02.23

21 Stronie - Śląskie 28 cdn pią, 17.03.23 pią, 14.04.23

22 Propozycja i uzgodnienie z PAP wysokości wypłaty zaliczki na
odszkodowania

267 dn wto, 14.02.23 nie, 14.05.23

23 Lądek Zdrój 30 cdn wto, 14.02.23 czw, 16.03.23

24 Stronie - Śląskie 30 cdn pią, 14.04.23 nie, 14.05.23

25 Wypłata zaliczki na odszkodowania 63 dn czw, 16.03.23 wto, 13.06.23

26 Lądek Zdrój 30 cdn czw, 16.03.23 sob, 15.04.23

27 Stronie - Śląskie 30 cdn nie, 14.05.23 wto, 13.06.23

28 Przekazanie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości
odszkodowania do rozstrzygnięcia przez Wojewodę

53 dn pon, 01.05.23 czw, 13.07.23

29 Lądek Zdrój 14 cdn pon, 01.05.23 pon, 15.05.23

30 Stronie - Śląskie 14 cdn czw, 29.06.23 czw, 13.07.23

31 Przekazanie dostępu do nieruchomości (na podstawie PRNI i
klauzuli 8.3)

14 dn śro, 31.05.23 pon, 19.06.23
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Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)
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