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WSTĘP 

W niniejszym opracowaniu, wykonany przez Inżyniera Kontraktu, którego rolę pełni Zarząd 
Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, przedstawiono raport końcowy z realizacji działań 
określonych w Planie Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu na roboty Prze-
budowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową 
(1B.9).  

Raport obejmuje okres: 

 od Daty Rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu 1B.9 

(tj. od dnia 10.08.2022 r.); 

 do daty zakończenia robót uznanych za zasadnicze, wynikającej z Czasu na Ukończenie 
dla ww. Kontraktu 

(tj. do dnia 04.07.2023 r.). 

 

Dla niniejszego Kontraktu przedstawiono odpowiednio 

 podstawowe informacje na temat Kontraktu 1B.9 

(w tym m.in. zakres rzeczowy i podstawowe terminy Kontraktu); 

 podstawowe informacje na temat Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.9; 

 system organizacyjny nadzoru nad wdrażaniem Planu Zarządzania Środowiskiem; 

 stan realizacji działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ; 

 stan realizacji działań monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ; 

 opis innych działań i zdarzeń dotyczących ESHS; 

 podsumowanie. 
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1 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONTRAKTU 1B.9  

Kontrakt na roboty 1B.9 Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz 
z infrastrukturą drogową zrealizowany został w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry i Wisły (Projekt OPDOW), jako część Komponentu 1 Ochrona przed powo-
dzią Środkowej i Dolnej Odry oraz Podkomponentu 1B Ochrona przed powodzią na Środkowej 
i Dolnej Odrze.  

Umowa z Wykonawcą Kontraktu OVFMP 1B.9 została podpisana w dniu 04.07.2022 r. W dniu 
03.08.2022 r. Inwestor przekazał Wykonawcy teren budowy, a rozpoczęcie robót nastąpiło 
w dniu 10.08.2022 r. Czas na ukończenie upłynął w dniu 4 lipca 2023 r. 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat Kontraktu. 

Nazwa Kontraktu: 

Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową 

Wykonawca: 

STRABAG S.A. – Infrastruktura Południe Sp. z o.o. 
 ul. Lipowa 5a, 52-200 Wysoka, Wrocław, Polska 
 
Zakres rzeczowy: 

Kontrakt „Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastruk-
turą drogową” obejmował rozbudowę i uszczelnienie odcinka wału rzeki Odry oraz budowę 
stanowiska dla pomp mobilnych na czas wezbrania wód wraz z przebudową drogi publicznej 
ul. Ślęzoujście o długości ok. 500 m wraz z wykonaniem skrzyżowań ul. Potokowej i drogi 
wewnętrznej 5KDW. W ramach przebudowy wykonano rozbudowę wału z poszerzeniem jego 
korony i uszczelnieniem oraz rozbiórkę i budowę przepustu na rz. Ługowinie (lewobrzeżnego 
dopływu rz. Odry). U podstawy wału, po jego stronie odwodnej na odcinku od km 0+157 do 
km 0+386, wykonana została przesłona pionowa cementowo-gruntowa, na głębokość do ok. 
5 m (do stropu warstwy gruntów spoistych). Na skarpie odwodnej wału, w połączeniu z prze-
słoną pionową, wykonany został ekran uszczelniający z bentomaty.  

Ponadto w ramach projektowanego Kontraktu przebudowano lub zlikwidowano i odbudowano 
związaną z nim infrastrukturę towarzyszącą np. zjazdy wałowe oraz wykonano budowę, prze-
budowę, zabezpieczenie lub likwidację istniejącej infrastruktury drogowej, sieci elektrycznej, 
telekomunikacyjnej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz budowę 
Miejskiego Kanału Technologicznego. 

W ramach urządzeń ochrony środowiska wykonano zabezpieczenia herpetologiczne oraz sto-
prynny i małe przejście dla zwierząt, co pozwoli na ochronę świata przyrody ożywionej na 
etapie eksploatacji Przedsięwzięcia. 
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Teren projektowanego Kontraktu w fazie końcowej został zrekultywowany przez humusowa-
nie i obsiew mieszanką traw. Dodatkowo w zamian za wycięte drzewa i krzewy wykonane 
zostały nasadzenia zastępcze w innej lokalizacji ze względu na brak terenu na wykonanie ta-
kich nasadzeń bezpośrednio w obrębie niniejszego Przedsięwzięcia. 
 
Podstawowe terminy kontraktu: 

Data podpisania Umowy:   7 lipca 2022 r. 

Data przekazania terenu budowy:  3 sierpnia 2022 r. 

Data Rozpoczęcia Robót:   10 sierpnia 2022 r. 

Data Zakończenia Robót 

(wg Czasu na Ukończenie):   4 lipca 2023 r. 
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2 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PZŚ DLA KONTRAKTU   

Plan Zarzadzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.9 został opracowany w grudniu 2021 r. (wer-
sja ostateczna). W dniu 20 stycznia 2022 r. Bank Światowy wydał akceptację „No objection” 
zatwierdzającą Plan Zarządzania Środowiskiem jako jeden z dokumentów procedury przetar-
gowej wyboru Wykonawcy robót budowlanych w ramach Kontraktu. 
Jest to dokument systematyzujący działania podejmowane w ramach Kontraktu, zobowiązujący 
wszystkie podmioty biorące udział w realizacji Kontraktu do przestrzegania zawartych w nim 
zapisów. Szczegółowy opis warunków realizacji kontraktu w zakresie zarzadzania środowi-
skiem opracowany został w formie załączników do PZŚ – Załącznika 1 zawierającego Plan 
działań łagodzących (patrz opis w rozdziale 2.1, poniżej) oraz Załącznika 2 zawierającego Plan 
działań monitoringowych (patrz opis w rozdziale 2.2, poniżej). 

2.1 DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU 1 PZŚ 

W Załączniku 1 PZŚ dla Kontraktu 1B.9 zawarto 110 działań łagodzących, mających na celu 
zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko. 
Działania te wynikają z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przed-
miotowego Kontraktu (zamieszczonej w Załączniku 4 PZŚ), a także z wymogów procedural-
nych Banku Światowego oraz dodatkowych warunków określonych podczas prac nad przygo-
towaniem PZŚ. W tabeli działań łagodzących w Załączniku 1 PZŚ opisano poszczególne dzia-
łania oraz określono miejsca ich realizacji i podmioty odpowiedzialne za ich wdrażanie. 

Działania łagodzące podane w Załączniku 1 PZŚ należą do następujących 20 kategorii te-
matycznych: 
a) wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót 
(poz. 1-2 w Załączniku 1 PZŚ); 
b) wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Kontraktu 
(poz. 3-12 w Załączniku 1 PZŚ); 
c) wymagania dotyczące lokalizacji zaplecza budowy oraz dróg i placów technologicznych 
(poz. 13-18 w Załączniku 1 PZŚ); 
d) wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów 
(poz. 19 w Załączniku 1 PZŚ); 
e) wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu/gruntu mineralnego 
(poz. 20-24 w Załączniku 1 PZŚ); 
f) wymagania dotyczące usuwania (wycinki) drzew i krzewów oraz nasadzeń zastępczych 
(poz. 25-27 w Załączniku 1 PZŚ); 

g) wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia 
(wycinki) 
(poz. 28-33 w Załączniku 1 PZŚ); 
h) wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych 
(poz. 34-43 w Załączniku 1 PZŚ); 
i) wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy 
(poz. 44-45 w Załączniku 1 PZŚ); 
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j) wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska 
(poz. 46-69 w Załączniku 1 PZŚ); 
k) wymagania dotyczące postępowania z odpadami 
(poz. 70-74 w Załączniku 1 PZŚ); 
l) wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 
(poz. 75-79 w Załączniku 1 PZŚ); 
m) wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska 
(poz. 80-82 w Załączniku 1 PZŚ); 
n) wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury 
(poz. 83-85 w Załączniku 1 PZŚ); 
o) wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ 
(poz. 86-91 w Załączniku 1 PZŚ); 
p) wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ 
(poz. 92 w Załączniku 1 PZŚ); 
q) wymagania po zakończeniu robót 
(poz. 93-96 w Załączniku 1 PZŚ); 
r) szczególne wymagania polityk ES Banku Światowego 
(poz. 97-106 w Załączniku 1 PZŚ); 
s) wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epi-
demii lub stanu zagrożenia epidemicznego 
(poz. 107 w Załączniku 1 PZŚ); 
t) dodatkowe działania minimalizujące wprowadzone po konsultacjach publicznych projektu 
PZŚ 
(poz. 108-110 w Załączniku 1 PZŚ). 
Treść poszczególnych działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ została przytoczona na Liście 
sprawdzającej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 

 

2.2 DZIAŁANIA MONITORINGOWE OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU 2 PZŚ 

Załącznik 2 PZŚ dla Kontraktu 1B.9 zawiera zestaw 58 działań monitoringowych, mających na 
celu monitorowanie wdrażania działań łagodzących opisanych w Załączniku 1. Tabelaryczne 
zestawienie działań monitoringowych, przedstawione w Załączniku 2 PZŚ, uwzględnia ten sam 
podział na kategorie tematyczne, jaki zastosowano do działań łagodzących. W tabeli działań 
monitoringowych określono m.in. miejsce, sposób, okres i częstość prowadzenia monitoringu, 
a także podmioty odpowiedzialne za jego wdrażanie. 
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3 SYSTEM NADZORU NAD REALIZACJĄ DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH 
W PZŚ DLA KONTRAKTU 1B.9 

Nadzór nad wdrażaniem działań łagodzących i działań monitoringowych określonych w PZŚ 
dla Kontraktu 1B.9 prowadzony był na poziomie wszystkich jednostek organizacyjnych uczest-
niczących w realizacji Kontraktu, tj. Wykonawcy robót, Inżyniera, Jednostki Realizującej Pro-
jekt (JRP) oraz Biura Koordynacji Projektu (BKP). Poniżej przedstawiono informacje na temat 
zakresu działania poszczególnych jednostek.  

3.1 WYKONAWCA 

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za wdrożenie działań określonych w PZŚ z ramienia Wy-
konawcy robót budowlanych był Kierownik Budowy. Zgodnie z poz. 87 w Załączniku 1 PZŚ, 
w celu zapewnienia wsparcia Kierownikowi Budowy w zakresie wdrażania PZŚ w zespole 
Wykonawcy wyznaczony został Koordynator ds. realizacji PZŚ. Zadaniem tej osoby była bie-
żąca współpraca z Kierownikiem Budowy, pozostałą częścią personelu Wykonawcy oraz eks-
pertem wspierającym ds. zarządzania środowiskiem w zespole Inżyniera w zakresie zapewnie-
nia wdrożenia warunków PZŚ, a także prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w ww. zakre-
sie. Ponadto, zgodnie z poz. 88, 89 i 90 w Załączniku 1 PZŚ, Wykonawca zapewnił udział 
zespołu ekspertów nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego, w zakresie zgod-
nym z wymaganiami PZŚ. 
Po zakończeniu każdego miesiąca Koordynator ds. realizacji PZŚ podsumowywał aktualny stan 
realizacji poszczególnych warunków PZŚ (w formie listy sprawdzającej). Informacje dotyczące 
wdrażania PZŚ przekazywane były do eksperta wspierającego ds. zarządzania środowiskiem 
w zespole Inżyniera, wraz z odpowiednimi załącznikami (w tym m.in. notatkami, opiniami, 
raportami nadzoru środowiskowego, itp.). 

3.2 INŻYNIER 

Bezpośredni nadzór nad realizacją warunków PZŚ z ramienia zespołu Inżyniera sprawował 
ekspert ds. zarządzania środowiskiem, współpracujący w tym zakresie z inspektorami nadzoru 
oraz pozostałymi członkami zespołu Inżyniera pełniącymi nadzór inwestorski nad realizacją 
inwestycji. Ekspert wspierający ds. zarządzania środowiskiem pozostawał w stałym kontakcie 
z Kierownikiem Budowy oraz Koordynatorem ds. realizacji PZŚ w zespole Wykonawcy, usta-
lając zakres warunków koniecznych do spełnienia na danym etapie robót, nadzorując stan wdra-
żania poszczególnych warunków PZŚ, uczestnicząc w rozwiązywaniu bieżących problemów 
oraz prowadząc kontrole na terenie robót. 
Po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego (miesiąca oraz kwartału), ekspert ds. zarzą-
dzania środowiskiem weryfikował dokumentację środowiskową Wykonawcy i sporządzał ra-
porty przekazywane do Jednostki Realizującej Projekt. 

3.3 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (JRP) 

Nadzór nad realizacją warunków PZŚ z ramienia Jednostki Realizującej Projekt (JRP) sprawo-
wał Specjalista ds. środowiskowych, współpracujący w tym zakresie z Kierownikiem JRP, po-
zostałymi członkami zespołu JRP, a także pozostałymi komórkami organizacyjnymi RZGW 
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we Wrocławiu. Specjalista ds. środowiskowych, a także Kierownik JRP, pozostawali w kon-
takcie z ekspertem wspierającym ds. zarządzania środowiskiem w zespole Inżyniera, nadzoru-
jąc stan wdrażania poszczególnych warunków PZŚ. Po zakończeniu każdego okresu sprawoz-
dawczego (miesiąca oraz kwartału), Specjalista ds. środowiskowych oraz Kierownik JRP we-
ryfikowali aktualną dokumentację środowiskową kontraktu, a następnie przekazywali ją do 
Biura Koordynacji Projektu (w zakresie zgodnym z warunkami PZŚ). 
 

3.4 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU (BKP) 

Bezpośredni nadzór nad realizacją warunków PZŚ z ramienia Biura Koordynacji Projektu spra-
wował Ekspert ds. zarzadzania środowiskiem, współpracujący w tym zakresie z pozostałymi 
członkami zespołu BKP. Ekspert pozostawał w stałym kontakcie z Kierownikiem JRP i Spe-
cjalistą ds. środowiskowych w zespole JRP. Współpracował także z osobami odpowiedzial-
nymi za realizację PZŚ z ramienia pozostałych jednostek organizacyjnych procesu inwestycyj-
nego, a więc ekspertem ds. zarządzania środowiskiem w zespole Inżyniera, a także Kierowni-
kiem budowy oraz Koordynatorem ds. realizacji PZŚ w zespole Wykonawcy. 
Ekspert ds. zarządzania środowiskiem nadzorował stan wdrażania poszczególnych warunków 
PZŚ, angażując się w rozwiązywanie bieżących problemów oraz uczestnicząc w inspekcjach 
na terenie robót. Po zakończeniu każdego kwartalnego okresu sprawozdawczego weryfikował 
dokumentację środowiskową przekazywaną przez JRP oraz przygotowywał wkład do raportów 
BKP przekazywanych następnie do Banku Światowego. 



Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły 
Podkomponent 1B Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze 
Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową (1B.9) 

 

Raport końcowy z realizacji działań z PZŚ  Strona 11 
Okres sprawozdawczy: 10.08.2022 – 04.07.2023 

4 STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH Z ZAŁĄCZNIKA 1 PZŚ 

Zgodnie z treścią Załącznika 1 PZŚ dla Kontraktu 1B.9, podmiotami odpowiedzialnymi za re-
alizację działań łagodzących określonych w Załączniku 1 PZŚ są: Wykonawca (109 działań: 
poz. 1-95, 97-110 w Załączniku 1 PZŚ), Inżynier/Inwestor (2 działania: poz. 18 i 96 w Za-
łączniku 1 PZŚ) oraz JRP (1 działanie: poz. 18 w Załączniku 1 PZŚ). Łącznie PZŚ dla kon-
traktu 1B.9 przewiduje realizację 110 działań łagodzących1, z tego w okresie sprawozdawczym 
powinno być realizowane co najmniej 92 działania łagodzące (w przypadku pozostałych 18 
działań nie wystąpiła konieczność ich wdrażania – patrz niżej).  

4.1 DZIAŁANIA WYKONAWCY 

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w miesięcznych i kwartalnych raportach z realizacji 
działań określonych w PZŚ: 

a) W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował 92 (ok. 84,5%) działań łago-
dzących, w tym: 

 78 (ok. 80,9%) działań zostało zrealizowanych w zakresie wymaganym w okre-
sie sprawozdawczym (poz. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 
56, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 
110 w Załączniku 1 PZŚ); 

 w przypadku 14 (12,7%) działań stwierdzono problemy i/lub nieprawidłowości 
związane z ich realizacją, opisane w rozdziale 4.4 (poz. 5, 13, 21, 29, 30, 36, 48, 
55, 68, 71, 72, 102, 104, 106 w Załączniku 1 PZŚ). 

b) W okresie sprawozdawczym Wykonawca nie realizował 18 (16,3%) działań łagodzą-
cych, w tym: 

 realizacja 1 (0,9%) działania nie dotyczy Wykonawcy (poz. 18 w Załączniku 1 
PZŚ); 

 realizacja 17 (15,4%) działań nie była konieczna przez cały okres ujęty w ni-
niejszym raporcie (poz. 7, 12, 18, 28, 33, 38, 39, 43, 45, 49, 60, 63, 64, 81, 82, 
85, 96 w Załączniku 1 PZŚ); 

 nie stwierdzono żadnego przypadku braku realizacji działania wymaganego 
w okresie sprawozdawczym. 

 

Działania łagodzące były realizowane przez Wykonawcę przy udziale m.in. Kierownika Bu-
dowy, zespołu ekspertów środowiskowych: botanika – fitosocjologa, dendrologa, zoologa – 
eksperta w zakresie bezkręgowców, zoologa – herpetologa, zoologa – ornitologa, zoologa – 
chiropterologa, zoologa –teriologa. Ustanowiony jest Koordynator ds. PZŚ czuwający nad dzia-
łaniami zespołu ekspertów środowiskowych, zespołu nadzoru archeologicznego, zespołu nad-
zoru saperskiego i specjalisty ds. BHP. 

 
1 Treść poszczególnych działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ została przytoczona na Liście sprawdzającej, 
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego raportu 
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Działania łagodzące były uzgadniane (jeżeli wymagają tego warunki Kontraktu i/lub PZŚ) 
i nadzorowane przez zespół Inżyniera, przy udziale następujących osób: Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i Eksperta ds. zarządzania środowiskiem. 

 

4.2 DZIAŁANIA INŻYNIERA/INWESTORA/INWESTORA ZASTĘPCZEGO 

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w miesięcznych i kwartalnych raportach z realizacji 
działań określonych w PZŚ: 

a)  W okresie sprawozdawczym Inżynier realizował 1 (ok. 0,9%) działanie łagodzące, w 
tym: 

  1 (ok. 0,9%) działanie zostało zrealizowane w zakresie wymaganym w okresie spra-
wozdawczym (poz. 18 w Załączniku 1 PZŚ – działanie zostało zrealizowane w zakre-
sie zgodnym z wymaganiami Banku, Biuro rzecznika prasowego ZDiUM prowadziło 
działania informacyjne oraz odpowiadało na pytania, skargi i wnioski osób zaintereso-
wanych realizacją tego Kontraktu); 

b)  W okresie sprawozdawczym nie było działań łagodzących, które Inżynier realizowałby 
częściowo. 

c)   W okresie sprawozdawczym Inżynier nie realizował 1 (ok. 0,9%) działania łagodzącego, 
w tym: 

 1 (ok. 0,9%) działanie nie było zrealizowane (poz. 96 w Załączniku 1 PZŚ – działanie 
to będzie realizowane po zakończeniu realizacji Kontraktu, na etapie eksploatacji wy-
budowanej kanalizacji deszczowej).  

Nie stwierdzono żadnego przypadku braku realizacji działania wymaganego w okresie spra-
wozdawczym.  

Działania łagodzące były realizowane przez Inżyniera przy udziale wybranych ekspertów z ze-
społu Inżyniera (skład zespołu został podany w rozdziale 4.1).  

 

4.3 DZIAŁANIA JRP 

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w miesięcznych i kwartalnych raportach z realizacji 
działań określonych w PZŚ: 

a)  W okresie sprawozdawczym JRP realizowało 1 (ok. 0,9%) działanie łagodzące, w tym: 

  1 (ok. 0,9%) działanie zostało zrealizowane w zakresie wymaganym w okresie 
sprawozdawczym (poz. 18 w Załączniku 1 PZŚ). 

b)  W okresie sprawozdawczym nie było działań łagodzących, które JRP realizowałoby 
częściowo. 

c)  W okresie sprawozdawczym nie było działań łagodzących, których JRP by nie realizo-
wało. 
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Nie stwierdzono żadnego przypadku braku realizacji działania wymaganego w okresie spra-
wozdawczym.  

Działania łagodzące były realizowane przez następujące osoby z zespołu JRP: Specjalistę ds. 
środowiskowych, Specjalistę ds. przesiedleń oraz Kierownika JRP.  

 

4.4 PROBLEMY DOT. WDRAŻANIA DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH Z ZAŁĄCZNIKA 1 PZŚ 

Zgodnie z informacjami przedstawianymi raportach miesięcznych i kwartalnych z realizacji 
działań określonych w PZŚ, w okresie sprawozdawczym stwierdzono następujące problemy 
i/lub nieprawidłowości związane z wdrażaniem 14 działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ dla 
Kontraktu 1B.9 (w kolejności zgodnej z numerami pozycji w Załączniku 1 PZŚ): 
 
1) Opóźnienie zakończenia uzgodnień z Zarządcami dróg w zakresie dróg dojazdowych do 
terenu budowy 
[dotyczy działania z poz. 5 w Załączniku 1 PZŚ]: 
W czwartym kwartale 2022 r. Wykonawca prowadził uzgodnienia z Zarządcami dróg w spra-
wie oznakowania dróg dojazdowych do terenu budowy. 
Uzgodnienia te zostały zakończone dopiero w grudniu 2022 r. poprzez zawarcie umów doty-
czących wykorzystywania dróg publicznych na potrzeby realizacji Kontraktu. 
 
2) Opóźnienie w organizacji zaplecza budowy 
[dotyczy działania z poz. 13 w Załączniku 1 PZŚ]: 
W trzecim kwartale 2022 r. Wykonawca opóźniał się z pełnym zorganizowanie i wyposażeniem 
zaplecza budowy we wszystkie elementy ochrony środowiska. Wszystkie elementy i wyposa-
żenie było dostępne od początku czwartego kwartału 2022 r. 
 
3) Przypadki nieprawidłowego składowania, zabezpieczenia i oznaczenia pryzm składowa-
nego humusu 
[dotyczy działania z poz. 21 w Załączniku 1 PZŚ]: 
W trzecim kwartale 2022 r. Wykonawca zdejmował humus. Pryzmy zdjętego humusu zostały 
złożone zbyt blisko drzew i krzewów przeznaczonych do pozostawienia i nieprawidłowo ufor-
mowane, zdarzały się również przypadki braku jego oznaczenia. Po wskazaniu Inżyniera Wy-
konawca wprowadził korekty w lokalizacji i formowaniu hałd oraz uzupełnił tabliczki z ozna-
czeniem. 
 
4) Przypadki umieszczania w pod koronami drzew urządzeń i materiałów 
[dotyczy działania z poz. 29 w Załączniku 1 PZŚ]: 
Przez cały okres realizacji Kontraktu zdarzały się przypadki, że Wykonawca umieszczał, zbyt 
blisko korony drzew, materiały czy pozostawiał urządzenia. Zdarzały się również przypadki 
zniszczenia wygrodzeń i ich uzupełnienia dopiero po wskazaniu Inżyniera  
Po wskazaniu Inżyniera korygował składowanie oraz poprawiał wygrodzenia. 
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5) Brak realizacji działania i zrealizowanie go dopiero po wskazaniu Inżyniera w zakresie 
profilaktycznego przycięcia gałęzi w strefie ruchu maszyn 
[dotyczy działania z poz. 30 w Załączniku 1 PZŚ]: 
W trzecim kwartale 2022 r. Wykonawca nie przygotował właściwie dostępu dla maszyn w 
miejscach zbliżenia do pozostawionych drzew. Dopiero po wskazaniu Inżyniera zastosowano 
cięcia pielęgnacyjne. 
 
6) Pozostawienie nieszczelności w wygrodzeniu herpetologicznym i jego uszkodzenie 
[dotyczy działania z poz. 36 w Załączniku 1 PZŚ]: 
W drugim kwartale 2023 r. wystąpiły przypadki pozostawienia nieszczelności lub braku uzu-
pełnienia wygrodzeń herpetologicznych. Po wskazaniu Inżyniera podjęto działania korygu-
jące. 
 
7)  Gruz z rozbiórki przepustu został złożony zbyt blisko koryta cieku Ługowina 
[dotyczy działania z poz. 48 w Załączniku 1 PZŚ]: 
W trzecim kwartale 2023 r. wystąpił przypadek zbyt bliskiego złożenia gruzu z rozbiórki 
przepustu. Po wskazaniu Inżyniera Wykonawca przesunął odpowiednio daleko zdeponowany 
gruz. 
 
8) Wykonawca przygotował utwardzoną i szczelną nawierzchnię na terenie Zaplecza Bu-
dowy, ale brak było zabezpieczenia przed spływem ewentualnych zanieczyszczeń  
[dotyczy działania z poz. 55 w Załączniku 1 PZŚ]: 
W trzecim kwartale 2022 r. brakowało zabezpieczenia utwardzonej i szczelnej nawierzchni na 
terenie Zaplecza Budowy przed spływem ewentualnych zanieczyszczeń. Po wskazaniu Inży-
niera Wykonawca wyprofilował odpowiednio teren i uszczelnił miejsce do zbierania spływa-
jących wód. 
 
9) Zdarzały się przypadki zanieczyszczenia dróg publicznych błotem wywożonym z terenu 
budowy 
[dotyczy działania z poz. 68 w Załączniku 1 PZŚ]: 
W czwartym kwartale 2022 r. odnotowano przypadki zanieczyszczenia dróg publicznych bło-
tem wywożonym z terenu budowy. Po wskazaniu Inżyniera Wykonawca zintensyfikował czę-
stotliwość czyszczenia nawierzchni dróg publicznych. 
 
10) We wrześniu i październiku 2022 r. Wykonawca nie zapewnił selektywnego gromadzenia 
odpadów w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 
[dotyczy działania z poz. 71 w Załączniku 1 PZŚ]: 
W trzecim kwartale 2022 r. Wykonawca opóźnił się z podpisaniem umowy na wywóz segre-
gowanych odpadów z zaplecza budowy. Umowę podpisano w listopadzie 2022 r. 
 
11) Uchybienia we właściwym zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych. W związku z 
pracami przy budowie przepustu i robotami wykończeniowymi i izolacyjnymi elementów 
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przepustu Wykonawca stosował środki chemiczne dostarczane w pojemnikach. Pojemniki po 
wykorzystaniu ich zawartości pozostają odpadem kwalifikowanym pod kodem 15 01 10* (Opa-
kowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone). Za-
lecono Wykonawcy właściwe zagospodarowanie tych odpadów niebezpiecznych. 
[dotyczy działania z poz. 72 w Załączniku 1 PZŚ]: 
W pierwszym kwartale 2023 r. Wykonawca niewłaściwie zakwalifikował odpad dot. pojemni-
ków po substancjach zabezpieczających przepust – po wskazaniu Inżyniera skorygował dzia-
łania. 
 
12) Wykonawca opóźnił się z przeprowadzeniem szkolenia na rzecz zapobiegania przypadkom 
molestowania seksualnego i/lub mobbingu 
[dotyczy działania z poz. 102 w Załączniku 1 PZŚ]: 
Po rozpoczęciu robót Wykonawca opóźnił się z przeprowadzeniem szkolenia. Szkolenie prze-
prowadzono dopiero w październiku 2022 r. 
 
13) Wykonawca opóźnił się z przygotowaniem ulotki informacyjnej nt. możliwości składania 
skarg na warunki pracy i płacy 
[dotyczy działania z poz. 104 w Załączniku 1 PZŚ]: 
Po rozpoczęciu robót Wykonawca opóźnił się z opracowaniem ulotki. Ulotkę opracowano do-
piero w październiku 2022 r. 
 
14) Wykonawca opóźnił się z przeprowadzeniem szkolenia dot. profilaktyki chorób typu HIV- 
AIDS, chorób powodowanych przez koronawirusy 
[dotyczy działania z poz. 106 w Załączniku 1 PZŚ]: 
Po rozpoczęciu robót Wykonawca opóźnił się z przeprowadzeniem szkolenia. Szkolenie prze-
prowadzono dopiero w październiku 2022 r. 
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5 STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH 
Z ZAŁĄCZNIKA 2 PZŚ  

Zgodnie z treścią Załącznika 2 PZŚ dla Kontraktu 1B.9, podmiotami odpowiedzialnymi za re-
alizację działań monitoringowych określonych w Załączniku 2 PZŚ są: Wykonawca (57 dzia-
łań: poz. 1-49, 51-58 w Załączniku 2 PZŚ), Inżynier (57 działań: poz. 1-49, 51-58 w Załącz-
niku 2 PZŚ) oraz JRP (1 działanie: poz. 6 w Załączniku 2 PZŚ). Łącznie PZŚ dla kontraktu 
1B.9 przewiduje realizację 58 działań monitoringowych1, z tego w okresie sprawozdawczym 
powinny być realizowane 57 działań, 1 działanie z poz. 50 w Załączniku 2 PZŚ będzie moni-
torowane od momentu zakończenia budowy.  

5.1 DZIAŁANIA WYKONAWCY 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził działania dotyczące monitoringu wdraża-
nia działań łagodzących, opisane w Załączniku 2 PZŚ. Monitoring prowadzony był poprzez: (i) 
weryfikację wymogów określonych w PZŚ dla aktualnego etapu robót; (ii) weryfikację doku-
mentów Wykonawcy dotyczących realizacji warunków z PZŚ; (iii) bieżące kontrole na obsza-
rze robót; (iv) działania wskazane w Załączniku 2 PZŚ oraz (v) bieżące ustalenia z przedstawi-
cielami Inżyniera i Inwestora. 

a)  W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował 57 (ok. 100%) działań monitorin-
gowych, w tym: 

  57 (ok. 100%) działań zostało zrealizowanych w zakresie wymaganym w okresie 
sprawozdawczym (poz. 1-49, 51-58 w Załączniku 2 PZŚ). 

  żadne z działań (0%) nie zostało zrealizowane częściowo. 

b)  W okresie sprawozdawczym  nie stwierdzono przypadku braku realizacji któregokolwiek 
z działań monitoringowych przypisanych do Wykonawcy, w tym: 

  realizacja żadnego z działań nie została ostatecznie zakończona w poprzednich 
okresach; 

  nie stwierdzono żadnego przypadku braku realizacji działania wymaganego w okre-
sie sprawozdawczym.  

Działania monitoringowe były realizowane przez Wykonawcę przy udziale personelu Wyko-
nawcy wymienionego w rozdziale 4.1.  

 

 
1 Działania te dotyczą monitoringu wdrażania poszczególnych działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ, których 
treść została przytoczona na Liście sprawdzającej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 
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5.2 DZIAŁANIA INŻYNIERA/INWESTORA/INWESTORA ZASTĘPCZEGO 

W okresie sprawozdawczym Inżynier prowadził działania dotyczące monitoringu wdrażania 
działań łagodzących, opisane w Załączniku 2 PZŚ. Monitoring prowadzony był poprzez: (i) 
weryfikację wymogów określonych w PZŚ dla aktualnego etapu robót; (ii) weryfikację doku-
mentów Wykonawcy i Inwestora dotyczących realizacji warunków z PZŚ; (iii) bieżące kontrole 
na obszarze robót; (iv) działania wskazane w Załączniku 2 PZŚ oraz (v) bieżące ustalenia z 
przedstawicielami Wykonawcy i Inwestora. 

a)  W okresie sprawozdawczym Inżynier realizował 57 (ok. 100 %) działań monitoringo-
wych, w tym: 

  57 (ok. 100%) działań zostało zrealizowanych w zakresie wymaganym w okresie 
sprawozdawczym  
(poz. 1-49, 51-58 w Załączniku 2 PZŚ); 

  żadne z działań (0%) nie zostało zrealizowane częściowo; 

 1 (ok. 0,9%) działanie nie było realizowane ze względu, iż jego monitorowanie należy 
rozpocząć po zakończeniu Kontraktu (poz. 57 w Załączniku 2 PZŚ). 

b)  W okresie sprawozdawczym  nie stwierdzono przypadku braku realizacji któregokolwiek 
z działań monitoringowych przypisanych do Inżyniera, w tym: 

  realizacja żadnego z działań nie została ostatecznie zakończona w poprzednich 
okresach; 

  realizacja 1 (ok. 0,9%) z działań nie była konieczna w okresie sprawozdawczym 
(poz. 57 w Załączniku 2 PZŚ); 

  nie stwierdzono żadnego przypadku całkowitego braku realizacji działania wymaga-
nego w okresie sprawozdawczym.  

Ponadto w okresie sprawozdawczym Inżynier prowadził nadzór nad realizacją 57 działań mo-
nitoringowych przypisanych, zgodnie z Załącznikiem 2 PZŚ, do Wykonawcy. 

Działania monitoringowe i nadzorcze w zakresie dotyczącym PZŚ były realizowane przez In-
żyniera przy udziale wybranych ekspertów z zespołu Inżyniera (skład zespołu został podany 
w rozdziale 4.1).  

 

5.3 DZIAŁANIA JRP 

W okresie sprawozdawczym JRP prowadziła działania dotyczące nadzoru nad prowadzeniem 
działań monitoringowych, opisanych w Załączniku 2 PZŚ, realizowanych przez Wykonawcę i 
Inżyniera. Nadzór prowadzony był poprzez: (i) weryfikację wymogów określonych w PZŚ dla 
aktualnego etapu robót; (ii) weryfikację dokumentów Wykonawcy i Inżyniera dotyczących re-
alizacji warunków z PZŚ; (iii) bieżące kontrole na obszarze robót; (iv) działania wskazane w 
Załączniku 2 PZŚ oraz (v) bieżące ustalenia z przedstawicielami Wykonawcy i Inżyniera. 
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a)  W okresie sprawozdawczym JRP realizowała 1 (ok. 0,9%) z działań monitoringowych 
przypisanych w PZŚ do JRP (poz. 6 w Załączniku 2 PZŚ). 

b)  W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przypadku braku realizacji działań monito-
ringowych przypisanych do JRP. 

Działania nadzorcze w zakresie dotyczącym PZŚ były realizowane przez PGW WP przy 
udziale członków zespołu JRP wymienionych w rozdziale 4.3.  

 

5.4 PROBLEMY DOT. WDRAŻANIA DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH Z ZAŁĄCZNIKA 2 

PZŚ 

Zgodnie z informacjami przedstawianymi raportach miesięcznych i kwartalnych z realizacji 
działań określonych w PZŚ, w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów z reali-
zacją działań monitoringowych opisanych w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 1B.9. 
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6 INNE DZIAŁANIA I ZDARZENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA, 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 
PODSUMOWANIE  

6.1 DZIAŁANIA WYKONAWCY 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził działania w ramach Kontraktu na roboty 
1B.9, w tym m.in. wdrażał poszczególne działania określone w Planie Zarządzania Środowi-
skiem w zakresie przypisanym do Wykonawcy.  

Ponadto w okresie sprawozdawczym Wykonawca brał udział w następujących innych działa-
niach i/lub zdarzeniach dotyczących środowiska, społeczności lokalnej, zdrowia i bezpieczeń-
stwa, związanych z realizacją Kontraktu 1B.9: 

  zapewniał pracownikom możliwość składania skarg i wniosków zgodnie z poz. 104 Zał. 1 
do PZŚ; 

 zapewniał środki profilaktyki chorób powodowanych przez koronawirusy zgodnie z poz. 
106 Zał. 1 do PZŚ; 

 przygotował i wdrożył opracowanie dot. ochrony herpetofauny na etapie eksploatacji 
Przedsięwzięcia po uzgodnieniach z organizacjami przyrodniczymi zgodnie z poz. 108 
i 109 Zał. 1 do PZŚ. 

 

6.2 DZIAŁANIA INŻYNIERA/INWESTORA/INWESTORA ZASTĘPCZEGO 

W okresie sprawozdawczym Inżynier/Inwestor prowadził działania w ramach Kontraktu 1B.9, 
w tym m.in. wdrażał poszczególne działania określone w Planie Zarządzania Środowiskiem w 
zakresie przypisanym do Inżyniera/Inwestora.  

Ponadto w okresie sprawozdawczym Inżynier/Inwestor brał udział w następujących innych 
działaniach i/lub zdarzeniach dotyczących środowiska, społeczności lokalnej, zdrowia i bez-
pieczeństwa, związanych z realizacją Kontraktu 1B.9: 

 prowadzenie punktu informacyjnego dla zainteresowanych mieszkańców i osób, które po-
siadają nieruchomości w sąsiedztwie terenu budowy Kontraktu 1B.9. 

 

6.3 DZIAŁANIA JRP 

W okresie sprawozdawczym JRP wykonywała przypisane do niej działania związane z realiza-
cją Kontraktu 1B.9, w tym m.in. nadzór nad działaniami Wykonawcy i Inżyniera/Inwe-
stora/Inwestora Zastępczego. 

6.4 INNE DZIAŁANIA 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 

6.5 ZDARZENIA NADZWYCZAJNE, ZAGROŻENIA I KATASTROFY 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 
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6.6 WYPADKI 

6.6.1  Wypadki z udziałem pracowników Wykonawcy 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wypadków z udziałem pracowników Wyko-
nawcy. 

6.6.2  Wypadki z udziałem osób uprawnionych do przebywania na tym terenie 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wypadków z udziałem innych osób uprawnio-
nych do przebywania na obszarze realizacji Kontraktu. 

6.6.3  Wypadki z udziałem osób postronnych 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wypadków z udziałem osób postronnych. 

6.7 ZAPEWNIENIE WARUNKÓW PŁACY I PRACY DLA PERSONELU 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca zapewniał odpowiednie warunki płacy i pracy wo-
bec personelu, zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracy. 

6.8 ZAPOBIEGANIE PRZYPADKOM MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO I MOBBINGU 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia związane z przypadkami molestowania 
seksualnego i mobbingu. 
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7 PODSUMOWANIE  

W niniejszym raporcie przedstawiono sprawozdanie z realizacji działań określonych w Planie 
Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla przedsięwzięcia: Kontrakt na roboty 1B.9 Przebudowa 
wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową w ramach 
Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). 
Raport dotyczy działań prowadzonych w okresie: 
od Daty Rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu 1B.9 
(tj. od dnia 10 sierpnia 2022 r.); 
do daty zakończenia robót uznanych za zasadnicze, 
wynikającej z Czasu na Ukończenie dla ww. Kontraktu 
(tj. do dnia 4 lipca 2023 r.). 
W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził roboty w zakresie objętym Kontraktem 
1B.9 (patrz opis w rozdziale 1), realizował 92 działania łagodzące określone w PZŚ (patrz opis 
w rozdziale 4.1), monitorował stan wdrażania 57 działań łagodzących określonych w PZŚ 
(patrz opis w rozdziale 5.1) oraz brał udział w innych zdarzeniach dotyczących środowiska, 
społeczności lokalnej, zdrowia i bezpieczeństwa (wymienionych w rozdziale 6.1). 
W okresie sprawozdawczym Inżynier prowadził nadzór nad robotami prowadzonymi w ramach 
Kontraktu 1B.9, wdrażał poszczególne działania określone w Planie Zarządzania Środowi-
skiem w zakresie przypisanym do Inżyniera (patrz opis w rozdziale 4.2), monitorował stan 
wdrażania wszystkich 110 działań łagodzących określonych w PZŚ (patrz opis w rozdziale 5.2) 
oraz brał udział w innych zdarzeniach dotyczących środowiska, społeczności lokalnej, zdrowia 
i bezpieczeństwa (wymienionych w rozdziale 6.2). 
W okresie sprawozdawczym JRP wykonywała przypisane do niej działania związane z realiza-
cją Kontraktu 1B.9, w tym m.in. wdrażała poszczególne działania określone w Planie Zarzą-
dzania Środowiskiem w zakresie przypisanym do JRP (patrz opis w rozdziale 4.3), monitoro-
wała stan wdrażania działań łagodzących określonych w PZŚ (patrz opis w rozdziale 5.3) oraz 
prowadziła nadzór nad działaniami Wykonawcy i Inżyniera. 
W wyniku działań monitoringowych prowadzonych przez Wykonawcę, Inżyniera i Inwestora, 
stwierdzono, iż w okresie sprawozdawczym: 
a) realizowano 92 ze 110 działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ, w tym: 
– w przypadku 78 działań nie stwierdzono problemów z ich realizacją; 
– w przypadku 14 działań stwierdzono problemy i/lub nieprawidłowości związane z ich reali-
zacją, opisane w rozdziale 4.4 (w żadnym przypadku nie spowodowały one znaczących nega-
tywnych oddziaływań na środowisko). 
b) nie realizowano 18 ze 110 działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ, w tym: 
– realizacja 1 działania będzie prowadzona już po zakończeniu robót; 
– realizacja 17 działań nie była konieczna przez cały okres sprawozdawczy. 
c) realizowano 58 ze 58 działań monitoringowych z Załącznika 2 PZŚ, w tym: 
– w przypadku żadnego z działań nie stwierdzono problemów i/lub nieprawidłowości związa-
nych z ich realizacją. 
Listę sprawdzającą dotyczącą realizacji działań łagodzących i monitoringowych wymienionych 
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w Załączniku 1 i 2 PZŚ w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Załączniku nr 1 do ni-
niejszego Raportu. 
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8 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

1. Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.9 Przebudowa wału przeciwpowodzio-
wego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową. Państwowe Gospodarstwo Wody 
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
2. Raporty o Postępie Pracy, przedkładane przez Wykonawcę Kontraktu 1B.9 w kolejnych 
miesiącach okresu sprawozdawczego. 
3. Raporty miesięczne i kwartalne z realizacji działań określonych w Planie Zarządzania Śro-
dowiskiem dla Kontraktu 1B.9, przedkładane przez Inżyniera w kolejnych miesiącach/kwarta-
łach okresu sprawozdawczego. 
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9 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  

1.  Lista sprawdzająca realizacji działań  
wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ dla Kontraktu 1B.9. 

2.  Dokumentacja fotograficzna. 

 


