



HARMONOGRAM

Nr	Działanie	2018	2019	2020	2021
1	Złożenie 5 wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację	█			
2	Wydanie 5 decyzji o pozwoleniu na realizację		█		
3	Ostateczność decyzji		█	█	
4	Sporządzenie operatów		█		
5	Wyplata odszkodowań			█	
6	Przy braku zgody właściciela skierowanie sprawy do Wojewody			█	
7	Wydanie przez Wojewodę decyzji odszkodowawczej			█	
8	Wyplata odszkodowań ustalonych przez Wojewodę			█	
9	Przy braku możliwości wypłaty skierowanie środków do depozytu sądowego			█	
10	Rozpoczęcie robót budowlanych			█	█
11	Okres realizacji robót budowlanych			█	█

█ terminy planowane
█ terminy wg rzeczywistego czasu wykonania