

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	rzgw_wroc
NO_DOC_EXT:	2020-XXXXXX
SOFTWARE_VERSION:	9.14.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	mateusz.synowka@wody.gov.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F20
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-844

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Izabela Miczyńska

E-mail: zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl

Tel.: +48 713378842

Faks: +48 713285048

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://wroclaw.wody.gov.p>

Adres profilu nabywcy: <http://wroclaw.wody.gov.p>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Numer referencyjny: AZ/3840/56/2017

II.1.2) **Główny kod CPV**

45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45223800 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223100 Montaż konstrukcji metalowych

45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45233123 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce świadczenia robót budowlanych: Jaz Rędzin., m Wrocław.

Miejsce realizacji dostaw: Jaz Rędzin., m Wrocław.

II.2.4) **Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**

1 Roboty konstrukcyjno-budowlane na jazie

1.1 Modernizacja pokryć dachów nadbudówek filarów i przyczółków jazu.

1.2 Modernizacja konstrukcji żelbetowych filarów i przyczółków ,z usunięciem ubytków, polegająca na wykonaniu nowej wierzchniej warstwy ścian zewnętrznych wewnętrznych.

1.3 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4 Wymiana drewnianych przegród i drzwi wewnętrznych

1.5. Modernizacja wewnętrznych posadzek ceramicznych

1.6. Wymiana pokryć drewnianych.

2. Wykonanie grodzy budowlanej.

3. Modernizacja poszuru i ponuru jazu.

4. Modernizacja konstrukcji mostowych na jazie z wymianą uszkodzonych elementów.

5. Wymiana urządzeń kontrolno-pomiarowych na jazie.

6. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej, sterowniczej i teletechnicznej.

7. Roboty mechaniczne.

7.1. Modernizacja segmentów skrajnych przęsła jazu wraz z napędami.

7.2. Modernizacja zasuw i przewodnic środkowego przęsła jazu wraz z napędami.

7.3. Dostawa i wykonanie zamknięć remontowych od strony wody górnej i dolnej.

8. Modernizacja awanportów śluz.

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Początek: 23/07/2018

Koniec: 29/05/2020

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Program infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa III-Rozwój Sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2- Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych , część B Pre-umowa nr 3.2-29/16-00_P z dnia 05.09.2016 r. dla Projektu

Sekcja IV: Procedura

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 156-357792](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: WR.ZPI.5.543.6.2018.U

Nazwa:

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

23/07/2018

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 890240769

Adres pocztowy: ul. Towarowa 12-14

Miejscowość: Świdnica

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Kod pocztowy: 58-100

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Naviga-Stal Sp z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 932702769

Adres pocztowy: ul. Wilczycka 18

Miejscowość: Kiełczów

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Kod pocztowy: 55-093

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 38 333 860.88 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45223800 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223100 Montaż konstrukcji metalowych

45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45233123 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce świadczenia robót budowlanych: Jaz Rędzin., m Wrocław.

Miejsce realizacji dostaw: Jaz Rędzin., m Wrocław.

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

1) Roboty dodatkowe polegające na :

- montaż słupów oświetleniowych, kabli i innego wyposażenia elektrycznego na cyplu prawym awanportu górnego śluz,
- dostawie i montażu znaków nawigacyjnego w awanporcie górnym śluz,
- odpompowanie i przywrócenie do stanu poprzedniego grodzy po jej zalaniu w dniu 06.04.2020 r.
- odtworzenie brakujących gzymsów przy robotach dachowych sterówek na prawy świetle jazu,

2) Roboty zamienne polegające na :

- zmianie technologii czyszczenia okładziny kamiennej i betonowej jazu przęsła prawego z czyszczenia metodą hydrodynamiczną na czyszczenie metodą strumieniowo ścierną, ze względu na nieskuteczność metody hydrodynamicznej,
- zmianie technologii oparcia bruku kamiennego przy palisadzie ubezpieczenia brzegowego awanportów śluz, ze względu na niemożliwość obniżenia wody do poziomu wg dokumentacji projektowej,
- zmianie technologii naprawy betonów : płyty dennej prawego światła jazu w części podsegmentowej, koźłów podporowych łożysk segmentu oraz zębów Rehbocka , po analizie wyników badań betonów wykonanych w roku 2020, po odpompowaniu grodzy.
- zmianie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji kratowych : kładki i mostu nad przęsłami jazu z metalizacji natryskowej cynkiem na malowanie farbami w systemie epoksydowo – poliuretanowych z zachowaniem trwałości powłoki ochronnej jak w dokumentacji projektowej.
- zmianie konstrukcji oczepu ścianek ubezpieczenia brzegowego awanportów śluz z konstrukcji żelbetowej na konstrukcję stalową, ze względu na niemożliwość obniżenia zw. wody do poziomu wg dokumentacji projektowej,
- zmianie technologii wykonania okien w sterówkach z zachowaniem widoku architektonicznego, ze względu na wymagania użytkownika dotyczące łatwego czyszczenia okien od zewnątrz.
- zmianie technologii i ilości wykonania pachółów cumowniczych na cyplu prawym awanportu górnego śluz, ze względu na kolizję istniejących pachółów (zdementowanych na czas realizacji robót ubezpieczeniowych), z trasami instalacji oświetlenia i sygnalizacji.

3) Roboty zmieniające wartość umowy wynikające z różnic w ilościach w stosunku do ilości przedmiarowych :

- w ciężarze i powierzchni czyszczenia naprawianych elementów konstrukcyjnych na kładce prawej
- W czasie prac modernizacyjnych na jazie Rędzin wystąpiła konieczność wykonania powyższych robót budowlanych dodatkowych, zamiennych i różnic w ilościach, Wykonanie tych robót było niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu końcowego.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Początek: 03/08/2020

Koniec: 31/07/2021

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 11 524.65 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 890240769

Adres pocztowy: ul. Towarowa 12-14

Miejscowość: Świdnica

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Kod pocztowy: 58-100

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Naviga-Stal Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 932702769
Adres pocztowy: ul. Wilczycka 18
Miejscowość: Kielczów
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 55-093
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Roboty dodatkowe, nie ujęte w przedmiarze robót oraz roboty zamienne i różnice w ilościach w stosunku do przedmiaru robót zlecone Wykonawcy Aneksem nr 6 z dnia 03.08.2020 r. Wcześniejsze zmiany w umowie, dotyczące zmiany Kierownika Budowy, ujęte w Aneksie nr 1 z dnia 20.03.2019 r., na podstawie paragraf. 144.1 ust.1 PZP, ujęte w Aneksie nr 2 z dnia 13.05.2019 r., na podstawie paragraf. 144.1 ust. 2 i 6 PZP, ujęte w Aneksie nr 3 z dnia 10.10.2019 r., na podstawie paragraf. 144.1 ust. 6 PZP. , ujęte w Aneksie nr 4 z dnia 18.03.2020 r. , na podstawie paragraf 144.1 ust.1, 2 i 6 PZP, ujęte w Aneksie nr 5 z dnia 18.05.2020 r. na podstawie paragraf 144.1 ust.1, 2 PZP

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:
Roboty zlecone Wykonawcy na podstawie paragraf. 144.1 ust. 1, 2 PZP stanowią nierozdzielalną całość z pracami wykonywanymi przez niego w ramach zadania pn.: „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej” . Zlecenie tych robót innemu Wykonawcy znacznie zwiększyłoby koszty oraz wydłużyłoby okres realizacji przedsięwzięcia. ZMNIEJSZENIE CENY

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 39 473 071.27 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 39 461 546.62 PLN