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Załącznik 1 – Plan działań łagodzących 

W niniejszym załączniku do Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Zadania 2A.2/2 Bu-

dowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna miejscowość Krosnowice 

opisano warunki realizacji Zadania dotyczące działań łagodzących negatywne oddzia-
ływanie na środowisko. Koszty oraz harmonogram realizacji tych działań powinny zostać 
uwzględnione w Ofercie.  

Warunki opisane w załączniku 1 PZŚ pogrupowane są w następujące kategorie tematyczne: 

Kat. Nazwa kategorii Pozycja w tabeli 

A. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót 1-2 

B. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania 3-4 

C. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych 5-6 

D. Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów 7-10 

E. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu 11 

F. Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów 12-17 

G. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki 18-24 

H. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych 25-38 

I. Szczegółowe wymagania dotyczące robót w korytach cieków  39-56 

J. Szczegółowe wymagania dotyczące robót przy budowie osadnika rumoszu 57 

K. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy 58 

L. Wymagania dotyczące zasad użytkowania wybudowanych obiektów 59-68 

M. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska 69-92 

N. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami 93-97 

O. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 98-103 

P. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska 104-106 

R. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury  107-109 

S. Działania dotyczące odtwarzania zasobów środowiska przyrodniczego 110-112 

T. Realizacja działań określonych w decyzjach RDOŚ zezwalających na odstępstwa  

od zakazów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt 

113-114 

U. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ 115-120 

V. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ 121-123 
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Objaśnienia dotyczące tabeli w załączniku 1 PZŚ: 

1) o ile w danym przypadku nie podano inaczej, określenie Obszar realizacji Zadania 
oznacza obszar wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robót zasadni-
czych (w tym Robót Stałych i Robót Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwią-
zanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacją prac niedokończonych wymienio-
nych w Świadectwie Przejęcia lub ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad, wraz z te-
renami niezbędnych zajęć czasowych.  

2) o ile w danym przypadku nie podano inaczej, określenie Okres realizacji Zadania 
oznacza okres wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robót zasadni-
czych (w tym Robót Stałych i Robót Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwią-
zanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacją prac niedokończonych wymienio-
nych w Świadectwie Przejęcia lub ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad.  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

A.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBÓT  

1. 

1R. 

1B. 

 

Harmono-

gram robót 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Warunki PZŚ dotyczące terminów prowadzenia robót  

Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji na-

leży uwzględnić warunki PZŚ dotyczące terminów i czasu prowadzenia 

różnego typu prac, w tym:  

a)  terminy powiadomienia i wizji lokalnej użytkownika rybackiego  

(patrz poz. 39);  

b)  dopuszczalne terminy prac w korytach cieków  

(patrz poz. 42);  

c)  dopuszczalne terminy pierwszego przepuszczenia wody przez 

sztolnię w zaporze zbiornika  

(patrz poz. 56);  

d)  dopuszczalne godziny prowadzenia robót  

(patrz poz. 85);  

e)  dopuszczalne terminy zdejmowania warstwy humusu  

(patrz poz. 11 pkt b);  

f)  dopuszczalne terminy wycinki drzew i krzewów  

(patrz poz. 12 i 15);  

g)  dopuszczalne terminy karczowania wyciętych drzew i krzewów 

na skarpach koryt cieków  

(patrz poz. 16);  

h)  terminy kontroli nadzoru środowiskowego przed wycinką drzew  

(patrz poz. 15);  

i)  termin zakończenia wycinki drzew i krzewów  

(patrz poz. 17);  

j)  terminy kontroli nadzoru środowiskowego przed rozbiórką obiek-

tów kubaturowych  

(patrz poz. 29);  

k)  terminy kontroli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

drobnych zwierząt na terenie robót (patrz poz. 31 i 32);  

l)  uzgadnianie terminów prowadzenia prac rekultywacyjnych  

(patrz poz. 58);  

m)  terminy prowadzenia prac konserwacyjnych w czaszy zbiornika  

(patrz poz. 64);  

n)  dopuszczalny czas przetrzymywania wody w zbiorniku  

(patrz poz. 59);  

o)  terminy koszenia łąk w czaszy zbiornika  

(patrz poz. 68);  

p)  terminy nasadzeń roślinności drzewiastej i krzewiastej  

(patrz poz. 110);  

r)  terminy wywieszania budek lęgowych dla ptaków  

(patrz poz. 111);  

s)  terminy wywieszania skrzynek dla nietoperzy 

(patrz poz. 112);  

t)  terminy ważności zezwoleń z decyzji RDOŚ zezwalających na od-

stępstwa od zakazów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt 

(patrz poz. 113 i 114);  

u)  terminy raportowania realizacji PZŚ  

(patrz poz. 121, 122, 123).  

 

 

 

 

 

Wykonawca 

jak poz. 1 

w PZŚ Roztoki 

(=new by AA) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

2. 

2R. 

2B. 

 

Harmono-

gram robót  

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz z drogami 

dojazdowymi i 

ich otoczeniem 

 

Warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania przed rozpoczęciem lub 

na wstępnym etapie robót  

Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji na-

leży uwzględnić warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania przed 

rozpoczęciem lub na wstępnym etapie robót, w tym:  

a)  warunki dotyczące wykonania i wyposażenia zapleczy budowy 

oraz dróg i placów technologicznych  

(patrz poz. 5, a także poz. 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 91, 94, 

95, 96, 101, 102);  

b)  warunki dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu budowy  

(patrz poz. 3 i 4);  

c)  warunki dotyczące badań jakości (zanieczyszczenia) gruntów 

i osadów rzecznych  

(patrz poz. 7);  

d)  warunek dotyczący zdjęcia i zabezpieczenia warstwy humusu  

(patrz poz. 11);  

e)  warunek zabezpieczenia drzew i krzewów nieplanowanych 

do wycinki  

(patrz poz. 18);  

f)  warunki dotyczące wykonania inwentaryzacji przyrodniczych  

(patrz poz. 25 i 26);  

g)  warunek dotyczący zabezpieczenia granic siedlisk przyrodniczych  

(patrz poz. 27);  

h)  warunek dotyczący przesadzenia okazów roślin chronionych  

(patrz poz. 28);  

i)  warunek zabezpieczenia terenu budowy przed wkraczaniem 

drobnych zwierząt  

(patrz poz. 31);  

j)  warunek powiadomienia i wizji lokalnej użytkownika rybackiego  

(patrz poz. 39);  

k)  warunki dotyczące opracowania wybranych dokumentów  

(patrz poz. 8, 58, 93, 98, 104, 108, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 

121);  

l)  warunki dotyczące dokumentacji stanu technicznego budynków 

i obiektów infrastruktury  

(patrz poz. 3 i 100);  

m)  warunek dotyczący rozpoznania saperskiego terenu budowy  

(patrz poz. 99);  

n)  warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów 

(patrz poz. 97);  

o)  warunek dotyczący uzyskania opinii konserwatora zabytków  

(patrz poz. 107);  

p)  warunek dotyczący uzyskania akceptacji Inżyniera dla osoby ko-

ordynatora ds. realizacji PZŚ oraz składu zespołu ekspertów śro-

dowiskowych, zespołu ekspertów archeologów i zespołu nadzoru 

saperskiego  

(patrz poz. 116, 117, 118 i 119).  

r)  warunek dotyczący szkoleń z zasad realizacji PZŚ  

(patrz poz. 115).  

 

 

 

 

Wykonawca 

jak poz. 2 

w PZŚ Roztoki 

(=new by AA) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

B.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU REALIZACJI ZADANIA 

3. 

4R. 

4B. 

 

Ochrona 

zdrowia i 

bezpiecz. 

ludzi,  

ochrona  

dóbr 

materialnych, 

ochrona 

powierzchni 

ziemi  

 

Drogi 

dojazdowe 

do obszaru 

realizacji 

Zadania  

wraz z i ich 

otoczeniem 

 

Warunki wykorzystywania dróg dojazdowych  

do obszaru realizacji Zadania 

W zakresie wykorzystywania dróg dojazdowych do obszaru realizacji 

Zadania obowiązują następujące warunki: 

a)  Dojazd do obszaru realizacji Zadania należy wyznaczyć w oparciu 

o istniejące drogi;  

b)  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie wszystkich dróg dojaz-

du do obszaru realizacji Zadania, zgodnie z obowiązującym pra-

wem oraz uzgodnieniami z odpowiednimi Zarządcami dróg. Ozna-

czenia te będą regularnie kontrolowane, a w przypadku ich znisz-

czenia lub kradzieży Wykonawca niezwłocznie odtworzy lub uzu-

pełni te oznaczenia;  

c) Wykonawca zapewni ochronę ludzi przed wzmożonym ruchem 

pojazdów na drogach wykorzystywanych podczas prac budowla-

nych. W okresie realizacji Zadania Wykonawca dostarczy, zainsta-

luje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabez-

pieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych;  

d)  Należy utrzymywać w należytym stanie technicznym powierzch-

nie utwardzone (m.in. drogi dojazdowe), w obrębie których od-

bywał się będzie ruch samochodowy transportujący materiały 

budowlane i kruszywo;  

e)  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń ob-

ciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z obszaru 

realizacji Zadania. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwo-

lenia dla przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły bę-

dzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera;  

f)  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia bu-

dowli i budynków, dróg, rowów odwadniających, przepustów, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 

punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, 

oraz obiektów innego rodzaju jak oznakowania pionowe i pozio-

me, oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty dóbr 

kultury itp., spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 

w okresie realizacji Zadania. Wykonawca jest także odpowiedzial-

ny za przywrócenie drożności rowów i instalacji odwadniających 

w rejonie prowadzonych robót i użytkowanych dróg transporto-

wych, w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych reali-

zacją robót i transportem związanym z obsługą robót.  

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia 

na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne 

prace nakazane przez Inżyniera;  

g)  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji foto-

graficznej całego obszaru realizacji Zadania i dróg dojazdowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego dróg oraz 

budynków zlokalizowanych w pobliżu dróg transportu materiałów 

budowlanych;  

h)  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi w 

obecności Zarządców dróg wizje lokalne, w wyniku których spo-

rządzone zostaną protokoły stanu dróg dojazdowych do obszaru 

realizacji Zadania. Na tej podstawie Wykonawca będzie zobowią-

zany do odtworzenia stanu technicznego dróg sprzed okresu rea-

Wykonawca 

wg poz. 4 

BOBO  

{= jak poz. 4 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.17 [pkt a]  

oraz  

wg poz. 15 

i 18-25 z PZŚ 

dla Chlewic, 

z uzup. AA 

[pkt b-j])} 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

lizacji Zadania;  

i)  Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zarządcami dróg 

projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu według uzgod-

nionych projektów (oznakowania i zabezpieczenia obszaru reali-

zacji Zadania oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związa-

nego ze zmianą organizacji ruchu oznakowania dróg, itp.);  

j)  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynie-

rowi do zaakceptowania uzgodnione z Zarządcami drogi i orga-

nem zarządzającym ruchem projekty organizacji ruchu i zabezpie-

czenia robót oraz harmonogram organizacji ruchu. W zależności 

od potrzeb i postępu robót projekty organizacji ruchu powinny 

być aktualizowane przez Wykonawcę na bieżąco.  

 

4. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona  

dóbr 

materialnych, 

ochrona 

powierzchni 

ziemi, 

ochrona wód,  

ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Drogi 

dojazdowe 

do obszaru 

realizacji 

Zadania  

wraz z i ich 

otoczeniem 

 

Dodatkowe warunki dotyczące dróg dojazdowych  

do obszaru realizacji Zadania 

Dowóz materiałów i ruch pojazdów, maszyn i urządzeń obsługujących 

budowę należy prowadzić w pierwszej kolejności po istniejących dro-

gach publicznych, leśnych lub gruntowych.  

W razie konieczności wykonania dodatkowej drogi dojazdowej do ob-

szaru realizacji Zadania należy wyznaczyć ją w postaci możliwie naj-

krótszego odcinka, poza siedliskami przyrodniczymi o których mowa 

w poz. 27.  

Na przebiegu ww. drogi dojazdowej należy ułożyć tymczasowe na-

wierzchnie z płyt lub desek, które po zakończeniu prac należy usunąć 

(patrz też poz. 58 pkt 1).  

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.13  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

C.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI ZAPLECZY BUDOWY ORAZ DRÓG I PLACÓW TECHNOLOGICZNYCH 

5. 

5R. 

5B. 

 

Ochrona wód 

i gleby, 

ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Obowiązek wykonania zapleczy budowy oraz dróg i placów technolo-

gicznych 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać zaplecza bu-

dowy oraz drogi i place technologiczne.  

Zaplecza budowy służyć mają do magazynowania materiałów budow-

lanych, garażowania, tankowania i bieżących napraw pojazdów, ma-

szyn i urządzeń, lokalizacji obiektów socjalnych (szatnie, biuro, warsz-

tat, przenośne kabiny sanitarne) oraz pojemników na odpady.  

Wyposażenie zapleczy budowy powinno spełniać m.in. warunki po-

dane w poz. 71,74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 91, 94, 95, 96, 101, 102. 

Przy planowaniu ww. elementów terenu budowy należy zapewnić 

ograniczenie ich powierzchni do niezbędnego minimum. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.27  

zmodyfik. wg 

Roztok i 

Boboszowa 

 

6. 

6R. 

6B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej,  

ochrona wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technolo-

gicznych 

Zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne należy zlokalizo-

wać:  

a)  poza terenami pokrytymi zielenią wysoką (drzewa, krzewy) prze-

znaczoną do pozostawienia w projekcie budowlanym; 

b)  poza obrębem stwierdzonych siedlisk przyrodniczych (patrz też 

poz. 27) oraz siedlisk i miejsc występowania gatunków chronio-

nych przeznaczonych do pozostawienia w projekcie budowlanym; 

c)  poza zasięgiem wód powodziowych o prawdopodobieństwie za-

lewu Qp=0,2%; 

d)  poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych; 

e)  w miejscach zapewniających brak oddziaływania hałasu na tereny 

chronione akustycznie; 

f)  w odległości nie mniejszej niż 100 m od istniejących cieków, 

zbiorników wodnych i miejsc podmokłych (dotyczy zapleczy bu-

dowy); 

g)  w pierwszej kolejności należy rozważyć lokalizację zapleczy bu-

dowy na terenie przylegającym od południa do planowanej ka-

skady (upustu), poniżej zapory zbiornika (zgodnie z dokumentacją 

środowiskową przedstawioną do RDOŚ we Wrocławiu na etapie 

uzyskiwania decyzji środowiskowej). 

Planowane lokalizacje zapleczy budowy oraz dróg i placów technolo-

gicznych należy uzgodnić z zespołem ekspertów środowiskowych, 

o którym mowa w poz. 117 (w tym m.in. z ekspertem fitosocjologiem) 

oraz przedstawić, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji Inżyniera.  

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.6  

[dot. pkt. b] 

DŚU K I.2.31  

[dot. pkt. c] 

ROOŚ K Rys.26  

[dot. pkt. g] 

{Pozostała 

część wg:  

poz. 6 w PZŚ R  

(tj. wg:  

DŚU R I.2.12  

+ Roztoki 

Post.1: 5 

[dla części]  

+ uzup. by AA 

na podst. byłej 

poz. 6 z Zał. 1 

PZŚ R 

v2016_08_19) } 
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D.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW 

7. 

8R. 

7B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Badania jakości (stanu zanieczyszczenia) gruntów  

na obszarze realizacji Zadania 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać badania ja-

kości (stanu zanieczyszczenia) gruntów znajdujących się na obszarze 

realizacji Zadania (w tym mas ziemnych poza korytami cieków oraz 

osadów w korytach cieków), planowanych do:  

a)  zagospodarowania w granicach terenu budowy  

(w tym do wykorzystania na cele budowlane) lub 

b)  usunięcia poza granice terenu budowy.  

Celem badań jest:  

a)  ustalenie możliwości zagospodarowania tych gruntów w grani-

cach terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz 

b)  ustalenie dopuszczalnych sposobów postępowania z gruntami 

niemożliwymi do zagospodarowania w granicach terenu budowy. 

Badania należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepi-

sami, w tym ustawą o odpadach, Prawem ochrony środowiska oraz 

aktami wykonawczymi ww. ustaw.  

Badania powinny zostać przeprowadzone przez akredytowane labo-

ratorium, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed rozpoczęciem badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

do akceptacji metodykę planowanych badań. 

 

Wykonawca 

jak poz. 8 

w PZŚ Roztoki 

(=by AA 

 

8. 

9R. 

8B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Gospodarka gruntami pochodzącymi z terenu budowy 

Grunty znajdujące się na terenie budowy (w tym masy ziemne spoza 

koryt cieków oraz osady z koryt cieków) należy w pierwszej kolejności 

zagospodarować na terenie budowy. Pozostały nadmiar gruntów na-

leży zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do-

kumentacją projektową (patrz też poz. 10). Sposób postępowania z 

gruntami stanowiącymi odpad należy przedstawić w Planie gospoda-

rowania odpadami, opracowanym przez Wykonawcę i przekazanym 

do akceptacji Inżyniera przed rozpoczęciem robót (zgodnie z poz. 93). 

 

Wykonawca 

jak poz. 9 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz. 134 

z PZŚ Chlewice) 

 

9. 

10R. 

9B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Wymagania dla gruntów i kruszyw pochodzących  

spoza terenu budowy 

Grunty (w tym masy ziemne) i kruszywa wykorzystywane do robót 

budowlanych, a pochodzące spoza terenu budowy,  

powinny spełniać wymogi w zakresie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (zgodne z Prawem ochrony środowiska i je-

go aktami wykonawczymi), a także w zakresie wszelkich innych obo-

wiązujących przepisów i norm (w tym warunków z poz. 69 załączni-

ka 1 PZŚ). 

 

Wykonawca 

jak poz. 10 

w PZŚ Roztoki 

(=by AA) 

 

10. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zagospodarowanie niewykorzystanych mas ziemnych 

Masy ziemne niewbudowane w zaporę należy wykorzystać do ma-

kroniwelacji terenu, w tym obszaru, z którego pozyskano masy ziem-

ne (z wyjątkiem łapacza rumoszu i innych miejsc przewidzianych 

do pozostawienia w dokumentacji projektowej). 

[patrz też: poz. 58 pkt 2] 

 

Wykonawca 

DŚU K I.4.7 

+uwaga BN, 

uzup. o fragm. 

DŚU S I.4.6 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

E.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z WARSTWĄ HUMUSU 

11. 

11R. 

10B. 

 

Ochrona  

gleb,  

ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zebranie, przechowywanie i wykorzystanie warstwy humusu 

W celu ochrony warstwy humusu z obszaru realizacji Zadania: 

a)  przed rozpoczęciem robót budowlanych w poszczególnych czę-

ściach obszaru realizacji Zadania należy zebrać warstwę urodzaj-

nej gleby (tzw. humusu), o miąższości nie mniejszej niż 0,2 m (wa-

runek ten dotyczy wszystkich miejsc na obszarze realizacji Zada-

nia, na których mogłoby dojść do degradacji istniejącej warstwy 

humusu w związku z prowadzeniem robót, ruchem i obsługą po-

jazdów, maszyn i urządzeń, składowaniem materiałów itp.); 

b)  prace związane ze zbieraniem warstwy humusu należy przepro-

wadzić w okresie od 15 sierpnia do 15 marca; 

c)  zebrany humus należy składować w postaci pryzm nie szerszych 

niż 3 m i nie wyższych niż 1,5 m; 

d)  zebrany humus należy składować w granicach obszaru realizacji 

Zadania (optymalnie – obrębie zaplecza budowy).  

Szczegółową lokalizację pryzm humusu należy wyprzedzająco 

uzgodnić z zespołem ekspertów środowiskowych, o którym mowa 

w poz. 117 (w tym z ekspertem fitosocjologiem), 

tak aby składowanie humusu nie powodowało degradacji siedlisk 

przyrodniczych i stanowisk gatunków chronionych ani nie wpły-

wało negatywnie na stan zdrowotny drzew i krzewów [patrz m.in. 

warunek w poz. 19]);  

e)  składowane pryzmy humusu należy zabezpieczyć przed zanie-

czyszczeniem, rozjeżdżaniem, zagęszczeniem, składowaniem ma-

teriałów budowlanych itp.; 

f)  składowane pryzmy humusu należy systematycznie zraszać,  

z częstotliwością zależną od warunków pogodowych (nie wolno 

dopuścić do przeschnięcia pryzm przez okres dłuższy niż 5 dni) 

oraz zabezpieczyć przed przemarzaniem (np. wykorzystując do 

tego celu słomiane maty); 

g)  po zakończeniu prac budowlanych składowany humus należy wy-

korzystać do odtworzenia warstwy urodzajnej gleby,  

zgodnie z warunkami określonymi w poz. 58 niniejszej tabeli. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.11  

[dot. a, c, g]  

+uzup. wg 

Boboszowa. 

oraz  

DŚU K I.2.10 

[dot. b],  

 



Plan Zarządzania Środowiskiem dla POPDOW – Podkomponent 2A – Zadanie: 2A.2/2 
 

Załącznik 1 – Plan działań łagodzących        10 / 48 
 

Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

F.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW 

12. 

13R. 

11B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Dopuszczalny termin wycinki drzew i krzewów 

Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać  

wyłącznie w okresie od 15 sierpnia do 15 marca. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.3  

 

13. 

–R. 

12B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Dopuszczalne miejsca wycinki drzew i krzewów 

Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać wyłącznie  

w strefie prawdopodobieństwa zalewu Qp=10% oraz  

pod obiektami planowanymi do budowy  

(zapora, nowe koryto, opaski brzegowe). 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.2 

 

14. 

–R. 

13B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Nadzór środowiskowy przy wyznaczaniu drzew do wycinki 

Wyznaczanie drzew do wycinki na obszarze realizacji Zadania należy 

prowadzić pod nadzorem eksperta fitosocjologa (o którym mowa 

w poz. 117), w celu zachowania jak największej części poszczególnych 

płatów siedlisk przyrodniczych. 

 

Wykonawca 

Brak  
w DŚU K i S  

(było w DŚU B 
I.2.3 GDOŚ  
i DŚU B II.2.4) 

 

15. 

14R. 

17B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Nadzór środowiskowy przed i podczas wycinki drzew  

o obwodzie pierśnicowym powyżej 40 cm 

W przypadku usuwania drzew o obwodzie pierśnicowym  

powyżej 40 cm obowiązują następujące zasady: 

a)  wycinkę drzew o obwodzie pierśnicowym powyżej 40 cm należy 

poprzedzić kon tro lą  tych drzew pod kątem obecności chronio-

nych gatunków bezkręgowców i nietoperzy,  

przeprowadzoną przez ekspertów entomologa i chiropterologa 

(o których mowa w poz. 117), w terminie nie dłuższym 

niż 1 tydzień przed wycinką danego drzewa; 

b)  w przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków 

bezkręgowców i/lub nietoperzy w drzewach p la nowa nyc h 

do wycinki, ww. eksperci wskażą dopuszczalne terminy i sposoby 

prowadzenia wycinki oraz określą sposoby postępowania z drew-

nem zasiedlonym przez gatunki zwierząt chronionych.  

Terminy wycinki ustalone z ww. ekspertami nie mogą naruszać 

warunków określonych w poz. 12 (dla drzew, w których stwier-

dzono obecność nietoperzy, optymalnym terminem wycinki jest 

okres od 1 września do 31 października); 

c)  wycinka drzew o obwodzie pierśnicowym powyżej 40 cm zostanie 

przeprowadzona pod bezpośrednim na dzor em ww. ekspertów 

entomologa i chiropterologa; 

d)  w przypadku stwierdzenia obecności osobników chronionych ga-

tunków bezkręgowców i/lub nietoperzy w drzewach pod le ga-

jącyc h wycince, ww. eksperci określą sposoby postępowania 

z drewnem zasiedlonym przez gatunki zwierząt chronionych oraz 

sposoby ograniczenia śmiertelności stwierdzonych osobników 

zwierząt chronionych; 

e)  przenoszenie osobników chronionych gatunków bezkręgowców 

i/lub nietoperzy z drzew planowanych do wycinki i/lub z drzew 

podlegających wycince może się odbywać wyłącznie pod bezpo-

średnim n adzo re m ww. ekspertów entomologa i chiropterolo-

ga; 

f)  w przypadku stwierdzenia obecności chronionych gatunków bez-

kręgowców i/lub nietoperzy w drzewach planowanych do wycinki 

Wykonawca 

DŚU K I.2.4 

i DŚU K I.2.26  

oraz  

GAT K2: 9. i 1). 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

i/lub w drzewach podlegających wycince, należy pozyskać wyma-

ganą prawem dec yz ję  administracyjną zezwalającą na odstęp-

stwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych ga-

tunków zwierząt (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku).  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 122 i 123. 

[patrz też: poz. 114 pkt 9] 

 

16. 

16R. 

18B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Dopuszczalny termin i warunki karczowania korzeni  

wyciętych drzew i krzewów na skarpach koryta rzeki 

Karczowanie korzeni wyciętych drzew i krzewów  

rosnących na skarpach koryt cieków  

należy przeprowadzić w okresie od 1 czerwca do końca lutego  

(tj. poza okresem od 1 marca do 30 maja),  

a optymalnie – w okresie od 1 czerwca do 30 sierpnia.  

Wyżej wymienione prace należy prowadzić pod nadzorem eksperta 

ichtiologa (o którym mowa w poz. 117). 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.5  

+ warunek 

nadzoru 

ichtiologa 

wg Szalejowa 

 

17. 

17R. 

19B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zakończenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów 

Całość prac związanych z wycinką drzew i krzewów na obszarze reali-

zacji Zadania (wraz z karczowaniem korzeni i wywożeniem drewna) 

należy wykonać w ciągu pierwszych 12 miesięcy od rozpoczęcia Części 

Kontraktu obejmującej realizację Zadania (z zachowaniem terminów, 

o których mowa w poz. 12 i 16). 

 

Wykonawca 

jak poz. 17 

w PZŚ Roztoki 

(=dodane przez 

AA) 

 

G.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW I KRZEWÓW NIEPRZEZNACZONYCH DO WYCINKI 

18. 

18R. 

20B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zabezpieczenie pni drzew nieprzewidzianych do wycinki 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych pnie drzew narażonych 

na uszkodzenia mechaniczne należy odeskować na wysokość 2-3 m 

od poziomu gruntu (dolna część desek opierać się ma na podłożu).  

Pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa należy umieścić 

elastyczny materiał (np. grube maty słomiane), zabezpieczający pień 

przed otarciem przez odeskowanie.  

Odeskowanie należy przymocować do pnia (np. opaskami z drutu lub 

taśmą stalową), w sposób niepowodujący okaleczania drzewa.  

W okresie realizacji Zadania należy na bieżąco kontrolować stan za-

bezpieczeń pni drzew narażonych na uszkodzenia i utrzymywać te za-

bezpieczenia we właściwym stanie. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.8  

[ALE UWAGA: 

wg poz. 20 z 

Boboszowa 

(z obniż. wysok. 

wg uwag BN) 

+uwaga BN 

o utrzymaniu 

zabezpieczeń] 
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19. 

19R. 

21B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Ochrona terenów pod koronami drzew i krzewów  

Prace budowlane należy prowadzić w sposób nie szkodzący drzewom 

i krzewom nieprzewidzianym do wycinki. 

W odległości mniejszej niż 1 m od granicy rzutu korony drzew i krze-

wów nieprzewidzianych do wycinki zabrania się: 

a)  wyznaczania dróg i placów technologicznych, miejsc parkingo-

wych i innych elementów mogących wpływać na wzrost ubicia 

i zmianę napowietrzenia gleby; 

b)  prowadzenia ruchu oraz postoju i parkowania pojazdów, maszyn 

i urządzeń; 

c)  składowania mas ziemnych (w tym humusu)  

i materiałów budowlanych  

(w szczególności materiałów sypkich). 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.9, 

[przeredagow. 

i uzup. by AA, 

wg wzoru z 

Boboszowa] 

 

20. 

–R. 

22B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Profilaktyczne cięcia gałęzi drzew narażonych na uszkodzenia 

W przypadku narażenia konarów i gałęzi drzew na uszkodzenia me-

chaniczne przez pracujące lub przemieszczające się pojazdy, maszyny 

i urządzenia, należy dokonać profilaktycznych cięć gałęzi drzew nara-

żonych na złamanie.  

Cięcia te – wykonane pod nadzorem eksperta dendrologa (o którym 

mowa w poz. 117) – nie mogą zaburzyć naturalnego pokroju drzew 

(nie mogą one obejmować więcej niż 1/3 zielonej masy drzewa), z za-

chowaniem stabilności i statyki drzew (zakres cięć musi być równo-

mierny z każdej strony korony). 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S 

(za DŚU B 

I.2.18, część 

początk., 

z uzup. AA ) 

 

21. 

20R. 

23B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zachowanie poziomu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pni drzew 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedz-

twie drzew, prace te należy prowadzić tak, aby nie zmieniać poziomu 

terenu w promieniu minimum 1,5-2,0 m od pnia.  

Ewentualną różnicę poziomu terenu powstałą w dalszej odległości 

od pnia należy zabezpieczyć lokalnym murkiem oporowym lub umoc-

nioną skarpą o większym nachyleniu. 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S 

(za DŚU B 

I.2.18, część 

końcowa  

i DŚU B II.2.4) 

 

22. 

21R. 

24B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Prowadzenie robót w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów 

Prace w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów należy prowa-

dzić wyłącznie ręcznie, z zachowaniem następujących warunków:  

a)  nie należy odcinać korzeni szkieletowych  

(o średnicy powyżej 4 cm);  

b)  wykopy należy wykonywać nie bliżej niż 2 m od pnia;  

c)  należy maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesu-

szenie (przy zachowaniu warunków, o których mowa w poz. 23). 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.7  

[wg  

DŚU B I.2.19] 

 

23. 

22R. 

25B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zabezpieczenie odsłoniętych korzeni drzew i krzewów 

Odsłonięte korzenie drzew i krzewów należy przykrywać  

matami słomianymi lub jutowymi.  

Przy temperaturach dodatnich maty te należy silnie zwilżać wodą 

(aby zapobiec wysuszeniu korzeni),  

natomiast przy temperaturach ujemnych maty te powinny być suche 

(aby uniknąć przemarzania korzeni). 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S 

(za  

DŚU B  I.2.19) 
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24. 

23R. 

26B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zabezpieczenie uszkodzonych drzew i krzewów 

W przypadku uszkodzenia nadziemnych części drzew i krzewów  

nieprzeznaczonych do wycinki należy niezwłocznie przeprowadzić 

niezbędne działania pielęgnacyjne, adekwatne do miejsca i rodzaju 

uszkodzenia. 

W przypadku uszkodzenia korzeni należy zniszczone końcówki odciąć,  

a korzenie zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. 

Wyżej wymienione działania należy wykonywać w uzgodnieniu z ze-

społem ekspertów środowiskowych (o którym mowa w poz. 117), 

a po ich wykonaniu należy przedstawić Inżynierowi do akceptacji opi-

nię ww. zespołu dotyczącą oceny prawidłowości wykonanych działań. 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S 

(za DŚU B I.2.19 

(w zakresie 

korzeni),  

uzup. by AA 

(w zakresie 

nadziemnych i 

nadzoru przyr.) 

 

H.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 

25. 

25R. 

30B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru robót  

przed rozpoczęciem prac 

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić jednorazową inwen-

taryzację przyrodniczą obszaru realizacji Zadania  

(co najmniej w granicach obszaru całkowitej i częściowej wycinki 

drzew, zgodnie z dokumentacją projektową, oraz na innych obszarach 

ew. planowanych do zajęcia na potrzeby realizacji budowy),  

wykonaną przez zespół ekspertów środowiskowych, o którym mowa 

w poz. 117.  

Celem inwentaryzacji jest ustalenie aktualnego rozmieszczenia sie-

dlisk przyrodniczych oraz siedlisk i stanowisk chronionych gatunków 

flory i fauny, w tym bieżąca weryfikacja informacji na ww. temat za-

wartych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

wykonanym w roku 2014 (wraz z późniejszymi uzupełnieniami tego 

raportu).  

W przypadku stwierdzenia obecności siedlisk przyrodniczych oraz sie-

dlisk lub stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt na obsza-

rze realizacji Zadania, należy:  

a)  w przypadku siedlisk przyrodniczych –  

dalsze działania ustalić z odpowiednim ekspertem zespołu środo-

wiskowego (o którym mowa w poz. 117), a wyniki ustaleń przeka-

zać do akceptacji Inżyniera; 

b)  w przypadku siedlisk lub stanowisk gatunków chronionych –  

wykonać działania o których mowa w poz. 38. 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S 

{jak poz. 25 

w PZŚ Roztoki 

(=new by AA)} 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

26. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Kontrola obszaru realizacji Zadania pod kątem obecności schronień 

wydry i bobra 

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić kontrolę obszaru re-

alizacji Zadania pod kątem obecności schronień (w tym nor) wydry 

i bobra, wykonaną przez eksperta teriologa (o którym mowa 

w poz. 117).  

W przypadku stwierdzenia obecności użytkowanych w okresie reali-

zacji Zadania schronień (w tym nor) ww. gatunków zwierząt, należy:  

a)  stwierdzone miejsca występowania schronień ww. gatunków 

zwierząt oznakować i zabezpieczyć przed zniszczeniem,  

w sposób uzgodniony z ww. ekspertem teriologiem  

(wyniki uzgodnień przekazać do akceptacji Inżyniera); 

b)  sposób prowadzenia dalszych prac w otoczeniu stwierdzonych 

miejsc występowania schronień ww. gatunków zwierząt uzgodnić 

z ww. ekspertem teriologiem (wyniki uzgodnień przekazać do ak-

ceptacji Inżyniera). 

 

Wykonawca 

BRAK w DŚU K 

(dodane przez 

AA, wg DŚU 

Szalejów I.2.26) 

 

27. 

26R. 

31B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Oznakowanie granic płatów siedlisk przyrodniczych  

Przed rozpoczęciem robót należy pod nadzorem eksperta fitosocjolo-

ga, o którym mowa w poz. 117, wyznaczyć i oznakować w terenie 

(w sposób widoczny dla wykonawców robót) granice płatów siedlisk 

przyrodniczych przeznaczonych d o  pozos taw ie ni a ,  zlokalizowane 

na obszarze realizacji Zadania oraz w jego bliskim sąsiedztwie (zgod-

nie z informacjami z Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro-

dowisko oraz wynikami jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej, 

o której mowa w poz. 25), w tym m.in.:  

a)  *91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źródliskowe,  

b)  9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum).  

W obrębie ww. płatów siedlisk przyrodniczych nie wolno lokalizować 

zapleczy budowy, dróg ani placów technologicznych, nie wolno tam 

także składować materiałów (patrz też poz. 6).  

W okresie realizacji Zadania płaty te należy skutecznie zabezpieczyć 

przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, ruchem po-

jazdów, maszyn i urządzeń oraz swobodnym dostępem osób w związ-

ku z prowadzonymi robotami (np. poprzez zainstalowanie odpowied-

nio oznakowanych ogrodzeń).  

Przez cały okres realizacji Zadania należy systematycznie (nie rzadziej 

niż raz w miesiącu) kontrolować stan zabezpieczeń ww. płatów sie-

dlisk i na bieżąco usuwać ew. uszkodzenia zabezpieczeń. Kontrole te 

należy prowadzić z udziałem ww. eksperta fitosocjologa. 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 122. 

 

Wykonawca 

wg DŚU K I.2.6 

i I.2.26 

(oraz wg DŚU 

Roztoki I.2.23a) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

28. 

–R. 

32B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(w pasach 

o szerokości 

300 m wzdłuż 

brzegów 

potoków: 

Duna Dolna 

[w km 0+000-

3+400] oraz 

Duna Górna 

[w km 0+000-

1+400]).  

 

Przesadzenie okazów 3 gatunków roślin chronionych  

wymienionych w decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dn. 13.06.2016 r. 

Przed rozpoczęciem robót na niżej wymienionych obszarach:  

�  w pasach o szerokości 300 m wzdłuż brzegów potoku Duna Dolna, 

na odcinku od km 0+000 do km 3+400;  

�  w pasach o szerokości 300 m wzdłuż brzegów potoku Duna Górna 

(Topolica), na odcinku od km 0+000 do km 1+400;  

należy p rze sa dz ić  w miejsca właściwe siedliskowo i pozostające po-

za zasięgiem oddziaływania robót wymienione niżej okazy następują-

cych 3 gatunków roślin chronionych:  

a)  pierwiosnka wyniosła Primula elatior – do 50% z 200 osobników 

rosnących na 7 stanowiskach na ww. obszarach, w miejscach na-

rażonych na zniszczenie w wyniku realizacji Zadania;  

b)  śnieżyca wiosenna Leucoium vernum – do 50% z 200 osobników 

rosnących na 5 stanowiskach na ww. obszarach, w miejscach na-

rażonych na zniszczenie w wyniku realizacji Zadania;  

c)  czosnek niedźwiedzi Allium ursinum – do 50% z 1000 osobników 

rosnących na 6 stanowiskach na ww. obszarach, w miejscach na-

rażonych na zniszczenie w wyniku realizacji Zadania.  

Przesadzenie ww. gatunków roślin należy wykonać nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2020 r.  

W terminie nie dłuższym niż 30 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Inżyniera Plan zapewnienia jakości w zakre-

sie przesadzania wyżej wymienionych okazów 3 gatunków roślin 

chronionych, uzgodniony z ekspertem fitosocjologiem (o którym mo-

wa w poz. 117) i zawierający m.in. planowany harmonogram realizacji 

ww. działań oraz wykaz planowanych miejsc przesadzania roślin. 

Przesadzanie wyżej wymienionych okazów 3 gatunków roślin chro-

nionych należy prowadzić pod n adzor em ww. eksperta fitosocjolo-

ga. 

Informację o zakresie realizacji wyżej wymienionych warunków nale-

ży przekazywać zgodnie z warunkami określonymi w poz. 123. 

[patrz też: poz. 113]  

 

Wykonawca 

GAT K1: 1) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

29. 

–R. 

34B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Nadzór środowiskowy przed i podczas rozbiórki  

obiektów kubaturowych 

W przypadku rozbiórki obiektów kubaturowych obowiązują następu-

jące zasady: 

a)  rozbiórkę obiektów kubaturowych należy poprzedzić kon tro lą  

tych obiektów pod kątem obecności chronionych gatunków nie-

toperzy, przeprowadzoną przez eksperta chiropterologa 

(o którym mowa w poz. 117), w terminie nie dłuższym 

niż 1 tydzień przed rozbiórką danego obiektu; 

b)  w przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków 

nietoperzy w obiektach planowanych do rozbiórki, ww. ekspert 

wskaże dopuszczalne terminy i sposoby prowadzenia rozbiórki, 

zapewniające ochronę stwierdzonych nietoperzy; 

c)  rozbiórka obiektów kubaturowych zostanie przeprowadzona pod 

bezpośrednim na dzor em ww. eksperta chiropterologa; 

d)  w przypadku stwierdzenia obecności osobników chronionych ga-

tunków nietoperzy w obiektach podlegających rozbiórce, 

ww. ekspert określi sposoby ograniczenia śmiertelności stwier-

dzonych osobników zwierząt chronionych; 

e)  w przypadku stwierdzenia obecności chronionych gatunków nie-

toperzy w obiektach planowanych do rozbiórki i/lub w obiektach 

podlegających rozbiórce, należy pozyskać wymaganą prawem 

dec yz j ę  administracyjną zezwalającą na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt 

(jeżeli jest to wymagane w danym przypadku).  

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S  

{wg DŚU B 2.5  

[wg zapisów 

dot. wycinki 

drzew 

(por. old „14”) 

z  DŚU R I.2.3 

oraz  

GAT1 R. VIII.1  

Post.1 R.: 6 

(dla pkt. c i d)] 

oraz DŚU B  II.2.4  

i wg GATB 2: 

pkt. III.3a } 

 

30. 

29R. 

35B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczenie czasu realizacji Zadania 

Wykonawca powinien zapewnić taką organizację prac, aby maksy-

malnie skrócić okres realizacji Zadania i w ten sposób zminimalizować 

negatywne oddziaływania robót na zwierzęta żyjące na obszarze rea-

lizacji Zadania i w jego otoczeniu. 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

31. 

30R. 

36B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zabezpieczenie obszaru realizacji Zadania przed wkraczaniem  

drobnych zwierząt 

Roboty należy wykonywać w sposób pozwalający uniknąć zabijania 

zwierząt. 

Obszar realizacji Zadania, a w szczególności miejsca aktualnie prowa-

dzonych robót, wszystkie zaplecza budowy, place składowe itp., nale-

ży zabezpieczyć przed wkraczaniem drobnych zwierząt (płazy, gady, 

drobne ssaki), poprzez og rodz e ni e  tych terenów metalową siatką, 

o oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm i wysokości nie mniejszej 

niż 0,6 m nad powierzchnią terenu. Siatka ta powinna być wkopana w 

grunt na głębokość nie mniejszą niż 30 cm.  

Siatkę należy wyposażyć w tzw. przewieszkę, tj. odgięcie (minimum 

5 cm) materiału w górnej części na zewnątrz (tj. w kierunku terenu 

otaczającego), pod kątem 45-90°. 

Ustalenie szczegółowej lokalizacji ogrodzeń zabezpieczających obszar 

realizacji Zadania przed wkraczaniem drobnych zwierząt oraz montaż 

ww. ogrodzeń należy wykonywać pod nadzorem ekspertów herpeto-

loga i teriologa (o których mowa w poz. 117). 

Przez cały okres realizacji Zadania należy systematycznie ko ntro -

lować  stan ww. ogrodzeń i niezwłocznie usuwać ew. nieszczelności, 

w tym: 

a)  w okresie od 1 marca do 31 sierpnia kontrole te należy prowadzić 

nie rzadziej niż raz na 3 dni;  

b)  w okresie od 1 września do końca lutego  

– nie rzadziej niż raz na 10 dni. 

Kontrole ogrodzeń należy prowadzić z udziałem ww. ekspertów. 

 

Wykonawca 

BRAK w DŚU 

Krosnowic.  

Dopasowano 

wg DŚU S I.2.28 

GDOŚ  

+tekst z 

Boboszowa 

 

32. 

–R. 

37B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Kontrole miejsc mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt 

Każdego dnia rano należy kontrolować wykopy oraz inne miejsca mo-

gące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków.  

W okresach od 1 marca do 15 maja oraz od 15 września do 15 paź-

dziernika należy przeprowadzić również drugą kontrolę, każdego dnia 

w porze przedwieczornej.  

Uwięzione w nich zwierzęta należy odłowić i wypuszczać poza obszar 

realizacji Zadania, we właściwe dla danego gatunku miejsce.  

Ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić 

bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.  

Kontrole prowadzić pod kierunkiem i zgodnie z wytycznymi eksper-

tów herpetologa i teriologa (o których mowa w poz. 117), którzy będą 

również koordynować i wskazywać miejsca wypuszczenia odłowio-

nych gatunków zwierząt.  

Wszelkie studzienki i inne obiekty antropogeniczne, które mogą sta-

nowić pułapkę dla płazów i małych ssaków należy zabezpieczyć we-

dług uwag i pod kierunkiem ww. ekspertów herpetologa i teriologa.  

 

Wykonawca 

DŚU  K 2.12  

ALE UWAGA: 

dopasowane do 

treści z DŚU by 

GDOŚ dla 

Boboszowa i 

Szalejowa 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

33. 

–R. 

38B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Bieżąca likwidacja zastoisk wody na obszarze realizacji Zadania 

W okresie realizacji Zadania należy na bieżąco likwidować zastoiska 

wody w miejscach mogących kolidować z bieżącymi lub planowanymi 

robotami oraz w miejscach prowadzenia aktualnego lub planowanego 

ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń.  

Działanie to ma na celu zapobieganie osiedlaniu się chronionych ga-

tunków płazów na obszarze realizacji Zadania w okresie prowadzenia 

robót. Działanie to należy prowadzić w konsultacji z ekspertem herpe-

tologiem (o którym mowa w poz. 117), który będzie również nadzo-

rować prawidłowość jego wdrażania.  

 

Wykonawca 

Wg  

DŚU K I.2.12  

ALE UWAGA: 

dopasowane do 

treści z DŚU by 

GDOŚ dla 

Boboszowa i 

Szalejowa 

 

34. 

–R. 

39B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zapewnienie możliwości bezpiecznej migracji płazów  

Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający możliwość bez-

piecznej migracji płazów, w tym także migracji płazów przez projek-

towane drogi wewnętrzne na obszarze realizacji Zadania.  

Szczegółowe zasady realizacji tego warunku należy uzgodnić z eksper-

tem herpetologiem (o którym mowa w poz. 117), który będzie rów-

nież nadzorować prawidłowość ich wdrażania.  

Wyżej wymienione uzgodnienie z ekspertem herpetologiem należy 

przedstawić do akceptacji Inżyniera.  

 

Wykonawca 

Wg DŚU K 

I.2.12  

ALE UWAGA: 

dopasowane do 

treści z DŚU by 

GDOŚ dla 

Boboszowa i 

Szalejowa 

 

35. 

31R. 

40B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Zadania 

W przypadku pojawienia się drobnych zwierząt (ryby i minogi, płazy, 

gady, drobne ssaki nielotne, nietoperze) na obszarze realizacji Zada-

nia (w miejscach w których prowadzone roboty mogą stanowić zagro-

żenie dla ich życia lub zdrowia), należy dokonać odłowu i prz en i e-

s i e nia  osobników ww. zwierząt z obszaru realizacji Zadania 

do właściwych dla nich siedlisk, położonych poza zasięgiem oddziały-

wania robót.  

Działania powyższe należy wykonać pod nadzorem odpowiedniego 

eksperta środowiskowego (ichtiologa, herpetologa, teriologa i/lub 

chiropterologa, o których mowa w poz. 117).  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania w odniesieniu 

do robót prowadzonych na obszarach, o których mowa w poz. 114 

(w zakresie dotyczącym gatunków, o których mowa w poz. 114 pkt. 1-

7 i 9), należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 123. 

[patrz też: poz. 32, 38 oraz 114] 

 

Wykonawca 

jak poz. 31 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.25 

[zm. by DS i AA]  

GAT1 Rozt.: IV  

GAT1 Rozt.: IX) 

oraz  

wg GAT2 Bobo: 

IV 

 

36. 

32R. 

41B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zwalczanie obcych gatunków roślin inwazyjnych 

W trakcie prowadzenia robót należy usuwać rośliny należące do ob-

cych gatunków inwazyjnych (co najmniej dwukrotnie w ciągu roku, 

na całym obszarze realizacji Zadania), aż do ich zaniknięcia i zastąpie-

nia miejscową roślinnością. 

Usuwanie roślin należących do obcych gatunków inwazyjnych należy 

wykonywać poprzez wyrywanie roślin (wraz bryłą korzeniową), 

ich wywiezienie i utylizację.  

Działania powyższe należy wykonywać zgodnie ze szczegółowymi 

wskazówkami określonymi przez eksperta fitosocjologa (o którym 

mowa w poz. 117). 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S  

{Wg DŚU B I.2.3 

GDOŚ  

[zgodnie 

z pkt. I.2.29 

DŚU Roztoki] } 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

37. 

33R. 

42B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Bieżące kontrole zespołu ekspertów środowiskowych  

w okresie realizacji Zadania  

Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Zadania należy 

prowadzić pod bieżącym nadzorem zespołu ekspertów środowisko-

wych (o których mowa w poz. 117).  

Eksperci ci powinni m.in. przeprowadzać regularne inspekcje całego 

obszaru realizacji Zadania (nie rzadziej niż raz na miesiąc) i na bieżąco 

przekazywać swoje uwagi i zalecenia personelowi Wykonawcy odpo-

wiedzialnemu za prowadzenie robót zgodnie z warunkami PZŚ. 

Z wykonanych inspekcji należy sporządzać pisemne notatki, załączane 

do comiesięcznych raportów z realizacji warunków PZŚ (o których 

mowa w poz. 121). 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S  

{jak poz. 33 

w PZŚ Roztoki 

(=new by AA)  

oraz  

DŚU B I.2.11 

GDOŚ 

i wg GAT B2: IV 

}  

 

38. 

34R. 

43B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwa  

od zasad ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt  

Jeżeli przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji robót budowlanych 

na obszarze realizacji Zadania zostanie stwierdzona obecność siedlisk 

lub stanowisk chronionych gatunków flory i fauny (innych niż stano-

wiska, o których mowa w poz. 113 i 114), wówczas: 

a)  Wykonawca uzyska i przekaże do akceptacji Inżyniera pisemną 

opinię zespołu ekspertów środowiskowych (o którym mowa 

w poz. 117) zawierającą m.in. określenie:  

–  zakresu potencjalnego oddziaływania robót na stwierdzone za-

soby przyrodnicze oraz  

–  konieczności uzyskiwania decyzji, o której mowa w pkt. b,  

    a następnie, jeżeli okaże się to niezbędne w świetle ww. opinii, 

wykona działania, o których mowa w pkt. b-d (poniżej); 

b)  przed podjęciem jakichkolwiek czynności mogących prowadzić do 

niszczenia siedlisk i stanowisk lub płoszenia osobników gatunków 

chronionych (zgodnie z treścią opinii, o której mowa w pkt. a), 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganej prawem 

decyzji administracyjnej zezwalającej na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, 

grzybów i zwierząt; 

c)  uzyskaną decyzję należy przedłożyć do wiadomości Inżyniera; 

d)  Wykonawca zobowiąza1ny jest do precyzyjnego i terminowego 

wdrożenia warunków zawartych w ww. decyzji. 

[patrz też poz. 25 i 26] 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S  

{jak poz. 34 

w PZŚ Roztoki 

(=new by AA) } 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

I.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT W KORYTACH CIEKÓW 

39. 

35R. 

44B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta i brzegi 

cieków) 

 

Zasady współpracy z użytkownikiem rybackim cieków na obszarze 

realizacji Zadania  

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z użytkownikiem rybac-

kim cieków na obszarze realizacji Zadania (Polski Związek Wędkarski, 

Okręg w Wałbrzychu), w następującym zakresie: 

a)  Wykonawca poinformuje użytkownika rybackiego (Polski Związek 

Wędkarski, Okręg w Wałbrzychu) o terminie rozpoczęcia robót 

w korytach cieków, z 3 miesięcznym wyprzedzeniem;  

b)  w terminie wskazanym w pkt. a (powyżej) Wykonawca przepro-

wadzi wizję lokalną na obszarze realizacji Zadania z udziałem te-

renowego przedstawiciela PZW Okręg w Wałbrzychu, podczas 

której przedstawiony zostanie planowany zakres prac przygoto-

wawczych i planowany zakres zasadniczych robót budowlanych 

związanych z realizacją Zadania;  

c)  ekspert ichtiolog prowadzący nadzór nad robotami w imieniu 

Wykonawcy (patrz poz. 40 i 117) będzie współpracował z ichtiolo-

giem zatrudnionym przy PZW Okręg w Wałbrzychu, w szczególno-

ści w zakresie realizacji działań wymienionych w poz. 41-56 oraz 

w poz. 114 pkt a;  

d)  po zakończeniu okresu realizacji Zadania Wykonawca przekaże do 

PZW Okręg w Wałbrzychu wszelką dokumentację sporządzoną 

przez eksperta ichtiologa prowadzącego nadzór nad robotami 

w imieniu Wykonawcy (np. w formie raportu z realizacji nadzoru 

ichtiologicznego nad robotami, opisującego m.in. działania podję-

te w celu ograniczenia negatywnego wpływu robót na ichtiofau-

nę). 

 

Wykonawca 

jak poz. 35 

w PZŚ Roztoki 

(=Opinia PZW 

dla Roztok  

z 26-07-2016) 

 

40. 

36R. 

45B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta i brzegi 

cieków) 

 

Nadzór ichtiologiczny nad robotami w korytach cieków 

Wszystkie prace w korytach cieków należy prowadzić pod nadzorem 

eksperta ichtiologa (o którym mowa w poz. 117).  

Zadaniem ww. eksperta będzie wskazywanie właściwego sposobu 

prowadzenia prac, kontrolowanie prawidłowości ich wykonywania, 

obserwowanie zachowania ichtiofauny oraz zapewnienie wdrożenia 

adekwatnych działań w przypadkach zagrożeń dla ichtiofauny. 

W okresach prowadzenia robót w korytach cieków ekspert ichtiolog 

powinien przeprowadzać regularne inspekcje miejsc prowadzenia ta-

kich prac (nie rzadziej niż raz na 3 dni) i na bieżąco przekazywać swoje 

uwagi i zalecenia personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu 

za prowadzenie robót zgodnie z warunkami PZŚ. 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 122. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.18 

i DŚU K .2.26 

{ wg poz. 36 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.6 oraz GAT1 

Roztoki: III.2) } 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

41. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta cieków) 

 

Obserwacje zachowania ryb w okresach prac w korytach cieków 

W okresach prowadzenia prac w korytach cieków należy na bieżąco 

prowadzić obserwacje zachowania ichtiofauny na odcinkach cieków 

poniżej prowadzonych prac (do 500 m poniżej miejsc prowadzenia 

robót). Obserwacje te powinien prowadzić ekspert ichtiolog (o któ-

rym mowa w poz. 117), z częstością nie rzadziej niż raz na 3 dni.  

Ekspert ichtiolog zobowiązany jest do przekazywania bieżących wnio-

sków, uwag i zaleceń wynikających z prowadzonych obserwacji per-

sonelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robót 

zgodnie z warunkami PZŚ  

W przypadku stwierdzenia zagrożeń dla populacji ryb, w szczególności 

możliwości wystąpienia śnięcia ryb, należy niezwłocznie przerwać 

prace w korycie cieku i bezwzględnie dostosować się do zaleceń ww. 

eksperta ichtiologa, mających na celu eliminację niebezpieczeństwa 

dla lokalnej ichtiofauny.  

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.20  

[uzup. o 

warunki z DŚU 

Szalejów I.2.20 

GDOŚ] 

 

42. 

37R. 

46B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta i brzegi 

cieków) 

 

Dopuszczalne terminy robót w korytach cieków 

Prace w kory tac h i na ska r pa ch brzegowych cieków  

należy prowadzić wyłączn ie  w okresie  

od 1 czerwca do końca lutego  

(bezwzględny za kaz  prowadzenia tych prac  

w okresie od 1 marca do 31 maja).  

Optymalny termin prowadzenia takich prac  

to okres od 1 czerwca do 31 sierpnia  

(w okresie od 1 września do końca lutego  

zakres ww. prac powinien być maksymalnie ograniczony).  

Prowadzenie ww. prac w okresie od 1 września do końca lutego  

wymaga wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii eksperta ichtio-

loga (o którym mowa w poz. 117), dopuszczającej możliwość ich pro-

wadzenia w danej lokalizacji oraz ustalającej szczegółowe warunki 

prowadzenia tych prac. Opinię eksperta ichtiologa należy przedłożyć 

do akceptacji Inżyniera. 

 

Wykonawca 

wg  

DŚU K I.2.17,  

ALE UWAGA: 

z uwagami wg 

DŚU Boboszów 

i DŚU Szalejów 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

43. 

38R. 

47B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta i brzegi 

cieków) 

 

Zachowanie przepływu wody i warunków migracji organizmów wod-

nych w ciekach na obszarze realizacji Zadania 

Przez cały okres realizacji Zadania należy zachować możliwość migra-

cji organizmów wodnych w korytach cieków na obszarze realizacji Za-

dania (warunek zachowania przepływu wody w ciekach).  

W tym celu należy przestrzegać następujących zasad:  

a)  przez cały okres realizacji Zadania  

należy zachować przepływ nienaruszalny w potoku Duna,  

na poziomie nie mniejszym niż Q=0,195 m3/s;  

b)  wszystkie prace w korytach cieków należy prowadzić jednostron-

nie, z zachowaniem ciągłości hydrologicznej cieków, także przy ni-

skich stanach wody oraz z zachowaniem odpowiednich głębokości 

dla bytowania ichtiofauny (głębokości te należy uzgodnić 

z ekspertem ichtiologiem, o którym mowa w poz. 117, a wyniki 

uzgodnień przedstawić do akceptacji Inżyniera);  

c)  w przypadku konieczności okresowego ograniczenia przepływu 

wody w korycie w związku z prowadzonymi robotami (przy za-

chowaniu warunku podanego w pkt. a) należy przed rozpoczę-

ciem takich prac uzgodnić z zespołem ekspertów środowiskowych 

o którym mowa w poz. 117 (w tym z ekspertem ichtiologiem) 

szczegółowe warunki ich prowadzenia, tak aby nie doprowadzić 

do przerwania ciągłości korytarzy migracyjnych organizmów 

wodnych;  

d)  wody cieków należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, po-

przez tymczasowe oddzielenie ich od miejsca prowadzenia prac 

(np. grodzą z miejscowego materiału lub poprowadzenie wód ru-

rociągiem). 

 

Wykonawca 

DŚU K I.4.1  

[dot. pkt. a]  

DŚU K I.2.19  

[dot. pkt. b, d]  

+uzup. AA wg 

Boboszowa  

 

44. 

39R. 

48B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta i brzegi 

cieków) 

 

Kierunek prowadzenia robót przy regulacji koryt cieków  

Prace budowlane i regulacyjne w korycie i na skarpach brzegowych 

cieków należy prowadzić etapowo, w taki sposób, aby front robót 

przesuwał się wraz z prądem cieku (tj. zaczynając od odcinków poło-

żonych najwyżej). 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.19,  

[wg tekstu DŚU 

Boboszów I.2.9] 

 

45. 

40R. 

49B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta i brzegi 

cieków) 

 

Zasady prac z narzutem kamiennym 

W przypadku umacniania dna lub brzegów istniejących cieków narzu-

tem kamiennym typu ciężkiego należy przestrzegać następujących 

zasad:  

a)  kamienie z samochodów nie mogą być zrzucane bezpośrednio do 

koryta rzeki;  

b)  dowieziony kamień należy wyładować na brzegu rzeki, a następ-

nie ostrożnie przenosić poszczególne bloki kamienia za pomocą 

koparki z brzegu do koryta;  

c)  posadowione na skarpach bloki kamienne należy dopasowywać 

i profilować ręcznie (nie wolno zrzucać bloków kamiennych z sa-

mochodów ciężarowych bezpośrednio do wody). 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S  

{ jak poz. 40 

w PZŚ Roztoki  

Brak w dec. dla 

Boboszowa 

[Kopia poz. 40 

w PZŚ Roztoki 

(„Wg pisma z 

10.03.2015 

(str.11)”)] } 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

46. 

41R. 

50B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta i brzegi 

cieków) 

 

Ochrona koryt cieków przed ruchem pojazdów  

Podczas robót w korytach i na brzegach cieków obowiązują następu-

jące zakazy: 

a)  zakaz ruchu pojazdów kołowych w korytach cieków; 

b)  zakaz przemieszczania mas ziemnych, żwiru i kamieni poprzez 

przepychanie ww. materiałów w korytach cieków;  

c)  zakaz wyznaczania dróg technologicznych w korytach cieków 

(sprzęt należy wprowadzać od strony brzegu). 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.15  

(wg tekstu 

Bobo) 

 

47. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta i brzegi 

cieków) 

 

Zakaz pozyskiwania materiałów z dna koryt cieków 

Zabrania się pozyskiwania kamieni, żwirów ani innych materiałów 

stanowiących materiał denny w korytach cieków (w tym potoków 

Duna, Duna Górna i Duna Dolna). 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.16  

 

48. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta i brzegi 

cieków) 

 

Warunki dotyczące robót na odcinkach koryt cieków  

przeznaczonych do zachowania 

Na odcinkach, gdzie zachowane zostaną stare koryta cieków,  

należy przestrzegać następujących warunków: 

a)  nie należy ingerować w dno cieku;  

b)  nie należy zmieniać szerokości koryta cieku;  

c)  umocnienia należy ograniczyć wyłącznie do wykonania opasek 

z kamienia łamanego na brzegach wklęsłych, układanych na geo-

włókninie do wysokości nie większej niż 2 m; 

d)  wszelkie prace związane z regulacją istniejących odcinków cieków 

należy prowadzić pod kierunkiem i zgodnie z zaleceniami eksper-

tów ichtiologa i teriologa (o których mowa w poz. 117). 

 

Wykonawca 

DŚU K I.4.5  

 

49. 

42R. 

51B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta i brzegi 

cieków) 

 

Zakaz ingerencji w koryta i brzegi cieków nie objętych robotami 

W okresie realizacji Zadania nie wolno ingerować w koryta i brzegi 

cieków nie objętych robotami (m.in. zakaz ruchu pojazdów, maszyn 

i urządzeń, zakaz zanieczyszczania, dewastacji, składowania materia-

łów itp.). 

 

Wykonawca 

jak poz. 42 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz. 101 

z PZŚ Chlewice) 

 

50. 

46R. 

58B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(nowo 

budowane 

odcinki koryt 

cieków) 

 

Warunki dotyczące prowadzenia robót i kształtowania  

nowych odcinków koryt cieków  

Przy budowie nowych odcinków koryt cieków  

należy przestrzegać następujących warunków: 

a)  nie należy umacniać dna cieku (warunek ten nie dotyczy  

40-metrowego odcinka koryta przed spustami);  

b)  wszelkie prace związane z formowaniem nowego odcinka cieku 

należy prowadzić pod kierunkiem i zgodnie z zaleceniami eksper-

tów ichtiologa i teriologa (o których mowa w poz. 117). 

 

Wykonawca 

DŚU K 1.4.6  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

51. 

43R. 

52B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(m.in. koryta 

i brzegi cieków) 

 

Budowa urządzeń spustowych zbiornika oraz  

budowa nowych odcinków koryt cieków  

w technologii „na sucho” 

Budowę urządzeń spustowych zbiornika oraz  

budowę nowych odcinków koryt cieków  

należy wykonywać w technologii „na sucho”  

(np. pod osłoną grodzy).  

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S  

{ wg poz. 43 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU R I.2.7 i 

GAT1 R. III.3),  

z uzup. AA } 

 

52. 

44R. 

54B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryta i brzegi 

cieków) 

 

Zasady likwidacji starych odcinków koryt potoków  

Duna Górna, Duna Dolna i Duna 

Po zakończeniu budowy nowych odcinków koryt potoków Duna Dol-

na, Duna Górna i Duna (wraz z odcinkiem przebiegającym przez urzą-

dzenia spustowe w korpusie zapory), prowadzonych w technologii 

„na sucho” (patrz poz. 51), stare odcinki koryt należy zasypać, każdo-

razowo stosując rozwiązania umożliwiające wcześniejsze, bezpieczne 

wydostanie się z nich organizmów żywych.  

W tym celu należy:  

a)  skierować wodę ze starego odcinka koryta (przeznaczonego do 

likwidacji) do nowo wybudowanego koryta docelowego;  

b)  wykonać grodzę zamykającą w górnym biegu odcinek starego ko-

ryta, przeznaczony do likwidacji;  

c)  odczekać, aż z odcinka koryta przeznaczonego do likwidacji spły-

nie woda (należy podejmować działania ułatwiające jej spłynięcie, 

np. wykonać dodatkowe rowy umożliwiające spływ wody wraz 

z organizmami wodnymi w dół koryta);  

d)  w przypadku, gdy po spłynięciu większości wody w starym korycie 

pozostaną zastoiska wody z uwięzionymi zwierzętami wodnymi, 

zwierzęta te należy – pod nadzorem eksperta ichtiologa, o którym 

mowa w poz. 117 – odłowić i przenieść w miejsca właściwe siedli-

skowo; 

e)  przed wykonaniem działań, o których mowa w pkt. b-d (powyżej) 

należy uzyskać niezbędne zezwolenia wynikające z przepisów 

ustawy o ochronie przyrody i ustawy o rybactwie śródlądowym; 

f)  wybudować grodzę w dolnym biegu odcinka koryta przeznaczo-

nego do likwidacji;  

g)  zasypać odcinek koryta przeznaczony do likwidacji.  

Wszelkie prace związane z likwidacją starych odcinków koryt potoków 

należy prowadzić pod kierunkiem i zgodnie ze wskazaniami ww. eks-

perta ichtiologa. 

Działania opisane w niniejszej pozycji PZŚ należy wykonywać z zacho-

waniem terminów podanych w poz. 42 i 56. 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S  

{ DŚU B 1.4.4 

GDOŚ } 

 

53. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(kanał 

spustowy 

w zaporze 

zbiornika) 

 

Progi w dnie kanału spustowego 

W dnie kanału spustowego należy wykonać ciąg progów stałych, 

o wysokości 0,3 m, ustawionych prostopadle do nurtu i wyposażo-

nych w szczelinę o szerokości 0,3 m. 

Szczeliny w sąsiadujących zastawkach należy lokalizować przeciwle-

gle. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.4.2 
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54. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(niecka 

wypadowa 

wraz z 

otoczeniem) 

 

Warunki dotyczące wylotu z urządzeń spustowych  

oraz wylotu niecki wypadowej 

Wylot z urządzeń spustowych należy wprowadzać bezpośrednio  

(bezstopniowo) do niecki wypadowej.  

Wylot niecki wypadowej lokalizować na poziomie równym lub mak-

symalnie zbliżonym do poziomu dna potoku Duna. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.4.3 

 

55. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(wlot do 

urządzeń 

spustowych) 

 

Szczeliny kratownic na wlocie do urządzeń spustowych 

Szczeliny kratownic na doprowadzeniu wody do urządzeń spustowych 

od strony wody górnej powinny wynosić nie mniej niż 0,5 m. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.4.3 

 

56. 

–R. 

59B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto potoku 

Duna) 

 

Dopuszczalny termin uruchomienia przepływu wody przez sztolnię 

w zaporze zbiornika  

Pierwsze przepuszczenie wód budowlanych przez wybudowaną sztol-

nię w zaporze zbiornika oraz przez nowy odcinek koryta potoku Duna 

poniżej zapory (w celu skierowania ich do istniejącego odcinka potoku 

poniżej zapory) należy przeprowadzić  

w okresie od 1 czerwca do końca lutego  

(optymalnie: w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia).  

[patrz też: poz. 52] 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.24  

[ALE UWAGA: 

terminy 

dopasowane do 

DŚU Szalejów 

I.2.24 GDOŚ!] 

 

J.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT PRZY BUDOWIE OSADNIKA RUMOSZU 

57. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(osadnik 

rumoszu)  

 

Warunki dotyczące ukształtowania osadnika rumoszu 

Osadnik rumoszu należy wykonać w taki sposób, aby linia brzegowa 

była urozmaicona, a obwałowania od strony odwodnej (poza częścią 

przyległą do koryta potoku), miały łagodne nachylenie w stosunku 

1:5, umożliwiające wytworzenie się w strefie przybrzeżnej szerokich 

kilkumetrowych płycizn i zajęcie ich przez gatunki roślin.  

Działania powyższe należy wykonywać pod nadzorem i zgodnie 

ze wskazówkami eksperta fitosocjologa, o którym mowa w poz. 117. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.25 
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K.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE REKULTYWACJI TERENU PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY 

58. 

61R. 

67B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej, 

ochrona gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Odtwarzanie warstwy humusu i terenów zieleni  

oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót należy: 

1)  rozebrać zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne, 

a płyty drogowe i zebrany piasek z podsypki wywieźć poza obszar 

realizacji Zadania, na wskazane wcześniej miejsce docelowe  

(zaakceptowane przez Inżyniera); 

2)  zasypać obszar, z którego pozyskiwano masy ziemne  

(w granicach obszaru realizacji Zadania, z wyjątkiem łapacza ru-

moszu i innych miejsc przewidzianych do pozostawienia w doku-

mentacji projektowej [patrz też poz. 10]); 

3)  na terenach zajmowanych w związku z realizacją Zadania (w gra-

nicach obszaru realizacji Zadania) wykonać odpowiednie zabiegi 

agrotechniczne (spulchnianie gruntu, nawożenie itp.), przygoto-

wujące do odtworzenia warstwy urodzajnej gleby;  

4)  na terenach zajmowanych w związku z realizacją Zadania (w gra-

nicach obszaru realizacji Zadania) odtworzyć warstwę urodzajną 

gleby (m.in. z wykorzystaniem humusu zebranego z terenu robót 

zgodnie z warunkami w poz. 11);  

5)  wykonać zabiegi wspomagające odtworzenie terenów zieleni  

(w tym obsiewy i nasadzenia drzew i krzewów [zgodnie z doku-

mentacją projektową], z wykorzystaniem wyłącznie rodzimych ga-

tunków roślin, zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi); 

6)  zapewnić odpowiednią pielęgnację odtwarzanych terenów zieleni 

(do końca Okresu Zgłaszania Wad); 

7)  uporządkować obszar realizacji Zadania. 

Działania opisane w pkt. 3, 4, 5 i 6 (powyżej) należy wykonać  

pod nadzorem ekspertów botanika-fitosocjologa i dendrologa  

(o których mowa w poz. 117), obejmującym m.in.: 

a)  uzgodnienie dokładnych terminów prac; 

b)  uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych miesza-

nek nasion planowanych do obsiewu;  

c)  uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych gatun-

ków drzew i krzewów planowanych do nasadzeń;  

d)  uzgodnienie warunków przygotowania gleby i sadzonek;  

e)  uzgodnienie zasad pielęgnacji odtwarzanych terenów zieleni; 

f)  przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera; 

g)  nadzór nad wykonywaniem zabiegów wspomagających odtwo-

rzenie terenów zieleni oraz nadzór nad pielęgnacją tych terenów 

(do końca Okresu Zgłaszania Wad). 

Działania związane z odtwarzaniem warstwy humusu oraz odtwarza-

niem terenów zieleni, o których mowa w niniejszej pozycji PZŚ, należy 

rozpocząć w najszybszym możliwym terminie pozwalającym na ich 

realizację.  

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.14  

(dot. pkt. 1 

w zakresie 

dróg)  

DŚU K I.4.8 

+uwaga BN  

(dot. pkt. 2)  

DŚU K I.2.23  

(dot. pkt. 5 oraz 

pkt. c)  

{ reszta: wg 

DŚU B I.2.16  

a reszta jak 

poz. 61 

w PZŚ Roztoki 

(=m.in.  

DŚU I.2.23c  

DŚU I.2.28  

GAT1: I  

GAT1: II) } 
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L.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASAD UŻYTKOWANIA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW 

59. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(czasza 

zbiornika) 

 

Dopuszczalny czas przetrzymywania wody w zbiorniku  

Wodę w zbiorniku należy przetrzymywać  

nie dłużej niż 5 dób (120 godzin),  

a w sytuacjach nadzwyczajnych – do 14 dni (336 godzin).  

DŚU K I.3.1 

 

Wykonawca  

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający  

(w okresie 

eksploatacji, 

[po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania]) 

 

60. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto potoku 

Duna poniżej 

zbiornika) 

 

Zapewnienie przepływu nienaruszalnego poniżej zapory zbiornika  

Przez cały okres eksploatacji zbiornika  

należy utrzymywać przepływ nienaruszalny poniżej zapory,  

na poziomie nie mniejszym niż Q=0,195 m3/s.  

DŚU K I.3.2 

 

Wykonawca  

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający  

(w okresie 

eksploatacji, 

[po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania]) 

 

61. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(czasza 

zbiornika – 

łapacz 

rumoszu) 

 

Zakaz wykorzystywania łapacza rumoszu dla celów wędkarskich  

Nie należy dopuszczać do wykorzystywania łapacza rumoszu  

dla celów wędkarskich. 

DŚU K I.3.9 

 

Wykonawca  

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający  

(w okresie 

eksploatacji, 

[po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania]) 

 

62. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(czasza 

zbiornika – 

łapacz 

rumoszu) 

 

Wybieranie rumoszu skalnego z łapacza rumoszu  

Nie rzadziej niż raz na 5 lat należy wybierać rumosz skalny z łapacza 

rumoszu.  

DŚU K I.3.3 

 

Wykonawca  

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający  

(w okresie 

eksploatacji, 

[po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania]) 
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63. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(czasza 

zbiornika – 

łapacz 

rumoszu) 

 

Nadzór ichtiologiczny podczas prac konserwacyjnych  

w łapaczu rumoszu  

Prace konserwacyjne w łapaczu rumoszu należy prowadzić  

pod nadzorem eksperta ichtiologa  

(w okresie realizacji Zadania będzie to ekspert ichtiolog, o którym 

mowa w poz. 117; po zakończeniu okresu realizacji Zadania – ekspert 

ichtiolog wybrany przez Zamawiającego).  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 122. 

DŚU K I.3.5 

 

Wykonawca  

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający  

(w okresie 

eksploatacji, 

[po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania]) 

 

64. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(czasza 

zbiornika) 

 

Dopuszczalny okres prowadzenia prac konserwacyjnych 

w czaszy zbiornika  

Prace konserwacyjne w czaszy zbiornika należy prowadzić  

wyłącznie w okresie od 16 maja do 31 marca  

(tj. poza okresem od 1 kwietnia do 15 maja).  

Niniejszy warunek nie dotyczy prowadzenia niezbędnych napraw 

w sytuacji awaryjnej, a także nie dotyczy on konserwacji korpusu za-

pory ani urządzeń spustowych.  

DŚU K I.3.4 + DŚU K str.28 w Uzasadnieniu 

 

Wykonawca  

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający  

(w okresie 

eksploatacji, 

[po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania]) 

 

65. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(urządzenia 

spustowe) 

 

Oczyszczanie urządzeń spustowych  

Regularnie, nie rzadziej niż raz na pół roku, należy oczyszczać urzą-

dzenia spustowe (w szczególności progi różnicujące przepływ oraz 

szczeliny dla migracji ryb w tych progach). 

DŚU K I.3.6 

 

Wykonawca  

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający  

(w okresie 

eksploatacji, 

[po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania]) 

 

66. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(dolne i górne 

stanowisko 

zbiornika) 

 

Usuwanie nasyspisk na dolnym i górnym stanowisku zbiornika  

Należy usuwać mechanicznie nasypiska  

przy wylocie z niecki wypadowej zbiornika od strony wody dolnej oraz 

przy wlocie do urządzeń spustowych od strony wody górnej. 

DŚU K I.3.7 

 

Wykonawca  

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający  

(w okresie 

eksploatacji, 

[po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania]) 
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67. 

60R. 

66B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(zapora i jej 

otoczenie)  

 

Warunki dla docelowego oświetlenia terenu zbiornika 

Oświetlenie wybudowanego zbiornika  

należy ograniczyć wyłącznie do:  

a)  korony i korpusu zapory;  

b)  placu manewrowego przy wejściu do upustu dennego;  

c)  parkingu przy budynku zaplecza;  

d)  drogi na koronie zapory;  

e)  drogi łączącej zaporę z budynkiem zaplecza.  

Do oświetlenia należy wykorzystywać oprawy z odbłyśnikami ograni-

czającymi rozprzestrzenianie się światła poza tereny przeznaczone 

do oświetlenia.  

 

Wykonawca  

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający  

(w okresie 

eksploatacji, 

[po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania]) 

DŚU K I.3.10 

 

68. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(czasza 

zbiornika) 

 

Zagospodarowanie terenów w czaszy zbiornika  

Tereny położone w obrębie suchego zbiornika, do których Zamawia-

jący posiada tytuł prawny, należy wykorzystywać jako pastwiska lub 

łąki kośne. 

Koszenie należy wykonywać nie rzadziej niż raz na dwa lata  

(a optymalnie – corocznie), w okresie od 1 do 30 września,  

z pozostawieniem 5-10% powierzchni łąk nieskoszonych  

(każdorazowo w innym miejscu) oraz z wywozem skoszonej biomasy. 

DŚU K I.3.8 

 

Wykonawca  

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający  

(w okresie 

eksploatacji, 

[po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania]) 

 

M.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM ŚRODOWISKA 

69. 

63R. 

71B. 

 

Ochrona  

wód i gleb,  

ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi,  

ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zastosowanie materiałów budowlanych zgodnych  

z przepisami i normami oraz nieszkodliwych dla środowiska 

Do realizacji Zadania powinny być używane wyłącznie materiały bu-

dowlane nieszkodliwe dla środowiska (naturalne, przyjazne dla śro-

dowiska lub neutralne).  

Wykorzystywane materiały, surowce, paliwa, nawozy, mieszanki ce-

mentowo-betonowe powinny mieć odpowiednie atesty i dopuszcze-

nie do zastosowania.  

Konstrukcje ziemne powinny być wykonane z materiałów natural-

nych, bez użycia materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych dla 

zdrowia. 

 

Wykonawca 

wg poz. 83 

z PZŚ Chlewice 

 

70. 

64R. 

72B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Sprawność techniczna i przeglądy pojazdów, maszyn i urządzeń 

W celu zapobiegania zanieczyszczeniom gleb i wód, do prowadzenia 

robót należy wykorzystywać jedynie sprawne technicznie pojazdy, 

maszyny i urządzenia.  

Wykonawca powinien dokonywać bieżących przeglądów stanu pojaz-

dów, maszyn i urządzeń oraz eliminować dostępnymi środkami orga-

nizacyjnymi możliwość przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń 

do środowiska gruntowo-wodnego, w tym w szczególności wystąpie-

nia rozlewu paliw, olei hydraulicznych i substancji ropopochodnych, 

zarówno podczas obsługi, tankowania, transportu, jak i pracy pojaz-

dów, maszyn i urządzeń. 

 

Wykonawca 

wg poz. 84 

z PZŚ Chlewice 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

71. 

7R. 

73B. 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Warunki dla lokalizacji miejsc gromadzenia i produkcji materiałów 

budowlanych 

Materiały budowlane, w szczególności materiały sypkie,  

należy gromadzić wyłącznie na powierzchniach utwardzonych w ob-

rębie zaplecza budowy. Materiały te nie mogą być gromadzone w od-

ległości mniejszej niż 100 m od istniejących koryt cieków. 

Analogiczne warunki dotyczą miejsc produkcji materiałów budowla-

nych (mas betoniarskich, prefabrykatów, kruszyw, itp.). 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.22  

[+UZUP. wg 

poz. 7 w PZŚ 

Roztoki (=DŚU 

R. I.2.18)] 

 

72. 

53R. 

63B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona 

powietrza 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady dowozu mas ziemnych do budowy zapory zbiornika 

Masy ziemne do budowy zapory zbiornika należy  

kierować bezpośrednio na docelowy odcinek zapory  

i niezwłocznie po ich wyładowaniu wbudować w korpus zapory. 

W przypadku braku możliwości zrealizowania niniejszego warunku, 

lokalizację miejsc tymczasowego składowania mas ziemnych należy 

każdorazowo uzgodnić z ekspertami nadzoru środowiskowego (o któ-

rych mowa w poz. 117), w celu wykluczenia negatywnego oddziały-

wania na zasoby środowiska przyrodniczego planowane do pozosta-

wienia w projekcie budowlanym. 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S  

jak poz. 53 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.19),  

z uzup. AA 

 

73. 

65R. 

74B. 

 

Ochrona wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie czasu i ilości odwodnień oraz  

zakaz zrzucania wód z wykopów bezpośrednio do cieków 

Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzenia odwod-

nień oraz stosować metody ograniczające ilość odpompowywanej 

wody wraz z jej ochroną przed zanieczyszczeniem.  

Wody wypompowywane z wykopów nie mogą być bezpośrednio 

zrzucane do cieków ze względu na dużą zawartość zawiesiny.  

Przed wprowadzeniem wód do cieków należy zastosować metody 

oczyszczania wód z zawiesiny, np. osadniki. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.36 

+uzup. DS wg 

Roztok i Bobo 

 

74. 

66R. 

75B. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej,  

ochrona 

powierzchni 

ziemi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Warunki dla ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń na obszarze realizacji 

Zadania 

Ruch pojazdów, maszyn i urządzeń należy prowadzić wyłącznie:  

a)  w obrębie zaplecza budowy; 

b)  po drogach istniejących; 

c)  po drogach i placach technologicznych; 

d)  po drogach wewnętrznych (po ich wybudowaniu). 

[patrz też poz. 76] 

 

Wykonawca 

jak poz. 66 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU R I.2.13),  

ale BEZ 

ostatniego 

zdania z Roztok 

 

75. 

67R. 

76B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Miejsce parkowania maszyn i samochodów po zakończeniu pracy 

Każdego dnia po zakończeniu pracy, a szczególnie w dni wolne 

od pracy, maszyny i samochody należy parkować w wyznaczonych 

do tego celu miejscach na terenie zaplecza budowy. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.28 

 

76. 

69R. 

77B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Uszczelnienie od podłoża miejsc ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń  

na zapleczu budowy 

Teren zaplecza budowy po którym poruszać się będą pojazdy, maszy-

ny i urządzenia należy uszczelnić od podłoża. 

[patrz też poz. 74] 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.28   

(zmodyfik wg 

Roztok i 

Boboszowa) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

77. 

70R. 

78B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Wyznaczenie i uszczelnienie miejsc garażowania i obsługi pojazdów, 

maszyn i urządzeń 

Miejsca przeznaczone do obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń (w tym 

miejsca garażowania, tankowania, obsługi technicznej itp.) należy wy-

znaczyć i odpowiednio oznakować na terenie zaplecza budowy. 

Wyżej wymienione miejsca przeznaczone do obsługi pojazdów, ma-

szyn i urządzeń należy okresowo (do czasu zakończenia budowy) wy-

ścielić nieprzepuszczalnymi materiałami izolującymi, zabezpieczają-

cymi podłoże przed przedostawaniem się ew. zanieczyszczeń stałych 

lub ciekłych. 

Przy ustalaniu lokalizacji ww. miejsc należy wziąć pod uwagę  

m.in. bezpieczną odległość od zbiorników wód płynących i stojących.  

Szczegółową lokalizację ww. miejsc należy wyprzedzająco uzgodnić 

z zespołem ekspertów środowiskowych, o którym mowa w poz. 117 

(w tym z ekspertem fitosocjologiem). 

 

Wykonawca 

≈DŚU K I.2.30  

(zmodyfik wg 

Roztok i 

Boboszowa) 

 

78. 

71R. 

79B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapewnienie spływu wód z placów postojowych i dróg  

do urządzeń kanalizacyjnych  

Place postojowe dla sprzętu i drogi dojazdowe  

należy wykonać ze spadkiem zapewniającym spływ wód opadowych 

i roztopowych oraz ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,  

w sposób zapobiegający przedostawaniu się jakichkolwiek zanieczysz-

czeń do gruntu lub wód powierzchniowych. 

 

Wykonawca 

jak poz. 71 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.32) 

 

79. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zakaz przekraczania granicznego stężenia zawiesiny w potoku Duna 

Roboty budowlane i wszelkie inne prace związane z realizacją Zadania 

należy wykonywać w sposób nie powodujący przekroczenia granicz-

nej wartości stężenia zawiesiny w potoku Duna (40 mg/l) w punktach 

monitoringu stężenia zawiesiny opisanych w poz. 124 w załączniku 2 

PZŚ. 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S  

New by AA 

 

80. 

72R. 

80B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Stanowisko z sorbentem w pobliżu miejsc obsługi i garażowania  

pojazdów, maszyn i urządzeń 

W pobliżu miejsc przeznaczonych do obsługi pojazdów, maszyn 

i urządzeń (w tym miejsc garażowania, tankowania, obsługi technicz-

nej itp.) powinno znajdować się stanowisko z sorbentem, służącym 

do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopo-

chodnych. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.34 

 

81. 

68R. 

81B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń 

Tankowanie powinno być realizowane z wykorzystaniem mobilnych 

lub stacjonarnych punktów dystrybucji paliw, posiadających odpo-

wiednie zabezpieczenia, takie jak stanowisko z sorbentem służącym 

do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopo-

chodnych do podłoża. 

 

Wykonawca 

jak poz. 68 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz. 33 

z PZŚ Chlewice) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

82. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady mycia i czyszczenia pojazdów, maszyn i urządzeń 

Czynności obsługowe pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywa-

nych na obszarze realizacji Zadania (w tym m.in. oczyszczanie sprzętu 

stosowanego do prac betoniarskich) dopuszczalne są wyłącznie w wy-

znaczonych do tego celu miejscach na terenie zaplecza budowy, od-

powiednio zabezpieczonych przed możliwością zanieczyszczenia pod-

łoża i wód oraz zaopatrzonych w sprzęt umożliwiający bezzwłoczne 

usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń. 

 

Wykonawca 

NEW  

w K i S 

(wg uwag BN) 

 

83. 

73R. 

82B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapobieganie wyciekom z pojazdów, maszyn i urządzeń 

Przez cały okres realizacji Zadania należy na bieżąco sprawdzać stan 

techniczny pracujących pojazdów, maszyn i urządzeń, aby wyelimi-

nować wycieki węglowodorów ropopochodnych do podłoża i wód. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.32 

 

84. 

74R. 

83B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Postępowanie w przypadku emisji zanieczyszczeń ropopochodnych 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń związanych z emisją 

substancjami ropopochodnych do środowiska (w tym podłoża i wód) 

należy: 

a)  natychmiast podjąć działania zapobiegające rozprzestrzenieniu 

się zanieczyszczenia, za pomocą dostępnych środków (np. sorben-

tów);  

b)  grunty zanieczyszczone na skutek awarii bezzwłocznie usunąć,  

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.  

c)  w przypadku większych awarii zastosować procedury opisane 

w poz. 105.  

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.33 

 

85. 

75R. 

84B. 

 

Ochrona  

klimatu 

akustycznego 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczenie prac do pory dziennej 

Roboty należy zaplanować tak, by trwały jak najkrócej  

i wykonywać je wyłącznie w porze dziennej  

(pomiędzy godziną 06:00 i 22:00). 

 

Wykonawca 

DŚU K 2.1 

 

86. 

76R. 

85B. 

 

Ochrona  

klimatu 

akustycznego 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie hałasu pojazdów, maszyn i urządzeń 

W okresie realizacji Zadania należy wykorzystywać jedynie sprawne 

technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia, o emisji dźwięku (mocy 

akustycznej) zgodnej z obowiązującymi przepisami.  

W przypadku stwierdzenia niesprawnych pojazdów, maszyn i urzą-

dzeń, mogących powodować podwyższony poziom hałasu w ich oto-

czeniu, należy je eliminować z pracy. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.37 

+ uzup.AA wg 

Roztok i Bobo 

 

87. 

77R. 

86B. 

 

Ochrona  

klimatu 

akustycznego 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie hałasu agregatów pompowych 

W przypadku prowadzenia robót na terenach chronionych akustycz-

nie lub w ich pobliżu, w celu ograniczenia uciążliwości dla mieszkań-

ców należy stosować jedynie agregaty pompowe wyposażone w sku-

teczne obudowy dźwiękoszczelne, zapewniające redukcję poziomu 

hałasu do obowiązujących przepisów i norm.  

 

Wykonawca 

wg poz. 149 

z PZŚ Chlewice 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

88. 

78R. 

87B. 

 

Ochrona 

powietrza,  

ochrona 

klimatu 

akustycznego 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie energochłonności pojazdów, maszyn i urządzeń 

Należy stosować pojazdy, maszyny i urządzenia o niskiej energo-

chłonności oraz wyłączać zasilanie/silniki podczas przerw w ich pracy. 

Czas pracy silników pojazdów, maszyn i urządzeń należy ograniczyć 

do niezbędnego minimum. 

 

Wykonawca 

jak poz. 78 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU R I.2.41  

+poz.68Chlew. 

 

89. 

79R. 

88B. 

 

Ochrona 

powietrza 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami 

W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na stan powietrza:  

a)  należy stosować wyłącznie sprawne technicznie pojazdy, maszyny 

i urządzenia z wymaganymi atestami, w celu zmniejszenia emisji 

substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego;  

b)  należy zapewnić miejsce swobodnego wykonywania manewrów 

pojazdów, w postaci placów;  

c)  należy ograniczyć ruch pojazdów, maszyn i urządzeń do niezbęd-

nego minimum;  

d)  postój pojazdów powinien odbywać się przy zgaszonym silniku. 

 

Wykonawca 

 

jak poz. 79 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU R I.2.40)  

jak poz. 79 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz.69 

PZŚ dla Chlewic 

i DŚU R I.2.39) 

 

90. 

80R. 

89B. 

 

Ochrona 

powietrza 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie pylenia z placu budowy i dróg 

W trakcie prowadzonych prac budowlanych należy ograniczyć skutki 

wtórnego zapylenia poprzez zachowanie wysokiej kultury robót, 

w szczególności poprzez:  

a)  systematyczne porządkowanie placu budowy;  

b)  zraszanie pylących powierzchni dróg;  

c)  stosowanie szczelnych plandek na samochodach przewożących 

materiały mogące powodować pylenie podczas transportu;  

d)  czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem na drogi dojazdowe 

do obszaru realizacji Zadania;  

e)  usuwanie powstałych zanieczyszczeń  

z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych  

(specjalistycznych samochodów). 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.38  

+uzup. BN 

zgodne z Bobo 

 

91. 

81R. 

90B. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi,  

ochrona 

powietrza  

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz z drogami 

dojazdowymi 

 

Utrzymanie czystości na drogach  

W celu utrzymania czystości na drogach należy podjąć m.in. następu-

jące działania:  

a)  Wykonawca zastosuje wszelkie dostępne środki techniczne oraz 

organizację robót, aby maksymalnie ograniczyć zanieczyszczanie 

dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania.  

b)  w miejscach wyjazdu sprzętu ciężkiego z placu budowy Wyko-

nawca zainstaluje stanowiska, gdzie będzie się odbywać wstępne 

usuwanie gruntu czy błota z kół pojazdów. 

c)  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i systematyczne-

go usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych na drogach w 

wyniku ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń związanego z realiza-

cją Zadania. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.38 

[dot. pkt. b]  

DŚU I.2.29 

[dot. pkt. c]  

+ uzup. wg BN 

dla Bobo  

[dot. pkt. a] 

 

92. 

–R.  

–B. 

 

Ochrona  

powietrza 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zakaz palenia ognisk i spalania materiałów, odpadów, śmieci itp. 

Na obszarze realizacji Zadania zabrania się palenia ognisk oraz spala-

nia materiałów, odpadów, śmieci itp. 

 

Wykonawca 

BRAK  

w DŚU K i S  

New by BN 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

N.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 

93. 

82R. 

91B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Sporządzenie Planu gospodarowania odpadami (PGO) 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi i przedstawi do ak-

ceptacji Inżyniera Plan gospodarowania odpadami, określający spo-

soby postępowania z odpadami przewidywanymi do wytworzenia w 

trakcie prowadzenia robót oraz uwzględniający m.in. warunki w za-

kresie postępowania z odpadami zawarte w PZŚ. 

[patrz też poz. 8] 

 

Wykonawca 

jak poz. 82 

w PZŚ Roztoki 

 

94. 

83R. 

92B. 

 

Ochrona  

wód i gleb, 

ochrona 

powietrza 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady postępowania z odpadami 

Odpady powstające podczas realizacji Zadania należy:  

a)  segregować i magazynować selektywnie w szczelnych pojemni-

kach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miej-

scach, w warunkach zapobiegających pyleniu i rozwiewaniu frakcji 

lekkich oraz ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko;  

b)  zapewnić ich sukcesywny odbiór przez podmioty uprawnione 

do dalszego ich zagospodarowania. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.39  

(jak poz. 83 

w PZŚ Roztoki) 

 

95. 

84R. 

93B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi 

Odpady niebezpieczne należy segregować i magazynować odrębnie  

w wyznaczonych szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie 

utwardzonym, oznakowanym i zabezpieczonym przed dostępem osób 

trzecich, do czasu ich przekazania podmiotom uprawnionym do dal-

szego zagospodarowania takich odpadów. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.40 

(jak poz. 84 

w PZŚ Roztoki) 

 

96. 

85R. 

94B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi 

Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić na zapleczu budowy 

w szczelnych bezodpływowych zbiornikach, których zawartość będzie 

przekazywana podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich 

zagospodarowanie. 

 

Wykonawca 

DŚU K I.2.35  

+ modyfik wg 

Roztok i Bobosz 

 

97. 

86R. 

95B. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona rozpoznania obszaru 

realizacji Zadania pod kątem występowania nielegalnych wysypisk 

śmieci i odpadów. W okresie realizacji Zadania Wykonawca zabezpie-

czy obszar realizacji Zadania przed ewentualnym powstawaniem tego 

rodzaju wysypisk. 

 

Wykonawca 

jak poz. 86 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz. 40 

z PZŚ Chlewice),  

uzup. wg JStan. 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

O.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI 

98. 

87R. 

96B. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Opracowanie dokumentów związanych  

z bezpieczeństwem na obszarze realizacji Zadania 

Na obszarze realizacji Zadania należy utrzymywać porządek i zapew-

nić właściwą organizację robót. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje  

oraz uzyska akceptację Inżyniera dla następujących dokumentów  

związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy:  

a)  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ);  

b)  Projekt organizacji placu budowy.  

 

Wykonawca 

jak poz. 87 

w PZŚ Roztoki 

 

99. 

88R. 

97B. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Rozpoznanie i nadzór saperski na obszarze realizacji Zadania  

W celu minimalizacji ryzyka związanego z możliwością występowania 

na obszarze realizacji Zadania przedmiotów niebezpiecznych pocho-

dzenia wojskowego, Wykonawca zapewni:  

a)  przed rozpoczęciem robót – przeprowadzenie rozpoznania obsza-

ru realizacji Zadania pod kątem obecności niewybuchów i niewy-

pałów (raport z wynikami ww. rozpoznania saperskiego należy 

przedłożyć do akceptacji Inżyniera);  

b)  w trakcie prowadzenia robót – nadzór saperski nad robotami 

(prowadzony przez zespół nadzoru saperskiego, o którym mowa 

w poz. 119), polegający na bieżącym sprawdzaniu i oczyszczaniu 

obszaru realizacji Zadania z przedmiotów niebezpiecznych po-

chodzenia wojskowego wraz z ich utylizacją; 

c)  w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Zadania przedmio-

tów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego – wdrożenie pro-

cedur opisanych w poz. 106.  

 

Wykonawca 

jak poz. 88 

w PZŚ Roztoki 

 

100. 

89R. 

98B. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi,  

ochrona dóbr 

materialnych 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz 

z otoczeniem 

 

Dokumentacja i monitoring stanu technicznego budynków  

narażonych na oddziaływanie drgań i wibracji 

Przed przystąpieniem do prac w czasie których mogą występować 

drgania i wibracje zagrażające okolicznym mieszkańcom oraz pobli-

skiej zabudowie i obiektom infrastruktualnym, Wykonawca przepro-

wadzi inwentaryzację istniejących budynków i obiektów, ze szczegól-

nym uwzględnieniem pęknięć i uszkodzeń.  

W czasie wykonywania wyżej wymienionych prac Wykonawca będzie 

na bieżąco monitorował stan tych budynków i obiektów. 

 

Wykonawca 

jak poz. 89 

w PZŚ Roztoki 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

101. 

90R. 

99B. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Wdrożenie wytycznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca zapewni realizację szczegółowych wytycznych dotyczą-

cych wymagań bezpieczeństwa pracy, m.in. w zakresie: 

a)  zagospodarowania terenu budowy, w tym stref niebezpiecznych; 

b)  składowania i transportu;  

c)  instalacji i urządzeń elektroenergetycznych; 

d)  maszyn i urządzeń technicznych; 

e)  prac na wysokości; 

f)  prac ziemnych; 

g)  wybranych prac remontowych i rozbiórkowych, 

zawartych w obowiązujących przepisach prawnych  

oraz przedstawionych w opracowaniu Państwowej Inspekcji Pracy  

stanowiącym załącznik do Dokumentów Przetargowych kontraktu 

(Część 2, Sekcja VII – Wymagania dotyczące robót). 

 

Wykonawca 

jak poz. 90 

w PZŚ Roztoki 

 

102. 

91R. 

100B. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zapewnienie warunków higienicznych  

W obszarze realizacji Zadania należy zapewnić niezbędną liczbę toalet 

przenośnych oraz zapewnić korzystanie z nich przez pracowników, 

a także zapewnić przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie 

utrzymywania odpowiednich warunków higienicznych w obrębie pla-

cu budowy i jego bezpośredniego otoczenia. 

 

Wykonawca 

jak poz. 91 

w PZŚ Roztoki 

 

103. 

92R. 

101B. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz 

z otoczeniem 

 

Zasady profilaktyki chorób typu HIV-AIDS 

Wykonawca, za pośrednictwem zatwierdzonego dostawcy usług, 

wdroży program podnoszenia świadomości w zakresie roznoszenia 

chorób typu HIV-AIDS (w tym przeprowadzi odpowiednie szkolenia) 

oraz podejmie wszelkie inne środki, aby zmniejszyć ryzyko przenosze-

nia się wirusa HIV wśród personelu Wykonawcy oraz wśród społecz-

ności lokalnej. Działania te należy wykonywać zgodnie ze szczegóło-

wymi warunkami, jakie zostały określone w Dokumentach Przetargo-

wych kontraktu (Część 3, Sekcja VIII – Warunki ogólne, klauzula 6.7). 

 

Wykonawca 

jak poz. 92 

w PZŚ Roztoki 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

P.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

104. 

93R. 

102B. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady postępowania w związku z ryzykiem powodzi 

W związku z ryzykiem powodzi Wykonawca przygotuje i przedstawi 

do akceptacji Inżyniera dokument pn.:  

Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy,  

uwzględniający lokalne uwarunkowania hydrologiczne i meteorolo-

giczne w okolicach terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia powodzi Wykonawca będzie postępował 

zgodnie z procedurami opisanymi w ww. dokumencie. 

 

Wykonawca 

jak poz. 93 

w PZŚ Roztoki 

 

105. 

94R. 

103B. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz 

z otoczeniem 

 

Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych 

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (innej niż powódź),  

wypadku, większej awarii itp., Wykonawca zobowiązany jest podjąć 

następujące działania: 

a)  bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarna, 

Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.); 

b)  do czasu przyjazdu odpowiednich służb wykonywać niezbędne 

czynności ograniczające ryzyko strat w personelu, majątku 

i środowisku (w miarę możliwości uzgodnione z odpowiednimi 

służbami); 

c)  powiadomić Inżyniera i Zamawiającego;  

d)  po przyjeździe odpowiednich służb postępować ściśle według ich 

zaleceń i instrukcji.  

[patrz też warunek w poz. 84] 

 

Wykonawca 

jak poz. 94 

w PZŚ Roztoki 

 

106. 

95R. 

104B. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zasady postępowania z niewybuchami lub niewypałami 

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy: 

a)  natychmiast przerwać prace;  

b)  ewakuować obszar wokół znaleziska;  

c)  niezwłocznie powiadomić nadzór saperski [patrz poz. 99 i 119]  

i Policję, a następnie postępować zgodnie z uzyskanymi od nich 

zaleceniami;  

d)  powiadomić Inżyniera i Zamawiającego.  

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów lub niewypałów 

podnosić, odkopywać, zakopywać, przenosić, wrzucać do ognia lub 

wody itp. 

 

Wykonawca 

jak poz. 95 

w PZŚ Roztoki 

 

R.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW KULTURY 

107. 

96R. 

105B. 

 

Ochrona  

zabytków 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz 

z otoczeniem 

 

Uzyskanie opinii konserwatora zabytków 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska opinię właściwego 

konserwatora zabytków na temat warunków realizacji planowanych 

robót, w związku z obowiązującymi zasadami ochrony obiektów za-

bytkowych i stanowisk archeologicznych.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania ustaleń wynikają-

cych z przedmiotowej opinii. 

 

Wykonawca  

jak poz. 96 

w PZŚ Roztoki 

(tzn. wg DŚU 

Roztoki – str. 

29) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

108. 

97R. 

106B. 

 

Ochrona  

zabytków 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zapewnienie nadzoru archeologicznego 

Roboty ziemne należy prowadzić pod bieżącym nadzorem archeolo-

gicznym.  

W tym celu Wykonawca:  

a)  przygotuje odpowiedni plan działań w tym zakresie,  

jako część Programu Zapewnienia Jakości; 

b)  zapewni udział zespołu ekspertów archeologów, o których mowa 

w poz. 118), prowadzących bieżący nadzór nad robotami ziem-

nymi; 

c)  w razie potrzeby uzyska wymagane prawem Pozwolenie na pro-

wadzenie badań archeologicznych od Dolnośląskiego Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków. 

 

Wykonawca 

jak poz. 97 

w PZŚ Roztoki 

 

109. 

98R. 

107B. 

 

Ochrona  

zabytków 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady postępowania w przypadku odkrycia  

zabytków ruchomych lub stanowisk archeologicznych 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót zostanie odkryty przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie lub pewność, iż może on stanowić za-

bytek lub ma wartość historyczną, Wykonawca ma obowiązek: 

a)  natychmiast wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub 

zniszczyć odkryte przedmioty;  

b)  zabezpieczyć (za pomocą dostępnych środków) odkryte przed-

mioty i miejsce ich znalezienia przed zniszczeniem, uszkodzeniem 

lub kradzieżą;  

c)  niezwłocznie zawiadomić zespół ekspertów archeologów (o któ-

rym mowa w poz. 108 i 118) oraz Inżyniera; 

d)  podejmować dalsze działania zabezpieczające, uzgodnione 

z zespołem ekspertów archeologów i Inżynierem;  

e)  umożliwić i zapewnić przeprowadzenie działań dokumentacyj-

nych, badań archeologicznych i innych niezbędnych działań wska-

zanych przez zespół ekspertów archeologów i/lub organy admini-

stracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabytkowej;  

f)  po zakończeniu działań i badań wymienionych w pkt. d) i e) od-

kryte zabytki ruchome należy przekazać do odpowiednich instytu-

cji wskazanych przez zespół ekspertów archeologów i/lub organy 

administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabyt-

kowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz treścią Pozwo-

lenia, o którym mowa w poz. 108 pkt c).  

g)  w przypadku zabytków nieruchomych, po zakończeniu działań i 

badań wymienionych w pkt. d) i e) należy zrealizować wytyczne 

odnośnie dalszego postępowania z odkrytą substancją zabytkową, 

ustalone przez zespół ekspertów archeologów i/lub organy admi-

nistracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabytkowej 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz treścią Pozwolenia, 

o którym mowa w poz. 108 pkt c).  

 

Wykonawca 

jak poz. 98 

w PZŚ Roztoki 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

S.  DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ODTWARZANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

110. 

99R. 

108B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(miejsca 

odtwarzania 

siedlisk *91E0 

i 9170) 

 

Nasadzenia zadrzewień siedlisk przyrodniczych *91E0 i 9170 

W celu odtworzenia zasobów siedlisk przyrodniczych *91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz 9170 Grąd środkowo-

europejski i subkontynentalny, przed zakończeniem zasadniczych ro-

bót budowlanych należy dokonać nasadzeń drzew i krzewów właści-

wych dla tego typu siedlisk, na łącznej powierzchni co najmniej 7 ha.  

Nasadzenia te należy wykonać w miejscach odpowiednich dla rozwo-

ju tego typu siedlisk, wskazanych przez ekspertów fitosocjologa 

i dendrologa (o których mowa w poz. 117).  

Do nasadzeń należy użyć wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów, 

typowe dla siedlisk *91E0 i 9170.  

Szczegółowy skład gatunkowy i proporcje ilościowe poszczególnych 

gatunków w planowanych nasadzeniach należy uzgodnić z ww. eks-

pertami fitosocjologiem i dendrologiem. 

W nasadzonych uprawach należy prowadzić prace pielęgnacyjne  

(np. coroczne koszenie traw w uprawach, grodzenie powierzchni 

upraw, stosowanie repelentów czy uzupełnianie ubytków),  

przez okres nie krótszy niż 10 lat. 

W okresie realizacji Zadania wyżej wymienione działania (tj. nasadze-

nia i pielęgnację) należy wykonywać pod nadzorem ww. ekspertów 

fitosocjologa i dendrologa, obejmującym m.in.: 

a)  uzgodnienie dokładnych terminów prac; 

b)  uzgodnienie szczegółowej lokalizacji nasadzeń;  

c)  uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych gatun-

ków drzew i krzewów planowanych do nasadzeń;  

d)  uzgodnienie warunków przygotowania gleby i sadzonek;  

e)  uzgodnienie zasad pielęgnacji wykonanych nasadzeń; 

f)  przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera; 

g)  nadzór nad wykonywaniem nasadzeń oraz nadzór nad pielęgnacją 

wykonanych nasadzeń (do końca Okresu Zgłaszania Wad). 

Uzgodnienia o których mowa w pkt. a-e powinny uwzględniać wyma-

gania określone w dokumentacji projektowej w przedmiotowym za-

kresie. 

Działania związane z wykonywaniem nasadzeń, o których mowa 

w niniejszej pozycji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym 

terminie pozwalającym na ich realizację (nasadzenia muszą być wy-

konane przed zakończeniem zasadniczych robót budowlanych).  

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

 

Wykonawca 

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający 

(po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania 

[wyłącznie 

w zakresie 

prac 

pielęgnac. 

w okresie 

eksploatacji]) 

DŚU K II.1.1, 

uzup. wg 

Boboszowa 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

111. 

101R. 

114B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(miejsca 

rozwieszania 

budek 

lęgowych 

dla pliszki 

górskiej) 

 

Instalacja budek lęgowych dla pliszki górskiej 

W górnej części potoku Duna (poza obszarem wycinki drzew i krze-

wów) należy zawiesić co najmniej 2 budki lęgowe dla pliszki górskiej 

Motacilla cinerea.  

Projekty budek oraz szczegółowe lokalizacje miejsc ich wywieszania 

należy uzgodnić z ekspertem ornitologiem (o którym mowa 

w poz. 117), a wyniki uzgodnień przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

Wywieszanie budek należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzo-

rem ww. eksperta ornitologa.  

W okresie realizacji Zadania Wykonawca zapewni coroczne czyszcze-

nie i niezbędną konserwację budek (z uwzględnieniem ich wymiany 

w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem, pod nadzorem i we-

dług wskazań ww. eksperta ornitologa. 

Po zakończeniu okresu realizacji Zadania (tj. w okresie eksploatacji) 

coroczne czyszczenie i niezbędną konserwację budek (z uwzględnie-

niem ich wymiany w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem, pod 

nadzorem i według wskazań eksperta ornitologa, zapewni Zamawia-

jący. 

Działania związane z rozwieszaniem budek lęgowych dla pliszki gór-

skiej, o których mowa w niniejszej pozycji PZŚ, należy rozpocząć 

w najszybszym możliwym terminie pozwalającym na ich realizację.  

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

 

Wykonawca 

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający 

(po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania 

[wyłącznie 

w zakresie 

czyszczenia, 

konserwacji i 

ew. wymiany 

budek 

w okresie 

eksploatacji]) 

DŚU K II.1.2, 

uzup. wg 

Boboszowa 
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112. 

102R. 

117B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(miejsca 

rozwieszania 

skrzynek dla 

nietoperzy) 

 

Instalacja skrzynek dla nietoperzy  

Po zakończeniu zasadniczych robót budowlanych, na obszarze w od-

ległości do 1 km od granic zbiornika (w miejscach wskazanych przez 

eksperta chiropterologa [o którym mowa w poz. 117] i uzgodnionych 

z właściwym miejscowo nadleśniczym) należy rozwiesić 50 skrzynek 

lęgowych dla nietoperzy.  

Skrzynki te należy wywiesić w okresie wczesnowiosennym, w grupach 

po 6 - 8 sztuk.  

Szczegółowa lokalizacja skrzynek oraz model skrzynki powinny 

uwzględniać wymagania poszczególnych gatunków nietoperzy i mu-

szą zostać uzgodnione z ww. ekspertem chiropterologiem.  

Wyniki uzgodnień z ww. ekspertem chiropterologiem i nadleśniczym 

należy przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

Wywieszanie budek należy wykonywać w uzgodnieniu i pod bezpo-

średnim nadzorem ww. eksperta chiropterologa.  

W okresie realizacji Zadania Wykonawca zapewni coroczne czyszcze-

niu i niezbędną konserwację budek (z uwzględnieniem ich wymiany 

w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem, pod nadzorem i we-

dług wskazań ww. eksperta chiropterologa. 

Konserwację skrzynek należy ograniczyć do ich naprawy (poprzez po-

prawienie szczelności skrzynek i uzupełnienie brakujących elemen-

tów) oraz oczyszczenia skrzynek z odchodów. Do konserwacji skrzy-

nek nie wolno stosować żadnych środków chemicznych. W przypadku 

poważniejszego uszkodzenia lub zniszczenia skrzynki należy wymienić 

ją na nową. 

Po zakończeniu okresu realizacji Zadania (tj. w okresie eksploatacji) 

coroczne czyszczenie i niezbędną konserwację skrzynek (z uwzględ-

nieniem ich wymiany w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem, 

pod nadzorem i według wskazań eksperta chiropterologa, zapewni 

Zamawiający. 

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

 

Wykonawca 

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający 

(po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania 

[wyłącznie 

w zakresie 

czyszczenia, 

konserwacji i 

ew. wymiany 

skrzynek 

w okresie 

eksploatacji]) 

DŚU K II.1.3, 

uzup. wg 

Boboszowa 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

T.  REALIZACJA DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH W DECYZJACH RDOŚ ZEZWALAJĄCYCH NA ODSTĘPSTWA  
OD ZAKAZÓW OCHRONY GATUNKOWEJ ROŚLIN I ZWIERZĄT 

113. 

104R. 

118B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(w pasach 

o szerokości 

300 m wzdłuż 

brzegów 

potoków: 

Duna Dolna 

[w km 0+000-

3+400] oraz 

Duna Górna 

[w km 0+000-

1+400])  

 

Realizacja decyzji RDOŚ zezwalającej na odstępstwa  

od zakazów ochrony gatunkowej roślin  

W związku z realizacją Zadania, w decyzji RDOŚ we Wrocławiu 

z dn. 13.06.2016 r. dla suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kro-

snowice na potoku Duna (znak: WPN.6400.22.2016.MR – załącznik 

nr 4b do niniejszego PZŚ) udzielono następujących zezwoleń 

w stosunku do osobników i siedlisk chronionych gatunków roślin,  

występujących w granicach obszaru realizacji Zadania: 

●  zezwala się na niszczenie osobników i siedlisk 6 chronionych ga-

tunków roś l i n  (wątrobowców, mchów i roślin naczyniowych) 

wymienionych w ww. decyzji, zlokalizowanych w pasach 

o szerokości 300 m wzdłuż brzegów potoków: Duna Dolna 

[w km 0+000-3+400] oraz Duna Górna [w km 0+000-1+400]. 

Powyższe zezwolenia zostały udzielone pod następującymi warunka-

mi:  

a)  wykonania działań opisanych w p oz .  28  w niniejszej tabeli;  

b)  realizacji przedmiotowego zezwolenia łącznie z warunkami  

nałożonymi w decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dn. 13.03.2015 r. o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego Krosnowice na potoku Duna 

(znak: WOOŚ.4204.2.2013.ŁCK.24 – załącznik nr 4a do niniejszego 

PZŚ), przytoczonymi w niniejszej tabeli. 

Zezwolenia określone w ww. decyzji są ważne w terminie do dnia 

31 grudnia 2020 r. 

Informację o zakresie wykorzystania zezwoleń określonych w ww. de-

cyzji należy przedkładać do Inżyniera zgodnie z warunkami określo-

nymi w poz. 123. 

 

Wykonawca 

GAT K1   

 

114. 

104R. 

118B. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(w pasach 

o szerokości 

300 m wzdłuż 

brzegów 

potoków: 

Duna Dolna 

[w km 0+000-

3+400] oraz 

Duna Górna 

[w km 0+000-

1+400])  

 

Realizacja decyzji RDOŚ zezwalającej na odstępstwa  

od zakazów ochrony gatunkowej zwierząt  

W związku z realizacją Zadania, w decyzji RDOŚ we Wrocławiu 

z dn. 13.06.2016 r. dla suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kro-

snowice na potoku Duna (znak: WPN.6401.194.2016.MR – załącznik 

nr 4c do niniejszego PZŚ) udzielono następujących zezwoleń 

w stosunku do osobników i siedlisk chronionych gatunków zwierząt,  

zlokalizowanych w granicach obszaru realizacji Zadania,  

w pasach o szerokości 300 m wzdłuż brzegów potoków: Duna Dolna 

[w km 0+000-3+400] oraz Duna Górna [w km 0+000-1+400]: 

1)  w stosunku do 2 chronionych gatunków płazów i ga dów wy-

mienionych w pkt. 1 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie 

czynności opisanych w pkt. 1 ww. decyzji; 

2)  w stosunku do 4 chronionych gatunków ss aków wymienionych 

w pkt. 2 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opi-

sanych w pkt. 2 ww. decyzji; 

3)  w stosunku do 3 chronionych gatunków ry b i mi no gów wymie-

nionych w pkt. 3 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynno-

ści opisanych w pkt. 3 ww. decyzji; 

4)  w stosunku do 2 chronionych gatunków ss aków wymienionych 

w pkt. 4 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opi-

sanych w pkt. 4 ww. decyzji; 

Wykonawca 

GAT K2  
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5)  w stosunku do 1 chronionego gatunku ga da  wymienionego 

w pkt. 5 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opi-

sanych w pkt. 5 ww. decyzji; 

6)  w stosunku do 1 chronionego gatunku s sak a  wymienionego 

w pkt. 6 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opi-

sanych w pkt. 6 ww. decyzji; 

7)  w stosunku do 1 chronionego gatunku s sak a  wymienionego 

w pkt. 7 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opi-

sanych w pkt. 7 ww. decyzji; 

8)  w stosunku do 2 chronionych gatunków ss aków wymienionych 

w pkt. 8 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opi-

sanych w pkt. 8 ww. decyzji; 

9)  w stosunku do 7 chronionych gatunków ni eto p erzy  wymienio-

nych w pkt. 9 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności 

opisanych w pkt. 9 ww. decyzji; 

10)  w stosunku do 64 chronionych gatunków pt aków wymienionych 

w pkt. 10 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opi-

sanych w pkt. 10 ww. decyzji; 

11)  w stosunku do 9 chronionych gatunków pt aków wymienionych 

w pkt. 11 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opi-

sanych w pkt. 11 ww. decyzji; 

12)  w stosunku do 2 chronionych gatunków ni eto p erzy  wymienio-

nych w pkt. 12 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności 

opisanych w pkt. 12 ww. decyzji; 

13)  w stosunku do 1 chronionego gatunku pt aka  wymienionego 

w pkt. 13 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opi-

sanych w pkt. 13 ww. decyzji. 

Powyższe zezwolenia zostały udzielone pod następującymi warunka-

mi:  

a)  wykonania działań związanych z odłowem i przeniesieniem osob-

ników gatunków zwierząt chronionych z terenu budowy, opisa-

nych w poz .  15 ,  32  i  3 5  w niniejszej tabeli;  

b)  realizacji przedmiotowego zezwolenia łącznie z warunkami  

nałożonymi w decyzji w decyzji RDOŚ we Wrocławiu 

z dn. 13.03.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla bu-

dowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krosnowice na po-

toku Duna (znak: WOOŚ.4204.2.2013.ŁCK.24 – załącznik nr 4a 

do niniejszego PZŚ), przytoczonymi w niniejszej tabeli. 

Zezwolenia określone w ww. decyzji są ważne w terminie do dnia 

31 grudnia 2020 r. 

Informację o zakresie wykorzystania zezwoleń określonych w ww. de-

cyzji należy przedkładać do Inżyniera zgodnie z warunkami określo-

nymi w poz. 123. 
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U.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAŻOWANEGO W REALIZACJĘ PZŚ 

115. 

106R. 

120B. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZŚ 

Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić swoją kadrę kierowniczą 

oraz inżynieryjno-techniczną z zasad i sposobów realizacji tych wa-

runków PZŚ, które – zgodnie z załącznikiem 1 i 2 PZŚ – przypisane są 

do Wykonawcy. Szkolenia te należy zakończyć sprawdzianem wiedzy 

uczestników. 

W raportach miesięcznych przedkładanych do Inżyniera Wykonawca 

będzie przekazywał informację na temat stanu przeszkolenia perso-

nelu Wykonawcy w zakresie warunków PZŚ w bieżącym okresie spra-

wozdawczym. 

 

Wykonawca 

jak poz. 106 

w PZŚ Roztoki 

 

116. 

107R. 

121B. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Wyznaczenie koordynatora ds. PZŚ w zespole Wykonawcy 

W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba koordynująca 

i nadzorująca działania związane z realizacją PZŚ. 

Do obowiązków tej osoby będzie należeć m.in.: 

a)  nadzór nad wdrażaniem poszczególnych warunków PZŚ 

w kolejnych etapach realizacji Zadania; 

b)  bieżące monitorowanie stanu wdrażania poszczególnych warun-

ków z załącznika 1 i 2 PZŚ na obszarze realizacji Zadania; 

c)  bieżące informowanie kierownictwa zespołu Wykonawcy  

o obowiązkach wynikających z PZŚ na danym etapie robót,  

a także o problemach w zakresie realizacji PZŚ; 

d)  współpraca z pozostałą częścią zespołu Wykonawcy (w tym z ze-

społem ekspertów środowiskowych, zespołem ekspertów archeo-

logów i zespołem nadzoru saperskiego, o których mowa 

w poz. 117, 118 i 119) w zakresie zapewnienia realizacji PZŚ; 

e)  raportowanie realizacji PZŚ (zgodnie z zasadami podanymi 

w poz. 121, 122 i 123); 

f)  współpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie PZŚ w ze-

spole Inżyniera i Zamawiającego. 

Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga akceptacji Inżyniera. 

 

Wykonawca 

jak poz. 107 

w PZŚ Roztoki 
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117. 

108R. 

122B. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapewnienie zespołu ekspertów środowiskowych 

Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział zespo-

łu ekspertów środowiskowych, złożony z reprezentantów następują-

cych specjalizacji:  

a)  botanik-fitosocjolog  

(siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin); 

b)  botanik-briolog (mszaki); 

c)  dendrolog (zasady pielęgnacji i zabezpieczania drzew); 

d)  zoolog-ekspert w zakresie bezkręgowców  

(chronione gatunki bezkręgowców [zwł. motyli i chrząszczy], ma-

krozoobentos); 

e)  zoolog-ichtiolog (ryby); 

f)  zoolog-herpetolog (płazy i gady); 

g)  zoolog-ornitolog (ptaki); 

h)  zoolog-chiropterolog (nietoperze); 

i)  zoolog-teriolog (ssaki nielatające). 

Eksperci ci będą zaangażowani w realizację wybranych działań łago-

dzących i monitoringowych określonych w PZŚ, a w szczególności: 

a)  dz i a łań  ła godząc ych wymienionych w załączniku 1 PZŚ 

w pozycjach: 6, 11, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 50, 52, 57, 58, 63, 72, 

77, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 122 i 123;   

b)  dz i a łań  mo ni tor in gowyc h wymienionych w załączniku 2 

PZŚ, w pozycjach: 124, 125 i 126. 

Skład personalny zespołu ekspertów środowiskowych wymaga akcep-

tacji Inżyniera.  

Jeden członek zespołu ekspertów środowiskowych może reprezento-

wać najwyżej dwie specjalizacje przyrodnicze wymienione powyżej 

w pkt. a-i.  

Zaangażowanie ww. ekspertów w ramach prac na innych zadaniach 

projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsięwzięciach nie 

może ograniczać ich dyspozycyjności na rzecz niniejszego Zadania. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inży-

niera Plan zapewnienia jakości w zakresie działań zespołu ekspertów 

środowiskowych.  

 

Wykonawca 

jak poz. 108 

w PZŚ Roztoki 
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118. 

109R. 

123B. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapewnienie zespołu ekspertów archeologów 

Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział zespo-

łu ekspertów archeologów.  

Eksperci ci będą zaangażowani w realizację wybranych działań łago-

dzących określonych w PZŚ (w szczególności dotyczy to działań wy-

mienionych w poz. 107, 108 i 109 w załączniku 1 PZŚ). 

W zależności od potrzeb, zespół ekspertów archeologów może skła-

dać się z jednej lub więcej osób, posiadających odpowiednie upraw-

nienia branżowe. Skład personalny zespołu ekspertów archeologów 

wymaga akceptacji Inżyniera. Zaangażowanie ww. ekspertów w ra-

mach prac na innych zadaniach projektu OPDOW ani na jakichkolwiek 

innych przedsięwzięciach nie może ograniczać ich dyspozycyjności na 

rzecz niniejszego Zadania.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inży-

niera Plan zapewnienia jakości w zakresie działań zespołu ekspertów 

archeologów.  

 

Wykonawca 

jak poz. 109 

w PZŚ Roztoki 

 

119. 

110R. 

124B. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapewnienie zespołu nadzoru saperskiego 

Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział zespo-

łu nadzoru saperskiego.  

Zespół ten będzie zaangażowany w realizację wybranych działań ła-

godzących określonych w PZŚ (w szczególności dotyczy to działań 

wymienionych w poz. 99 w załączniku 1 PZŚ). 

W zależności od potrzeb, zespół nadzoru saperskiego może składać 

się z jednej lub więcej osób, posiadających odpowiednie uprawnienia 

branżowe. Skład personalny zespołu nadzoru saperskiego wymaga 

akceptacji Inżyniera. Zaangażowanie ww. osób w ramach prac na in-

nych zadaniach projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przed-

sięwzięciach nie może ograniczać ich dyspozycyjności na rzecz niniej-

szego Zadania. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inży-

niera Plan zapewnienia jakości w zakresie działań zespołu nadzoru 

saperskiego.  

 

Wykonawca 

jak poz. 110 

w PZŚ Roztoki 

 

120. 

111R. 

125B. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Omawianie wdrażania PZŚ podczas spotkań roboczych  

i na Radach Budowy 

W okresie realizacji Zadania odbywać się będą comiesięczne spotka-

nia przedstawicieli JRP, Inżyniera i Wykonawcy poświęcone omówie-

niu i kontroli wdrażania działań łagodzących i monitoringowych okre-

ślonych w PZŚ. 

Niezależnie od powyższego, aktualne wymagania i problemy związane 

z wdrażaniem PZŚ będą omawiane podczas wszystkich Rad Budowy.  

 

Wykonawca 

jak poz. 111 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz. 148 

z PZŚ Chlewice) 
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V.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA REALIZACJI PZŚ 

121. 

112R. 

126B. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Raportowanie stanu realizacji PZŚ w raportach miesięcznych 

W okresie realizacji Zadania Wykonawca będzie przedkładał Inżynie-

rowi comiesięczne raporty z realizacji warunków określonych w PZŚ 

(w formie listy sprawdzającej wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym 

ze sprawozdaniami z realizacji nadzoru środowiskowego). 

Szablon ww. raportu (listy sprawdzającej) zostanie opracowany przez 

Wykonawcę i przedłożony do akceptacji Inżyniera. 

W zależności od okoliczności, Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przedstawiania dodatkowych raportów, dotyczących m.in. zaistnia-

łych sytuacji kryzysowych, realizacji wybranych pozycji PZŚ i in. 

 

Wykonawca 

jak poz. 112 

w PZŚ Roztoki 

 

122. 

113R. 

127B. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Przekazywanie informacji nt realizacji warunków w poz. 15, 27, 40 

i 63 w Załączniku 1 PZŚ do RDOŚ we Wrocławiu 

Informacje o ustaleniach dotyczących sposobu i zakresu przeprowa-

dzenia działań, o których mowa w poz. 15, 27, 40 i 63 (tj. wybranych 

działań określonych w decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ we 

Wrocławiu w dn. 13.03.2015 r., a także dokumenty potwierdzające 

udział ekspertów (np. protokoły z ustaleń oraz oświadczenia eksper-

tów potwierdzające właściwe przeprowadzenie działań), należy 

przedkładać do RDOŚ we Wrocławiu według następujących zasad:  

a)  w okresie realizacji Zadania  

(dotyczy wszystkich ww. działań):  

–  Wykonawca przedłoży ww. informacje do Inżyniera  

w ciągu 15 dni po dokonaniu ustaleń oraz  

w ciągu 15 dni po zakończeniu realizacji ustaleń;  

–  Inżynier przedłoży ww. informacje do Zamawiającego  

w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Wykonawcy;  

–  Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu  

w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Inżyniera  

(tj. z zachowaniem 30-dniowego terminu przedłożenia ww. in-

formacji do RDOŚ po dokonaniu ww. ustaleń lub po zakończe-

niu realizacji ww. ustaleń).  

b)  po zakończeniu okresu realizacji Zadania  

(dotyczy działań, o których mowa w poz. 63):  

–  Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu  

w ciągu 30 dni po dokonaniu ustaleń oraz  

w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji ustaleń.  

 

Wykonawca 

Inżynier 

Zamawiający 

(zgodnie z 

zasadami 

podanymi 

w opisie 

działania 

łagodzącego) 

DŚU K I.2.26 

i DŚU K I.3.5 

+zmiany AA 
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123. 

115R. 

128B. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Przekazywanie informacji o zakresie wykorzystania zezwoleń wymie-

nionych w poz. 113 i 114 w Załączniku 1 PZŚ do RDOŚ we Wrocławiu 

Informacje o zakresie wykorzystania zezwoleń wymienionych 

w poz. 113 i 114 (tj. zezwoleń określonych w 2 decyzjach RDOŚ 

we Wrocławiu z dn. 13.06.2016 r.) należy przedkładać do RDOŚ 

we Wrocławiu według następujących zasad:  

–  Wykonawca przedłoży ww. informacje do Inżyniera  

w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. (lub do końca okresu reali-

zacji Zadania, o ile nastąpi to przed 15 grudnia 2020 r.);  

–  Inżynier przedłoży ww. informacje do Zamawiającego  

w terminie 15 dni kalendarzowych od otrzymania ww. informacji 

od Wykonawcy (jednak nie później, niż do dnia 31 grudnia 

2020 r.);  

–  Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu  

w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.  

 

Wykonawca 

Inżynier 

Zamawiający 

(zgodnie z 

zasadami 

podanymi 

w opisie 

działania 

łagodzącego) 

GAT K1  

i GAT K2  

+uzup.  AA 

 

 


