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Wykaz podstawowych definicji i skrotow uzywanych w PZS

Nazwa Opis
Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Rozporzg-
aPGW dzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodaro-
wania wodami na obszarze dorzecza Odry)
MBOIR / . . . ‘.
B& Migdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju / Bank Swiatowy

BKP / BKP OPDOW

Biuro Koordynacji Projektu / Biuro Koordynacji Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty

BP

Procedura Banku Swiatowego (Bank Procedure)*

C-ESMP

Plan Zarzadzania Srodowiskowego i Spotecznego Wykonawcy

Decyzja srodowiskowa /
DSU

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja gatunkowa

Decyzja zezwalajaca na czynnosci podlegajace zakazom obowigzujacym w stosunku

do chronionych gatunkow zwierzat, rolin lub grzybow

Wystapienie na danym obszarze zakazen lub zachorowan na chorobe zakazng w licz-

Epidemia bie wyraznie wigkszej niz we wczesniejszym okresie albo wystapienie zakazen lub
chordb zakaznych dotychczas niewystepujacych.

ESME Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi (Environmental
and Social Management Framework) dla POPDOW?
Polityka Banku Swiatowego Environmental and Social — ES, dotyczaca spraw
srodowiskowych i spotecznych (tj. w zakresie ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa

ES i higieny pracy i spoteczno$ci, rownosci plci, ochrony nieletnich, osob szczegdlnie
wrazliwych (w tym niepelnosprawnych), molestowania seksualnego, przemocy na tle
seksualnym, §wiadomosci i zapobieganie HIV / AIDS).

GDDKIA Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad

GRM ang. Grievance Redressal Mechanism — procedura sktadania skarg. Szczegoty proce-
dury oméwione w POM

GUS Gltowny Urzad Statystyczny

| tor / Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie reprezentowane przez

nwestor

Zamawiajacy /
JWP

Dyrektora Wroclawiu/
Jednostka Wdrazania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry
i Wisty

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we

1 Polityki Operacyjne i Procedury Banku Swiatowego przedstawione sa w dokumencie The World Bank

Operational Manual, dostepnym na stronie internetowej: https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Ma-

nuals/Operational%20Manual.aspx.

2 Dokument

dostepny

w serwisie internetowym BKP OPDOW, na stronie:

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/ oraz w serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stro-

nie: http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-Manage-

ment-Project-environmental-and-social-management-framework.



https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx
https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/
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Nazwa Opis

JCWP Jednolita Czg¢$¢ Wod Powierzchniowych

JCWPd Jednolita Cze$¢ Wod Podziemnych

JRP Jednostka Realizujaca Projekt OPDOW w PGWWP RZGW we Wroctawiu
KIP Karta Informacyjna Przedsigwzigcia

Konsultant /
Inzynier /

Inzynier Kontraktu

Firma lub osoba prawna realizujaca dla Inwestora ustuge Konsultanta wsparcia
technicznego w ramach Projektu OPDOW

Kontrakt /
Kontrakt na roboty / Za-
danie / Inwestycja

Kontrakt na roboty 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusz-
nickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna)

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obiekt Przedsigwzigcie stanowigce jeden z trzech elementow Kontraktu 2B.2/2: Duszniki
Zdrdj, Szczytna, Polanica-Zdroj

00S$ Ocena Oddzialywania na Srodowisko

OP Polityka Operacyjna Banku Swiatowego (Operational Policy)!

PAD Dokument Oceny Projektu (Project Appraisal Document) dla POPDO? lub
POPDOW?
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z 22.02.2011 r. (M.P. 2011

PGWdO / PGW
nr 40 poz. 451

PGW WP Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Plan BIOZ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

PMS Panstwowy Monitoring Srodowiska

POIiS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

POM Podrecznik Operacyjny Projektu (Project Operations Manual)* dla POPDOW

PPN Plan Pozyskania Nieruchomosci

POPDO / . . L

. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Projekt OPDO

1 Ppatrz przypis dla BP (Procedura Banku Swiatowego).

2 Dokument dostepny w serwisie internetowym Banku Swiatowego:
http://documents.worldbank.org/curated/en/552201468145748680/pdf/31771.pdf.

3 Dokument dostepny w serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stronie:
http://documents.worldbank.org/curated/en/320251467986305800/Poland-Odra-Vistula-Flood-Management-

Project.

4 Dokument dostepny w serwisie internetowym BKP POPDOW, na stronie:
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/.
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Nazwa Opis
PODPOW/
] Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisly
Projekt PODPOW
PZS Plan Zarzadzania Srodowiskiem
RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Raport 00S Raport o Oddziatywaniu Przedsiewzigcia na Srodowisko
Standardowy Formularz Danych: Standardowy Formularz Danych (Standard Data
SDF Form, SDF) to jednolity w catej Unii Europejskiej szablon opisu obszaru Natura 2000.

Jest zatwierdzany decyzja Komisji Europejskiej i obowigzkowy do stosowania we

wszystkich panstwach cztonkowskich

Siedliska przyrodnicze

Stosowane w tekscie pojecie siedlisk przyrodniczych odnosi si¢ do definicji siedlisk
przyrodniczych oraz wyszczegblnienia ich typéw zawartych w Dyrektywie Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze zm.).

(Nazewnictwo polskie siedlisk przyrodniczych okresla Rozporzadzenie Ministra Sro-
dowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obsza-
row kwalifikujqcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), rozporzadzenie to okresla m.in. typy siedlisk
przyrodniczych bgdace przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, ktore wymagaja
ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000, ze wskazaniem typow siedlisk
przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym)

Stan epidemii

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwigzku z wystapieniem epide-
mii w celu podjecia okreslonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1239 ze zm.) dziatan przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowa-
nia skutkdw epidemii.

Stan zagrozenia epide-
micznego

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwiazku z ryzykiem wystapienia
epidemii w celu podjecia okreslonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
ze zm.) dziatan zapobiegawczych.

Teren budowy/plac bu-
dowy

Teren budowy / plac budowy oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty
State, w tym miejsca sktadowania i miejsca robocze, do ktorych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty, jak réwniez inne miejsca, wskazane w Kontrakcie jako stano-
wigce czgs¢ Placu Budowy. Okreélenia ,,plac budowy” i ,,teren budowy” sa okresle-

niami stosowanymi zamiennie i rozumianymi w Warunkach Kontraktu jako ,,Plac Bu-

dowy”.
SCWP Scalona Czgs¢ Wod Powierzchniowych
UE Unia Europejska
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Nazwa Opis

Wytyczne Banku Swiatowego w zakresie Srodowiska, Zdrowia i Bezpieczenstwa

Wytyczne ES (EHS), Ogélne Wytyczne EHS (The Environmental, Health, and Safety (EHS)
Guidelines, General EHS Guildelines?).

WKZ Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Wykonawca /

Wykonawca Zadania / Firma lub osoba prawna realizujaca Kontrakt na roboty 2B.2/2 Ochrona przeciwpo-
Wykonawca Cze- wodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok

$ci Kontraktu

Zarzadca drogi i obiektu
mostowego

Jednostka organizacyjna realizujaca obowiazki zarzadzania drogami publicznymi
i utrzymujg w rozumieniu ustawy o drogach publicznych lub obowigzki zarzadzania

droga niepubliczng, w tym obiektami mostowymi.

Wykaz skréconych nazw aktéw prawnych uzywanych w PZS$

Nazwy aktéw prawnych przywolywanych w tekscie niniejszego PZS podawane sa w wersji
skroconej. Pelne nazwy poszczegolnych aktow prawnych podane sg w ponizszym wykazie.

Nazwa w tekscie

Pelna nazwa (wraz z adresem publikacyjnym)

Dyrektywa Ptasia/DP

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listo-
pada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(Dz.U. UE L 288 z 06.11.2007)

Dyrektywa Siedliskowa/DS

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze zm.)

Ramowa Dyrektywa Wodna
(RDW)

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdzier-
nika 2000 r. ustanawiajaca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie poli-
tyki wodnej (Dz.U. UE L 327 z 22.12.2000, ze zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow-z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przed-

o drogach publicznych

Rozporzadzenie O0S siewzie¢ moggcych znaczgceo oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
Ustawa OOS jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach od-
dzialywania na §rodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.)
Ustawa Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470)

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55)

1 https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/po-

licies-standards/ehs-guidelines
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Nazwa w tekscie Pelna nazwa (wraz z adresem publikacyjnym)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Ustawa o ochronie zabytkdw . .
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 282)

Ustawa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 797)

Ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)
Ustawa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1396 z pézn. zm.)

Ustawa

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)
Prawo wodne
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STRESZCZENIE

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi si¢ do Kontraktu na roboty 2B.2/2
Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok
(ochrona bierna).

W niniejszym PZS przedstawiono m.in. nastepujace informacje:

e skrétowy opis Projektu POPDOW;

e opis Kontraktu bedacego przedmiotem niniejszego PZS (rozdziat 2);

e charakterystyke uwarunkowan instytucjonalnych, prawnych i administracyjnych realizacji
Kontraktu, w tym aktualny stan procedur OOS dla Kontraktu (rozdziat 3);

e  opis poszczegdlnych elementéw srodowiska w otoczeniu Kontraktu (rozdziat 4);

e podsumowanie oceny oddziatywania Kontraktu na srodowisko (rozdziat 5);

e opis dziatan tagodzacych, stluzacych wyeliminowaniu lub ograniczeniu potencjalnego
negatywnego oddziatywania Kontraktu na srodowisko (rozdziat 6), wraz z tabelarycznym
zestawieniem tych dziatan (Zatacznik nr 1 do PZS);

e opis dzialan z zakresu monitoringu $rodowiskowego, obowigzujacych dla Kont,raktu
(rozdziat 7), wraz z tabelarycznym zestawieniem tych dziatan (Zatacznik nr 2 do PZS);

e opis przebiegu konsultacji spotecznych dokonywanych na poszczegdlnych etapach
opracowywania dokumentacji srodowiskowej dla Kontraktu (rozdziat 8);

e  opis struktury organizacyjnej wdrazania PZS (rozdziat 9);

e harmonogram wdrazania PZS oraz opis procedur raportowania (rozdziat 10);

o liste materiatéw zroédtowych przytaczanych w PZS (rozdziat 11);

e liste zatacznikow do PZS (rozdziat 12);

. Zestaw,ienie krajowych aktow prawnych zwigzanych z ochrong srodowiska (Zalacznik nr 3

do PZS),

e kopie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu: decyzja z dnia 28 pazdziernika 2020 r. (znak:
WO0O0S.420.21.2020.AP.19) dla Obiektu Duszniki-Zdrj — Zatacznik 4a, decyzja z dnia 13
listopada 2020 r. (znak: WOO0S.420.19.2020.AP.20) dla Obiektu Szczytna — Zatacznik 4b,
oraz decyzja z dnia 30 pazdziernika 2020 r. (znak: WOOS.420.16.2020.AP.18) dla obicktu
Polanica-Zdro;j.

e lokalizacje gtownych elementow Kontraktu wzgledem obszarow chronionych (Zatacznik
nr5),

e lokalizacje gtownych elementéw Kontraktu (Zatacznik nr 6).
Charakterystyka Kontraktu

Kontrakt dotyczy budowy, przebudowy i remontu budowli regulacyjnych wraz z obiektami
zwigzanymi z nimi techniczne i funkcjonalnie, zlokalizowanymi w korycie rzeki Bystrzyca
Dusznicka, potoku Podgorna i potoku Jarzgbnik na obszarze gminy Duszniki-Zdroj, w korycie
rzeki Bystrzyca Dusznicka oraz rzeki Kamienny Potok na obszarze gminy Szczytna oraz w
korycie rzeki Bystrzyca Dusznicka na obszarze gminy Polanica Zdrdj oraz czg$ciowo na terenie
gminy Ktodzko, w obregbie ewidencyjnym Szalejow Gorny, na odcinkach:
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e Bystrzyca Dusznicka na odcinku od ok. km 25+817 do ok. km 30+260 (Obiekt
Duszniki-Zdroj),

e Bystrzyca Dusznicka na odcinku od ok. km 20+270 do ok. km 24+800 oraz Kamienny
Potok od ujscia (0+000) do ok. km 2+500 (Obiekt Szczytna),

e Bystrzyca Dusznicka na odcinku od ok. km 14+025 do ok. 16+980 km oraz na odcinku
od ok. 12+390 do ok. 12+600 km (Obiekt Polanica Zdrgj).

14
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Zakres Kontraktu
Kontrakt 2B.2/2 obejmuje:

budowe kanatu ulgi wraz z budowa mostu zapewniajacego dojazd do budynkoéw
Muzeum Papiernictwa, budowe mostu lub przepustu pod drogg powiatowa nr 3301D
(ul. Sprzymierzencéw w Dusznikach-Zdroju), budowg mostu w ciggu drogi gminnej
stanowigcej przedtuzenie ul. Bystrzyckiej wraz z wyksztatceniem koryta dwudzielnego
W rejonie ujscia kanatu do Bystrzycy Dusznickiej na odcinku w km od ok. 25+819 do
ok. 26+156, a takze budowe mostu w ciggu drogi gminnej w celu dostosowania jego
$wiatta do nowej szerokosci koryta dwudzielnego,

budowe, przebudowe i remont budowli regulacyjnych wraz z obiektami zwigzanymi
z nimi technicznie i funkcjonalnie tj.:

o odcinkowe dostosowanie 1 ubezpieczenie koryta glownego cieku do przejscia
wod powodziowych o prawdopodobienstwie przewyzszenia ok. p=10% wraz z
zabezpieczeniem odcinkéw ujSciowych istniejagcych doptywdéw (potok
Podgérna),

o reprofilacje istniejacych muréw regulacyjnych oraz umocnien skarpowych
poprzez oczyszczenie i uzupelnienie spoin, uzupetnienie ubytkOw kamienia,
wyrownanie (podwyzszenie) poziomu korony muru, wzmocnienie korpusu
muru przez wykonanie opaski (odsadzki), polegajace na wykonaniu wykopu w
dnie koryta, a nastepnie wykonaniu wylewki betonowej pod stopa muru.
Ponadto poprzez reprofilacje rozumie si¢ wykonanie prac, majacych na celu
dostosowanie istniejagcych muréw/ubezpieczen brzegowych do przepltywu wod
powodziowych o prawdopodobienstwie wystgpienia p=10%. W ramach tych
prac przewiduje si¢ wykonanie wyrdwnania badz tez wyniesienia istniejacych
murdéw/ubezpieczen brzegowych do przeptywu wod powodziowych o
prawdopodobienstwie wystapienia p=10%;

o budowe nowych muréw regulacyjnych oraz umocnien skarpowych,

o rozbiorke zniszczonych murdw regulacyjnych oraz umocnien skarpowych,
o remont i przebudowe ubezpieczen brzegowych,

o rozbiorke i odbudowe muréw regulacyjnych,

o odcinkowe wykonanie nowego muru pozostawiajgc stary jako tzw. szalunek
tracony,

o odbudowe muréw regulacyjnych w miejscu 1 po trasie istniejacych
(uszkodzonych, przewidzianych do rozbiorki) obejmujaca lokalng wycinke
drzew i krzewow, zdjecie warstwy humusu, wykonanie wykopu w dnie koryta
u podstawy skarp, wykonanie zelbetowej konstrukcji muru, zasypanie gruntem
przestrzeni za murem od strony ladu, wykonanie kamiennej oktadziny muru od
strony koryta. Teren za korong muru zostanie pokryty humusem i obsiany
rodzimg mieszanka traw,
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o odcinkowe wzmocnienie istniejacych muréw poprzez wykonanie opaski
(odsadzki), polegajace na wykonaniu wykopu w dnie koryta u podstawy muru,
a nastepnie wykonaniu wylewki betonowej pod stopa muru,

o udroznienie ichtiologiczne koryta poprzez przebudowe dwodch progéw: w km
27+048; w km 27+421 oraz jazu w km 27+522 na seminaturalne bystrza w
formie pochylni z gtazow 1 kamieni o nachyleniu ok. 1:25 lub fagodniejszym,

o przebudowe siedmiu progéw i jazOw na seminaturalne bystrza kamienne na
rzece Bystrzyca Dusznicka (Obiekt Szczytna),

o przebudowe progu w km 15+498 na bystrze (Obiekt Polanica-Zdrgj),

o przebudowg trzech progdéw i jazow na seminaturalne bystrza kamienne na rzece
Kamienny Potok,

o budowe czterech gurtdw na rzece Bystrzyca Dusznicka (Obiekt Szczytna),

o lokalne umocnienie skarp narzutem kamiennym klinowanym. Prace polegac
beda na lokalnej wycince drzew 1 krzewdéw, zdjeciu warstwy humusu,
wykonaniu skarpowania, roztozeniu geowtdkniny i utozeniu gtazéw o $rednicy
fi 0,5-1,0 m, klinowanych frakcja kamienia fi 0,2-0,5 m. Skarpy powyzej
narzutu nalezy pokry¢ humusem i obsia¢ mieszankg rodzimych traw,

o udroznienie koryta w miejscu przewe¢zen i w obrgbie mostow, poprzez usunigcie
odsypisk zwiru i namulisk; odsypiska usuwane beda w sposob mechaniczny lub
reczny w miejscach przewezenia koryta tam, gdzie utrudniaja przeptyw wod
wezbraniowych. Wydobyty material zostanie zagospodarowany na terenie
budowy. Jesli nie bedzie to mozliwe, w caloSci lub w czg$ci, zostanie
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami dot. postepowania z
odpadami,

o budowe zapor przeciwrumowiskowych w km 16+815, 29+308, 30+206 w celu
ochrony terenu miast Polanica-Zdroj i Duszniki-Zdroj przed rumoszem skalnym
I pniami drzew,

o konserwacje koryta polegajaca na oczyszczeniu ujsciowego odcinka potoku
Jastrzebnik,

o wyciecie drzew i krzewow kolidujacych z zakresem wykonywanych robot.

o stabilizacje¢ profilu podtuznego poprzez lokalne zastosowanie drewnianych
gurtow. Korona gurtdw nie bedzie wystawata ponad rzedng dna, co pozwoli
zachowac cigglo$¢ morfologiczng koryta,

o przebudowe mostu w km 23+539 Bystrzycy Dusznickiej, polegajacej na
rozbidrce istniejgcej budowli mostowej 1 wybudowaniu w jej bezposrednim
sasiedztwie nowe;j,

o uksztaltowanie 1 przebudowa terenow przyleglych do mostu w km 23+539
Bystrzycy Dusznickiej, poprzez wykonanie m.in. nowych najazdéw, chodnikéw
I przebudowsg istniejagcych sieci uzbrojenia terenu,

o lokalne usuniecie odktadow z dna rzeki,
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o remont uj$ciowego odcinka potoku Szklarska Woda, w zakresie oczyszczenia i
uzupetienia spoinowania oraz uzupetnienia ubytkdw kamienia,

o wykonanie awaryjnego, dennego, drenazowego ujecia wody w km 1+302
Kamiennego Potoku dla celow przeciwpozarowych,

o remont mostu kamiennego w km 0+704 Kamiennego Potoku (obiekt Szczytna),

o budowe walu przeciwpowodziowego w rejonie oczyszczalni $ciekow w
Polanicy-Zdroj,

o zabudowe wylotu kanalizacji deszczowej w km 14+173 Bystrzycy Dusznickiej
(obiekt Polanica-zdroj).

Uwarunkowania instytucjonalne, prawne i administracyjne

Kontrakt realizowany jest zgodnie z wtasciwymi krajowymi przepisami ochrony srodowiska w
tym zakresie oraz odpowiednimi politykami operacyjnymi i standardami Banku Swiatowego.

Stan procedur administracyjnych w zakresie 0OS

Dla przedmiotowego Kontraktu, zgodnie z wymaganiami prawodawstwa krajowego, Inwestor,
tj. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, uzyskat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia (dalej: decyzje s$rodowiskowe). Decyzje
srodowiskowe zostaty wydane dla kazdego Obicktu osobno przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w dniach: 28 pazdziernika 2020 r. (znak:
WO0O0S.420.21.2020.AP.19) dla Duszniki-Zdr6j, dnia 13 listopada 2020 r. (znak:
WO0O0S.420.19.2020.AP.20) dla Obiektu Szczytna oraz dnia 30 pazdziernika 2020 r.
(WO0S.420.16.2020.AP.18) dla Obicktu Polanica-Zdr6j. Kopie decyzji znajduja si¢ w
Zatacznikach 4a , 4b oraz 4c do PZS.

Stan elementéw Srodowiska w miejscu realizacji i otoczeniu Kontraktu

Teren realizacji Kontraktu oraz jego otoczenie cechujg miedzy innymi, stwierdzone podczas
przeprowadzonych inwentaryzacji  przyrodniczych, nastepujace  uwarunkowania
srodowiskowe:

e Obszar ten znajduje si¢ w makroregionie Sudety Wschodnie, w mezoregionach: Kotlina
Kltodzka, Gory Bystrzyckie, Gory Orlickie oraz Gory Stotowe. Odznacza si¢ bardzo
urozmaicong rzezbg terenu, w wiekszosci 0 charakterze gorskim, a czg¢$ciowo
WYSO0CZYyzZnowym:;

e Zlewnia Bystrzycy Dusznickiej obejmuje fragmenty nastepujacych jednostek
geologiczno-tektonicznych: depresja srodsudecka z rowem Nysy Ktodzkiej, krystalinik
orlicko-bystrzycki, metamorfik ktodzki;

e Obszar objety Kontraktem nalezy w regionu bioklimatycznego VI (gorski i podgorski);

e Ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze, klimatyczne i infrastrukturalne, tereny
miejscowosci  Duszniki-Zdroj oraz Polanica-Zdroj posiadaja  statusy obszarow
uzdrowiskowych; wynikaja stad takze konsekwencja dla uwarunkowan prowadzenia
robot budowlanych i transportu w trakcie realizacji Kontraktu
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W zakresie jakosci powietrza najwiekszym problemem w rejonie prowadzenia prac s3
przekroczenia dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniami poziomu docelowego ozonu.
Problemem s3g takze wysokie stezenia pytu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu,
obserwowane szczegblnie w okresie grzewczym;
Obszar realizacji Kontraktu znajduje si¢ w obrebie JCWP Bystrzyca Dusznicka od zro-
dta do Kamiennego Potoku o kodzie RW6000712183, JCWP Bystrzyca Dusznicka od
Kamiennego Potoku do Wielistawki o kodzie RW6000512188. Ich stan w roku 2017
oraz 2018 oceniono jako zty. Realizacja Kontraktu nie spowoduje pogorszenia tego
stanu. Nie zagraza rOwniez osiggnieciu celow srodowiskowych wyznaczonych dla ana-
lizowanych jednolitych cze$ci wod. Planowane dziatania zapewnig natomiast lokalnie
trwalg poprawe warunkéw migracyjnych ichtiofauny w obrgbie JCWP Bystrzyca Dusz-
nicka od Kamiennego Potoku do Wielistawki.
Obszar realizacji Kontraktu znajduje si¢ w obrgbie JCWPd nr 125 o kodzie
PLGW6000125. Jej stan jakoSciowy oraz ilosciowy oceniono jako dobry. Nie jest ona
zagrozona ryzykiem niespetnienia celow srodowiskowych;
W miejscu realizacji 1 w sgsiedztwie obszaru Kontraktu zidentyfikowano nastepujace
formy ochrony przyrody:
o Park Narodowy Gor Stotowych (Kontrakt zlokalizowany w catosci w jego otu-
linie),
o Obszar Chronionego Krajobrazu Gory Bystrzyckie i Orlickie (Kontrakt zlokali-
zowany w catosci w jego otulinie),
o Obszar Natura 2000 Gory Stotowe PLB020006,
o Obszar Natura 2000 Gory Stotowe PLH020004,
o Obszar Natura 2000 Gory Orlickie PLH020060 (Kontrakt cze$ciowo zlokalizo-
wany w jego otulinie),
o Obszar Natura 2000 Piekielna Dolina koto Polanicy PLH020010 (Kontrakt zlo-
kalizowany w cato$ci w jego otulinie),
o 23 pomniki przyrody (drzewa);
W odlegtosci do 5 km od miejsc planowanych robdt nie wystepuja rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne ani zespoty przy-
rodniczo-krajobrazowe;
W czasie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono wystepowanie:
o 11 typéw siedlisk przyrodniczych z 1 Zalacznika Dyrektywy Siedliskowej, w
tym dwaoch typdw o charakterze priorytetowym;
10 chronionych gatunkow roslin naczyniowych,
24 gatunkow mszakow,
3 gatunkow watrobowcow,
12 gatunkdw porostow,
o 1 Krasnorostu;
Wsrdéd makrobezkrggowcéw wodnych nie odnotowano gatunkdéw prawnie chronio-
nych. Jednak zespoty bezkregowcow wykazywaty znaczne zréznicowanie gatunkowe;

0 O O O
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e Stwierdzono wyst¢powanie 8 gatunkow chronionych owaddéw (czerwonczyk nieparek,
modraszek nausitous, modraszek telejus — wszystkie wymienione w 11 Zalaczniku Dy-
rektywy Siedliskowej, a takze trzmiel ziemny, trzmiel kamiennik, trzmiel rudy, trzmiel
rudoszary i trzmiel ogrodowy) oraz jednego przedstawiciela gatunku malakofauny —
slimaka winniczka;

¢ Naanalizowanym obszarze wystepuje 7 gatunkow przedstawicieli ichtiofauny: gtowacz
pregoptetwy, glowacz biatopletwy, mindg strumieniowy, §liz, pstrag potokowy, strze-
bla potokowa oraz okon;

e Na obszarze realizacji i w otoczeniu Kontraktu stwierdzono wyst¢powanie 8 gatunkow
przedstawicieli herpetofauny: 3 gatunkow ptazow (ropucha szara, zaba trawna, zaba
wodna) oraz 5 gatunkow gadow (jaszczurka zwinka, jaszczurka zyworodna, zaskroniec
zwyczajny, padalec zwyczajny, zmija zygzakowata),

e Ornitofauna obszaru reprezentowana jest przez 10 chronionych gatunkdéw ptakow
(pliszka siwa, pliszka gérska, pluszcz, zimorodek, wilga, strumieniéwka, poklaskwa,
potrzeszcz, kretogtow, glowienka zwyczajna), w tym jeden (zimorodek) wymieniony w
I Zataczniku Dyrektywy Ptasie;j;

e Ssaki chronione reprezentowane sa przez 8 gatunkow nietoperzy (I i/lub IV Zatacznik
Dyrektywy Siedliskowej) oraz wydre, bobra europejskiego (oba gatunki wymienione
w II Zataczniku Dyrektywy Siedliskowej), kreta, gronostaja i popielicg;

e W sgsiedztwie obszaru Kontraktu (do 2 km) znajduje si¢ 35 zabytkow chronionych na
podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Potencjalny wplyw Zadania na Srodowisko
Powierzchnia ziemi i krajobraz

Realizacja inwestycji bedzie w minimalnym stopniu oddzialywa¢ na powierzchni¢ ziemi w fa-
zie realizacji. Oddziatywania te zwigzane bgda z tymczasowym zajgciem powierzchni ziemi
wzdtuz koryt ciekow. Nie przewiduje si¢ trwatej zmiany powierzchni ziemi, poza odcinkami
koryt, na ktérych planowane sg: uksztattowanie linii brzegu, budowa umocnienia skarpy i dna,
przebudowa przegrod poprzecznych na bystrza, uksztattowanie koryta dwudzielnego, budowa
kanatu ulgi i zapor przeciwrumowiskowych, a takze remont, budowa lub rozbidrka obiektow
mostowych i budowa drogi dojazdowej do zapory. W wybranych lokalizacjach konieczne be-
dzie dokonanie zaj¢c¢ stalych, na gruntach przylegajacych do koryt rzek, na potrzeby realizacji
robot. Zasady dokonywania zaje¢ statych i czasowych szczegdétowo okreslone beda w Planie
Pozyskania Nieruchomosci dla Kontraktu 2B.2/2.

Ze wzgledu na niewielkg taczng dlugos¢ tych odcinkdéw oraz niewielki zakres ingerencji
W obecny ksztalt powierzchnie ziemi, ich wptyw nie jest znaczacy w skali analizowanego ob-
Szaru.

Realizacja Kontraktu nie spowoduje trwatych zmiany w krajobrazie. Oddziatywania beda okre-
sowe 1 zwigzane Z obecnos$cig zaplecza budowy, drég technologicznych, sprzetu i maszyn po-
trzebnych do przeprowadzenia prac, a takze tymczasowych miejsc sktadowania materiatlow po-
wstajacych podczas prac rozbiérkowych i usuwania materiatu zdeponowanego w obrebie ko-
ryta, a takze lokalng wycinka drzew i krzewow. Oddziatlywania na walory krajobrazowe na
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etapie eksploatacji, szczego6lnie w miejscach, gdzie umocnienia brzegowe i zabudowa hydro-
techniczna sg silnie zniszczone, mogg mie¢ pozytywny charakter. Pozytywny wptyw na walory
krajobrazowe bedzie mie¢ rowniez przeksztatcenie progdw i jazOw na seminaturalne bystrza.

Klimat

Realizacja Kontraktu nie wptynie na klimat i zmiany klimatu zardwno na etapie realizacji, jak
I na etapie eksploatacji.

Jakos¢ powietrza

Na etapie realizacji Kontraktu wystapig negatywne oddziatywania w zakresie stanu sanitarnego
powierza (emisja spalin i pylow). Beda to oddziatywania krotkookresowe i zmienne w czasie,
zwigzane z prowadzeniem prac ziemnych oraz pracg maszyn i transportem materiatlow i ludzi.
Oddziatywania beda ograniczone do godzin pracy maszyn oraz ustapia po zakonczeniu robot.
Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie eksploatacji.

Gleby i grunty

Oddziatywania na gleby i grunty beda zwigzane z bezposrednia ingerencja w osady korytowe,
gleby aluwialne (punktowo oraz na wybranych odcinkach rzek objetych pracami), czasowym
przeksztatceniem powierzchni ziemi 1 ze zmianami struktury gleby na gruntach zajmowanych
czasowo (drogi technologiczne, zaplecza budowy). W trakcie realizacji prac potencjalnym za-
grozeniem jest zanieczyszczenie gleby na skutek awarii sprzetu i wycieku substancji ropopo-
chodnych z pracujgcych maszyn. Po zakonczeniu etapu robdt budowlanych i po wtasciwie prze-
prowadzonej rekultywacji gruntow (oczyszczenie i wyréwnanie terenu, roztozenie warstwy
ziemi urodzajnej, obsiew) nie przewiduje si¢ istotnych zmian w warunkach glebowo-wodnych
1 produktywnosci gleb na terenach zaje¢ czasowych.

Wody powierzchniowe

W odniesieniu do przewidzianego rowniez w Kontrakcie typu prac remontowo-odtworzenio-
wych, ktore nie ingeruja w ksztatt koryta i elementy strefy przybrzeznej, wigkszo$¢ oddziaty-
wan na poszczegolne parametry uwzgledniane podczas oceny stanu ekologicznego wod nie
spowoduje trwatych skutkow.

Trwate zmiany w korytach Bystrzycy Dusznickiej oraz Kamiennego Potoku dotyczg odcinkow,
na ktorych sg planowane; uksztattowanie linii brzegu, budowa umocnienia skarpy i dna, prze-
budowa przegréd poprzecznych na bystrza i budowa przeptawki, uksztattowanie koryta dwu-
dzielnego, budowa kanatu ulgi 1 zapoér przeciwrumowiskowych, a takze remont, budowa lub
rozbidrka obiektow mostowych i budowa drogi dojazdowej do zapory. Cze$¢ z powyzszych
dziatan jak budowa bystrzy bedzie miata pozytywny wptyw na warunki biologiczne i hydro-
morfologiczne w obrebie JCWP.

Dla JCWP Bystrzyca Dusznicka od zrédta do Kamiennego Potoku RW60007121839 taczna
dtugos¢ cieku objeta Kontraktem wynosi 4,94 km (32,8%), natomiast dla JCWP Bystrzyca
Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielistawki — 1,39 km (9,92%). Kontrakt moze mie¢
takze niewielki posredni wplyw na potozong ponizej JCWP Nysa Klodzka od Bialej Ladeckiej
do Scinawki RW6000812199, zwiazany z mozliwoscia zwickszenia doptywu zawiesiny do jej
wod na etapie realizacji.
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Projektowane zmiany w korytach rzek nie sg na tyle istotne, by powodowaty obnizenie oceny
stanu ekologicznego analizowanych JCWP oraz zagrazaty osiggnigciu celow srodowiskowych
wyznaczonych dla analizowanych jednolitych czesci wod. Planowane dziatania zapewnig lo-
kalnie trwatg poprawe warunkéw migracyjnych ichtiofauny w obrebie JCWP Bystrzyca Dusz-
nicka od Kamiennego Potoku do Wielistawki.

Wody podziemne

Prace zwigzane z planowang inwestycja nie spowoduja zmiany istniejagcych stosunkow
wodnych na obszarze jej realizacji i na terenach przylegtych. Na etapie realizacji moze dojsé¢
do zanieczyszczenia wod podziemnych na skutek sptywu wod opadowych 1 roztopowych z
terenu budowy, nieodpowiedniego skladowania materiatbw budowlanych, niewlasciwej
lokalizacji zaplecza budowy oraz braku zaplecza sanitarnego lub jego ztej organizacji,
zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi, wyciekajagcymi z maszyn budowlanych,
bedacych w ztym stanie technicznym lub w wyniku ich awarii. Po zakonczeniu prac, na etapie
eksploatacji, nie przewiduje si¢ oddziatywan na stan ilo§ciowy i chemiczny JCWPd.

Siedliska przyrodnicze

Na etapie realizacji Kontraktu, na obszarze wszystkich Obiektow przewiduje si¢ wystapienie
negatywnych oddziatywan na trzy typy siedlisk przyrodniczych: 3260, 6430 oraz 91EO. W obrebie
Obiektu Polanica-Zdroj mozliwe jest rowniez wystgpienie stabych negatywnych oddzialywan na
siedlisko 9110. Oddziatywania beda wynikaty glownie z bezposredniego niszczenia siedlisk w czasie
realizacji prac.

Na etapie eksploatacji mozliwe wystapienie negatywnych oddzialywan na siedliska 3260 i 91EOQ, a
takze 6430 oraz 3220.

Flora

Na etapie realizacji przewiduje si¢ wystapienie negatywnych oddziatywan na chronione i/lub
rzadkie gatunki roslin naczyniowych, mchow, watrobowcoéw, porostow oraz krasnorostow.

Na etapie eksploatacji mozliwe jest wystapienie negatywnych oddziatywan na chronione i/lub
rzadkie gatunki roslin naczyniowych i watrobowcow.

Fauna

Realizacja prac zaplanowanych w ramach Kontraktu wptynie na warunki bytowe ichtiofauny
poprzez zmiang fizykochemii wod 1 przeptywu, w tym doptyw zawiesiny. Moze wystapic takze
bezposrednie mechaniczne niszczenie ryb i minogéw oraz ich siedlisk podczas prowadzenia
prac w korycie. Oddzialywania dotyczy¢ beda wylacznie fazy budowy 1 ustgpiag po
kilku/kilkunastu godzinach od zakonczenia prac. W zwiazku z czym nie beda miaty istotnego
znaczenia dla lokalnych populacji tych gatunkéw. Na etapie eksploatacji wystapia pozytywne
trwate oddziatywania dot. poprawy warunkow migracji ryb i minogow.

Na etapie realizacji Kontraktu przewiduje si¢ wystapienie negatywnych oddziatywan na 6
gatunkdw bezkregowcoOw wynikajacych z czasowego ograniczenia zerowisk. Nie przewiduje
si¢ negatywnych oddzialywan na bezkregowce na etapie eksploatacji.
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Na etapie realizacji przewidywane sg negatywne oddziatywania na ptazy i gady. Oddzialywania
te beda zwigzane z potencjalnym zwigkszenie przypadkowej $miertelnosci osobnikdw, w
wyniku zwigkszonego ruchu pojazdow w rejonie prowadzenia prac Oraz Czasowego
ograniczenia zerowisk. Nie przewiduje si¢ negatywnych oddziatywan na etapie eksploatacji.

Oddzialywania na ornitofaung¢ na etapie realizacji zwigzane sg przede wszystkim z ptoszeniem
1 niepokojeniem gatunkow ptakodw bezposrednio zwigzanych z korytem rzeki i siedliskami
wystepujacymi na skarpach brzegowych, ale réwniez z ubytkiem zerowisk i miejsc lggowych
pod mostami, w wycigtych drzewach i w zabudowie cieku. Oddziatywania negatywne moga
dotyczy¢: pliszki siwej, pliszki gorskiej, pluszcza, zimorodka, strumieniowki, kretogtowa
I muchotdéwki szarej.

Na etapie eksploatacji umiarkowane oddziatywania beda wynikaty z uproszczenia morfologii
koryta i ograniczenia miejsc legowych. Be¢da one dotyczyly pliszki gorskiej, pluszcza,
zimorodka i strumieniowki.

Na etapie realizacji Kontraktu przewidywane jest wystgpienie negatywnych oddziatywan na
wydre, bobra europejskiego, kreta, gronostaja i popielice oraz gatunki nietoperzy. Drobne ssaki
moga przypadkowo ging¢ w trakcie przejazdow pojazdow (etap prac budowlanych).
Oddziatywania bedg wynikaty rowniez z ptoszenia i niepokojenia osobnikéw, a w przypadku
nietoperzy takze z pogorszenia warunkow siedliska w wyniku wycinki drzew i krzewow. Na
etapie eksploatacji przewidywane sa negatywne oddzialywania na wydre wynikajace
z utrudniania zaktadania nor na brzegach.

Obszary Natura 2000

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ wystapienia odwracalnych negatywnych oddziatywan na przedmioty
ochrony obszaréw Natura 2000 Géry Orlickie PLH020060 (typ siedliska 91E0) oraz Piekielna
Dolina koto Polanicy PLH020010 (siedliska 3220, 3260, 6430, 91EOQ, oaz gatunki 1163 gto-
wacz biatoptetwy, 1096 mindg strumieniowy). W przypadku obszaru Natura 2000 Géry Sto-
towe PLH020004 mozliwy jest okresowy umiarkowany wptyw negatywny na etapie realizacji.
Planowane w ramach odtworzenia drogi migracji ichtiofauny przez udroznienie przegrod na
Bystrzycy Dusznickiej oraz na Kamiennym Potoku przyczyni si¢ do poprawy tagcznosci pomig-
dzy obszarem Natura 2000 Piekielna Dolina koto Polanicy PLH020010, a Obszarem Géry Sto-
towe PLH020004, w ktérych glowacz bialopletwy 1 mindg strumieniowy stanowia przedmioty
ochrony. Bedzie to zatem znaczacy pozytywny wplyw realizacji Kontraktu na spojno$¢ i inte-
gralno$¢ wskazanych obszar6w Natura 2000.

Pozostate obszary objete ochrong

Nie stwierdzono, aby zakres planowanych prac miat negatywny wplyw na cele ochrony Parku
Narodowego Gor Stotowych i1 generowal zagrozenia wymienione w zadaniach ochronnych
Parku. Negatywne oddziatywanie w postaci ptoszenia i niepokojenia chronionych gatunkow
zwierzat mozliwe jest rowniez w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Gory Bystrzyckie
1 Orlickie. Prace beda realizowane w sasiedztwie pomnikoéw przyrody — mozliwe wystapienie
negatywnych oddziatywan.

Z uwagi na znaczaca odleglos¢ od granic realizacji prac nie przewiduje si¢ mozliwosci
oddziatywania prac na pozostate formy ochrony przyrody.
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Klimat akustyczny

Na etapie realizacji Kontraktu wystapig negatywne oddzialywania w postaci emisji hatasu.
Beda to oddziatywania krotkookresowe 1 zmienne w czasie, zwigzane przede wszystkim z praca
maszyn i cigzkiego sprzetu budowlanego oraz ruch pojazdow obstugujacych budowe. Budowle
hydrotechniczne, objete zakresem Kontraktu, nie generujg hatasu, w zwigzku z czym ich
eksploatacja nie wplywa trwale na stan akustyczny Srodowiska terendow przylegtych, poza
okresami prowadzenia prac utrzymaniowych w korycie.

Zabytki kultury

Planowane prace nie bedg powodowac istotnego zagrozenia dla obiektow uznanych za chro-
nione na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji zabytkéw. Wyjatkiem jest Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach Zdroju, ktore — ze wzgledu na potozenie w bezposrednim sasiedztwie
koryta Bystrzycy Dusznickiej, jest potencjalnie narazone na negatywne oddziatywania. Plano-
wana budowa kanatu ulgi, ktéry ma za zadanie zabezpieczenie Muzeum przed powodzig, wraz
z pracami towarzyszacymi, bedzie ingerowa¢ W obszar w granicach obiektu objetego ochrona,
przy czym nie bedzie narusza¢ obiektu Muzeum Papiernictwa.

Na etapie eksploatacji dzigki zmniejszeniu poziomu zagrozenia powodziowego przewiduje si¢
pozytywne oddzialywanie na obiekty zabytkowe.

Dobra materialne

Oddzialywania na dobra materialne na etapie prac budowlanych beda wynika¢ gléwnie z
realizacji rob6t oraz ruchu pojazdéw i maszyn w terenie zabudowanym i zamieszkatym. Istnieje
potencjalne ryzyko wystgpienia zagrozenia w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych
zwigzanych m.in. z odbudowa odsadzek muréw regulacyjnych jak 1 posadowieniem nowych
obiektow (mur regulacyjny). Prace te stwarzaja nastepujace ryzyka dla obiektow budowlanych
zlokalizowanych w ich sgsiedztwie. Efektem realizacji Kontraktu bedzie skuteczniejsza
ochrona dobr materialnych znajdujacych si¢ na terenach zalewowych (w tym przede wszystkim
zabudowy miejskiej i infrastruktury) w sytuacji wystapienia powodzi.

Zdrowie i bezpieczenstwo ludzi

Odzialywania Zadania na etapie realizacji beda oddzialywaniami typowymi dla placow
budowy $redniej wielkosci. Beda to: emisja hatasu, emisja zanieczyszczen do powietrza oraz
ucigzliwosci komunikacyjne (zwigzane z nasilonym ruchem pojazdéw). Oddziatywania te beda
mialy charakter tymczasowy (ograniczone do okresu budowy) i nie bedg powodowac trwatych
zmian parametrOw jakos$ci powietrza i klimatu akustycznego. Zmiane oddziatywan na zdrowie
1 bezpieczenstwo ludzi przewiduje si¢ w zakresie poprawy bezpieczenstwa powodziowego.

Odpady

Szacuje sie, ze powstanie ok. 8200 m*® odpadéw z budowy, remontéw, demontazu obiektow
budowlanych i infrastruktury oraz 34300 m® mas ziemnych i urobku, w tym ok. 5400 m®
materiatu  pochodzacego z koryt Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku. Przy
prawidlowym sposobie postepowania z powstajagcymi odpadami oraz odpowiednim ich
zagospodarowaniu, na etapie realizacji proces budowlany nie bedzie wywieratl negatywnego
wplywu na srodowisko.
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Oddziatywania skumulowane i transgraniczne

Realizacja wszystkich zadan uwzglednionych w ocenie oddzialywan skumulowanych,
wymienionych w rozdz. 5.14, nie stwarza zagrozenia dla stanu przedmiotowych JCWP, a takze
dla JCWPd nr 126 ani dla osiagnigcia przez nie celow srodowiskowych RDW, o ktérych mowa
w art. 57 i 59 Prawa Wodnego. Warunkiem jest zastosowanie prawidtowych rozwigzan
technicznych oraz przewidzianych dzialan minimalizujacych.

Kontrakt ze wzgledu na charakter generowanych oddzialywan i swoje potozenie nie stwarza
zagrozenia wystgpienia oddziatywan o charakterze transgranicznym. Nie ma mozliwosci, aby
ewentualne oddzialywania objelty tereny potozone w odleglosci kilku do kilkunastu
kilometrow, w granicach Republiki Czeskiej.

Dzialania lagodzace i monitoringowe

W rozdziale 6 i 7 oraz w Zalaczniku 1, 2 do PZS opisano i przedstawiono w formie
tabelarycznej zestaw dziatan lagodzacych i1 monitoringowych, stuzacych eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych oddziatywan realizacji Zadania na $rodowisko oraz zapewnieniu
efektywnego wdrozenia warunkéw PZS. Dzialania te zawierajg warunki okre§lone w decyzji
srodowiskowej wydanej dla Zadania, a takze dodatkowe warunki sformutowane na etapie prac
nad PZS.

Konsultacje spoteczne

W rozdziale 8 PZS przedstawiono relacje z konsultacji spotecznych prowadzonych w ramach
procedur zwigzanych z oceng oddziatywania na srodowisko planowanego Zadania, w tym z:

e konsultacji spotecznych Ramowego Planu Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami
Spotecznymi dla POPDOW (2015);

e konsultacji spotecznych przeprowadzonych na etapie wydawania decyzji srodowiskowej
dla Zadania (2019);

e konsultacji spotecznych niniejszego Planu Zarzadzania Srodowiskiem (2021).
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1. WSTEP

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi sie do Kontraktu na roboty 2B.2/2
Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok

1.1. PROJEKT OCHRONY PRzZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY |
WisLy (POPDOW)

Celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wislty (POPDOW) jest
podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludno$ci mieszkajacej na wybranych
terenach dorzecza Odry 1 dorzecza Gornej Wisty oraz wzmocnienie instytucjonalne
administracji rzadowej w zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed powodziami
letnimi i zimowymi oraz powodziami gwaltownymi.

Projekt sktada si¢ z pieciu Komponentow:

Komponent 1 — Ochrona przed powodzia Srodkowej i Dolnej Odry, w tym:

Podkomponent 1A — Ochrona przed powodzig obszarow na tereniec wojewodztwa
zachodniopomorskiego;

Podkomponent 1B — Ochrona przed powodzia na Srodkowej i Dolnej Odrze;
Podkomponent 1C — Ochrona przed powodzig miasta Stubice.

Komponent 2 — Ochrona przed powodzia Kotliny Klodzkiej, w tym:
Podkomponent 2A — Ochrona czynna;
Podkomponent 2B — Ochrona bierna.

Komponent 3 — Ochrona przed powodzia Gornej Wisly, w tym:
Podkomponent 3A — Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki;
Podkomponent 3B — Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu;
Podkomponent 3C — Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby;
Podkomponent 3D — Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

Komponent 4 — Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania
Komponent 5 — Zarzadzanie Projektem i opracowanie dalszych studiow

Szczegdlowe informacje oraz dodatkowe dokumenty dotyczace Projektu OPDOW dostepne sa
w serwisie internetowym Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza
Odry i Wisty (http://odrapcu2019.odrapcu.pl/) oraz w serwisie internetowym Banku
Swiatowego (http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P147460).

1.2. OCHRONA PRZED POWODZIA KOTLINY KLODZKIEJ
(KOMPONENT 2 POPDOW)

Komponent 2 POPDOW pn. Ochrona przed powodzig Kotliny Klodzkiej ma na celu
zmniejszenie istniejacego ryzyka powodziowego w obszarze problemowym (hot — spot)
Kotlina Ktodzka.

Zgodnie z zapisami PZRP oraz aPGW w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w

Dorzeczu Odry i Wisty (OPDOW) w sktad Komponentu 2 wchodzg dwa podkomponenty:
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1. Podkomponent 2A — ochrona czynna:
e 2A.1/1 Budowa suchego zbiornika ,,Boboszow” na rzece Nysie Klodzkie;j,
e 2A.1/2 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Roztoki Bystrzyckie” na
pot. Gowordwka,
e 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Krosnowice” na pot.
Duna m. Krosnowice,
e 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika ,,Szalejow Gorny” na rz. Bystrzycy Dusznickiej;
2. Podkomponent 2B — ochrona bierna:
e 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej,
e 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Ladeckiej i rzeki Morawki,

e 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Ka-
mienny Potok.

Zadanie 2B.2/2 sktada sig¢ z trzech Obiektow:

1) Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Ka-
mienny Potok — Obiekt Duszniki-Zdrgj.

2) Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Ka-
mienny Potok — Obiekt Szczytna.

3) Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Ka-
mienny Potok — Obiekt Polanica-Zdrgj.
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2. OPIS ZADANIA

2.1. LOKALIZACIJA KONTRAKTU

Planowany Kontrakt zlokalizowany jest w obrebic koryta rzek Bystrzyca Dusznicka
i Kamienny Potok oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie w granicach:

e miasta Duszniki-Zdroj, w obrebach ewidencyjnych: Centrum, Zdrdj i Lasy,

e miasta Polanica-Zdroj - obreby ewidencyjne Centrum, Zdréj, Nowy Zdroj, Stary Zdrdj,
Piekielna Gdra miasta Polanica-Zdrdj,

e gminy Klodzko — obr¢b ewidencyjny Szalejow Gorny,

e miasta i gminy Szczytna, w zasiegu obreboéw ewidencyjnych: Szczytnik, Nowe Miasto
oraz Szczytna.

Obszary te znajduja si¢ w powiecie ktodzkim, wojewddztwie dolnoslaskim.

Odcinki obje¢te opracowaniem obejmuja:

o rzeke Bystrzyca Dusznicka na odcinkach: od ok. 12+390 do ok. 12+600, od ok. km
14+025 do ok. 16+980 km, od ok. km 20+270 do ok. km 24+800 oraz od ok. km 25+817
do ok. km 30+260,

e rzeke Kamienny Potok na odcinku od ujscia (0+000) do km 2+500.

2.2. KWALIFIKACJA KONTRAKTU

Planowane roboty budowalne w ramach niniejszego Kontraktu kwalifikujg si¢ jako inwestycja
w zakresie budowli przeciwpowodziowych w rozumieniu Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 0 szcze-
goélnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowo-
dziowych (Dz.U. 2019 poz. 933) (specustawa powodziowa).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 specustawy powodziowej przewiduje si¢ wykonywanie nast¢pujacych
kategorii robot w ramach budowli przeciwpowodziowych: budowe, przebudowg i remont bu-
dowli regulacyjnych wraz z obiektami zwigzanymi z nimi techniczne i funkcjonalnie.

Planowany czas realizacji robot objetych Kontraktem wynosi 15 miesigey.

2.3. RODzAJ TECHNOLOGII

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Planowane rozwigzania projektowe majg generalnie charakter remontowy 1 odtworzeniowy.
Polegajg na poprawie stanu technicznego istniejacej zabudowy regulacyjnej koryta oraz
utrwaleniu przebiegu koryta w planie, jak 1 w profilu podtuznym. Rozwigzania projektowe
okreslono przy zastosowaniu typowych rodzajow ubezpieczen dla terenow rzek gorskich.

Podstawowe zalozenia projektowe:

e udroznienie ichtiologiczne koryta rzek poprzez likwidacj¢ barier poprzecznych;
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zabezpieczenie miast Duszniki-Zdroj i Polanica-Zdroj przed uszkodzeniami zabudowy
regulacyjnej i mostowej powodowanymi transportem gltazéw i rumoszu drzewnego
podczas przejscia fali powodziowej na rzece Bystrzyca Dusznicka;

zabezpieczenie Muzeum Papiernictwa  w Dusznikach-Zdroju przed
powodzig 0 prawdopodobienstwie p=1%;

zapewnienie trwalosci i statosci przekrojow poprzecznych i podtuznych koryt rzek,
poprzez wykonanie remontu umocnien;

zwigkszenie przepustowosci koryta poprzez przebudowe mostu w km 23+539
Bystrzycy Dusznickiej z lokalng korektg trasy koryta;

zwigkszenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terendw przybrzeznych ze
szczegblnym uwzglednieniem obszaréw zabudowanych i ciggéw komunikacyjnych.

Osiagniecie powyzszych celow projektuje si¢ poprzez:

rozbiorke zniszczonych i budowe nowych murow regulacyjnych w nabrzezach rzek;
odbudowe murdéw regulacyjnych w miejscu 1 po trasie istniejacych (uszkodzonych,
przewidzianych do rozbidrki) polegajaca na lokalnej wycince drzew i krzewow, zdjeciu
warstwy humusu, wykonaniu wykopu w dnie koryta, wykonaniu zelbetowej konstrukcji
muru, zasypaniu gruntem przestrzeni za murem od strony ladu, wykonaniu kamiennej
oktadziny muru od strony koryta. Teren za korong muru zostanie pokryty humusem i
obsiany mieszanka rodzimych gatunkow traw;
odcinkowe wzmocnienie istniejacych muréw poprzez wykonanie opaski (odsadzki),
polegajace na wykonaniu wykopu w dnie koryta, a nastgpnie wykonaniu wylewki beto-
nowej pod stopa muru,
lokalne umocnienie skarp na brzegach narzutem kamiennym klinowanym. Prace pole-
ga¢ beda na lokalnej wycince drzew 1 krzewow, zdjeciu warstwy humusu, wykonaniu
skarpowania, rozlozeniu geowtokniny, utozeniu gtazéw kamiennych o $rednicy ¢ 0,5-
1,0 m, klinowanych frakcja ¢ 0,2-0,5 m. Skarpy powyzej narzutu beda pokryte humu-
sem i obsiane mieszanka rodzimych traw;
reprofilacje istniejgcych murow regulacyjnych oraz umocnien skarpowych poprzez
oczyszczenie 1 uzupetnienie spoin, uzupetnienie ubytkow kamienia;
lokalne usuni¢cie odktadu;
wyciecie drzew 1 krzewow kolidujacych z zakresem wykonywanych robot,
budowe watu przeciwpowodziowego zabezpieczajacego komunalng oczyszczalni¢
$ciekéw w Polanicy-Zdrdj;
konserwacje¢ koryta polegajaca na oczyszczeniu ujsciowego odcinka potoku Jastrzebnik
do rzeki Bystrzycy Dusznickiej;
przebudowe mostu w km 23+539 Bystrzycy Dusznickiej, ktdra bedzie polegaé na roz-
biorce istniejacej budowli mostowej i wybudowaniu w jej bezposrednim sgsiedztwie
nowej;
przebudowe ubezpieczen dennych wraz z wykonaniem zabudowy progowej w rejonie
Muzeum Papiernictwa w celu ograniczenia erozji dennej;
remont dolnego stanowiska progu H-23 w km 15+498 Bystrzycy Dusznickiej poprzez
wykonanie gurtu w dolnym stanowisku, wypetnienie dna narzutem kamiennym tworzac
bystrze;

28



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

dla Kontraktu na roboty 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok

remont ujsciowego odcinka potoku Podgérna do Bystrzycy Dusznickiej, na dtugosci ok.
15 m;

rozbiorke pozostatosci po nieczynnym moscie w km 27+685 Bystrzycy Dusznickiej;
rozbiorke uszkodzonego mostu w km 30+206 Bystrzycy Dusznickiej;

stabilizacje profilu podtuznego koryta Bystrzycy Dusznickiej poprzez zastosowanie
drewnianych gurtow. Planuje si¢, aby korona gurtoOw nie wznosita si¢ ponad rzedng
dna, co pozwoli zachowa¢ ciggto$¢ morfologiczng rzeki;

udroznienie ichtiologiczne rzek Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku poprzez
zastosowanie bystrzy na znaczacych progach i jazach, wykonanych w formie pochylni
0 nachyleniu ok. 1:25;

uksztattowanie i przebudowg terenéw przylegtych do mostu w km 23+539 Bystrzycy
Dusznickiej, poprzez wykonanie m.in. nowych najazdéw, chodnikéw i przebudows ist-
niejacych sieci uzbrojenia terenu,;

wykonanie 3 zapor przeciwrumowiskowych w km 16+815, 29+308 i w km 30+206
rzeki Bystrzycy Dusznickiej wraz z obiektami towarzyszacymi w celu zabezpieczenia
Dusznik-Zdroju i Polanicy-Zdrdj przed materiatem skalnym i rumoszem drzewnym
niesionym przez wody wezbraniowe. Konstrukcje zapor przewiduje si¢ wykonaé w for-
mie azurowej w celu zapewnienia cigglosci transportu rumowiska w korycie rzeki oraz
droznosci ekologicznej/ichtiologicznej;

wykonanie kanatu ulgi (w rejonie Muzeum Papiernictwa) wraz z budowa mostu zapew-
niajacego dojazd do budynkéw Muzeum Papiernictwa, a takze wyksztalceniem koryta
dwudzielnego w rejonie ujscia kanatu ulgi do Bystrzycy Dusznickiej na odcinku w km
od 25+819 do 26+156;

budowe mostu lub przepustu pod droga powiatowa nr 3301D (ul. Sprzymierzencow w
Dusznikach-Zdroju),

budowe mostu w ciggu drogi gminnej stanowigcej przedtuzenie ul. Bystrzyckiej,
przebudowe mostu w ciggu drogi gminnej w km 25+919na rzece Bystrzycy Dusznic-
Kiej;

odcinkowo wykonanie nowego muru pozostawiajgc stary jako tzw. szalunek tracony w
Polanicy-Zdroj.

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

|. Zakres prac na rzece Bystrzyca Dusznicka w obrebie Obiektu Duszniki-Zdroéj

Prace remontowo — odtworzeniowe (podano dtugosci jednostronnie prowadzonych prac —
dot. prawo- lub lewostronnej skarpy brzegowej):

budowa muréw na odcinku ok. 665 m,

reprofilacja muréw na odcinku ok. 3200 m,

rozbidrka i odbudowa muréw na odcinku ok. 450 m,

nadbudowa muréw na odcinku ok. 160 m,

uksztattowanie koryta dwudzielnego na odcinku ok. 400 m,

budowa ubezpieczen brzegowych na odcinku ok. 165 m,

przygotowanie terenu powyzej zapory przeciwrumowiskowej na odcinku ok. 115 m,
przebudowa 2 progow i jazu na bystrza kamienne o nachyleniu ok. 1:25,
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e przebudowe ktadki w km 28+381,

e remont progu w km 26+580,

e rozbiorka mostu w km 27+685,

e remont ujsciowego odcinka potoku Podgorna,

e konserwacja koryta polegajaca na oczyszczeniu ujSciowego odcinka potoku Jastrzeb-

nik.

Budowa zapdr przeciwrumowiskowych
W ramach prac zaplanowano budowe 2 zap6r przeciwrumowiskowych na rzece Bystrzyca
Dusznicka powyzej m. Duszniki-Zdr6j. Konstrukcje zapoOr przewiduje si¢ wykona¢ w formie
siatkowo-kamiennej. W zwigzku z budowg zapory przeciwrumowiskowej w km 30+206 ko-
nieczne jest rozebranie mostu w km 30+169(obecnie nieczynny i zawalony) i odbudowanie go
ponizej zapory.

Kanat ulgi

Przewiduje si¢ budowe kanatu ulgi o dlugosci ok. 355 m przy Muzeum Papiernictwa wraz
z budowsg 3 mostow w ciggu drog istniejagcych oraz przebudows istniejgcego mostu W km
254919 ponizej ujscia kanatu ulgi do Bystrzycy Dusznickiej. Kanat bedzie prowadzi¢ wode w
sposob ciagly —nastapi rozdzial nurtu pomiedzy obecnie istniejace koryto i wybudowany kanat.

1. Zakres prac na rzece Bystrzyca Dusznicka w obrebie Obiektu Szczytna

Prace remontowo — odtworzeniowe na Bystrzycy Dusznickiej (podano dtugos$ci jednostron-
nie prowadzonych prac — dot. prawo- lub lewostronnej skarpy brzegowe;j):

e reprofilacja muréw na odcinku ok. 480 m,

e rozbiorka i odbudowa muréw na odcinku ok. 360 m,

e remont przebudowa ubezpieczen brzegowych na odcinku ok. 1950 m,

e przebudowa 7 progéw i jazOw na seminaturalne bystrza kamienne,

e przebudowa mostu w km 23+539 Bystrzycy Dusznickiej,

e budowa czterech gurtow,

e remont ujSciowego odcinka potoku Szklarska Woda L=95m, w zakresie oczyszczenia
I uzupehienie spoinowania oraz ubytkéw kamienia.

111. Zakres prac na rzece Kamienny Potok w obrebie Obiektu Szczytna

Prace remontowo — odtworzeniowe na Kamiennym Potoku (podano dtugosci jednostronnie
prowadzonych prac — dot. prawo- lub lewostronnej skarpy brzegowej):

e reprofilacja muréw na odcinku ok. 1970 m,

e rozbidrka i odbudowa muréw na odcinku ok. 100 m,

e remont i przebudowa ubezpieczen brzegowych na odcinku ok. 1060 m,
e przebudowa trzech progow i jazéw na seminaturalne bystrza kamienne,

e wykonanie awaryjnego, dennego, drenazowego uj¢cia wody w km 1+302 Kamiennego
Potoku dla celow przeciwpozarowych,

e remont mostu kamiennego.

I11. Zakres prac na rzece Bystrzyca Dusznicka w obrebie Obiektu Polanica-Zdroj
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e reprofilacja istniejagcych muréw regulacyjnych oraz umocnionych skarp, poprzez
oczyszczenie 1 uzupeknienie spoin, uzupeknienie ubytkéw kamienia,

e odcinkowe w km od 15+028 do 15+085 wykonanie nowego muru pozostawiajac stary
jako tzw. szalunek tracony,

e odcinkowe wzmocnienie istniejagcych muréw poprzez wykonanie opaski (odsadzki),
polegajace na wykonanie wykopu w dnie koryta, a nastgpnie wykonanie wylewki beto-
nowej pod stopa muru,

e wycigcie drzew i krzewdw kolidujacych z zakresem wykonywanych robét,

e lokalne usuni¢cie odktadow z dna rzeki,

e zabudowa wylotu kanalizacji deszczowej w km 14+173,

e przebudowa progu H-23 na bystrze,

e budowa zapory przeciwrumowiskowej w km ok. 16+815.

Planowane roboty lacznie obejmujg nastepujace dtugosci koryta Bystrzycy Dusznikie;j:

e laczna dlugo$¢ odcinka objetego pracami wytacznie na prawym brzegu Bystrzycy
Dusznickiej: 348 m,

e laczna dlugos¢ odcinka objgtego pracami wylacznie na lewym brzegu Bystrzycy Dusz-
nickiej: 290 m,

e dhlugos¢ odcinka, na ktérym prace prowadzone beda rownolegle na obu odcinkach: 2175
m.

Budowa zapory przeciwrumowiskowej

W ramach prac zaplanowano budowe zapory przeciwrumowiskowej na rzece Bystrzyca Dusz-
nicka powyzej m. Polanica-Zdréj (km 16+815). Konstrukcje zapory przewiduje sie¢ wykona¢ w
formie azurowej umozliwiajacej przemieszczanie si¢ organizmow wodnych i czg$ci rumoszu
w okresach kiedy nie wystepuja zjawiska powodziowe.

Budowa walu przeciwpowodziowego

W ramach prac zaplanowano budowe watu przeciwpowodziowego w rejonie oczyszczalni $cie-
kow ponizej miejscowosci Polanica-Zdroj.

2.3.1. WARUNKI PROWADZENIA PRAC | WYMAGANIA DOTYCZACE
ZAPLECZA BUDOWY

Prace w obrebie Obiektow Duszniki-Zdroj, Szczytna oraz Polanica-Zdrdj ze wzgledu na ko-
niecznos$¢ oszczgdnego gospodarowania czasem wykonania, moga by¢ prowadzone rownocze-
$nie, z zachowaniem zasady rozpoczynania prac od gory kazdego z odcinkow rzek, potokow,
ciekOw (za wyjatkiem roboét realizowanych punktowo, na niewielkich odcinkach jak bystrza,
prace w obrgbie mostow, wal przeciwpowodziowy). Przesunigcie czasowe 1 przestrzenne prac
polegajace na ich realizacji od gory w dot rzeki dla kazdego z obiektow zapewni maksymalng
mozliwg do zachowania odlegto$¢ pomigdzy miejscami jednoczesnego wykonywania prac w
obu obiektach (dotyczy to robdt liniowych w obrebie skarp brzegowych rzeki).
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Realizacja Kontraktu b¢dzie ograniczona w przestrzeni do koryt Bystrzycy Dusznickiej i Ka-
miennego Potoku i ich doptywow, objetych zakresem Kontraktu oraz ich bezposredniego oto-
czenia. Z uwagi na uksztaltowanie terenu jest to z reguty pas nie przekraczajacy szerokosci ok.
10 — 20 m od linii brzegowej.

Prace zwigzane z odbudowa, rozbiorka, reprofilacja i remontami budowli regulacyjnych,
a takze usuwaniem odsypisk, ze wzglgdu na mogace wystepowaé ograniczenia w dostgpnosci
przestrzeni bezposrednio wzdhuz koryta rzeki (istniejaca zabudowa, drzewa i krzewy, inne
obiekty infrastruktury przelegujace bezposrednio do koryta) odcinkowo beda musiaty by¢ pro-
wadzone w technologii ,,z wody”, z uzyciem mikrokoparki. W tym celu planuje si¢ kazdora-
zowo budoweg czasowej grodzy w korycie rzeki, zbudowanej z materiatu naturalnego np. worki
z piaskiem. Worki te muszg by¢ wykonane z materiatu odpornego na rozrywanie co zabezpie-
czy koryto rzeki przed wymywaniem piasku i1 zapiaszczeniem przestrzeni mi¢dzy kamieniami
1 zwirem (zapobiegnie zmianom charakteru dna istotnego dla ichtiofauny i bezkregowcow wod-
nych). Bezposrednio po odgrodzeniu strefy prac (przed odpompowaniem wody) pod nadzorem
ichtiologa odlowione zostang z niej ryby i minogi i zostang one przeniesione w inng cze$¢ ko-
ryta nieobjgtego pracami.

W odgrodzonej czesci poruszac si¢ bedzie sprzet wykorzystywany do realizacji prac wzdhuz
umocnien brzegowych rzeki. Odgrodzona czgs$¢ koryta zostanie wytozona materacami faszy-
nowymi w pasie technologicznym ruchu maszyn w celu ograniczenia bezposredniego oddzia-
tywania na dno rzeki (rozjezdzanie, naruszanie struktury dna, zanieczyszczenie zwigzkami ro-

popochodnymi).

Prace prowadzone bedg krotkimi odcinkami naprzemiennie. Odcinki ww. wygrodzenia koryta
grodzami ograniczone beda jednostronnie z dostosowaniem ich do zakresu robot na dtugosci
okoto 15 + 50 m. Po wykonaniu prac w obrgbie odcinka robot jednej skarpy brzegowej (modutu
wygrodzenia pod prace), strefa robot bedzie mijankowo przenoszona na przeciwlegla skarpe
(dotyczy przypadkow, gdzie na danym odcinku rzeki robotami objete sa obie skarpy brzegowe)
lub w przypadku rob6t murowych (betonowanie korpusu muru) na tym samym brzegu, na co
drugi modut w celu etapowania robot. Tego rodzaju sposob prowadzenia prac ograniczy czas
w jakim dane fragmenty koryta rzeki pozbawione bgda wody.

Zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne nalezy zlokalizowaé poza miedzywalem,
poza terenami pokrytymi zielenig wysoka (drzewa, krzewy), obrgbem stwierdzonych siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk 1 miejsc wystepowania gatunkow chronionych. Zaplecza te stuzy¢
beda do magazynowania materialéw budowlanych 1 humusu, garazowania i tankowania ma-
szyn, biezacych napraw i konserwacji maszyn i urzadzen, przechowywania paliw 1 olejow, lo-
kalizacji obiektow socjalnych (pomieszczenie dla ekipy budowlanej, przeno$ne kabiny sani-
tarne z pelnym wyposazeniem) i pojemnikdw na odpady, a takze dokonywania biezacego
oczyszczania pojazdow z zabrudzen, blota, itp. Teren zaplecza budowy oraz wszystkie drogi
technologiczne, po ktorych porusza¢ si¢ bedg maszyny i samochody, powinny zosta¢ pokryte
betonowymi ptytami drogowymi na podsypce. W poblizu miejsca garazowania i1 tankowania
maszyn powinno znajdowac si¢ stanowisko z sorbentem stuzagcym do likwidacji powstatych
wyciekdw i wylewdw substancji ropopochodnych, w tym usunigcia ich z wody w przypadku
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awarii sprzetu pracujacego w wydzielonych strefach koryta (uprzednio osuszonych). Kazde
wybrane przez Wykonawce miejsce lokalizacji zaplecza budowy i przebiegu drég technolo-
gicznych musi by¢ uzgodnione z zespolem ekspertow srodowiskowych Wykonawcy 1 przed-
stawione do akceptacji Inzyniera.

2.3.2.ZAJECIA TERENU

Cz¢$¢ prac bedzie wykonywana w warunkach czasowego (lub trwatego) zajecia terendw pry-
watnych zlokalizowanych bezposrednio przy rzekach.

Zajgcia czasowe realizowane beda zgodnie z tre$cig Planu Pozyskania Nieruchomosci dla Za-
dania 2B.2/2* oraz Polityka Operacyjna Banku Swiatowego OP. 4.122, a takze zgodnie z pro-
cedurami okre§lonymi w LARPF (Ramowym Planie Pozyskania Nieruchomosci®). PPN za-
wiera szczegotowa listg dziatan i procedur zwigzanych z pozyskiwaniem gruntow na potrzeby
realizacji Zadania.

Zastrzezenia 1 uwagi do planu przesiedlen oraz wszelkie zastrzezenia dotyczace realizacji prze-
siedlen zgodnie z prawem polskim sg kwalifikowane jako skargi i wnioski (ang. Grievance
Redressal Mechanism). Mechanizm ten obejmuje takze sktadanie i zarzadzanie wszelkimi skar-
gami, jakie mogg zosta¢ ztozone w toku realizacji projektu przez osoby i podmioty objete ja-
kimkolwiek jego wptywem. Szczegdtowo zagadnienie to omowione zostatlo w POM dla Pro-
jektu OPDOW*,

W wybranych lokalizacjach konieczne bedzie dokonanie zajec stalych, na gruntach przylega-
jacych do koryt rzek, na potrzeby realizacji robot w ramach poszczeg6inych Obiektéw. Zasady
dokonywania zajec¢ statych i czasowych szczegotowo okreslone beda w Planie Pozyskania Nie-
ruchomosci dla Kontraktu 2B.2/2.

Zgodnie z zapisami PPN na etapie przygotowania projektu oraz w trakcie jego realizacji stoso-
wane beda dzialania minimalizujace, ktorych celem jest ograniczenie, a takze kompensacja
wszelkich negatywnych socjoekonomicznych skutkow realizacji Kontraktu, w tym ewentualnej
utraty nieruchomosci przez osoby dotknigte projektem.

2.4. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

W zwigzku z realizacjg niezbednego zakresu prac konieczna jest wycinka drzew i krzewow.
Szczegotowy zakres wycinki drzew | krzewOw zostanie ustalony na etapie szczegotowych prac
projektowych.

Zaktada sie, ze nie wszystkie drzewa i krzewy, wskazane w Raportach OOS zostana wyciete.
W ramach dziatan tagodzacych przewidziano mozliwos$¢ zachowania konkretnych okazéw na
etapie prowadzenia prac poprzez wykorzystanie odpowiedniej technologii i organizacji robot,
prowadzonych pod biezagcym nadzorem ekspertow przyrodnikéw. W miejscach, gdzie nie ma

! Link do PPN (dokument w opracowaniu)

2 https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/090224b0822f89db.pdf
3http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy Przesiedlen_i_Pozyskiwania_Nieruchomosci.pdf
4 http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/POM_PL.pdf
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bezposredniej kolizji istniejacych drzew i krzewow z obszarami rob6t w celu ograniczenia za-
kresu wycinki, prace prowadzone bedg w koryta rzeki (po uprzednim osuszeniu i odtlowieniu
ryb z obszaru wydzielonego do prac).

W obrebie obiektow objetych ochrong Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (np. obszar
Papierni w Dusznikach-Zdrj) odtwarzanie roslinnosci odbywac si¢ bedzie na podstawie odpo-
wiednich decyzji i uzgodnien z WKZ.
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3. UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE, PRAWNE
| ADMINISTRACYJNE

3.1. INSTYTUCJE ZAANGAZOWANE W REALIZACJE KONTRAKTU

Inwestorem Zadania jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie,
reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu,
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw, dziatajace w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa.

Dodatkowo na etapie budowy i eksploatacji, realizacja Zadania moze wymagac¢ zaangazowania
organbw  administracji publicznej na  szczeblu  centralnym, regionalnym
1 lokalnym. Dla biezacej koordynacji wdrazania Projektu przez JWP utworzono jednostke
organizacyjng Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
1 Wisly we Wroctawiu, ktore wchodzi instytucjonalnie w sktad PGW WP.

3.2. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE OCHRONY
SRODOWISKA

Zgodnie z polskim prawem proces inwestycyjny w zakresie dotyczacym ochrony §rodowiska
reguluje kilkanascie ustaw i rozporzadzen. Zestawienie wybranych, podstawowych aktow
prawnych zwiazanych z ww. zakresem tematycznym i obowiazujacych w okresie prac nad PZS
zostato przedstawione w Zalaczniku nr 3 do PZS. Liczba i tresé podanych tam aktéw prawnych
moze ulec zmianie, wraz ze zmianami krajowych przepiséw w zakresie ochrony $rodowiska.
W kazdym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wszystkich aktualnych
regulacji prawnych obowigzujacych w Polsce w catym okresie trwania Kontraktu.

3.3. PROCEDURA OOS W POLSCE

Opis procedury oceny oddzialywania na srodowisko obowigzujacej w polskim prawodawstwie
zostal zawarty w Ramowym Planie Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spolecznymi
(ESMF), opublikowanym m.in. na stronach internetowych Biura Koordynacji Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty! oraz Banku Swiatowego?.

3.4. WYTYCZNE BANKU SWIATOWEGO

Przedmiotowy Kontrakt wspotfinansowane jest przez Bank Swiatowy, a uwarunkowania jego
realizacji w zakresie ochrony $rodowiska sg zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational
Politics) i Procedurami Banku (Bank Procedures) w zakresie ochrony srodowiska, w tym m.in.
politykami i procedurami OP/BP 4.01 (dotyczacymi oceny oddzialywania na $rodowisko),
OP/BP 4.04 (dotyczacymi siedlisk przyrodniczych), OP/BP 4.11 (dotyczacymi zasobow
kulturowych).  Teksty  zrédlowe ww. polityk 1 procedur mozna  znalezé

1 Na stronie: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/

2 Na stronie: http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-Management-Project-environ-

mental-and-social-management-framework
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w dokumencie The World Bank Operational Manual, a ich opisy przedstawiono m.in.
W Ramowym Planie Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spolecznymi (ESMF).

W ramach Kontraktu 2B.2/2 obowigzywaé bedzie takze mechanizm sktadania skarg i
wnioskdw (ang. Grievance Redressal Mechanism). Zastrzezenia i uwagi do planu przesiedlen
oraz wszelkie zastrzezenia dotyczace realizacji przesiedlen zgodnie z prawem polskim sg
kwalifikowane jako skargi i wnioski. Mechanizm ten obejmuje takze sktadanie i zarzadzanie
wszelkimi skargami, jakie moga zostaé zlozone w toku realizacji Zadania przez osoby i
podmioty objete jakimkolwiek jego wptywem (dotyczace m.in. wykupdéw nieruchomosci, zajgc
czasowych nieruchomosci i odszkodowan). Szczegdtowo zagadnienie to omdéwione zostato w
POM dla Projektu OPDOW?,

3.5. PROCEDURA OOS DLA KONTRAKTU 2B.2/2

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko, planowana
inwestycja tj. Kontrakt 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej
I rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) stanowi przedsigwzigcie, ktore moze potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Dla przedmiotowego Kontraktu, zgodnie z wymogami prawodawstwa Krajowego Inwestor
uzyskat trzy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (decyzje srodowiskowe). W ramach
postepowania w sprawie ich wydania opracowano trzy raporty o oddzialywaniu na §rodowisko:

e Raport 0 oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Zadania 2B.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok —
Obiekt Duszniki-Zdrdj, lipiec 2020;

e Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Zadania 2B.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok —
Obiekt Szczytna, lipiec 2020;

e Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Zadania 2B.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok —
Obiekt Polanica-Zdrdj, lipiec 2020.

Organem wtasciwym do wydania decyzji srodowiskowych dla dziatan inwestycyjnych ujetych
w Kontrakcie 2B.2/2 byt Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu. W dniach
10 marca 2020 r. (Obiekt Polanica-Zdréj) oraz 19 marca 2020 r. (Obiekty Duszniki-Zdroj
i Szczytna) Inwestor zwrocit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsiewzig¢¢ oraz o nadanie im rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Dane o wnioskach o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostaty
umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje o $rodowisku i jego ochronie (http://www.ekoportal.gov.pl/) pod numerem: 96/2020

1 Na stronie: https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx.

2 http://odrapcu2019.odrapcu.pl/
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dla Obiektu Duszniki-Zdroj, 94/2020 dla Obiektu Szczytna oraz 86/2020 dla Obiektu Polanica-
Zdro;j.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu obwieszczeniami: z dnia 23 marca
2020 r., znak: WO0S.420.21.2020.AP (Obiekt Duszniki-Zdroj), znak: WO0S.420.19.2020.AP
(Obiekt Szczytna) oraz z dnia 16 marca 2020 r., znak: WOOS.420.16.2020.AP (Obiekt
Polanica-Zdr6j) poinformowal strony postgpowania m.in.: 0 wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. inwestycji, organach wtasciwych do wydania decyzji, a takze mozliwosci zapoznawania
si¢ z aktami sprawy i sktadania uwag i wnioskéw na kazdym etapie postepowania.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismami z
dnia z dnia 16 i 23 marca 2020 r. wystgpit o opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia ocen
oddzialywania planowanych przedsiewzie¢ na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby, co do zakresu raportow o oddziatywaniu na $rodowisko do: Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ktodzku.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku w postanowieniu z dnia 6 kwietnia
2020 ., znak: NS-ZNS-72-16/AZ/20 (Obiekt Duszniki-Zdrdj), postanowieniu z dnia 9 kwietnia
2020 r., znak: NS-ZNS-72-19/AZ/20 oraz w postanowieniu z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak:
NS-ZNS-72-15/AZ/20 wyrazit opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia ocen oddziatywania
na srodowisko.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w pismach z dnia z dnia 7 kwietnia
2020 r., znak: DOK.DOK2.9750.1.14.2020.SW (Obiekt Duszniki-Zdréj), z dnia 9 kwietnia
2020 r., znak: DOK.DOK2.9750.1.18.2020.AS (Obiekt Szczytna) oraz z dnia 2 kwietnia
2020r., znak: DOK.DOK2.9750.1.9.2020.AS (Obiekt Polanica-Zdr6j) wystgpit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu 0 wezwanie wnioskodawcy do
uzupetienia Kart Informacyjnych Przedsiewzigc.

Organ pismami 17 kwietnia 2020 r., znak: WOO0S.420.21.2020.AP.6 (Obiekt Duszniki-Zdrj)
oraz WO0S.420.19.2020.AP.6 (Obiekt Szczytna) oraz pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r., znak:
WO0O0S.420.16.2020.AP.7 (Obiekt Polanica-Zdr6j) wezwal pelmomocnika inwestora do
uzupehienia KIP w zakresie wskazanym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowe;.

W zwiazku z uzupehieniem dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu pismami: z dnia 13 maja 2020 r., znak: WOOS.420.21.2020.AP.7 (Obiekt
Duszniki-Zdr6j), z dnia 18 maja 2020 r., znak: WO0S.420.19.2020.AP.7 (Obiekt Szczytna)
oraz pismami z dnia 23 kwietnia 2020 r., znak: WO0S.420.16.2020.AP.8 i z dnia 4 maja 2020
r., znak: WOO0S.420.16.2020.AP.9 (Obiekt Polanica-Zdr6j) przekazal uzupetnienie materiatu
dowodowego Ministrowi Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej. Nastepnie Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismami z dnia 18 maja 2020 r., znak:
WO0O0S.420.21.2020.AP.8 (Obiekt Duszniki-Zdréj), z dnia 18 maja 2020 r., znak:
WO0O08S8.420.19.2020.AP.8 (Obiekt Szczytna) oraz z dnia 18 maja 2020 r., znak:
WO0O0S.420.16.2020.AP.10 (Obickt Polanica-Zdr6j) wystapit o ponowna opini¢ co do
koniecznosci przeprowadzenia ocen oddziatywania planowanych przedsigwzie¢ na Srodowisko
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lub o podtrzymanie ww. stanowiska do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Klodzku.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w opiniach: z dnia: 29 maja 2020 r., znak:
DOK.DOK2.9750.1.14.2020.SW (Obiekt Duszniki-Zdr6j), z dnia 5 czerwca 2020 r., znak:
DOK.DOK2.9750.1.18.2020.AS (Obiekt Szczytna) oraz z dnia 21 maja 2020 r., znak:
DOK.DOK2.9759.1.9.2020.AS (Obiekt Polanica-Zdroj) stwierdzit, iz nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewzie¢ na Srodowisko, wskazujac
jednoczesnie na koniecznos¢ uwzglednienia w decyzjach o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
warunkoéw 1 wymagan okreslonych w ww. opiniach.

Dla Obiektu Duszniki-Zdroj Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ktodzku wydat
stanowisko po ustawowym terminie, co zgodnie z obowigzujaca regulacjg art. 78 ust. 4 ustawy
008, traktuje si¢ jako brak zastrzezen. Dla Obiektow Szczytna oraz Polanica-Zdr6j natomiast
podtrzymat stanowisko wyrazone w postanowieniach z dnia 9 kwietnia 2020 r., znak: NS-ZNS-
72-19/AZ/20 oraz z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: NS-ZNS-72-15/AZ/20 o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu przeanalizowat zgromadzong
dokumentacje¢ pod katem zapisow art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy. Biorac pod uwage informacje
zawarte w KIP uznal, ze przedmiotowe zamierzenia inwestycyjne mogg znaczaco oddziatywaé
na srodowisko i tym samym wymagajga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
W zwiagzku z powyzszym w dniu 26 czerwca 2020 r. (Obiekt Polanica-Zdr6j) oraz w dniu
3lipca (Obiekty Duszniki-Zdr6j 1 Szczytna) organ wydal postanowienia (znak:
WO0O0S.420.16.2020.AP.11, znak: WO008S.420.21.2020.AP.10 oraz znak:
WO0O0S.420.19.2020.AP.9 o obowigzku przeprowadzenia ocen oddziatywania na $rodowisko
1 ustalil zakres raportow o oddziatywaniu przedmiotowych przedsiewzi¢¢ na srodowisko.

Zgodnie z trescig postanowiei RDOS dot.. konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywa-
nia na Srodowisko pelnomocnik inwestora przedtozyt Raporty o oddziatywaniu na srodowisko
przedsigwziecia dla poszczegolnych Obiektow wchodzacych w zakres Zadania 2B.2/2.

Po przeanalizowaniu ww. Raportéw oraz zlozonej dokumentacji, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu pismami z dnia 13 sierpnia 2020 r., znak:
WO0O0S.420.21.2020.AP.15 (Obickt Duszniki-Zdréj), znak: WO0S.420.16.2020.AP.15 (Obiekt
Polanica-Zdr6j) oraz pismem z dnia 31 sierpnia 2020 r., znak: WOO0S.420.19.2020.AP.15
(Obiekt Szczytna) wezwat pelnomocnika inwestora do uzupetnienia. Dokumentacja ztozona w
sprawie, w tym raporty zostaty uzupetnione zgodnie z wezwaniami organu prowadzacego po-
stepowanie w sprawie wydania decyzji srodowiskowych.

W dniach 10 wrzesnia 2020 r. (Znak: WOO0S.420.21.2020.AP.16 — Duszniki-Zdrdj), 23 wrze-
$nia 2020 r. (znak: WOO0S.420.19.2020.AP.17 — Obiekt Szczytna) oraz 10 wrzesnia 2020 r.
(znak: WOO0S.420.16.2020.AP.15 — Obiekt Polanica-Zdréj) Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu wydat Obwieszczenia o przystapieniu do procedury udziatu spote-
czenstwa w ramach prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie wydania decy-
zji srodowiskowych dla Przedsiewzigc¢. W wyznaczonym terminie przeprowadzonego udziatu
spoleczenstwa w procedurze wydania decyzji sSrodowiskowych dla poszczegdlnych Obiektow,
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu nie wptynety zadne uwagi ani
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wnioski spoleczenstwa. W tym okresie Inwestor rowniez nie odnotowat wnioskéw 1 uwag w
zakresie prowadzonych postepowan srodowiskowych. Z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniach ws. wydania decyzji srodowiskowej nie zglosita si¢ rOwniez zadna organi-
zacja pozarzadowa.

Na podstawie analizy zgormadzonych materiatdéw oraz po przeprowadzeniu odpowiednich kon-
sultacji spotecznych Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu wydat:

e Decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach 28 pazdziernika 2020 r. dla
Przedsiewzigcia pn. ,,Zadania 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Bystrzycy Klodzkiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) — Obiekt Duszniki-
Zdr6j” w wariancie 1 (znak: WO0S.420.21.2020.AP.19).

e Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach 13 listopada 2020 r. dla Przedsiewzigcia
pn. ,,Zadania 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Klodzkiej
i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) — Obiekt Szczytna” w wariancie 1 (znak:
WO0O0S.420.19.2020.AP.20).

e Decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach 30 pazdziernika 2020 r. dla
Przedsiewzigcia pn. ,,Zadania 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Bystrzycy Ktodzkiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) — Obiekt Polanica-Zdroj”
w wariancie 1 (znak: WOO0$.420.16.2020.AP.18).

W dniu 16 listopada 2020 r. Pelnomocnik ztozyt wniosek o uzupehienie tresci decyzji
srodowiskowej dla Obicktu Polanica-Zdréj w zakresie opisu dot. charakterystyki
przedsiewziecia. Dnia 3 grudnia 2020 r. RDOS we Wroctawiu wydat postanowienie
(znak: WOO0S.420.16.2020.AP.22) o uzupekieniu tresci decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla Obiektu Polanica-Zdro;j.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu uznat, ze nadanie decyzjom
rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest niezbgdne, przychylajac si¢ tym samym do wniosku
Inwestora. Zatem decyzje podlegaja natychmiastowemu wykonaniu w dalszym trybie postepo-
wan administracyjnych, nawet przed uzyskaniem przez nie przymiotu ostatecznosci.
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4. OPIS ELEMENTOW SRODOWISKA W OTOCZENIU KONTRAKTU

4.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Analizowany obszar znajduje si¢ w makroregionie Sudety Wschodnie, w mezoregionach: Ko-
tlina Ktodzka, Gory Bystrzyckie, Gory Orlickie oraz Gory Stotowe. Odznacza si¢ bardzo uroz-
maicong rzezba, majacg w wigkszosci charakter gorski, czgsciowo takze wysoczyznowy.

Kontrakt zlokalizowany jest w obrebie dolin rzek Bystrzycy Dusznickiej oraz Kamiennego Po-
toku. W ich gornych odcinkach woda przeptywa pomi¢dzy gtazami i blokami skalnymi. Doliny
potokow zasilajacych te rzeki zwykle sa waskie, gleboko wcigte w podtoze. Dolina Bystrzycy
na znacznej dlugosci stanowi naturalng granicg¢ migdzy Gorami Stotowymi, a Gorami Bystrzyc-
kimi. Cechuje si¢ bardzo zréznicowang morfologia i duzymi spadkami. Z uwagi na charakter i
formy geomorfologiczne dolina Bystrzycy Dusznickiej dzieli si¢ na dwa, wyraznie roznigce si¢
od siebie odcinki: odcinek przetomowy w czesci zachodniej i odcinek w czgdci srodkowe;j
I wschodniej analizowanego obszaru. Odcinek przetomowy w czesci zachodniej oddzielajacy
Gory Stotowe to typowy przetom epigenetyczny, wypreparowany w piaskowcach ciosowych,
gdzie dno doliny uleglo znacznemu przewe¢zeniu i jest ograniczone z obu stron stromymi zbo-
czami. Szeroko$¢ dna doliny wynosi 50-70 m, a w samym dnie wystepuje jedna terasa zale-
wowa, ktora osiaga wysokos¢ 1-3 m. Srodkowy i wschodni odcinek doliny rzeki Bystrzycy
Dusznickiej posiada odmienny charakter. Szeroko$¢ doliny zwigksza si¢ do 200-300 m. Terasa
stanowigca dno doliny posiada bardziej wyréwnany profil — wznosi si¢ okoto 2-4 m nad $redni
poziom wody w rzece. Rzeka na tym odcinku posiada fragmentarycznie wystepujace terasy
wyzsze. Sa to terasy erozyjno-akumulacyjne, zbudowane na cokole skalnym, stabo zaznacza-
jace si¢ w morfologii terenu. Tworzy odcinki przelomowe oddzielajac Gory Bystrzyckie od
masywu Gor Stotowych. Cechuje si¢ bardzo zréznicowang morfologia i duzymi spadkami. Dno
w odcinkach zrodliskowych jest skaliste, lokalnie wystepuja rumowiska skalne, odsypy kamie-
niste. W obrgbie miejscowosci koryto zostato uregulowane 1 jest silnie przeksztatcone.

Na obszarze zabudowanym Dusznik-Zdroju koryto Bystrzy Dusznickiej oraz teren do niego
przylegly charakteryzuja si¢ zréznicowanymi walorami krajobrazowymi. W cze¢$ci przylegaja-
cej do Parku Zdrojowego, walory te nie sa wysokie, co spowodowane jest przede wszystkim
ztym stanem technicznym zabudowy regulacyjnej koryta (ubytki, podmycia). Najwyzszymi
walorami krajobrazowymi charakteryzuje si¢ odcinek o stanie zblizonym do naturalnego, po-
tozony powyzej Dusznik-Zdroju oraz odcinek potozony w centrum miasta przy ul. Zdrojowe;.
O wysokich walorach krajobrazowych na tym odcinku miejskim zadecydowaty gtownie czyn-
niki architektoniczno-urbanistyczne, stan zieleni, zasieg widoku i niski stopien dewastacji.

Na odcinkach Bystrzycy Dusznickiej 1 Kamiennego Potoku znajdujacych si¢ na obszarze za-
budowanym Szczytnej, koryta obu rzek charakteryzujg si¢ niskimi walorami krajobrazowymi.
Taki stan rzeczy wynika gtownie z braku dostepu do koryta (zabudowa przylegajaca do rzeki,
ogrodzenia oraz zakrzaczenia) oraz ze ztego stanu technicznego zabudowy regulacyjnej koryta
(ubytki, podmycia). Najwyzsze walory krajobrazowe posiada odcinek Kamiennego Potoku
powyzej Szczytnej. Rzeka charakteryzuje si¢ tu stanem zblizonym do naturalnego. Ptynie wcio-
sowa (V-ksztaltng) doling. Skarpy, zbudowane z gleby, kamieni i gtazow, posiadaja zréznico-
wane nachylenie (od tagodnych do stromych). Koryto charakteryzuje si¢ znaczng réznorodno-

$cig naturalnych elementéw hydromorfologicznych, takich jak bystrza, zastoiska, porosniete
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glazy 1 wychodnie skalne, odsypy korytowe z roslinami, a takze odsypy brzegowe z roslinami.
Koryto jest zadrzewione na obu brzegach, w strefie przybrzeznej znajduje si¢ las. Zadrzewie-
niom towarzyszg takie elementy naturalne, jak: zwisajgce konary, odkryte korzenie na brzegu,
a takze obecne w korycie powalone drzewa oraz drobny i1 gruby rumosz drzewny. Zar6wno na
skarpach, jak i w strefie przybrzeznej wystepuje ztozona struktura roslinnosci.

Najnizszymi walorami krajobrazowymi charakteryzuje si¢ rowniez odcinek Kamiennego Po-
toku zlokalizowany w centrum miejscowosci Szczytna. Strefa przybrzezna w buforze 100 m
jest w catosci zurbanizowana. Potok na tym odcinku cechuje si¢ ztym stanem hydromorfolo-
gicznym. Wynika to z bardzo silnego przeksztatcenia koryta, ktore jest uregulowane na calej
dhugosci i umocnione murkiem oporowym. Brak jest w nim elementow hydromorfologicznych,
wskazujacych na zréznicowanie profilu podtuznego oraz naturalnych elementow morfologicz-
nych. Zielen przybrzezna jest zaniedbana. Zly stan techniczny zabudowy regulacyjnej rowniez
powoduje obnizenie walorow krajobrazowych.

Na obszarze zabudowanym Polanicy-Zdrdéj, koryto Bystrzycy Dusznickiej oraz teren do niego
przylegty charakteryzuja si¢ zréznicowanymi walorami krajobrazowymi. W cze$ci uzdrowi-
skowej, przylegajacej do Parku Zdrojowego, walory te sa wyzsze niz na innych terenach zabu-
dowanych. Zadecydowaty o tym gtownie czynniki architektoniczno-urbanistyczne. Niskie wa-
lory krajobrazowe pozostatych odcinkéw zlokalizowanych na obszarach zabudowanych spo-
wodowane sg przede wszystkim brakiem dostepu do rzeki (zabudowa przylegajaca do cieku,
ogrodzenia oraz zakrzaczenia) oraz zlym stanem technicznym zabudowy regulacyjnej koryta
(ubytki, podmycia). Na odcinkach znajdujacych si¢ na obszarach o luznej zabudowie mieszka-
niowej walory krajobrazowe s3a wyzsze, przy czym najwyzsze cechuja odcinki potozone poza
terenem zabudowanym, charakteryzujace si¢ stanem zblizonym do naturalnego.

4.2. KLIMAT

Obszar Kontraktu zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci Ziemi Ktodzkiej, w ob-
rebie doliny Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku. Wigksza czg$¢ terenu polozona jest
w regionie bioklimatycznym VI ,,podgérskim 1 gorskim”. Ze wzglgedu na uwarunkowania przy-
rodnicze, klimatyczne i infrastrukturalne, obszar ten ma charakter uzdrowiska. Klimat jest tu
fagodniejszy (nisko i srednio bodZzcowy) w porownaniu z innymi regionami Ziemi Klodzkie;.
Warunki mikroklimatyczne réznicujg si¢ w zalezno$ci od rzezby terenu.

Srednia roczna temperatura powietrza w Dusznikach-Zdroju wynosi 6,4 °C. Najcieplejszym
miesigcem jest lipiec ze $rednig temperaturg 15.4 °C, za$ najzimniejszym jest styczen ze Srednig
temperatura 4 °C. Srednia roczna suma opadéw wynosi 665 mm. Najwyzsze opady wystepuja
w lipcu (94 mm), najnizsze natomiast w styczniu (29 mm). Dominuje wiatr potudniowo-za-
chodni.

Srednia roczna temperatura powietrza dla Polanicy Zdroj wynosi 7,3°C. Najcieplejszym mie-
sigcem jest lipiec ze $rednig temperaturg 16,4°C, za$ najzimniejszym jest styczen ze srednig
temperaturg -3,2°C. Srednia roczna suma opadéw wynosi 605 mm. Najwyzsze opady wyste-
puja w lipcu (88 mm). Najnizsze opady notuje si¢ w styczniu (24 mm).
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Srednia roczna temperatura powietrza w Szczytnej wynosi 6,8 °C. Najcieplejszym miesiacem
jest lipiec ze $rednig temperaturg 15.8 °C, za$§ najzimniejszym jest styczen ze $rednig tempera-
tura -3,7 °C. Srednia roczna suma opadéw wynosi 637 mm. Najwyzsze opady wystepuja
W lipcu (91 mm). Najnizsze opady notuje si¢ w styczniu (27 mm).

Ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze, klimatyczne i infrastrukturalne, obszar Dusznik-
Zdroju i Polanicy-Zdroju ma charakter uzdrowiska. Klimat jest tu tagodniejszy (nisko i srednio
bodzcowy) w pordwnaniu z innymi regionami Ziemi Klodzkiej. Charakterystyczne sa tagodne
zimy oraz dos$¢ cieple, stoneczne lata.

4.3. JAKOSC POWIETRZA

W opracowaniu Ocena jakosci powietrza na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego w 2018 r.
(GIOS, Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska we Wroctawiu) wskazano, iz na obsza-
rze Zadania wystapity w 2018 r. przekroczenia norm jakosci powietrza w zakresie beznzo(a)pi-
renu BaP) oraz ozonu (Oz). Prowadzone pomiary zanieczyszczen pytu PM10 w punkcie po-
miarowym zlokalizowanym na terenie miasta Polanica-Zdroj rowniez wykazywaly przekrocze-
nia norm i zlg jako$¢ powietrza, zgodnie ze skala CAQI'. Do glownych zrédet zanieczyszczen
powietrza w regionie nalezy zaliczy¢:

¢ niskg emisj¢ w sezonach grzewczych (gospodarstwa domowe 1 obiekty komunalne),

e cmisje przemystowa (podmioty wprowadzajace gazy i pyly do powietrza i wnoszace
optaty za korzystanie ze srodowiska),

e emisje samochodowg (dotyczy drog i najblizszego sasiedztwa).

Do stref ochronnych na obszarze realizacji Kontraktu nalezy zaliczy¢ strefe A ochrony uzdro-
wiskowej w Dusznikach-Zdroju oraz A i B w Polanicy-Zdroju.

4.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zlewnia Bystrzycy Dusznickiej obejmuje fragmenty nastepujacych jednostek geologiczno-tek-
tonicznych: depresja srodsudecka z rowem Nysy Ktodzkiej, krystalinik orlicko-bystrzycki, me-
tamorfik ktodzki

Synklinorium §rédsudeckie (depresja srodsudecka) stanowi duzg jednostke tektoniczng zbudo-
wang z serii sedymentacyjnych liczacych kilka tysiecy metrow migzszosci, ograniczong
z trzech stron starszymi jednostkami, znacznie od niej wypigtrzonymi. Zbudowana jest z utwo-
row dolnego karbonu w centralnych partiach jednostki, taczacych si¢ prawdopodobnie z gor-
nym dewonem, gdérnego karbonu i dolnego permu oraz niekompletnej serii gérnopermskiej
| piaskowca pstrego oraz z utwordw gornej kredy.

Wigksza czes¢ niecki srodsudeckiej na obszarze zlewni Bystrzycy Dusznickiej zajmuje niecka
Batorowa zbudowana z utworéw gérnokredowych. Geograficznie niecka Batorowa obejmuje
Gory Stolowe i1 obnizenie Dusznik.

Plyta kredowa obszaru niecki Batorowa nie jest silnie zdeformowana. Do najwazniejszych stref
deformacji nalezy strefa uskokowa Czerwonej Wody i zwigzane z nig Obnizenie Czerwonej
Wody potozone na obszarze zlewni Kamiennego Potoku. Struktura ta, o charakterze waskiego

1 https://www.airqualitynow.eu/pl/about _indices definition.php
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rowu tektonicznego, sprawia, ze wzdhuz regionalnego wododziatu uformowata si¢ dolina po-
toku.

Row Nysy Ktodzkiej jest samodzielng jednostka tektoniczng i stanowi potudniowo-wschodnie
przedtuzenie niecki srodsudeckiej. Stanowi rozlegte zapadlisko ograniczone uskokami, wypet-
nione osadami kredowymi (od gérnego cenomanu do koniaku): piaskowce, margle, mutowce i
ifowce. Utwory te zdeponowane sg na skatach koputly orlicko-$nieznickie;.

Krystalinik bystrzycko-orlicki budujg rézne odmiany gnejséw oraz tupki tyszczykowe, amfi-
bolity, leptynity, wapienie krystaliczne i kwarcyty, zmetamorfizowane w facji amfibolitowej.

Ponadto wsrod skat krystalicznych Gor Bystrzyckich szeroko rozpowszechnione sg skaly zy-
lowe typu lamprofirow (minetta, kersantyt) oraz porfiry. Spotyka si¢ je w strefach zaburzen
tektonicznych zaréwno w serii infra- jak i suprakrustalnej.

Obie serie poprzecinane sg dwoma systemami uskokoéw. System starszy — przedkredowy —
obejmuje uskoki o kierunku zblizonym do réwnoleznikowego, a system mtodszy, alpejski —
uskoki powstate po kredzie o przebiegu zblizonym do potudnikowego.

Masyw Ktodzki (metamorfik Ktodzki) zbudowany jest z amfibolitow, metagabr i gnejsow pla-
gioklazowych zmetamorfizowanych w facji amfibolitowej, oraz z metaryolitow, zielencow,
fyllitéw 1 sSrodkowodewonskich wapieni przeobrazonych w facji zielencowej. Jednostka ta bu-
duje jedynie niewielki fragment zlewni Bystrzycy Dusznickiej w odcinku uj§ciowym.

Na analizowanym obszarze utwory czwartorzgdowe tworza gtéwnie osady plejstocenskie wy-
ksztalcone w postaci peryglacjalnych pokryw zwietrzelinowych, ktére wystepuja w strefach
przykrawedziowych wzniesien oraz plejstocenskie i holocenskie osady terasow rzecznych
I stozkow naptywowych - piaski, zwiry, mutki o migzszosci maksymalnej okoto 40 m.

4.5. GLEBY | GRUNTY

W dolinie Bystrzycy Dusznickiej dominujg gleby brunatne wytlugowane i kwasne, zajmujace
powyzej 40% powierzchni. Mady zajmuja 16,44%, za$ gleby bielicowe okoto 2,64% po-
wierzchni doliny. Pod wzgledem granulometrycznym dominuja gliny $rednie (> 20%) oraz
ciezkie (okoto 14%), pyly i gliny lekkie (okoto 7%). Ity i lessy zajmuja od 2-5,6% powierzchni
doliny. Niewielki udziat stanowia gleby organiczne (Zyszkowska 2007).

Na obszarze gminy Duszniki-Zdroj dominuja gleby brunatne wlasciwe i brunatne kwasne, po-
ro$nigte w wigkszosci przez lasy. Podtoze tych gleb stanowig przewaznie utwory zwietrzeli-
nowe piaskowcoéw, granitow i skat metamorficznych. Mady rzeczne wystepuja jedynie w ob-
nizeniu u zbiegu dolin Bystrzycy Dusznickiej, Kamiennego Potoku i Czarnej Wody. Na terenie
gminy dominujg gleby IV klasy bonitacyjnej, stanowigce 35% gruntéw ornych. Gleby najwyz-
szej klasy (II) zajmujg zaledwie 2%, a klasy III 23% powierzchni gruntéw ornych. 39% grun-
tow ornych to gleby o niskiej klasie bonitacyjnej V i VI (Stec 2013).

Na terenie gminy Polanica-Zdrdj wystepuja gleby o stosunkowo niskiej przydatnosci rolnicze;.
W potudniowej 1 Srodkowej czesci wytworzyty si¢ gleby gorskie ze skat macierzystych pia-
skowcow 1 margli oraz z ich zwietrzelin i1 glin zboczowych. Na terenie nizej potozonym po-
wstaly gleby nizinne, wytworzone z glin $rednich pylastych, czgsto na szkielecie o zrdznico-
wanej przydatnosci rolniczej. W dolinach wytworzyty si¢ mady lekkie i $rednie.
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Przydatno$¢ rolnicza gleb na terenie miasta i gminy Szczytna nie jest wysoka. Sg to gtéwnie
gleby mato zasobne lub ubogie. Sg to gleby gorskie wystepujace jako: gleby brunatne wytugo-
wane, brunatne kwasne, rzadziej bielicowe, gleby nizinne i wyzynne: bielicowe 1 brunatne, oraz

gleby dolinne, do ktérych zalicza si¢ mady, mady gorskie, gleby murszowe, glejowe (POS
2004).

4.6. WoODY POWIERZCHNIOWE

Bystrzyca Dusznicka jest lewobrzeznym doptywem Nysy Klodzkiej (Ryc.1). Jej dlugos$¢ wy-
nosi 35 km. Powierzchnia zlewni wynosi 198,52 km?. Do gléwnych doptywow zaliczaja sie:
Mtynéwka, Wapienny Potok, Bialy Potok, Elizowka, Jastrzgbnik, Cicha, Kamienny Potok, Ro-
goziniec. Zrodta znajduja si¢ w Gorach Orlickich, w poblizu miejscowosci Zieleniec. Na od-
cinku od zrodet do Dusznik-Zdroju rzeka rozdziela Gory Orlickie i Gory Bystrzyckie. Tworzy
kilka odcinkow przetomowych np. miedzy Szczytna, a Polanica-Zdroj (Gory Bystrzyckie) oraz
miedzy Szalejowem Gornym a Szalejowem Dolnym (Kotlina Ktodzka). W obrgbie miejscowo-
Sci (np. Polanica Zdr6j) koryto jest uregulowane, obmurowane kamienng oktadzing, za§ zabu-

dowa mieszkaniowo-ustugowa oraz infrastruktura drogowa sgsiadujg bezposrednio ze strefg
przykorytowa.
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Ryc. 1 Zlewnia Bystrzycy Dusznickiej na tle podziatu hydrograficznego (oprac wlasne na pod-
stawie danych KZGW)

Ze wzgledu na uwarunkowania srodowiskowe, w tym duze spadki terenu, w korycie dominuja
dynamiczne procesy fluwialne. Na prostych odcinkach oraz w sasiedztwie zabudowy mostowej
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dominuje erozja boczna. W obrebie naturalnych przeszkdd, jak zatory pni drzew, glazy pia-
skowcowe itp. w strefie brzegowej tworzg si¢ podci¢cia erozyjne. Na kretych odcinkach domi-
nuje erozja boczna ograniczajaca si¢ do brzegu zewnetrznego. Erozja wystepuje takze w strefie
kontaktowej brzegu naturalnego oraz umocnionego. W efekcie tworzg si¢: osuwiska dolinne,
przeglebienia dna, nisze erozyjne, odsypy kamieniste, rozmycia dna. W obrebie miejscowosci
koryto jest uregulowane, obmurowane kamienng oktadzing, zas zabudowa mieszkaniowo-ustu-
gowa oraz infrastruktura drogowa sasiaduje bezposrednio ze strefa przykorytowa.

Kamienny Potok jest doptywem Bystrzycy Dusznickiej o dlugosci 11,8 km i powierzchni
zlewni wynoszacej 51,36 km?. Jego zrodta znajduja sie w Gorach Stolowych na wysokosci
778,00 m n.p.m., powyzej miejscowosci Lezyce. Ujscie do Bystrzycy Dusznickiej zlokalizo-
wane jest w miejscowosci Szczytna. Dolina potoku jest V-ksztaltna, tworzy strome zbocza. W
obszarach zrodliskowych Kamienny Potok nie wyksztatca typowego koryta, swdj poczatek bie-
rze w obrebie ptaskich nieprzepuszczalnych powierzchni Naroznika i Skalniaka, w obrgbie
strefy mokradet (m.in. Torfowisk Batorowskich, Dlugiego i Kragtego Mokradta). Dolina cha-
rakteryzuje si¢ wyrazng asymetrig dorzecza zwigzang z geologia i tektonika podtoza - uktad
spekan powoduje zanik ciekow i ucieczke wod w glab masywu (Pulinowa 1989). Na znacznej
czesci odcinka miedzy Zlotnem a Szczytnag potok ptynie przez tereny zalesione, naturalnym
korytem o mato zmienionej morfologii i r6znorodnych siedliskach ryb i makrobezkregowcow.
Istotne przeksztalcenie morfologii koryta potoku zwigzane jest z budowa mostow, ktadek do-
jazdowych do posesji, stopni i progdw oraz jazu. W obrebie miejscowosci Szczytna brzegi zo-
staty uregulowane i umocnione oktadzing kamienng. Zabudowa mieszkaniowa odcinkowo sga-
siaduje ze strefa przykorytowa. Koryto na tym odcinku charakteryzuje si¢ ztym stanem hydro-
morfologicznym. Wynika to z bardzo silnego przeksztalcenia koryta, ktore jest uregulowane na
catej dlugosci odcinka. Substrat dna stanowia zwir gruby i1 drobny, obecne s3 tez kamienie. Dno
jest profilowane, wystepuja w nim progi wodne. W miejscach ich wystepowania dno jest umoc-
nione. Brak jest w korycie elementow hydromorfologicznych, wskazujacych na zré6znicowanie
profilu podtuznego oraz naturalnych elementow morfologicznych.

Kontrakt zlokalizowany jest w obrgbie dwoch jednolitych czgsci wdd powierzchniowych:

e JCWP Bystrzyca Dusznicka od zrodla do Kamiennego Potoku o kodzie
RW60007121839,

e JCWP Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielistawki o kodzie
RW6000512188.

JCWP Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielistawki reprezentuje typ abio-
tyczny 5 - potok wyzynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym - zachodni. Sg to potoki
o umiarkowanym nurcie i substracie dennym ztozonym z drobnych zwiréw (akal) i piaskow
(psammal), z umiarkowanie chtodng, dobrze natleniong wodg. Flora i1 fauna tych $rodowisk
zwigzana jest z piaszczystym i zwirowym substratem dennym. Analizowana cz¢$¢ wod ma sta-
tus silnie zmienionej JCWP.
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JCWP Bystrzyca Dusznicka od zrodta do Kamiennego Potoku reprezentuje typ abiotyczny nr
7 — potok wyzynny weglanowy z substratem gruboziarnistym. Sg to potoki o znacznym spadku
1 duzej predkosci nurtu oraz chtodnej 1 dobrze natlenionej wodzie. Substrat denny zlozony jest
przewaznie z kamieni i siedlisk decyduje
ponadwymiarowych glazéw 1 rumoszu drzewnego, tworzacych kryjowki dla organizmow
wodnych. Cz¢$¢ wod ma status naturalnej JCWP.

zwirow. O zroznicowaniu obecnos¢

Ocene stanu JCWP przeprowadzono w ramach PMS w 2017 r. w punkcie pomiarowo-
kontrolnym Bystrzyca Dusznicka — powyzej Dusznik (dla JCWP Bystrzyca Dusznicka od
zrodla do Kamiennego Potoku) (Tab. 16) oraz w punkcie pomiarowo-kontrolnym Bystrzyca
Dusznicka —ujscie do Nysy Ktodzkiej (dla JCWP Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku

do Wielistawki) (Tab. 1). Stan wod obu JCWP w roku 2017 oceniono jako zty.

Tabela 1 Stan JCWP wg PMS z 2017 r.! oraz charakterystyka JCWP na podstawie aPGW.

Nazwa klasyfikowanej JCWP

Bystrzyca Dusznicka od zrédia

do Kamiennego Potoku

Bystrzyca Dusznicka od Kamien-
nego Potoku do Wielistawki

Kod klasyfikowanej JCWP

RW60007121839

RW6000512188

Kod punktu pomiarowego

PL02S1401_3141

PL02S1401_1233

Nazwa punktu pomiarowego

Bystrzyca Dusznicka - powyzej
Dusznik

Bystrzyca Dusznicka — ujscie do
Nysy Ktodzkiej

Dhugos¢ JCWP, km

15,05

71,20

Typ abiotyczny

7

5

Status JCWP

NAT

SZCW

Klasa elementow biologicznych: Fitobentos

Klasa elementow biologicznych: Makrofity

Klasa elementdw biologicznych: Makrobezkre-
gowce bentosowe

Klasa elementéw biologicznych: Ichtiofauna

Klasa elementéw biologicznych

Klasa elementéw hydromorfologicznych

Klasa elementow fizykochemicznych (grupa
3.1-3.5)

psd

Klasa elementow fizykochemicznych - specy-
ficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesynte-
tyczne (grupa 3.6)

STAN EKOLOGICZNY

UMIARKOWANY (Klasa IlI)

UMIARKOWANY (Klasa IlI)

STAN CHEMICZNY

PONIZEJ DOBREGO

OCENA STANU JCWP

Cele srodowiskowe wyznaczone w aPGW

bardzo dobry stan ekologiczny,
dobry stan chemiczny

PONIZEJ DOBREGO

dobry potencjat ekologiczny
dobry stan chemiczny

Termin osiagniecia dobrego stanu

2015

2021

Zagrozenie nieosiagni¢ciem celow RDW

Zagrozona

Zagrozona

1 http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod (Ocena stanu jednolitych czesci wod rzek i zbiornikow zaporo-

wych w roku 2017 — 2018).
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Odstepstwa

mienny Potok

4(4)-1 — Brak mozliwos$ci technicz-
4(7) — Uzasadnienie: Ochrona prze- | nych
ciwpowodziowa doliny rzeki By-
strzycy Dusznickiej i rzeki Ka-

4(7) — Uzasadnienie: Ochrona prze-
ciwpowodziowa doliny rzeki By-
strzycy Dusznickiej i rzeki Ka-
mienny Potok

Celami srodowiskowymi dla JCWP Bystrzyca Dusznicka od zrédta do Kamiennego Potoku
(RW60007121839) jest osiagniecie bardzo dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu
chemicznego. Celami $rodowiskowymi dla JCWP Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego
Potoku do Wielistawki (RW6000512188) jest osiagniecie dobrego potencjatu ekologicznego

oraz dobrego stanu chemicznego.

Informacje o obszarach chronionych wskazanych w 8§16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. - Prawo wodne

Tabela 2 Obszary chronione na podstawie Ustawy Prawo Wodne wyznaczone w obrebie JCWP Bystrzyca
Dusznicka od zZrédia do Kamiennego Potoku (RW60007121839) oraz JCWP Bystrzyca Dusznicka od Ka-

miennego Potoku do Wielistawki (RW6000512188)

Obszary chronione wyznaczone zgodnie z §16 pkt 32 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne:

JCWP Bystrzyca
Dusznicka od zrédia
do Kamiennego Po-

toku RW60007121839

JCWP Bystrzyca
Dusznicka od Kamien-
nego Potoku do Wieli-

stawki
RW6000512188

Jednolite czg$ci wod przeznaczone do poboru wody na potrzeby za-

opatrzenia ludnosci w wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi

TAK

TAK

Jednolite czgsci wod przeznaczone do celow rekreacyjnych, w tym

kapieliskowych

NIE

NIE

Obszary wrazliwe na eutrofizacj¢ wywotang zanieczyszczeniami po-
chodzacymi ze zrodet komunalnych, rozumiang jako wzbogacanie
wod biogenami, w szczegdlnosci zwigzkami azotu lub fosforu, po-
wodujacymi przyspieszony wzrost glonow oraz wyzszych form zycia
roslinnego, w wyniku ktérego nastgpuja niepozadane zaklocenia bio-
logicznych stosunkéw w $rodowisku wodnym oraz pogorszenie ja-

kosci tych wod

TAK

TAK

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych
mowa W przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waz-

nym czynnikiem w ich ochronie

TAK

TAK

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzat wodnych o

znaczeniu gospodarczym

NIE

NIE

Zrédio: Opracowanie wlasne na podstawie bazy danych aPGW.

4.7. WODY PODZIEMNE

Zgodnie z regionalizacjg stodkich wdd podziemnych obszar gorskiej czesci zlewni Nysy Ktodz-
kiej polozony jest w obrebie regionu hydrogeologicznego zwanego regionem sudeckim XIV,
w tym subregionu Sudetéw wewnetrznych XIV 1, prowincji gorskie;j.
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Wedtug podziatu na jednolite cz¢sci wod podziemnych obszar ten znajduje si¢ w obregbie pro-
wingji Odry w subregionie Sudetow w ramach jednolitej czesci wod podziemnych nr 125 o
kodzie PLGW6000125 (wedtug obowiazujacego podzialu na 172 jednolitych czgsci) (Ryc. 2).

BYSTRZYCA DUSZNICKA | KAMIENNY POTOK
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Ryc. 2 Rzeki Bystrzyca Dusznicka i Kamienny Potok na tle jednolitych czesci wod podziemnych obowiqzujgcych
od 2016 r. do 2021 r. (oprac. wlasne na podstawie danych KZGW).

Stan jakosciowy oraz ilosciowy JCWPd nr 125 oceniono jako dobry. Nie jest ona zagrozona
ryzykiem niespetnienia celow srodowiskowych.

Na obszarze zlewni Bystrzycy Dusznickiej w zasiggu oddzialywania Zadania znajduje si¢
Glowny Zbiornik Wod Podziemnych nr 341 Niecka wewnetrzno-sudecka Kudowa-Zdr.-By-
strzyca Ktodzka. Ogodlng charakterystyke przedstawia tabela 18.

4.8. KLIMAT AKUSTYCZNY

Na obszarze Obiektu Duszniki-Zdroj w odlegtosci do 100 m od granic od prac inwestycyjnych
znajduje si¢ 108 budynkoéw mieszkalnych, 2 szkoty oraz 15 zaklasyfikowanych do kategorii
budynki szpitali i zaktady opieki medycznej. Obszar na terenie Dusznik — Zdroju znajduje si¢
w strefie uzdrowiskowej ,,A”. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzen-
nego dla miasta Duszniki-Zdroj dla strefy ochrony uzdrowiskowej ,,A”* w zakresie ochrony

! Uchwata nr XLV1/238/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki—Zdroj dla obszaru strefy ochrony uzdro-
wiskowej ,,A”.
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przed hatasem ustala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu okreslone w przepisach odrebnych dla
catego obszaru objetego planem miejscowym — jak dla strefy ochronnej ,,A” — uzdrowiska.

Gming Szczytna pokrywaja gtdéwnie tereny o charakterze zabudowy mieszkaniowej oraz miesz-
kaniowo-ustugowej. W obszarze bliskiego sasiedztwa planowanego Zadania znajduje si¢ 217
budynkéw mieszkalnych. W odlegtosci ok. 50 m od prowadzonych prac na rzece Kamienny
Potok znajduje si¢ Publiczne Przedszkole w Szczytnej. Okoto km 2+000 Kamiennego Potoku,
w odlegtosci ok. 55 m znajdujg si¢ budynki Zespotu Szkét w Szczytne;.

W obrebie Obicktu Polanica-Zdr6j, w obszarze bliskiego sasiedztwa robdt planowanych w
ramach Kontraktu znajdujg si¢ 173 budynki mieszkalne. W zasiggu znalazly si¢ rowniez 2
budynki szpitala. Sanatorium ,,Uzdrowiska Ktlodzkie S.A.” oraz nieczynny juz budynek
»Szpitalu Chirurgii Plastycznej SPZOZ”. W odlegltosci 95 m od planowanych prac w korycie
Bystrzycy Dusznickiej znajduje si¢ Publiczne Przedszkole nr 1. Obszar planowanych robot w
obrgbie skarp brzegowych Bystrzycy Dusznickiej zlokalizowany jest poza granica strefy
ochrony uzdrowiskowej ,,A”, wyznaczonej zgodnie z aktualnym Studium Uwarunkowan i
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Polanica-Zdroj. W calosci znajduje si¢
natomiast w obrgbie granicy strefy ,,B” ochrony uzdrowiskowe;.

Dopuszczalne warto$ci poziomdw dzwieku okresla si¢ w zaleznos$ci od rodzaju zrodla, rodzaju
terenu oraz okresu odniesienia (Tabela 3). Wyniki analizy lokalnego klimatu akustycznego
wyrazone krotkookresowymi wskaznikami poziomu dzwicku LAeqD dB(A) i LAeqN dB(A)
oparto o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku W sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity) [Dz. U. 2014.112].

Tabela 3 Dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku.

Dopuszczalny poziom halasu w [dB]

Rodzaj terenu

LAeq D przedzial czasu odnie-
sienia réwny 8 najmniej korzyst-
nym godzinom dnia kolejno po
sobie nastepujacym

LAeq D przedzial czasu odnie-
sienia rowny 8 najmniej korzyst-
nym godzinom dnia kolejno po
sobie nastepujacym

a) Strefa ochronna ,,A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

45

40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwiazanej ze sta-
tym lub czasowym pobytem dzieci i
milodziezy

¢) Tereny doméw opieki spotecznej

d) Tereny szpitali w miastach

50

40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbioro-
wego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

55

45

Zrédlo: Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w sro-
dowisku (t.j. Dz. U. 2014.112)

Na podstawie dostepnych danych badawczych, dotyczacych prac zwigzanych z przebudowa
uktadow drogowych stwierdzi¢ mozna, ze w odlegto$ci 50 m od granicy robo6t dopuszczalnie
poziomy hatasu w Srodowisku sg przekroczone niezaleznie od charakteru i zakresu realizowa-
nych prac. Warto$ci rownowaznego poziomu dzwigku przekraczajg 55 dB(A). Oznacza to, ze
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moze by¢ konieczne zastosowanie dziatan minimalizujgcych negatywne oddziatywania na kli-
mat akustyczny zwigzanych z montazem przeno$nych ekranow akustycznych, wymienionych
w Zataczniku nr 1 PZS.

49. FLORAIFAUNA

4.9.1. CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE

W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacj¢ przyrodniczg stwierdzono wystepowanie
11 siedlisk przyrodniczych z zatacznika I Dyrektywy Siedliskowe;j:

3220 Pionierska roslinno$¢ na kamiencach gorskich potokow,

3260 Nizinne i podgorskie rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznikow (Ranunculion
fluitantis),

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea),

6430 Ziotorosla gorskie (Adenostylion alliariae) i
(Convolvuletalia sepium),

6510
8220
9110

ziotoro§la nadrzeczne
Ekstensywnie uzytkowane nizowe tgki swieze (Arrhenatherion),

Sciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii,
Kwasne buczyny (Luzulo-Fagenion),

9130 Zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
9170 Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-
Carpinetum),

9180* Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-
Acerion pseudoplatani),

91EO0* Legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe).

Tabela 4 Zbiorcze zestawienie zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych.

" T Liczba stwierdzonych platéw povi\;i:z:;nia
(kod) Duszniki-Zdr6j Szczytna Polanica-Zdroj [ha]

1. 3220 - - - 0,03

2. 3260 Bystrzyca Dusznicka na catej analizowanej dtugosci 16,31

3. 6210 - 1 - 1,09

4. 6430 1 2 2 0,38

5. 6510 1 1 1,82

6. 8220 1 - 1 0,32

7. 9110 - - 1 0,69

8. 9130 1 - - 0,25
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9. 9170 - 1 3 0,81
10. 9180* 1 - 1 0,35
11. 91EQ0* 3 5 5 11,27

*Siedlisko priorytetowe

4.9.2. CHRONIONE GATUNKI GRZYBOW, ROSLIN | ZWIERZAT

W miejscu realizacji i otoczeniu planowanych prac zanotowano wystepowanie 53 chronionych
i/lub  rzadkich gatunkéw ro$lin  naczyniowych, mchéw, watrobowcow, glonow
makroskopowych oraz porostéw (Tabela 5).

Tabela 5 Chronione i/lub rzadkie gatunki roslin naczyniowych, mszakow, porostow, watrobowcow i glonow
makroskopowych zinwentaryzowane w miejscu i bezposrednim otoczeniu prac.

Liczba stanowisk

Lp. Nazwa gatunkowa Duszniki- Szczytna Polanica-
Zdroj Zdroj

Rosliny naczyniowe

Laczne szacunkowe
zasoby

1 Allium urs.murm o 4 ) 1 630-1360 05
czosnek niedzwiedzi

Aruncus sylvestris
parzydto lesne
Batrachium fluitans

3 L Bystrzyca Dusznicka na calej dtugosci Trudne do okreslenia
wlosienicznik rzeczny

15 1 9 454 — 1245 os

Galanthus nivalis 1 1 62-150 0s
$niezyczka przebisnieg
Leucoium vernum
5 |, .. . 3 - - 113-250 os
sni€zyca wiosenna
Lilium martagon
lilia ztotoglow
7 Lc_m_lcera perlclymenl_Jm ) 1 ) 11-50 0s
wiciokrzew pomorski
Primula elatior
165-

8 pierwiosnka wyniosta S 9 5 65-605 os
9 Pyrola minor . ) 1 i 11-50 05

gruszyczka mniejsza
Trollius europaeus

petik europejski

1 1 7-15 o0s

10 1 - - 51-100 os

1 Buckiella .undulata - - 1 Trudne do okreslenia
ptaszczeniec marszczony

Calliergonella cuspidata
mokradtoszka zaostrzona
mpyl fl

3 Campylopus , exugsus - - 1 Brak danych
krzywoszcze¢ pogieta

Climacium dendroides

4 . 1 - - 11-

drabik drzewkowaty S00s

Dicranum scoparium

2 - - 22-100

S i i 4 - 9 >174-700
widtozab miotlowy 0s
Dicranum polysetum

6 - - 3 Brak danych
widlozab ke¢dzierzawy rak danyc
Eurhynchium angustirete i ]

| dziébkowiec Zetterstedta 5 Brak danych

3 Homalia trichomanoides i ] 1 17 6los

gladysz paprociowy
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Liczba stanowisk
Lp. | Nazwa gatunkowa Duszniki- Polanica- chzk;l ¢ szacunkowe
0 Zdroj Szczytna Zdroj zasoby
9 Hygroamblystegu{m fluviatile i 1 i 6-10 05
wodnokrzywoszyj rzeczny
10 Hygroamblysteglgm tenax - - 1 Trudne do okreslenia
wodnokrzywoszyj zanurzony
11 Hyl()'corpqlum splendens 1 - 6 >101-250 os
gajnik 1$nigcy
1o | Leucobryum glaucum 1 - 7 >11-50 0
bielistka siwa
Leucobryum juniperoideum
13 . u' y.u Juniperofceu - - 9 Trudne do okreslenia
bielistka jatowcowa
14 Orthotrichum striatum B 1 B 1-5 0s
szurpek pregowany
15 Pleyrozllum schr.eberl 1 i 8 101 — 250 05
rokietnik pospolity
Pseudoscleropodium purum o
16 . - - 1 Trudne do okreslenia
brodawkowiec czysty
17 Rhytidiaﬁelphus squarrosus _ 1 4 >6-10 0S
faldownik nastroszony
18 Sphagnum capll_lfollum - - 1 Trudne do okreslenia
torfowiec ostrolistny
19 Sphagr)um g-lrgensohnu 1 i 9 >11 - 50 os
torfowiec Girgensohna
20 Sphagqum palustre 1 i 1 >6-100s
torfowiec blotny
Sphagnum squarosum I
21 torfowiec nastroszony - - 1 Trudne do okreslenia
22 Thamr_mb,ry,um alopecurum - - 3 Trudne do okreslenia
krzewik zrodliskowy
Thuidium tamariscinum )
23 o - - 6 Trudne do okreslenia
tujowiec tamaryszkowaty
Ulota bruchii
24 1 - - 1-
nastroszek Brucha 508
25 | Ultacrispa 5 - 1 > 30-120 os
nastroszek kedzierzawy
Watrobowce
1 B.a fzania t,r_llobata - - 7 Trudne do okreslenia
biczyca trojwrebna
2 Fr.ulla.nla d”a.tata - - 1 Trudne do okreslenia
miedzik ptaski
Plagiochila asplenioides
3 g b 2 1 3 8-20 0s
skosatka zanokcicowata
Porosty
1 Bryoria fuscescens 6 i ) 63008
wlostka bragzowa
2 Cetra.r 1a I slandica - - 1 Trudne do okreslenia
plucnica islandzka
Evernia divari
3 vernia leE} icata 1 i i 1-5 05
makla roztozysta
Everni -
4 vernia prgnastrl 5 ) ) 65 — 165 05
makla tarniowa
Hypogymnia tubulosa
5 3 - - 1-15 0s
pustutka rurkowata
6 Peltlgera practextata - - 1 Trudne do okreslenia
paweznica tuskowata
7 | Pleurosticta acetabulum 2 - - 7-15 os
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Liczba stanowisk
Lp. | Nazwa gatunkowa Duszniki- | o . .- | Polanica- i‘écoz; ¢ szacunkowe
Zdréj YIha | Zarej y
wabnica kielichowata
8 Ramgllna farinacea 5 i ) 30— 115 0s
odnozyca maczysta
9 Ramglma fastigiata 3 i i 33150 0s
odnozyca kepkowa
10 Tuckermannopsm chlorophylla 5 i i > 45 205 os
brazowiczka zielonawa
1 Usnea filipendula . 9 i ) 2 100s
brodaczka zwyczajna
Usnea sp.
- >1—
12 brodaczka ! 2 1-50s
Usnea hirta
13 2 - - 1-5
brodaczka ke¢pkowa 03
Usnea subfloridana
14 brodaczka ke¢dzierzawa 12 i i 22-1050s
Kransorosty
Hildenbrandia rivularis
L1 hildenbrandia rzeczna ) i ! 7-350s
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FAUNA
BEZKREGOWCE

Wsrod makrobezkregowcow wodnych na stanowiskach inwentaryzacyjnych w Bystrzycy
Dusznickiej (badania z2017 r.) tj. pomi¢dzy Szczytna, a Dusznikami-Zdrojem (JCW Bystrzyca
Dusznicka od zrédet do Kamiennego Potoku), jak réwniez na 3 stanowiskach zlokalizowanych
w objetej pracami JCWP: w Szalejowie Gérnym (badania z 2017 r.) oraz w Kamiennym Potoku
i Czerwonej Wodzie (badania z 2018 r.) nie odnotowano gatunkow prawnie chronionych.

Analizowane odcinki doliny Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku w obrebie Obiektu
Szczytna zasiedla 8 gatunkéw chronionych bezkregowcodw. Szczegdlnie cenne sg dwa gatunki
motyli. Na dwoch tgkach lezacych w poblizu ciekow stwierdzono modraszka nausitousa Phen-
garis nausithous i telejusa P. teleius. Pig¢ gatunkow trzmieli Bombus sp. (B. lapidarius, B.
hortorum, B. sylvarum, B.pascuorum, B. terrestris) stwierdzono prawie w kazdym miejscu tego
terenu. W bezpo$rednim otoczeniu realizacji prac dla Obiektu Polanica-Zdr6j stwierdzono je-
dyne stanowisko chronionego gatunku motyla — czerwonczyka nieparka Lycaena dispar. Chro-
nione gatunki entomofauny w obrgbie Obiektu Duszniki-Zdroj reprezentowane sg przez dwa
gatunki z godzaju Bombus: B. lapidarius oraz B. terrestris. Sposrod przedstawicieli malako-
fauny notowano wyst¢gpowanie §limaka winniczka Halix pomatia.

ICHTIOFAUNA

W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej w Bystrzycy Dusznickiej stwierdzono wystepowanie
4 gatunkoéw ryb objetych ochrong czg¢éciowa: §liz Barbatula barbatula, gtowacz pregoptetwy
Cottus poecilopus, gtowacz biatoptetwy Cottus gobio, mindg strumieniowy Lamperta planeri.

Pozostate gatunki strzebla potokowa Phoxinus phoxinus oraz pstrag potokowy Salmo truta fa-
rio nie sg obj¢te ochrong gatunkows.

HERPETOFAUNA

W rejonie realizacji Kontraktu stwierdzono wystgpowanie 3 gatunkow plazow: ropucha szara
Bufo bufo, zaba trawna Rana temporaria, zaba wodna Rana esculenta oraz 5 gatunkow gadow:
jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara, jaszczurka zwinka Lacerta agilis, zmija zygzakowata
Vipera berus, zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec zwyczajny Anguis fragilis podlega-
jacych ochronie prawne;j.

ORNITOFAUNA

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wskazaty na wystgpowanie 9 gatunkow ptakow podlega-
jacych ochronie: pliszka siwa Motacilla alba, pliszka gorska Motacilla cinerea, pluszcz Cinclus
cinclus, zimorodek Alcedo atthis, wilga Oriolus oriolus, strumieniéwka Locustella fluviatilis,
poklaskwa Saxicola rubetra, potrzeszcz Emberiza calandra, kretogtéw Jynx torquilla oraz 1
gatunku townego - glowienka zwyczajna Aythya ferina. Zimorodek Alcedo atthis jest gatun-
kiem z | Zalgcznika Dyrektywy Ptasiej.

TERIOFAUNA

Na terenie planowanego Kontraktu stwierdzono wystepowanie 5 gatunkow ssakow
podlegajacych ochronie prawnej, sposrod ktorych 2 gatunki zostaly wymienione w |l Zal.
Dyrektywy Siedliskowej tj.: wydra europejska Lutra lutra, bobr Castor fiber.
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CHIROPTEROFAUNA

W obrebie koryta rzeki, terenow lesnych przylegajacych do koryta, a takze w otoczeniu zadrze-
wien 1 zabudowan stwierdzono wystgpowanie 8 gatunkéw nietoperzy podlegajacych ochronie
prawnej i wymienionych w Zat. II lub IV Dyrektywy 92/43/EWG tj.: nocek rudy Myotis dau-
bentonii, gacek brunatny Plecotus auritus, mopek Barbastellus barbastellus, mroczak posre-
brzany Vespertilio murinus, nocek Nattera Myotis natteri, karlik malutki Pipistrellus pipistrel-
lus, podkowiec maty Rhinolophus hipposideros, gacek brunatny Plecotus auritus.

4.9.3. OBszARY NATURA 2000

Ponizej zestawiono liste przedmiotoéw ochrony obszarow Natura 2000 potozonych w miejscu
realizacji i otoczeniu Kontraktu:

e Obszar Natura 2000 Gory Stotowe PLB020006;
e Obszar Natura 2000 Gory Stotowe PLH020004;
e Obszar Natura 2000 Géry Orlickie PLH020060;
e Obszar Natura 2000 Piekielna Dolina koto Polanicy PLH020010.

Lokalizacj¢ Obiektéw wzgledem obszarow Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony
przyrody przedstawiono w Zataczniku nr 5 do PZS.

4.9.4.POZOSTALE OBSZARY OBJETE OCHRONA
PARKI NARODOWE

Cze$¢ prac przewidzianych w ramach Kontraktu bedzie realizowana w otulinie Parku
Narodowego Gor Stotowych. Ale najblizej potozona granica samego Parku znajduje si¢ w
odlegtosci ok 2,5 km od miejsc planowanych robét.

REZERWATY PRzYRODY

Najblizej potozony rezerwat ,,Torfowisko pod Zielehcem” znajduje si¢ w odlegtosci ok. 5 km
od miejsc planowanych robot, tj. poza zasiegiem oddziatywania Zadania.

PARKI KRAJOBRAZOWE

Kontrakt planowany do realizacji poza zasiggiem parkow krajobrazowych. W otoczeniu do 5
km od obszar6éw realizacji Kontraktu nie wystepujg parki krajobrazowe.

OBSzARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Czes¢ prac przewidzianych w ramach Kontraktu bedzie realizowana w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Gory Bystrzyckie i Orlickie.

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

W odlegtosci do 5 km od miejsc planowanych robdt nie wystgpuja zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe.

UzZYTKI EKOLOGICZNE

W odlegtosci do 5 km od miejsc planowanych robdt nie wystepuja uzytki ekologiczne.
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PomMNIKI PRzYRODY

W sasiedztwie obszaru Kontraktu zlokalizowane sg 24 pomniki przyrody. Wszystkie pomniki
sg to drzewa, skoncentrowane glownie w obszarze parkow zdrojowych w Polanicy-Zdroju i
Dusznikach-Zdroju. Poszczegdlne obiekty wymieniono w ponizszej tabeli.

Tabela 10. Zestawienie pomnikow przyrody w sgsiedztwie obszaru realizacji Kontraktu

Lp. | Pomnik przyrody

Opis

Lokalizacja i odleglo$¢ od Bystrzycy Dusznickiej

Tilia cordata
lipa drobnolistna

Drzewo 3-pniowe

W Parku Zdrojowym na trawniku obok kolorowej fontanny,
dz. ew. nr 165, ok. 79 m od koryta.

,,Jan Kazimierz”
2 Tilia cordata
lipa drobnolistna

Pojedyncze drzewo.
Drzewo przycigte, pozostat
jeden zywy konar.

W Parku Zdrojowym obok szpitala uzdrowiskowego, dz.
ew. nr 172, przy korycie.

Pojedyncze drzewo, ubytek

lipa drobnolistna

3 Tilia cordata welebny w pniu na wys. 1.8 W centralnej czgsci Parku Zdrojowego przy szpitalu uzdro-
lipa drobnolistna mgv(\?/yp}r]échrr,\ienie p\:i}éll.. > wiskowym, dz. ew. nr 165, ok. 56 m od koryta.

4 Fagus sylvatica Poiedvncze drzewo W Parku Zdrojowym w poblizu Dworku Chopina, dz. ew.
buk pospolity Jedy ' nr 165, ok. 7 m od koryta.
»Wieniawski” P?éigz?eﬁi (\tz:zwgc.i \(,)\Qj_ W potocnej czesci Parku Zdrojowego na trawniku u pod-

5 Fagus sylvatica IZ)iomkowej posugz w koro- noza skarpy, na wysokosci Sanatorium, dz. ew. nr 165, ok.
buk pospolity nie ok, 20%. 26 m od koryta.

6 Tilia cordata Pojedyncze drzewo W poéhocnej czgséci Parku Zdrojowego, przy ul. Wojska

Polskiego, dz. ew. nr 165, ok. 49 m od koryta.

zywotnik olbrzymi

7 Thuja plicata
(Thuja gigantea)

Pojedyncze drzewo

Polanica Zdrdj, ul. Fabrycznej, na wysokosci posesji nr 12,
ok. 258 m od Bystrzycy Dusznickiej

topola biata
Populus alba

Pojedyncze drzewo

Polanica Zdroj, na skwerze, u zbiegu ul. Warszawskiej i
Harcerskiej, ok. 185 m od koryta Bystrzycy Dusznickiej, dz.
ew. 281/2.

jatowiec pospolity
9 Juniperus commu-
nis

Pojedyncze drzewo, 1z 3
pni ztamany

Polanica Zdr¢j, na terenie cmentarza komunalnego przy ul.
Ktodzkiej, ok. 168 m od koryta rzeki Bystrzyca Dusznicka

lipa drobnolistna

Wyprdchnienie w obu

Polanica Zdroj, w kompleksie lesnym, niecate 30 m na po-

Quercus robur

10 Tilia cordata pniach, pnie czgéciowo pu- | tudniowy zachdd od konca ul. Rézanej, ok. 257 m od koryta
ste w $rodku Bystrzycy Dusznickiej, dz. ew. 513/9
dab szypulkowy Polanica Zdroj, w kompleksie le$nym, przy potudniowym
11 Pojedyncze drzewo kraficu zabudowan ul. Jasminowej, ok. 249 m od koryta By-

strzycy Dusznickiej, dz. ew. 58

zywotnik olbrzymi

12 | Thuja plicata
(Thuja gigantea)

Pojedyncze drzewo

Polanica Zdr9j, ok. 10m od ul. Warszawskiej, na wysokosci
posesji nr 2, ok. 260 m od koryta Bystrzycy Dusznickiej, dz.
ew. 58

14 | Thuja plicata
(Thuja gigantea)

klon jawor Polanica Zdréj, ok. 50 m na potudniowy wschod od ul. Ma-
13 | Acer pseudoplata- | Pojedyncze drzewo tuszewskiego na tytach budynku przy parkingu, ok. 208 m

nus od koryta Bystrzycy Dusznickiej, dz. ew. 328.

zywotnik olbrzymi Polanica Zdr¢j, w centralnej czgsci Parku Zdrojowego, przy

Pojedyncze drzewo

$cianie budynku, w sasiedztwie dwoch innych pomniko-
wych zywotnikow, ok. 190 m od koryta Bystrzycy Dusznic-
Kiej, dz. ew. 328.

zywotnik olbrzymi

15 | Thuja plicata
(Thuja gigantea)

Pojedyncze drzewo

Polanica Zdroj, w centralnej czgsci Parku Zdrojowego, przy
$cianie budynku, w sasiedztwie dwoch innych pomniko-
wych zywotnikow, ok. 190 m od koryta Bystrzycy Dusznic-
kiej, dz. ew. 328.

zywotnik olbrzymi

16 | Thujaplicata
(Thuja gigantea)

Pojedyncze drzewo

Polanica Zdr6j, w centralnej czgéci Parku Zdrojowego, przy
$cianie budynku, w sasiedztwie dwoch innych pomniko-
wych zywotnikow, ok. 190 m od koryta Bystrzycy Dusznic-
kiej, dz. ew. 328.
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Lp. | Pomnik przyrody Opis Lokalizacja i odleglo$¢ od Bystrzycy Dusznickiej
zywotnik olbrzymi Polanica Zdr6j, w centralnej cze$ci Parku Zdrojowego przy
17 | Thuja plicata Pojedyncze drzewo ul. Matuszewskiego, ok. 232 m od koryta Bystrzycy Dusz-
(Thuja gigantea) nickiej, dz. ew. 326/2.
Polanica Zdréj, w centralnej czgsci Parku Zdrojowego w
choina kanadyjska . poblizu skrzyzowania ul. Matuszewskiego z glowng aleja
18 Tsuga canadensis Pojedyncze drzewo parku, ok. 246 m od koryta Bystrzycy Dusznickiej, dz. ew.
324.
Polanica Zdréj, w centralnej czgsci Parku Zdrojowego w
modrzew europej- . poblizu skrzyzowania ul. Matuszewskiego z gtéwna aleja
19 ski Larix decidua Pojedyncze drzewo parku, ok. 260 m od koryta Bystrzycy Dusznickiej, dz. ew.
322.
zywotnik olbrzymi Polanica Zdréj, w Parku Centralnym, przy zbiorniku z fon-
20 | Thujaplicata Pojedyncze drzewo tanna, ok. 183 m od koryta Bystrzycy Dusznickiej, dz. ew.
(Thuja gigantea) 326/2.
cyprysik Lawsona . os na. | Polanica Zdréj, w Parku Zdrojowym w poblizu murku przy
21 | Chamaecyparis POJ.edyncze drzewo. 3% ga ul. Parkowej, ok. 229 m od koryta Bystrzycy Dusznickiej,
- tezi suchych
lawsoniana dz. ew. 326/2.
topola czarna Polanica Zdr¢j, w Parku Szachowym, przy $ciezce prowa-
22 P . Pojedyncze drzewo dzacej do fontanny, ok. 284 m od koryta Bystrzycy Dusz-
opulus nigra T
nickiej, dz. ew. 341.
topola czarna Polanica Zdr¢j, w Parku Szachowym, przy $ciezce prowa-
23 Populus niara Pojedyncze drzewo dzacej do fontanny, ok. 273 m od koryta Bystrzycy Dusz-
P g nickiej, dz. ew. 341.
Thuja plicata . L. ..
24 o Pojedyncze drzewo, ok. Szczytna, ul. Wolnosci, na wysokosci nr 42, ok. 18 m od
(Thuja gigantea) 10% gatezi korony suchych. | Kamiennego Potoku
Zywotnik olbrzymi

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

KORYTARZE EKOLOGICZNE

Obszar Zadania potozony jest w poblizu granic dwoch korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski
i in. 2012):

Gory Bystrzyckie GKZ-8B,

Gory Stolowe GKZ-8A.

S B0

Polanica-2dréj

—

"d(tmienlec Zabkowicki

. . (Paczkéw
(Zioty Stok _ (Kamienica

Ryc.3 Schematyczny przebieg korytarzy ekologicznych w obrebie Ziemi Ktodzkiej (Jedrzejewski i in. 2012)
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Sie¢ tych korytarzy jest istotna dla populacji duzych ssakoéw le$nych oraz spojnosci siedlisk

lesnych i wodno-btotnych w skali krajowej i kontynentalne;.

Odcinek Bystrzycy Dusznickiej od Nysy Ktodzkiej do ujscia Wielistawki zostat uznany za od-
cinek szczegolnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej oraz za odcinek szczegolnie
istotny z punktu widzenia zachowania ciggtosci morfologicznej dla tososia atlantyckiego i troci
wedrowne;.

4.9.5.ZABYTKI KULTURY

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz zabytkéw chronionych na podstawie Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003 Nr 162 poz. 1568),
znajdujacych si¢ w poblizu miejsca realizacji Kontraktu (do 0,5 km).

Tabela 12. Lista zabytkow w poblizu miejsca realizacji Kontraktu.

Lp. Zabytek Chronologia Adres Odlegtos¢ [m]

Papiernia wraz z otoczeniem s .

1| 336, 1956-11-06; A/2073 7 2010-04-19 | POSZ- XVIITW- Duszniki-Zdroj 0
Kosciot parafialny pw. Sw. Piotra i Pawta

2 742 z 1960-09-19; A/1716/742 z 2010- | XVII w. Duszniki-Zdroj ok. 155 m
03-12
Dom

3 629/Wtz1976-05-22; A/4073/629/Wtz | XVII w. Duszniki-Zdrgj ok. 140 m
2010-11-04
Dom

4 628/Wtz1976-05-22; A/4074/628/Wtz | XVII w. Duszniki-Zdrgj ok.185m
2010-11-04
Dom

5 624/Wtz1976-05-22; A/4075/624/Wtz | XVIII w. Duszniki-Zdrdj ok. 180 m
2011-11-04
Dom

6 626/Wtz 1976-05-22; A/4076/626/Wtz | 1l pot. XIX w. Duszniki Zdroj ok. 180 m
2010-11-04
Dom

7 627/Wtz1976-05-22; A/4077/627/Wtz | XVIII w. Duszniki-Zdrdj ok. 200 m
2010-11-04
Ratusz, ob. dom mieszkalny

8 1460 z 1965-11-29; A/4081/1460 z | XVIw. Duszniki-Zdroéj ok.215m
2010-11-04
Dom

9 1461 z 1965-11-29; A/4082/1461 z | XVIIw. Duszniki-Zdrdj ok. 260 m
2010-11-04
Dom

10 1305/Wt z 1990-05-04; | Il ¢w. XIX w. Duszniki-Zdrgj ok. 265 m
A/4085/1305/Wt z 2010-11-04
Dom

11 1306/Wt z 1990-05-04" | koniec XIX w. Duszniki-Zdroéj ok.300 m
A/4086/1306/Wt z 2010-11-04
Dom

12 1462 z 1965-11-29; A/4084/1462 z | Il pot. XVII w. Duszniki-Zdrdj ok.280m
2010-11-04
Dom

13 1307/Wt z 1990-05-04; | 1900r. Duszniki-Zdroéj ok.290 m
A/4080/1307/Wt z 2010-11-04

14 | Koscict ewangelicki ob. polskokatolicki | |0\ c 1o/ Duszniki-Zdroj ok. 340 m
pw. Matki Boskiej Rézarcowej
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Lp.

Zabytek

Chronologia

Adres

Odlegtos¢ [m]

1390/Wt z 1993-11-12;
A/4054/1390/WHt z 2010-11-02

15

Miasto
369 z 1956-11-25; A/2567/369 z 2010-
07-22

1324r.

Duszniki-Zdroéj

16

Dom
1308/Wt z 1990-05-04,
A/4079/1308/Wt z 2010-05-04

1910r.

Duszniki-Zdrgj

ok.50m

17

Pensjonat Stoneczna
1386/Wt z 1993-07-21;
A/4078/1386/Wt z 2010-11-04

1900-1910r.

Duszniki-Zdrgj

ok. 60 m

18

Dom
1464 z 1965-11-29
A/4088/1464 z 2010-11-04

1715r.

Duszniki-Zdroéj

19

Teatr im. Fryderyka Chopina
1458 7 1965-11-27
A/4071/1458 z 2010-11-04

XIX w.

Duszniki-Zdrgj

ok.9

20

Szpital
988/Wtz 1984-02-22; A/4087/988/W1 z
2010-11-04

1831r.

Duszniki-Zdréj

ok.235m

21

Kuznia
1459 z 1965-11-27

XVIIw.

Duszniki-Zdrgj

Zabytek nie istnieje

22

Kaplica na Gérze Pustelnika
1781 z 1966-08-15; A/4070/1781 z
2010-11-04

XVII w.

Duszniki-Zdréj

ok.290 m

23

Willa ob. hotelu Fryderyk
166/A/03 z 2003-07-10

1862 r.

Duszniki-Zdrgj

ok. 130

24

Park Zdrojowy
1166/Wt z 1986-03-28
A/4072/1166/Wt

pocz. XIX w.

Duszniki-Zdréj

25

Budynek mieszkalny
1463 z 1965-11-29; A/4083/1463 z
2010-11-04

1598 r.

Duszniki-Zdroéj

ok.275m

26

Aleja lipowo-kasztanowcowa
1166/Wt z 1986-03-28;
A/4072/1166/Wt z 2010-11-04

Data nieznana

Duszniki-Zdrdj

ok.30m

27

Cmentarz

XVII w.

Szczytna

ok. 45 m

28

Koscidét parafialny im. sw. Jana Chrzci-
ciela

przetom XVHI/XIX w.

Szczytna

ok.70 m

29

Dom

1711r.

Szczytna

ok.25m

30

Zamek

1831-1837r.

Szczytna

ok. 500 m

31

Park

brak danych

Szczytna

ok. 470 m

32

Dom zdrojowy
1413/Wk z 1994-08-29, 429/1413/Wt z
2005-04-28

1911r.

Polanica-zZdréj

Kilkadziesigt metréw

33

Teatr Zdrojowy
1412/Wt z 1994-08-29, 494/1412/wt z
2005-04-28

1925r.

Polanica-Zdroj

Kilkadziesigt metréw

34

Kosciét parafialny pw. Wniebowziecia
Najswietszej Marii Panny

1400/Wt z 1994-03-07, 490/1400/Wt z
2005-04-28

1910r.

Polanica-Zdroj

Kilkadziesigt metréw

35

Miasto
681/Wt z 1977-12-08, 489/681/Wt z
2005-04-28

XIV w.

Polanica-zdrdj

Kilkadziesigt metréw

Zrédio: opracowanie wlasne na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa https:/mapy.zabytek.gov.pl/nid/
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4.11. LUDNOSC | DOBRA MATERIALNE

Odcinek Bystrzycy Dusznickiej ponizej km 25+900 przeptywa przez naturalny obszar
zalewowy, na ktorym wystepuje duze zadrzewienie. Nastepnie, od mostu w km 25+919 do km
28+500 koryto Bystrzycy Dusznickiej ujete jest w mury oporowe i przeplywa przez
zabudowany teren miejscowo$ci Duszniki-Zdroj. Powyzej km 28+770 rzeka przeptywa przez
tereny mniej zurbanizowane.

Koryto rzeki Bystrzycy Dusznickiej w km 20+280 + 24+800 jest czg¢sciowo zabudowane
murami regulacyjnymi, wyst¢pujacymi na odcinkach zurbanizowanych oraz w sgsiedztwie
infrastruktury drogowo-mostowej.

Koryto Bystrzycy Dusznickiej na odcinku w km 12+390 + 16+980 znajduje si¢ na obszarze
Obiektu Polanica-Zdr6j. W km 12+390 + 14+025 koryto rzeki przebiega przez tereny
niezurbanizowane. Na odcinku w km 12+390+ 12+750 na brzegu lewym zlokalizowana jest
oczyszczalnia $ciekow.

W km 14+025 + 16+280 koryto przebiega przez zurbanizowane centrum Polanicy-Zdrdj. Na
odcinku tym wystepuja liczne ktadki i mosty. W km 16+280 + 16+980 koryto przebiega przez
mniej zurbanizowane tereny Polanicy-Zdroj. W rejonie mostu, progéw i zabudowan brzegi
koryta sg ubezpieczone murem kamiennym lub gabionami Powyzej km 16+810 koryto rzeki
otoczone jest terenami lesnymi.

Ujsciowy odcinek Kamiennego Potoku o dtugosci ok. 400 m przeptywa przez naturalny obszar
zalewowy, na ktorym wystepuja taki i niewielkie zadrzewienia tegowe. Nastgpnie, od mostu
w ciggu drogi krajowej nr 8, zlokalizowanego ok. km 0+500 do km 1+500 koryto Kamiennego
Potoku ujete jest w mury regulacyjne i1 przeplywa przez obszar, gdzie do koryta przylega
bezposrednio infrastruktura komunikacyjna i zabudowania Szczytnej. W km 1+500 do 2+000
koryto Kamiennego Potoku przebiega przez obszary silnie zurbanizowane.

Na analizowanym obszarze, w odlegtosci do 100 m od granic planowanych w ramach
Kontraktu prac znajduje si¢ ok. 500 budynkéw mieszkalnych, budynki szkot, przedszkoli,
szpitali, hoteli i miejsc ustug turystycznych, innych ustug (gastronomia, handel, ustugi drobne),
obiekty Kkultury, obiekty sportu i rekreacji, obiekty zabudowy uzdrowiskowej. Gestosé
zaludnienia na obszarze gminy Duszniki-Zdroj wynosita w 2018 r. $rednio 208 osob na 1 km?,
Dla Szczytnej i Polanicy-Zdréj byto to odpowiednio 55 i 369 oséb.
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5. POTENCJALNY WPLYW KONTRAKTU NA SRODOWISKO

5.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ
Etap realizacji

Realizacja przedmiotowego Kontraktu b¢dzie w minimalnym stopniu oddziatywaé na po-
wierzchni¢ ziemi w fazie budowy. Oddziatywania te zwigzane bedg z tymczasowym zajgciem
powierzchni ziemi wzdluz koryt ciekéw w zwigzku m.in. z powstaniem zapleczy budowy i drog
technologicznych. Po zakonczeniu prac place, zaplecza i drogi technologiczne zostang roze-
brane, a powierzchnia ziemi naruszona podczas budowy zostanie zrekultywowana. Bedzie to
wigc oddziatywanie krotkotrwate i ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Skala i ro-
dzaj Kontraktu nie spowodujg ruchow masowych ziemi na etapie realizacji.

Realizacja Kontraktu wptynie rowniez na zmiany w krajobrazie. Zmiany te b¢dg spowodowane
obecnos$cig zaplecza budowy, drég technologicznych, sprz¢tu i maszyn potrzebnych do
przeprowadzenia prac, a takze hald powstajacych podczas prac rozbiérkowych i usuwania
materiatu zdeponowanego w obrgbie koryta. Zmiany te i przeksztalcenia krajobrazu beda
tymczasowe, zwigzane z charakterem prowadzonych robdt i po ich ukonczeniu krajobraz
zostanie przywrécony do stanu przedrealizacyjnego.

Etap eksploatacji

Prace zwigzane z remontem i konserwacja koryta nie spowoduja trwalej zmiany powierzchni
ziemi. Trwale zmiany dotyczy¢ beda wytacznie odcinkow, na ktérych planowane jest:

e uksztaltowanie koryta dwudzielnego,

e umocnienia dna,

e budowa ubezpieczen brzegowych,

e budowa zostanie kanatu ulgi,

e budowa zap6r przeciwrumowiskowych,

e odcinkow, na ktorych planowana jest przebudowa dwaoch progoéw i jazu na bystrza oraz
remont lub rozbioérka obiektéw mostowych.

Realizacja Kontraktu nie spowoduje ruchow masowych ziemi. Dziatania w korycie rzek, obej-
mujace remont, reprofilacj¢ 1 odbudowg umocnien brzegdw zmniejszg prawdopodobienstwo
ewentualnego powstawania osuwisk tworzacych si¢ w wyniku podcigcia brzegow koryta przez
rzeke.

Z realizacja Kontraktu sa zwigzane lokalne wycinki istniejagcych zadrzewien i zakrzaczen, po-
rastajgcych skarpy 1 strefg przybrzezng. W zaleznos$ci od ich zakresu moga mie¢ negatywny lub
pozytywny wplyw na walory krajobrazowe. Zielen, dostgp do cieku oraz zwigzany z nig zasigg
widoku sa kryteriami oceny walorow krajobrazowych w metodzie krzywej wrazen, zwigzanymi
z zadrzewieniami i1 zakrzaczeniami. Odpowiednie uksztaltowanie zieleni moze wigc wptynac
pozytywnie na oceng¢ krajobrazu.

Dziatania wchodzace w zakres Kontraktu prowadzone bgeda w obrgbie silnie przeksztatconego
koryta i beda mialy charakter remontowo-odtworzeniowy. Umocnienia skarp brzegowych ko-
ryta rzeki beda wykonywane z dotychczas stosowanych w tego rodzaju pracach materialow,
tak wigc po zakonczeniu robot koryta Bystrzycy Dusznickiej oraz Kamiennego Potoku beda
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nadal utrzymywaty charakter ,,poniemieckiej” zabudowy regulacyjnej. Oddziatywania na wa-
lory krajobrazowe na tych odcinkach nie beda wiec znaczace. Ponadto stosowane technologie
wykonania robot zmierza¢ bedg ku temu, aby na etapie eksploatacji wykonane umocnienia sta-
nowity powierzchnie biologicznie czynne. W miejscach, gdzie umocnienia brzegowe i zabu-
dowa hydrotechniczna s3 silnie zniszczone dziatania te b¢da mie¢ pozytywne oddziatywanie
na walory estetyczne, szczegdlnie na obszarach zabudowy uzdrowiskowej, powodujac wzrost
wartos$ci krajobrazu. Oddzialywania na etapie eksploatacji sg wigc trwale i maja pozytywny
wpltyw na walory krajobrazowe.

5.2. KLIMAT
Etap realizacji

Planowany Kontrakt nie wptynie na klimat i zmiany klimatu. Zasadnicze kwestie zwigzane ze
zmianami klimatu koncentrujg si¢ wokoét takich zagadnien jak emisja gazow cieplarnianych,
emisje bezposrednie i emisje posrednie zwigzane z zapotrzebowaniem na energig, skutecznosci
zastosowanych rozwigzan. W fazie budowy w wyniku spalania paliw w samochodach i
maszynach beda emitowane dwutlenek wegla i tlenki azotu, zaliczane do gazéw cieplarnianych,
a takze czastki state (sadza, dymy, popioty). W czasie realizacji inwestycji wystapi
zapotrzebowanie energetyczne zwigzane np. z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Zuzycie
energii elektrycznej posrednio skutkowac¢ bedzie emisjg do atmosfery dwutlenku wegla i pary
wodnej (gazy cieplarniane) w miejscach jej wytwarzania. Ze wzgledu na lokalny charakter
oddziatywan Kontraktu wszystkie ww. emisje nie maja wptywu na klimat i jego zmiany.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji Kontrakt nie wptynie na klimat i zmiany klimatu. Planowane obiekty
hydrotechniczne nie b¢dg Zzroédtem emisji gazoéw cieplarnianych. Nie przewiduje si¢ rowniez
emisji do powietrza, za wyjatkiem emisji z maszyn i urzadzen podczas prac utrzymaniowych,
brak istotnego zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.

Prace prowadzone w fazach budowy, eksploatacji i likwidacji projektowanego Kontraktu nie
spowodujg zadnych zjawisk klimatycznych prowadzacych do zmiany mikroklimatu w rejonie
przebudowywanych i budowanych obiektow hydrotechnicznych.

5.3. JAKOSC POWIETRZA

Etap realizacji
Na etapie realizacji Kontraktu przewiduje si¢ wystgpienie dwoch typoéw emisji do powietrza:

e emisji spalin wynikajacej z pracy maszyn i ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz ruchu
pojazdow transportujacych materialy budowlane i rozbidrkowe,

e nieuporzadkowanej emisji pylow wynikajacej z pracy maszyn budowalnych i ruchu
pojazddw oraz przemieszczaniem mas ziemnych i urobku.

W okresie prowadzenia wycinki drzew i krzewow, w czasie prowadzenia prac ziemnych oraz
budowy Zrédlem zanieczyszczen powietrza o charakterze spalin beda maszyny budowlane
I pojazdy transportujace surowce oraz materialy potrzebne do wykonania poszczegdlnych

robot. Emisja ta bedzie miata charakter lokalny (przemieszczajacy sie¢ wraz ze zmiang frontu
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robot), niezorganizowany, odwracalny (bg¢dzie ustawa¢ wraz z zaprzestaniem wykonywania
robot) i jej wielkos¢ na obecnym etapie jest trudna do oszacowania.

Gléwnym zrédlem emisji zanieczyszczen pytowych do powietrza moga by¢ prace ziemne
zwigzane z usuwaniem humusu, rozbiorkg istniejacej infrastruktury, utwardzaniem
nawierzchni, a takze wycinka drzew i krzewow oraz transportem materiatdbw budowlanych.
Emisja pytu podczas tego typu prac ma charakter niezorganizowany, uzalezniony nie tylko od
ilosci usuwanego 1 transportowanego materialu, ale w gléwnej mierze od warunkéw
meteorologicznych i wilgotnosci podloza. Wobec tego poziom emisji jest trudny do
oszacowania. Aerozol atmosferyczny powstajacy w procesach mechanicznych nalezy do
frakcji pytow gruboziarnistych, ktére szybko ulegaja depozycji i nie maja duzego znaczenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Przewiduje si¢, ze na etapie realizacji Kontrakt, ze wzgledu na swdj liniowy charakter
| rozproszenie prac generujacych zanieczyszczenia nie bedzie miat istotnego negatywnego
wplywu na srodowisko, a wptyw ten bedzie ograniczony do najblizszego sasiedztwa miejsc
prowadzenia prac. Wszystkie wymienione oddziatywania majg krotkotrwaly i odwracalny
charakter, ustang po zakonczeniu prac. W celu ich ograniczenia przewidziano odpowiednie
dziatania tagodzace, opisane szczegdtowo w zataczniku nr 1 do PZS.

Etap eksploatacji

Budowle hydrotechniczne objete zakresem Kontraktu, nie generujg emisji zanieczyszczen do
powietrza. Na etapie eksploatacji Kontraktu beda wymagaly epizodycznych dziatan
utrzymaniowych (np. naprawy uszkodzen murdéw regulacyjnych) i nie beda zwigzane z
istotnymi emisjami zanieczyszczen. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie wynikala
jedynie z pracy i ruchu maszyn oraz pojazdéw koniecznych do przeprowadzenia prac
utrzymaniowych. Emisje be¢da si¢ odbywaly w $redniorocznych odstgpach czasu i nie beda one
emisjami wyrdzniajacymi si¢ z tta emisji zanieczyszczen do §rodowiska. Beda wigc miaty
charakter oddzialywan krétkotrwatych 1 odwracalnych, ustajacych po zakonczeniu prac
utrzymaniowych. W celu ich ograniczenia przewidziano odpowiednie dziatania tagodzace,
opisane szczegétowo w zataczniku nr 1 do PZS.

5.4. GLEBY | GRUNTY
Etap realizacji

Z uwagi na obszar i zakres planowanych prac oddziatywania na gleby i grunty beda zwiagzane
Z bezposrednia ingerencja w osady korytowe, gleby aluwialne, czasowym przeksztalceniem
powierzchni ziemi (wykopy) i ze zmianami struktury gleby na gruntach zajmowanych czasowo
(drogi technologiczne, place budowy). Na drogach dojazdowych do koryta w miejscu
prowadzenia prac oraz w strefie przybrzeznej remontowanych odcinkdéw dojdzie do naruszenia
struktury gruzetkowatej gleby w wyniku ugniatania jej przez pracujacy sprzet. Prace ziemne
prowadzone w korytach w sasiedztwie obiektow hydrotechnicznych i mostow prowadzi¢ beda
do naruszenia struktury gleb i gruntéw takze na odcinkach drég dojazdowych. W strefie skarp
brzegowych, w miejscach wykonywania robot, grunty zostang przykryte materacami
faszynowymi w celu ograniczenia bezpos$redniego oddziatywania na dno rzeki.
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W trakcie realizacji prac potencjalnym zagrozeniem jest zanieczyszczenie gleby na skutek awa-
rii sprzgtu 1 wycieku substancji ropopochodnych z pracujacych maszyn.

Beda to oddzialywania o odwracalnym charakterze, trwajace do momentu zakonczenia rekul-
tywacji gruntow. W celu ich ograniczenia przewidziano odpowiednie dziatania tagodzace, opi-
sane szczegotowo w zataczniku nr 1 do PZS.

Etap eksploatacji

Po zakonczeniu etapu robot budowlanych i po wlasciwie przeprowadzonej rekultywacji grun-
tow nie przewiduje si¢ istotnych zmian w warunkach glebowo-wodnych i produktywnosci gleb
na terenach zaje¢¢ czasowych.

5.5. WODY POWIERZCHNIOWE
5.5.1.STAN JCWP ORAZ CELE SRODOWISKOWE

Na podstawie przeprowadzonych analiz oddziatywan na wszystkie elementy oceny stanu wad,
uwzgledniajacych oddziatywania na etapie realizacji i eksploatacji, bezposrednie 1 posrednie
stwierdzono, ze realizacja Kontraktu zwigzana jest z nastgpujacymi oddziatywaniami na ele-
menty stanu jednolitych cze$ci wdd powierzchniowych:

1.Elementy biologiczne
e Makrofity i fotobentos

- Mechaniczne niszczenie ro$lin (etap realizacji, oddziatywanie bezposrednie);

- Pogorszenie warunkow swietlnych na skutek zwigkszenia stezenia zawiesiny w wodzie
w trakcie prowadzenia prac (etap realizacji, oddziatywanie posrednie);

- Mozliwe przeksztalcenia sktadu zbiorowisk makrofitow 1 fitobentosu na skutek odwra-
calnych zmian warunkéw siedliskowych na odcinkach objetym pracami (etap eksploa-
tacji, oddzialywanie posrednie);

- Likwidacja fragmentow siedlisk w umacnianych skarp (etap eksploatacji, oddziatywa-
nie bezposrednie), a takze trwata zmiana warunkow siedliskowych w strefie przeptawki;

- Mozliwy réwniez pozytywny wpltyw na rozwoj makrofitow i fitobentosu na skutek
zwigkszenia nastonecznienia koryta poprzez wycinke drzew na skarpach (etap eksplo-
atacji, oddziatywanie posrednie).

e Makrobezkrggowce bentosowe

- Ploszenie fauny, mechaniczne uszkodzenia/niszczenie zwierzat (etap realizacji, oddzia-
tywanie bezposrednie);

- Pogorszenie warunkéw bytowania bezkrggowcoOw bentosowych na skutek zwigkszenia
stezenia zawiesiny w wodzie w trakcie prowadzenia prac (etap realizacji, oddziatywanie
posrednie);

- Mozliwe przeksztalcenia sktadu makrobezkregowcow na skutek odwracalnych lub od-
cinkowo trwatych (odcinki umacniania skarp, strefa przeptawki) zmian warunkéw sie-
dliskowych na odcinkach objetym pracami (etap eksploatacji, oddziatywanie posred-
nie);
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- Pozytywne oddzialywanie przeptawki oraz bystrzy na migracj¢ organizmow, przy za-
stosowania odpowiednich rozwigzan technicznych (etap eksploatacji, oddziatywanie
bezposrednie).

e Ichtiofauna

- Ploszenie fauny, mechaniczne uszkodzenia/niszczenie zwierzat podczas prac (etap rea-
lizacji, oddzialywanie bezposrednie);

- Pogorszenie warunkow bytowania ryb na skutek zwigkszenia st¢zenia zawiesiny w wo-
dzie oraz zmian warunkow przeptywu w trakcie prowadzenia prac (etap realizacji, 0d-
dziatywanie posrednie), co jest szczegOlnie niebezpieczne w okresie tarta i inkubacji
ikry;

- Mozliwe przeksztatcenia sktadu ichtiofauny na skutek odwracalnych zmian warunkow
siedliskowych na odcinkach objetym pracami (etap eksploatacji, 0ddziatywanie posred-
nie);

- Pozytywne oddzialywania dla migracji ryb (etap eksploatacji, oddziatywanie bezpo-
$rednie);

- Pozytywne trwale oddzialywanie udroznienia modernizowanych progéw i jazéw dla
migracji ryb i minogéw (etap eksploatacji, oddziatywanie bezpos$rednie).

2.Elementy hydromorfologiczne

- Mozliwa czasowa zmiana warunkow przeptywu wody oraz przebiegu proceséw kory-
towych i proceséw fluwialnych w trakcie prac prowadzonych w strefie koryta (etap re-
alizacji, oddziatywanie bezposrednie);

- Likwidacja naturalnych elementéw morfologicznych w korycie (etap realizacji, oddzia-
tywanie bezposrednie), powodujaca zmniejszenie stopnia réznorodnosci hydromorfo-
logicznej — odwracalne, poniewaz naturalne elementy hydromorfologiczne, zwtaszcza
te, zwigzane z akumulacyjng dziatalno$ciag wody ulegng odtworzeniu na skutek natural-
nie zachodzacych proceséw korytowych (etap eksploatacji);

- Odcinkowa modyfikacja koryta w przekroju poprzecznym (etap eksploatacji, oddziaty-
wanie bezposrednie);

- W poczatkowej fazie eksploatacji zmniejszenie oporoOw przepltywu, powodujace wzrost
predkosci przy danym natezeniu przeptywu (etap eksploatacji, oddziatywanie bezpo-
srednie), odcinkowa trwala zmiana warunkéw przeptywu (etap eksploatacji, oddziaty-
wanie posrednie);

- Zwigkszenia droznosci JCWP, co wplynie na zmniejszenie wartosci Wskaznika Prze-
ksztatcenia Hydromorfologii (etap eksploatacji, oddzialywanie bezposrednie);

- Redukcja ilosci ziaren ponadwymiarowych (gtazéw) z bilansu transportu rumowiska wleczo-
nego oraz miana granulometrii substratu dna ponizej zapory — ograniczenie liczby ponadwy-
miarowych gtazéw, ponizej zapdr (etap eksploatacji). Dotyczy przeptywu wéd o charakterze
powodziowym to jest wdd o prawdopodobiernstwie wystgpienia ok. raz na sto lub dwiescie lat
(Q10, Q20);Uproszczenie struktury ro§linnosci na skarpach brzegowych 1 w strefie przy-
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brzeznej, a takze na likwidacja z koryta naturalnych elementéw morfologicznych zwig-
zanych z zadrzewieniem, takich jak: zwisajace konary, gruby i drobny rumosz drzewny
(etap eksploatacji, oddziatywanie bezposrednie).

3.Elementy fizykochemiczne

- Okresowe i lokalne zwigkszenie st¢zenia zawiesiny w wodzie (etap realizacji, oddzia-
tywanie bezposrednie);

- Narazenie na niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych z pracujacych i ga-
razujacych maszyn (etap realizacji, oddziatywanie bezposrednie);

- Uruchomienie drobnych frakcji, wzrost substancji biogennych w wodach (etap realiza-
Cji, oddzialywanie posrednie).

W odniesieniu do przewidzianych prac remontowo-odtworzeniowych, ktore nie ingerujg w
ksztalt koryta i strefy przybrzeznej wigkszos¢ ww. oddziatywan nie powoduje trwatych skut-
kow. Wigkszos$¢ dotyczy etapu realizacji i ustaje po jego zakonczeniu. W celu ich ograniczenia
przewidziano odpowiednie dzialania tagodzace, opisane szczegdtowo w zatgczniku nr 1 do
PZS.

Trwale zmiany w korytach bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku dotycza odcinkow, na
ktorych planowana jest regulacja linii brzegu oraz odcinkowe umocnienie brzegéw, przebu-
dowa przegrdd poprzecznych na bystrza, budowa kanatu ulgi i koryta dwudzielnego oraz zapor
przeciwrumowiskowych.

Prace regulacyjne w obrebie JCWP Bystrzyca Dusznicka od zrédta do Kamiennego Potoku
RW60007121839 planowane sg na odcinkach o tacznej dtugosci 2,6 km, co stanowi ok. 17,3 %
JCWP. W przypadku JCWP Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielistawki
RW6000512188 faczna dtugos¢ odcinkoéw bedzie wynosita ok. 4,3 km, co stanowi ok. 6% dtu-
gosci JCWP.

Planowane prace prowadzone bgda w korytach silnie przeksztatconych w przesztosci i beda
mie¢ charakter gtbwnie remontowy, nie wplyna trwale na stan hydromorfologiczny Bystrzycy
Dusznickiej i jej doptywow. Dziatania te, bedace dziataniami z zakresu ochrony biernej, nie
beda stwarzaly ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych wyznaczonych dla JCWP (oraz
JCWPdA), pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwigzan technicznych oraz prawidlo-
wej eksploatacji obiektéw hydrotechnicznych (np. zapora przeciwrumowiskowa, bystrza).

Potencjalne negatywne oddzialywania skumulowane prac prowadzonych w ramach wymienio-
nych 3 obiektow na Bystrzycy Dusznickiej beda w znacznym zakresie minimalizowane przez
przywrocenie drozno$ci ekologicznej dla odcinka rzeki od granic Polanicy do ujscia
Kamiennego Potoku oraz udroznienie przegrdéd w jego dolnym biegu. Wystapi skumulowany
pozytywny wptyw planowanych prac zwigzanych z udroznieniem niektorych budowli po-
przecznych na migracje ryb.
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5.5.2.CELE SRODOWISKOWE DLA OBSZAROW CHRONIONYCH
WSKAZANYCH W 8§16 PKT 32 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.
- PRAWO WODNE

Obszary chronione wskazane w 816 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne
wyznaczone W obrgbie JCWP Bystrzyca Dusznicka od zZrodia do Kamiennego Potoku oraz
JCWP Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielistawki, na ktérych zlokalizowany
jest przedmiotowy Kontrakt, przedstawiono w rozdz. 4.6.

JCWP RW60007121839 oraz RW6000512188 sg jednolitymi czg¢sciami wod przezna-
czonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode. W zwigzku z po-
wyzszym celem srodowiskowym jest spelnienie wymagan okre§lonych dla wod do za-
opatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Wymagania te
ustala obecnie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
Z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody po-
wierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wodg¢ przeznaczona do spo-
zycia przez ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1747). Nalezy stwierdzi¢, ze Kontrakt nie powoduje
trwatych oddziatywan (dotyczacych etapu eksploatacji) na stan elementow fizykoche-
micznych JCWP czy na zdolnos¢ jej wod do samooczyszczania. Natomiast oddziaty-
wania, ktére mozna zidentyfikowac na etapie realizacji sa lokalne 1 krotkotrwate (ogra-
niczone do okresu budowy) i dotycza gtownie zwigkszenia koncentracji zawiesiny w
wodach w rejonie prowadzonych prac. Oddziatywanie to ustanie po zakonczeniu robot.
Podczas realizacji robot budowlanych potencjalnie wystepuje rowniez ryzyko zanie-
czyszczenia wod substancjami ropopochodnymi z uwagi na stosowanie sprze¢tu mecha-
nicznego w korycie 1 strefie przybrzeznej. Ryzyko to zostanie skutecznie zminimalizo-
wane poprzez zastosowanie dzialan tagodzacych z zakresu ochrony wod, takich jak:
stosowanie sprawnych maszyn i urzadzen, wyposazenie placow budéw w sorbenty na
wypadek wycieku substancji ropopochodnych, w przypadku emisji zanieczyszczen ro-
popochodnych do wod natychmiastowe podj¢cie dziatan zapobiegajacych rozprzestrze-
nieniu si¢ zanieczyszczen i bezzwloczne usunigcie zanieczyszczenia z powierzchni
wody, lokalizacja zapleczy budowy poza strefa brzegowa, zabezpieczenie miejsc gara-
zowania 1 napraw maszyn zanieczyszczeniem wod gruntowych i1 powierzchniowych
tankowanym lub spuszczanym olejem. W zwiazku z powyzszym nie wystepuje istotne,
trwale zagrozenie dla celow srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitej czgsci wod

przeznaczonej do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode.

JCWP RW60007121839 oraz RW6000512188 sa zlokalizowane w obszarze wrazli-
wym na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet komunal-
nych. W Polsce dla potrzeb wdrazania dyrektywy 91/271/EWG dot. oczyszczania $cie-
kéw komunalnych przyjeto, ze caly obszar kraju jest wrazliwy na eutrofizacje¢ wywo-
fang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet komunalnych. Poniewaz $cieki so-
cjalno-bytowe beda powstawaly wylacznie na etapie realizacji Kontraktu i beda odpro-
wadzane do zbiornikéw przeno$nych toalet i odbierane przez podmioty posiadajace sto-
sowne pozwolenia w zakresie gospodarki sciekowej, Kontrakt nie bedzie wptywac na
osiggniecie celow tych obszarow.
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e JCWP RW60007121839 oraz RW6000512188 sa zlokalizowane w obrgbie obszarow
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub po-
prawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie: PN Goér Stotowych, Gory
Stotowe PLB020006, Gory Stolowe PLH020004, Grodczyn 1 Homole koto Dusznik
PLH020039, Piekielna Dolina koto Polanicy PLH020010, OCHK108 Géry Bystrzyckie
i Orlickie.

e JCWP RW60007121839 oraz RW6000512188 nie sg jednolitymi czesciami wod prze-
znaczonymi do celow rekreacyjnych. Nie sg rowniez zlokalizowane w obszarze prze-
znaczonym do ochrony gatunkoéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym.
W zwigzku z powyzszym nie prognozuje si¢ wystgpienia oddziatywan Kontraktu na
osiggniecie celow srodowiskowych tych obszarow.

5.6. WODY PODZIEMNE
Etap realizacji

Prace zwigzane z realizacja Kontraktu nie spowoduja zmiany istniejacych stosunkow wodnych
na obszarze jej realizacji i na terenach przyleglych.

Na etapie realizacji Kontraktu gtéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod podziemnych
moga by¢:

e sptywy wod opadowych i roztopowych z terenu budowy,

¢ nieodpowiednie skladowanie materiatow budowlanych,

e zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi, wyciekajacymi z maszyn
budowlanych w wyniku ich awarii.

Mozliwo$¢ przemieszczania si¢ zanieczyszczen, wraz z wodami opadowymi, z powierzchni
terenu do wod gruntowych w duzej mierze zalezy od migzszosci warstw utwordéw stabo
przepuszczalnych, izolujagcych warstwe wodono$ng. Generalnie, po wdrozeniu Srodkoéw
minimalizujacych z zakresu ograniczenia mozliwosci zanieczyszczenia wod 1 gleb, roboty
budowlane nie bedg powodowaly negatywnych oddzialywan na stan ilosciowy 1 jakosciowy
(zmiany chemizmu i hydrodynamiki wod) wod podziemnych.

Etap eksploatacji

Po zakonczeniu prac, na etapie eksploatacji, nie przewiduje si¢ oddziatywan na stan ilosciowy
i chemiczny JCWPd.

5.7. FLORAI|IFAUNA

5.7.1. CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Na etapie realizacji Kontraktu, na obszarze wszystkich Obiektdw przewiduje si¢ wystapienie
negatywnych oddziatywan na trzy typy siedlisk przyrodniczych: 3260, 6430 oraz 91E0. W obrgbie
Obiektu Polanica mozliwe jest rowniez wystgpienie stabych negatywnych oddzialywan na siedlisko
9110. Oddziatywania bedg wynikaty gtéwnie z bezposredniego niszczenia fragmentow siedlisk w

68



Plan Zarzadzania Srodowiskiem
dla Kontraktu na roboty 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok

czasie realizacji prac, ktore sg oddziatywaniami trwatymi. W celu ich ograniczenia przewidziano
odpowiednie dziatania lagodzace, opisane szczegdtowo w zataczniku nr 1 do PZS.

Na etapie eksploatacji mozliwe jest wystapienie negatywnych oddziatywan na siedliska 3260 i 91E0
(wszystkie Obiekty), a takze 6430 (Obiekty Polanica-Zdroj oraz Szczytna) oraz 3220 (Obiekt Polanica-
Zdrgj). Oddziatywania te moga wystapi¢ w sytuacji nieprawidtowej eksploatacji zapOr i
dopuszczenia do nadmiernego nagromadzenia rumoszu, a w konsekwencji pietrzenia wod
powyzej zapOr.

5.7.2.CHRONIONE GATUNKI GRZYBOW, ROSLIN | ZWIERZAT

Chronione gatunki roslin

Na etapie realizacji przewiduje si¢ wystgpienie negatywnych oddziatywan na chronione i/lub
rzadkie gatunki roslin naczyniowych (czosnek niedzwiedzi, parzydlo lesne, wlosienicznik
rzeczny, $niezyca wiosenna, $niezyczka przebi$nieg, pierwiosnka wyniosta, gruszyczka
mnigjsza, lilia ztotogtow), mchow (widtozagb miotlowy, bielistka siwa, torfowiec Girgensohna,
nastroszek Brucha, nastroszek kedzierzawy, wodnokrzywoszyj rzeczny, faldownik
nastroszony), watrobowcow (skosatka zanokcicowata), porostdw (wlostka brgzowa, makla
roztozysta, makla tarniowa, pustutka rurkowata, wabnica kielichowata, odnozyca maczysta,
odnozyca kepkowa, brazowiczka zielonawa, brodaczka zwyczajna, brodaczka kedzierzawa)
oraz krasnorostu (hildenbrandia rzeczna). Oddziatywania be¢da wynikaty gtownie
Z bezposredniego niszczenia 0sobnikow (oddziatywania nieodwracalne) i siedliska gatunkéw
w czasie realizacji prac oraz potencjalnego pogorszenia wlasciwosci fizykochemicznych wod
w czasie realizacji prac (oddzialywania odwracalne, ustajace po zakonczeniu realizacji prac).
W celu ich ograniczenia przewidziano odpowiednie dziatania tagodzace, opisane szczegotowo
W Zatgczniku nr 1 do PZS.

Na etapie eksploatacji mozliwe jest wystapienie negatywnych oddziatywan na gatunki roslin
naczyniowych (wlosienicznik rzeczny) oraz porostow (wlostka brazowa, makla tarniowa,
odnozyca maczysta i kepowa, brgzowiczka zielonawa, brodaczka zwyczajna i kedzierzawa).
Negatywne oddziatywania moga wystapic¢ lokalnie na skutek zmian w geomorfologii koryta
ponizej zap6r przeciwrumowiskowych w przypadku niedroznosci rzeki 1 wzmozonej erozji
dennej. W przypadku porostdbw nadrzewnych, na etapie eksploatacji mozliwa zmiana
warunkow mikrosiedliskowych w obrebie stanowisk zlokalizowanych w sasiedztwie zapor
przeciwrumowiskowych (przewidziano zastosowanie odpowiednich $rodkow tagodzacych
oraz minimalizujacych w celu ograniczenia i/lub zupelnej eliminacji tego rodzaju
zidentyfikowanych oddzialywan).

Chronione gatunki zwierzat
Bezkregowce

Na etapie realizacji Kontraktu przewiduje si¢ wystapienie stabych krotkotrwatych 1
odwracalnych negatywnych oddzialywan na 6 gatunkow bezkregowcow (§limak winniczek,
trzmiel kamiennik, trzmiel ogrodowy, trzmiel rudoszary, trzmiel rudy oraz trzmiel ziemny)
wynikajacych z czasowego graniczenia zerowisk. Nie przewiduje si¢ negatywnych
oddziatywan na bezkrggowce na etapie eksploatacji.
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Ryby i minogi

Realizacja prac zaplanowanych w ramach Kontraktu wptynie na warunki bytowe ichtiofauny
poprzez zmiang fizykochemii wod i przepltywu, w tym doptyw zawiesiny. Moze wystapic takze
bezposrednie mechaniczne niszczenie ryb i minogoéw oraz ich siedlisk podczas prowadzenia
prac w korycie. Oddzialtywania dotyczy¢ beda wylacznie fazy budowy i ustapia po
kilku/kilkunastu godzinach od zakonczenia prac. W zwigzku z czym nie beda mialy istotnego
znaczenia dla lokalnych populacji tych gatunkéw. Na etapie eksploatacji wystapig pozytywne
trwate oddziatywania dla migracji ryb i minogéw, zwigzane z udroznieniem przegrod
poprzecznych.

Plazy i gady

Na etapie realizacji przewidywane sg negatywne stabe do umiarkowanych oddziatywania na
ptazy 1 gady (ropucha szara, zaba trawna, zaskroniec zwyczajny, zmija zygzakowata).
Oddziatywania te bgda zwigzane z potencjalnym zwigkszenie przypadkowej $miertelnosci
osobnikow, w wyniku zwigkszonego ruchu pojazdow w rejonie prowadzenia prac oraz
czasowego ograniczenia zerowisk. Nie przewiduje si¢ negatywnych oddzialywan na etapie
eksploatacji.

Ptaki

Oddziatywania na ornitofaun¢ na etapie realizacji Kontraktu zwigzane sg przede wszystkim z
ploszeniem i niepokojeniem gatunkow ptakow bezposrednio zwigzanych z korytem rzeki i
siedliskami wystgpujacymi na skarpach brzegowych, ale rowniez z ubytkiem Zerowisk 1 miejsc
legowych pod mostami, w wycigtych drzewach i w zabudowie cieku. Oddziatywania
negatywne mogg dotyczy¢: pliszki siwej, pliszki gorskiej, pluszcza, zimorodka, strumieniowki,
kretoglowa 1 mucholowki. Na etapie eksploatacji umiarkowane oddziatywania beda wynikatly
z uproszczenia morfologii koryta 1 ograniczenia miejsc legowych. Beda one dotyczyly pliszki
gorskiej, pluszcza, zimorodka i strumieniéwki.

Ssaki

Na etapie realizacji Kontraktu przewidywane jest wystapienie negatywnych oddziatywan na
wydre, bobra europejskiego, kreta, gronostaja i popielicg oraz gatunki nietoperzy. Drobne ssaki
moga przypadkowo ging¢ w trakcie przejazdow pojazdow (etap prac budowlanych).
Oddziatywania beda wynikaty réwniez z ploszenia 1 niepokojenia osobnikow, a w przypadku
nietoperzy takze z pogorszenia warunkow siedliska w wyniku wycinki drzew 1 krzewow. Na
etapie eksploatacji przewidywane sa negatywne oddziatywania na wydre wynikajace
z utrudniania zaktadania nor na brzegach.

Wiegkszo$¢ wymienionych wyzej oddziatywan na faung ma charakter krotkotrwaty i
odwracalny, ustajacy po zakonczeniu etapu realizacji prac lub po odtworzeniu si¢ warunkow
siedliskowych sprzed inwestycji. Mechaniczne przypadkowe niszczenie organizméw jest
oddzialywaniem trwalym. W celu ograniczenia wszystkich negatywnych oddziatywan
przewidziano odpowiednie dziatania tagodzace, opisane szczegdtowo w zalaczniku nr 1 do
PZS.
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5.7.3.0BszARY NATURA 2000

W ramach oceny wplywu Kontraktu na $rodowisko analizowano mozliwo$¢ wystapienia
negatywnego oddziatywania na nast¢pujace obszary Natura 2000:

Obszar Natura 2000 Gory Stotowe PLB020006
Obszar Natura 2000 Gory Stotowe PLH020004
Obszar Natura 2000 Gory Orlickie PLH020060
Obszar Natura 2000 Piekielna Dolina koto Polanicy PLH020010

Mozliwe jest wystapienie negatywnych oddziatywan na przedmioty ochrony obszaro6w Natura
2000 Piekielna Dolina koto Polanicy PLH020010. Negatywne oddziatywania na etapie realiza-
cji beda dotyczyly siedlisk przyrodniczych (3260, 6430, 91E0) oraz gatunkéw ichtiofauny (glo-
wacz bialoptetwy, minog strumieniowy) oraz jednego gatunku ssaka (wydry). Oddziatywania
beda wynikaty gléwnie z mechanicznego niszczenia pokrywy roslinnej w miejscach realizacji
prac, lokalnego pogorszenia warunkoéw wystgpowania ryb i niepokojenia, ptoszenia wydry. Sa
to oddzialywania krotkotrwate, ktore ustang po zakonczeniu prac. W granicach obszaru Natura
2000 prace prowadzone bgda jedynie na niewielkim, kilkudziesieciometrowym fragmencie.
Tym samym nie ma zagrozenia wystgpienia trwatych znaczacych, negatywnych oddziatywan
na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. W celu zapobiegania wystapieniu cze¢sci odziaty-
wan oraz ograniczenia tych, ktorych nie udato si¢ catkowicie wyeliminowac¢ przewidziano od-
powiednie dziatania tagodzace, opisane szczegotowo w zataczniku nr 1 do PZS.

Na etapie eksploatacji mozliwe jest wystapienie negatywnych oddzialywan na przedmioty
ochrony obszaru (siedliska 3220, 3260, 6430 oraz 91E0) wynikajace z potencjalnego niszczenia
platow w czasie oczyszczania zapory przeciwrumowiskowej po wezbraniach. Oddzialywanie
to bedzie miato jedynie lokalny zasigg 1 w przypadku pojawienia si¢ nie spowoduje wystapienia
znaczacych negatywnych oddzialywan na Obszar, nie zostanie naruszona takze jego spojnos¢
rozumiana jako integralnos¢ i funkcjonalnos¢ powiazan ekologicznych wewnatrz Obszaru.

W przypadku obszaru Natura 2000 Gory Stotowe PLH020004 mozliwy jest okresowy umiar-
kowany wplyw negatywny na etapie realizacji. Planowane odtworzenie drogi migracji ichtio-
fauny przez udroznienie 7 przegrod na Bystrzycy Dusznickiej oraz 3 — na Kamiennym Potoku
przyczyni si¢ do poprawy lacznosci pomigdzy obszarem Natura 2000 Piekielna Dolina koto
Polanicy a Obszarem Gory Stotowe PLH020004, w ktorych glowacz biatopletwy 1 mindg stru-
mieniowy stanowia przedmioty ochrony. Bedzie to zatem znaczacy pozytywny wptyw realiza-
cji Kontraktu na sp6jnos¢ i integralno$¢ wskazanych obszaréw Natura 2000.

Na etapie realizacji mozliwy jest rowniez negatywny wptyw na siedlisko 91EQ w Obszarze
Gory Orlickie PLH020060, przy czym ze wzgledu na zasieg mozliwych oddziatywan (nie-
wielka cze$¢ calych zasobow siedliska w Obszarze) nie ma zagrozenia wystgpienia znaczacych
negatywnych oddziatywan na Obszar.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania realizacji prac na obszar Natura 2000 Gory Stolowe
PLB020006.

5.7.4.POZOSTALE OBSZARY OBJETE OCHRONA

Nie stwierdzono, aby zakres planowanych prac miat negatywny wplyw na cele ochrony Parku
Narodowego Gor Stotowych i generowal zagrozenia wymienione w zadaniach ochronnych
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Parku. Negatywne oddziatywanie w postaci ptoszenia i niepokojenia chronionych gatunkow
zwierzat mozliwe jest w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Gory Bystrzyckie i Orlickie.
Aspekt ten zostat szerzej omowiony w rozdz. 5.7.2. Prace beda realizowane w sasiedztwie
pomnikow przyrody — mozliwe jest wystgpienie negatywnych oddziatywan krotkotrwatych lub
trwalych. Z tego powodu przewidziano wdrozenie dziatan minimalizujacych opisanych w
zataczniku 1 do PZS.

5.8. KLIMAT AKUSTYCZNY
Etap realizacji

Na etapie realizacji Kontraktu wystapig negatywne oddzialywania w postaci emisji hatasu.
Beda to oddziatywania krotkookresowe 1 zmienne w czasie, zwigzane przede wszystkim z praca
maszyn 1 cigzkiego sprzetu budowlanego oraz ruch pojazdow obstugujacych budowe. Zasicg
oddziatywania hatasu zwigzanego z budowg bedzie zaleze¢ od typu zastosowanych maszyn,
liczby rownoczesnie pracujacych maszyn i czasu ich pracy. Poziom mocy akustycznej
wigkszosci maszyn budowlanych oraz pilarek tancuchowych miesci si¢ w granicach
Lwa =105-115 dB. Halas generowany na etapie realizacji inwestycji bedzie rozproszony,
emitowany wylacznie w porze dziennej. Oddzialywania te beda miaty lokalny zasieg.

Na potrzeby uproszczonej analizy wyznaczenia obiektoéw potencjalnie zagrozonych hatasem,
przyjeto zasieg 100 m od prac inwestycyjnych niezaleznie od ich typu i emisji, jakie wywotuja.
Stwierdzono, ze na analizowanym obszarze liczba obiektow narazonych na czasowe
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu wynosi 498 budynkow mieszkalnych, 60 hoteli
i budynkéw zakwaterowania turystycznego, 20 szpitali i zaktadow opieki medycznej, 5 szkot
i budynkéw instytucji badawczych oraz dwa budynki przedszkoli/ztobkow. Podwyzszona
emisja hatasu na tych terenach zwiazana jest wylacznie z etapem realizacji, a wigc okresem
krotkotrwatym, ograniczonym do wykonania niezbednych robdt. Okresowe ucigzliwos$ci
zwigzane z emisja halasu beda zanika¢ wraz z zakonczeniem poszczegdlnych etapow robot.
Przewiduje si¢ odpowiednie, uprzednie informowanie wilascicieli i/lub uzytkownikéw
obiektow narazonych na wysokg emisj¢ hatasu wynikajacg z prowadzonych robdt. Dodatkowo
przewiduje si¢ montaz odpowiednich tablic informacyjnych w miejscach i okresach kiedy
roboty stwarzajace ryzyko wysokiej emisji hatasu bedg prowadzone.

Etap eksploatacji

Budowle hydrotechniczne, objete zakresem Kontraktu, nie generuja hatasu. W zwigzku z
powyzszym ich eksploatacja nie wplywa trwale na stan akustyczny s$rodowiska terenow
chronionych akustycznie, opisanych powyze;j.

Emisja hatasu bedzie wynikata jedynie z pracy 1 ruchu maszyn oraz pojazdéw koniecznych do
przeprowadzenia prac utrzymaniowych. Beda to oddziatywania krotkookresowe i lokalne
(ograniczone do miejsc prowadzenia niezbednych prac utrzymaniowych z udziatem cigzkiego
sprzetu), zdarzajace si¢ w zaleznos$ci od potrzeb.

5.9. ZABYTKI KULTURY

Etap realizacji
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Oddzialywanie projektowanego Kontraktu na obiekty zabytkowe, ktore sg zlokalizowane w
bliskiej odlegtosci, tj. 20 + 70 m bedzie miato miejsce na etapie budowy, przede wszystkim w
wyniku transportu samochodami:

e -urobku z wykopow pod przebudowe muréw i umocnien;

e - materialdbw budowlanych na plac budowy;

e - ludzi na plac budowy i z powrotem;

e -atakze pracy sprzetu mechanicznego (koparki, zurawie, sprezarki) przy wykonywaniu
robot ziemnych i betonowych oraz umocnieniowych w korycie.

Ucigzliwosci zwigzane z oddzialywaniem transportu samochodowego, tj. drgania, wstrzasy,
ruch kotowy (drgania dynamiczne) beda ograniczone przestrzennie (obiekt liniowy, roboty re-
alizowane odcinkowo) i czasowo (okres budowy danego odcinka jest ograniczony czasowo i
krotki — zaleznie od zakresu robdt). Okresowe ucigzliwo$ci zwigzane z procesem inwestycyj-
nym nie podlegaja normowaniu w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska. Wiasciwe zor-
ganizowanie terenu budowy, takze przestrzeganie przepiséw BHP oraz sprawny technicznie
sprzet 1 urzadzenia zmniejszy ww. ucigzliwosci.

Realizacja Kontraktu nie powoduje zagrozenia pogorszenia walorow i stanu obiektow uzna-
nych za zabytkowe. Oddziatywania te beda zanika¢ wraz z przemieszczeniem si¢ frontu robot.

W przypadku Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz z otoczeniem planowana jest
budowa kanatu ulgi wraz z pracami towarzyszacymi, ktéry ma za zadanie zabezpieczenie Mu-
zeum przed powodzig o prawdopodobienstwie p=1%. Kanat ulgi czesciowo bedzie ingerowat
w teren ujety w granicach obiektu objetego ochrona, przy czym nie narusza obiektu Muzeum
Papiernictwa. Konieczne bedzie wdrozenie odpowiednich rozwigzan architektonicznych
W celu utrzymania charakteru otoczenia obiektu. Szczegdlowe rozwigzania projektowe zostang
przyjete na podstawie uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu.

Park Zdrojowy i1 zabytkowa cze$¢ miasta Duszniki-Zdroj potozone sa w strefie uzdrowiskowe;
»A”. Na odcinku (w km 27+130 — 29+840 Bystrzycy Dusznickiej) tym zaplanowano m.in.
prace obejmujace przebudowe istniejacej infrastruktury (w tym przebudowe murdéw, kradki
oraz jazu i progu na bystrza), budowe zapory przeciwrumowiskowej i remonty istniejacych
ubezpieczen brzegowych. Zaplanowane roboty nie naruszaja uktadu ww. obiektéw. Szczegd-
towe rozwigzania projektowe zostang przyjete na podstawie uzgodnien z Wojewddzkim Kon-
serwatorem Zabytkow we Wroctawiu.

W celu ograniczenia wszystkich negatywnych oddziatywan przewidziano odpowiednie dziata-
nia tagodzace, opisane szczegdétowo w zataczniku nr 1 do PZS.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji dzigki zmniejszeniu poziomu zagrozenia powodziowego przewiduje si¢
pozytywne oddzialywanie na obiekty zabytkowe.

5.10. DOBRA MATERIALNE
Etap realizacji

Oddziatywania na dobra materialne, na etapie prac budowlanych bgda wynika¢ gléwnie z rea-
lizacji robot oraz ruchu pojazdow i maszyn w terenie zabudowanym i zamieszkatym. Miesz-
kancy 1ich posesje mogg by¢ narazeni na wystgpienie drgan, hatasu, pylenia. Dlatego okreslono
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dziatania minimalizujace, przedstawione w zataczniku nr 1 do PZS (poz. 10), gdzie wskazano,
1z wszelkie uszkodzenia budowli i budynkow oraz innych elementéw infrastruktury wynikajace
w prowadzenia prac przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw zostang naprawione. W poz.
91 Zat. 1 do PZS okres$lono takze konieczno$¢ opracowania Szczegétowego Planu Zapewnienia
Jakosci okre$lajacego zasady dokumentowania stanu infrastruktury przed przystapieniem do
prac oraz kontroli ewentualnego wptywu robdt na jej stan w wyniku emisji drgan i wibracji.
Pogorszeniu moze ulec rowniez stan infrastruktury drogowej ktora jednak po zakonczeniu praz
zostanie przywrocona do stanu sprzed inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji istnieje potencjalne ryzyko wystapienia zagrozenia w trakcie
wykonywania prac rozbidrkowych zwigzanych m.in. z przebudowa jazoéw stalych na bystrza ,
odbudowg odsadzek muréw regulacyjnych jak i posadowieniem nowych obiektéw (mur regu-
lacyjny) a takze z przebudowg mostu w km 23+539 Bystrzycy Dusznickiej.

W celu ochrony dobr materialnych na etapie budowy Wykonawca robot zobowiazany zostanie
do wdrozenia szeregu dziatan minimalizujacych oddzialywanie zaréwno w sasiedztwie placu
budowy, jak i drog dojazdowych. Wprowadzenie ww. dziatan winno zminimalizowa¢ ryzyko
wystgpienia negatywnego wptywu na dobra materialne w rejonie Kontraktu, dlatego nie prze-
widuje si¢ znaczacych oddziatywan w tym zakresie.

Etap eksploatacji

Realizacja Kontraktu ma na celu m.in. zwigkszenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego
terendw przybrzeznych ze szczegdlnym uwzglednieniem obszarow zabudowanych i ciggow
komunikacyjnych, a takze zabezpieczenie miast Duszniki-Zdrdj, Szczytna i Polanica-Zdroj
przed uszkodzeniami zabudowy regulacyjnej i mostowej podczas przejscia fali powodziowe;.

5.11. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI
Etap realizacji

Odzialywania Kontraktu na etapie realizacji beda oddziatywaniami typowymi dla placow
budowy $redniej wielko$ci.

Podstawowe kategorie tych oddzialywan to:

e emisja hatasu i wibracji (praca sprz¢tu i maszyn budowalnych, transport materiatow),

e emisja zanieczyszczen do powietrza (emisje spalin z silnikdw spalinowych maszyn
i Srodkow transportu, emisje pytu podczas prowadzenia prac ziemnych i proceséw
transportu),

¢ ucigzliwosci komunikacyjne (zwigzane z nasilonym ruchem pojazdow).

Wszystkie wyzej wymienione oddzialywania beda miaty charakter tymczasowy (ograniczone
do okresu prowadzenia prac i przesuwajacego si¢ frontu robot) i nie bedg powodowac trwatych
zmian parametréw jako$ci powietrza i klimatu akustycznego. W celu ograniczenia ich skali i
natgzenia przewidziano odpowiednie dziatania tagodzace, opisane szczegétowo w zataczniku
nr 1 do PZS.

Na powyzsze oddzialywania narazeni beda w szczegdlnosci mieszkancy posesji w sasiedztwie
koryta Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku.
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Na etapie budowy ucigzliwos$¢ oraz nasilenie ww. oddziatywan bgda minimalizowane poprzez
zastosowanie dziatan technicznych i1 organizacyjnych, obejmujacych:

e ograniczenia czasowe prowadzenia prac, zwigzanych ze znaczgcg emisjg halasu oraz
W bezposrednim sgsiedztwem zabudowy, gldwnie mieszkaniowe;j,

e ograniczenie emisji pytow z terenu budowy i srodkéw transportu,

e ograniczenie emisji hatasu i spalin poprzez stosowanie sprawnych urzadzen i wytacznie
silnikow podczas przerw w pracy,

e opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu z zarzadca drog oraz wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie drég zgodnie z w/w projektem.

Realizacja Kontraktu planowana jest zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o wysokim
standardzie nowoczesnosci, bedzie spetniata wymogi w zakresie przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przepiséw pozarowych i ochrony srodowiska.

Etap eksploatacji

Gtowne korzy$ci wynikajace z inwestycji, to odtworzenie funkcjonalnosci i/lub zwigkszenie
niezawodnosci funkcjonowania budowli hydrotechnicznych oraz zabezpieczenie pobliskiej
infrastruktury drogowej przed podmyciem co poprawi bezpieczenstwo i ochrone¢ zdrowia ludzi.
Wykonana inwestycja nie bedzie si¢ wigza¢ ze szkodliwg dla ludzi emisjg zanieczyszczen.

Realizacja Kontraktu planowana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wysokimi
standardami. Bedzie spelniala wymogi w zakresie przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
oraz przepisow pozarowych i ochrony srodowiska. Etap eksploatacji Kontraktu w posredni
sposob wptynie na poprawe¢ warunkéw zycia ludzi poprzez zmniejszenie zagrozenia
powodziowego.

5.12. ODPADY
Etap realizacji

Szacuje si¢, ze powstanie ok. 8200 m® odpadéw z budowy, remontéw, demontazu obiektow
budowlanych i infrastruktury oraz 34300 m® mas ziemnych i urobku, w tym ok. 5400 m® mate-
riatu pochodzacego z koryt Bystrzycy Dusznickiej 1 Kamiennego Potoku. Mozliwe jest takze
powstanie odpaddéw zwigzanych z eksploatacja sprzetu mechanicznego 1 maszyn budowalnych
zasilanych silnikami spalinowymi, w tym odpad6éw niebezpiecznych. W okresie prowadzenia
prac, w obrebie zaplecza budowy bedg powstawaty odpady komunalne.

Przy prawidtlowym sposobie postgpowania z powstajacymi odpadami oraz odpowiednim ich
zagospodarowaniu, na etapie realizacji proces budowlany nie bgdzie wywieratl negatywnego
wplywu na Srodowisko. Na zapleczu budowy wyznaczony zostanie obszar, w obrebie, ktorego
ustawione zostang pojemniki i kontenery stuzace do czasowego magazynowania odpadéw,
w zaleznosci od ich rodzaju, w tym specjalne, szczelne pojemniki do magazynowania odpadow
niebezpiecznych. Odpady na biezace przekazywane bedg na $rodki transportu podmiotow
uprawnionych do przewozu odpaddw i zagospodarowywane dalej na podstawie klasyfikacji
odpadu dokonywanej na etapie realizacji prac.
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Grunty wydobyte z miejsc prac (w tym masy ziemne spoza koryt ciekow oraz osady z koryt
ciekow) zostang zagospodarowane na terenie budowy w przypadku spetnienia przez nie para-
metrow technicznych i srodowiskowych (sklasyfikowane jako grunty niezanieczyszczone). Je-
sli nie bedzie to mozliwe, w catosci lub w czg$ci, zostang zagospodarowane zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami dot. odpadéw. Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ dokumenty takie
jak: Plan Gospodarowania Odpadami oraz Plan Gospodarowania Gruntami, w ktérych sposob
postepowania z gruntami zostanie szczegolowo przedstawiony i podlega¢ bedzie akceptacji In-
zyniera Kontraktu przed rozpoczgciem prac generujacych powstanie odpadow i gruntdow.

Etap eksploatac;ji

Potencjalne powstawanie odpadow na etapie eksploatacji Kontraktu zwigzane bedzie z prowa-
dzeniem prac utrzymaniowych i konserwacyjnych. Nie przewiduje si¢ powstawania znaczacej
ilosci odpadow.

5.13. NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA (SYTUACJE KRYZYSOWE | AWARYJNE)

Realizacja i eksploatacja Kontraktu wiaza si¢ z mozliwoScia wystapienia nastgpujacych
nadzwyczajnych sytuacji mogacych powodowaé nadzwyczajne zagrozenia dla sSrodowiska.

Wyciek substancji ropopochodnych
Na etapie budowy moze doj$¢ do sytuacji awaryjnej, w wyniku ktoérej nastgpi wyciek
substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn budowlanych, zbiornikéw itp., skutkujacy
zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i/lub powierzchni ziemi. Do wyciekdw moze
potencjalnie dojs¢ w trakcie ruchu pojazdow i maszyn, jak i w miejscach postoju oraz
tankowania. Podczas prowadzenia prac ryzyko zaistnienia sytuacji awaryjnej bedzie
minimalizowane poprzez zapewnienie odpowiednich procedur i srodkoéw ograniczajacych
straty w przypadku wystapienia szkody w $rodowisku.

Pozar lub eksplozja substancji tatwopalnych
Na etapie budowy moze doj$¢ do sytuacji awaryjnej zwiazanej z wystapieniem pozaru (np.
na skutek awarii sprzetu, zaniedbania personelu, eksplozji substancji tatwopalnych,
uderzenia pioruna itp.). Wystapienie takiej sytuacji stwarza zagrozenie zaréwno dla
personelu Wykonawcy, jak 1 sSrodowiska. Niemniej jednak w celu minimalizacji zaistnienia
takich sytuacji m. in. wykorzystywany bedzie tylko sprzet w odpowiednim stanie
technicznym i ktory bedzie prawidlowo eksploatowany i konserwowany.

Znalezienie niewybuchow lub niewypatow

Na etapie realizacji prac w trakcie prowadzenia prac ziemnych i innych prac budowlanych
moze doj$¢ do odnalezienia materiatow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, takich
jak niewybuchy i niewypaty (m.in. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie
I karabinowe, pancerzownice, granaty, wszelkiego typu miny, tadunki materiatow
wybuchowych, ztom zawierajacy resztki materiatdow wybuchowych i in.). Kontrakt bedzie
realizowany tak, aby eliminowa¢ ryzyko wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia dla
personelu Wykonawcy 1 okolicznych mieszkancéw. Opracowane zostang procedury na
wypadek zaistnienia takiej sytuacji oraz zaangazowany zostanie odpowiedni personel
(nadzor saperski).
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Nagle wezbranie wod, powod?
Potencjalng sytuacja stwarzajaca zagrozenie dla $rodowiska oraz zdrowia
1 bezpieczenstwa ludzi na etapie prowadzenia robot jest takze wystapienie nagltego wzrostu
stanu wody w rzece. Wykonawca na biezaco powinien monitorowaé sytuacje
hydrologiczng w zlewni Bystrzycy Klodzkiej w strefach mogacych skutkowac
wystapieniem podwyzszonych standéw wod w rejonie robot. W okresie wystgpienia
wysokich stanow wod lub wystgpienia powodzi zatorowych, w obrebie koryta rzeki oraz
w strefie brzegowej, moze znajdowac si¢ sprzet Wykonawcy robot oraz elementy zaplecza
budowy. W zwigzku z powyzszym opracowane zostang procedury na wypadek zaistnienia
takiej sytuacji.

Wichury i huragany
Zjawiskami potencjalnie niebezpiecznymi dla warunkéw prowadzenia prac, a tym samym
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi oraz Srodowiska jest wystapienie ekstremalnych zjawisk
pogodowych jakimi sg wichury 1 huragany. Czg$¢ robot prowadzona bedzie
w obrebie lub bezposredniej bliskosci zieleni wysokiej.

Mozliwosé awarii na etapie eksploatacji
Sytuacje awaryjne w eksploatacji remontowanych obiektow hydrotechnicznych moga
wynika¢é z awarii maszyn podczas prac konserwacyjnych, bedace zrédlem
niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych i olejéw.

ZagroZenie epidemiologiczne
W przypadku wystgpowania epidemii wystapi¢ moga zagrozenia zar6wno dla zdrowia i
zycia pracownikow Wykonawcy oraz personelu Zamawiajacego 1 Inzyniera jak i1 dla
procesu budowy. Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z pdzn.

zm.) w okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwotania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej ogtoszono stan epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.

5.14. ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE | TRANSGRANICZNE
ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE

Oddzialywania skumulowane w kontekscie dzialan przeciwpowodziowych w obszarze
problemowym (hot - spot) Kotlina Klodzka.

Zgodnie z zapisami PZRP oraz aPGW w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w
Dorzeczu Odry 1 Wisty (OPDOW) sa nastgpujace przedsigwzigcia:

1. Podkomponent 2A — ochrona czynna:
e 2A.1/1 Budowa suchego zbiornika ,,Boboszow” na rzece Nysie Ktodzkiej,
e 2A.1/2 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Roztoki Bystrzyckie” na
pot. Goworowka,
e 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Krosnowice” na pot.
Duna m. Krosnowice,
e 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika ,,Szalejow Gorny” na rz. Bystrzycy Dusznickiej;
2. Podkomponent 2B — ochrona bierna:
e 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej,
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e 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Ladeckiej i rzeki Morawki,
e 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Ka-
mienny Potok.

Do przedsigwzie¢ znajdujacych si¢ na terenie realizacji oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia, ktorych oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym Kontraktem nalezg przede wszystkim pozostale dziatania w ramach inwestycji
2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok,
realizowane w zlewni rzeki Bystrzycy Dusznickiej (ochrona bierna — obiekty Duszniki-Zdrdj i
Polanica-Zdroj), budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Szalejow Gorny”, a takze
prace utrzymaniowe wynikajace z Planu utrzymania wod. W przypadku pozostatych dziatan
realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty
(OPDOW) nie stwierdza si¢ oddzialywan skumulowanych z Kontraktem, ktére mogltyby
wystapi¢ w obrebie zlewni Bystrzycy Dusznickiej (w trzech jednolitych czgsciach wod
wyznaczonych w jej zlewni: RW60007121839, RW6000512188, RW60000812199). Wynika
to z lokalizacji pozostatych przedsiewzig¢ w obrebie innych JCWP.

Nie przewiduje si¢ oddziatywan skumulowanych Kontraktu z realizowanymi aktualnie
suchymi zbiornikami przeciwpowodziowymi ,.Boboszow”, ,Roztoki Bystrzyckie” oraz
,, Krosnowice”.

Pozostate zadania Podkomponentu 2B Projektu OPDOW, zlokalizowane na Nysie Ktodzkiej
oraz Biatej Ladeckiej i potoku Morawa ze wzglgedu na ich potozenie oraz planowany zakres
prac, na obecnym etapie w wickszosci z nich réwniez nie stwierdza si¢ zagrozenia wystapienia
kumulacji negatywnych oddziatywan. W przypadku rownoczesnej realizacji Kontraktu z nie-
ktoérymi z planowanych dziatan (2A.2/1, 2B.1/1 — Obiekt Ktodzko, 2B.2/1) moze doj$¢ do sku-
mulowanego oddziatywania w zakresie wzrostu koncentracji zawiesiny i pogorszenia warun-
kow tlenowych w wodach Nysy Ktodzkiej, szczegdlnie w obrgbie JCWP Nysa Klodzka od
Biatej Ladeckiej do Scinawki (RW60000812199), bedacej najnizej potozong JCWP. Oddziaty-
wania te ustang po zakonczeniu prac. Oddziatywania skumulowane na poszczegdlne grupy
zwierzat wodnych na etapie realizacji nie bedg znaczace 1 beda niezalezne od siebie.

W ramach oceny oddziatywan skumulowanych rozpatrzono zatem gczne oddziatywanie dzia-
tan planowanych w ramach ochrony biernej (obiekty: Duszniki-Zdroj, Szczytna i Polanica-
Zdr6j) oraz budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Szalejow Gorny”. W ramach
ochrony biernej oraz budowy suchych zbiornikdw przeciwpowodziowych planowane jest prze-
ksztalcenie koryt ciekow na odcinkach o tacznej dtugosci okoto 12 km, co stanowi prawie 12%
facznej dtugosci analizowanych JCWP.

W trakcie realizacji tych dziatan w miejscach wykonywania prac nastgpi bezposrednie niszcze-
nie zbiorowisk roslin wodnych, zespolow makrobezkregowcow, a takze siedlisk 1 osobnikéw
ryb. Spodziewane jest takze ptoszenie ryb i innych organizméw wodnych. W przypadku row-
noczesnego prowadzenia inwestycji dojdzie do kumulacji oddzialywan w zakresie wzrostu
koncentracji zawiesiny w wodach Bystrzycy Dusznickiej i jej doptywow. Posrednio wptynie to
na ograniczenie przejrzystosci wody 1 pogorszenie warunkow $wietlnych dla makrofitow i fi-
tobentosu, a takze pogorszenie parametrow jako$ci wody i ograniczenie wystepowania ichtio-
fauny i makrobezkregowcow bentosowych Oraz czasowych ograniczen w swobodnej migracji
organizmow wodnych. W przypadku niewlasciwego terminu prac moze doj$¢ do zaburzenia
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tarta ryb. Pogorsza si¢ rOwniez warunki bytowania gatunkow zwierzat ziemno-wodnych, moze
dochodzi¢ do mechanicznych uszkodzen zwierzat przez pracujgce maszyny. Oddziatywania te
zakonczg si¢ wraz z zakonczeniem realizacji wszystkich inwestycji i bedg minimalizowane.

Na etapie realizacji moze doj$¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych na
skutek:

e sptywu wod opadowych i roztopowych z terenu budowy,

e nieodpowiedniego sktadowania materiatdéw budowlanych,

e niewlasciwej lokalizacji zaplecza budowy oraz ztej organizacji zaplecza sanitarnego,

e zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi, wyciekajacymi z maszyn budowla-
nych, bedacych w zlym stanie technicznym lub w wyniku ich awarii.

Oddziatywanie skumulowane na etapie eksploatacji dotyczy przede wszystkim przeksztatcen
hydromorfologicznych. Poniewaz planowane prace prowadzone beda w korytach silnie prze-
ksztatconych w przesztosci 1 beda mie¢ charakter gldéwnie remontowy, nie wptyng trwale na
stan hydromorfologiczny Bystrzycy Dusznickiej i jej doptywdéw. Nie przewiduje sie wpltywu
na warto$ci wskaznikow hydromorfologicznych m1 i m4 okre§lonych dla analizowanych
JCWP. Jednak w trakcie prac zlikwidowane zostang naturalne elementy hydromorfologiczne,
powodujac zmniejszenie wartosci Wskaznika R6znorodnosci Hydromorfologicznej (WRH), co
jest skutkiem odwracalnym w perspektywie sredniookresowej (2-5 lat). Poniewaz dziatania te
zostaty ograniczone do obszarow zabudowanych i beda realizowane na krotkich odcinkach oraz
maja odwracalny charakter, nie bedg powodowaty trwalego obnizenie oceny stanu/potencjatu
ekologicznego analizowanych JCWP. Dzialania te, b¢dace dziataniami z zakresu ochrony bier-
nej, nie bedg stwarzaty ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych wyznaczonych dla JCWP
(oraz JCWPd), pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwigzan technicznych oraz pra-
widlowej eksploatacji obiektow hydrotechnicznych (np. zapory przeciwrumowiskowe, by-
strza). Roboty zwigzane z budowa zbiornika ,,Szalejow Gorny” moga spowodowaé krotko-
trwale, przemijajace i lokalne obnizenia zwierciadta wod podziemnych powstate na skutek ko-
niecznos$ci wykonania niezbednych odwodnien w trakcie robot zimnych i prac budowlanych.

Potencjalne negatywne oddziatywania skumulowane prac prowadzonych w ramach Kontraktu
beda w znacznym zakresie minimalizowane przez przywrdcenie droznosci ekologicznej dla
odcinka rzeki od granic Polanicy do ujscia Kamiennego Potoku oraz udroznienie przegrod w
jego dolnym biegu.

Oddzialywania skumulowane z dzialaniami wynikajacymi z Planu utrzymania wod dla
analizowanych JCWP

Wszystkie wymienione w PUW dzialania sg pracami konserwacyjno-utrzymaniowymi,
wykonywanymi cyklicznie co 3 lub co 5 lat. Czg$¢ z nich realizowana bedzie na odcinkach
objetych dziataniami w ramach Kontraktu 2B.2/2, pozostate — w niewielkiej odleglosci od nich.
W przypadku réwnoczesnego prowadzenia prac na odcinkach w zasiggu oddziatywania
Kontraktu, mogg wystgpi¢ skumulowane oddziatywania w nastepujacym zakresie:

e zwigkszenie koncentracji zawiesiny w wodach JCWP,

e zanieczyszczenie wodd  powierzchniowych i podziemnych  substancjami
ropopochodnymi, wyciekajagcymi z maszyn budowlanych, w przypadku, gdy sa one w
ztym stanie technicznym lub w wyniku ich awarii,
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e zmiany warunkow siedliskowych na skutek likwidacji wyrw i1 zaglebien w skarpach i
dnie (zmniejszenie réznorodno$ci morfologicznej) oraz usuni¢cia namutu, korzeni,
zwalonych pni, kamieni, itp. zalegajacych w dnie ciekow,

e ploszenie zwierzat wodnych oraz usunigcie roslin z dna i skarp.

Beda to oddziatywania wystgpujace lokalnie 1 okresowo.

Na etapie eksploatacji Kontraktu nie przewiduje si¢ znaczagcych oddziatywan mogacych pod-
lega¢ kumulacji z pracami utrzymaniowymi. Ewentualna kumulacja oddziatywan prac utrzy-
maniowych przewidzianych w PUW z wplywem Kontraktu moze wystgpi¢ przede wszystkim
na etapie jego realizacji, kiedy prowadzone beda roboty w korycie rzeki, a takze w mniejszym
stopniu — w poczatkowym okresie eksploatacji (2-5 lat), podczas odtwarzania si¢ siedlisk zde-
gradowanych w wyniku prac oraz przesadzonych ptatow wlosienicznikow.

Oddzialywania skumulowane z dzialaniami wynikajacymi z inwestycja pn. ,,Kamienny
trakt w Szczytnej — remediacja terenu”

Prace przewidziane w ramach Kontraktu — Obiekt Szczytna, dotyczace ujsciowego odcinka
Kamiennego Potoku w km 0+000 — 0+414 lokalizacyjnie pokrywaja si¢ z inwestycja pn. ,,Ka-
mienny trakt w Szczytnej — remediacja terenu”. Cho¢ obszarowo Obiekt Szczytna pokrywa si¢
z projektem ,,Kamienny Trakt w Szczytnej — remediacja terenu”, to ich zakres jest r6zny. Pro-
jekt remediacyjny nie ingeruje w koryta rzek ani w stosunki wodne terenu. Nie przewiduje si¢
wigc oddzialywan skumulowanych na stan analizowanych JCWP 1 JCWPd. Ponadto podjete
beda dziatania minimalizujace mozliwos$¢ zanieczyszczenia ciekdw pylami lub substancjami
toksycznymi. Na etapie realizacji, jesli obie inwestycje bedg realizowane jednoczesnie, moze
doj$¢ do kumulacji oddziatywan w zakresie wzrostu koncentracji zawiesiny w wodach By-
strzycy Dusznickiej 1 Kamiennego Potoku na obszarze Szczytnej 1 ponizej miejscowoscl.

ODDZIALYWANIA TRANSGRANICZNE

Kontrakt ze wzgledu na charakter generowanych oddzialywan i swoje potozenie nie stwarza
zagrozenia wystgpienia oddziatywan o charakterze transgranicznym. Efekt prowadzonych prac
moze wykracza¢ poza bezposrednie miejsca ich realizacji, ale bedzie to wplyw obejmujacy
wylacznie oddzialywania rozpraszajace si¢ w dot biegu ciekdw. Nie ma mozliwosci, aby
ewentualne oddziatywania objety tereny potozone w odleglosci kilku do kilkunastu
kilometréw, w granicach Republiki Czeskiej.
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6. OPIS DZIALAN LAGODZACYCH

W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan planowanego Kontraktu na srodowisko, dobra
materialne, zabytki, a przede wszystkim na zdrowie i1 zycie ludno$ci narazonej na
oddzialywanie przewidywanych robét W Zataczniku nr 1 do PZS wylistowano zestawienie
dziatan tagodzacych, ktore beda obowigzywaly wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, w tym gtownie Wykonawce Robodt. Dziatania te zostaly opracowane na
podstawie warunkow zawartych w decyzjach srodowiskowych wydanej dla poszczegdlnych
Obiektoéw wchodzacych w sktad Kontraktu, z uzupetnieniem o dodatkowe warunki ustalone na
etapie przygotowania PZS. Ponizej przedstawiono zbiorcze zestawienie gtownych kategorii
dziatan tagodzacych, z podzialem na poszczegolne komponenty $rodowiska omawiane
W rozdziatach 4 i 5 PZS.

6.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Kontraktu na powierzchnig
ziemi i krajobraz przedstawiono w rozdziale 5.1.
Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dzialania tagodzace:
e 1,2, 3,4 (01 - Wymagania zwigzane z lokalizacjg i ograniczeniem powierzchni zajg¢
czasowych i ich organizacja),

e 9, 10 (04-Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji
Kontraktu),

e 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25 (07 - Wymagania dotyczace wycinek i ochrony drzew
i krzewow).

e 111 (20 — Wymagania szczegétowe — Obiekt Duszniki-Zdroj — wytacznie dla tego
Obiektu okreslono odrebne od pozostatych Obiektow Kontraktu 2B.2/2 warunki
szczegotowe).

6.2. KLIMAT

W przypadku Kontraktu nie stwierdzono koniecznos$ci wykonywania dziatan tagodzacych ze
wzgledu na ochrong¢ lokalnych warunkéw klimatycznych (wprowadzono dziatania zwigzane
z ochrong jakoS$ci powietrza — rozdz. 6.3). Kontrakt jednocze$nie zapobiega i tagodzi skutki
ekstremalnych zjawisk pogodowych.
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6.3. JAKOSC POWIETRZA

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania planowanego Kontraktu na jako$¢ powietrza
przedstawiono w rozdziale 5.3. Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS
wprowadzono dziatania tagodzace w nastepujacych pozycjach: 31, 35, 37, (08 - Wymagania
dotyczace zapobiegania zanieczyszczen i emisji do srodowiska).

6.4. GLEBY | GRUNTY

Podstawowe formy negatywnego oddziatlywania planowanego Kontraktu na gleby i grunty
przedstawiono w rozdziale 5.4.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dzialania tagodzace:

e 11,12, 13 (05— Wymagania dotyczace gospodarowania masami ziemnymi),
e 14,15, 16 (06 — Zasady postepowania z humusem i rekultywacji terenow),

e 26, 27, 28, 29, 30,35, 36, 37, 38, 39 (08 - Wymagania dotyczace zapobiegania
zanieczyszczen i emisji do srodowiska),

o 40,41,42, 44, 45 (09 — Wymagania dotyczace postepowania z odpadami).

6.5. WoDY POWIERZCHNIOWE

Podstawowe formy negatywnego oddzialtywania planowanego Kontraktu na wody
powierzchniowe przedstawiono w rozdziale 5.5.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace:

e 3 (01 - Wymagania zwigzane z lokalizacja i ograniczeniem powierzchni zajgé
czasowych i ich organizacja),

e 11,12, 13 (05— Wymagania dotyczace gospodarowania masami ziemnymi),

e 26, 27, 28, 29, 30,35, 36, 37, 38, 39 (08 - Wymagania dotyczace zapobiegania
zanieczyszczen i emisji do srodowiska),

o 40, 41, 42, 44, 45 (09 — Wymagania dotyczace postgpowania z odpadami),79 (14 —
Wymagania dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi).
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6.6. WODY PODZIEMNE

Analize oddziatywania planowanego Kontraktu na wody podziemne przedstawiono w rozdziale
5.6. Kontrakt nie generuje negatywnych oddzialywan na stan wod podziemnych. Dziatania
zapobiegajace odnoszace si¢ do ochrony wod podziemnych przez zanieczyszczeniami,
zestawione sa w Zataczniku nr 1 do PZS. Dziatania tagodzace w zakresie ograniczenia
oddziatywania na wody podziemne to dzialania wyszczegdlnione dla ochrony gleb i gruntow
oraz wod powierzchniowych (zgodnie z rozdz. 6.4. i 6.5).

6.7. KLIMAT AKUSTYCZNY

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Kontraktu na klimat akustyczny
przedstawiono w rozdziale 5.8.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastgpujace
dziatania tagodzace: 32, 33, 34, 35, 37 (08 - Wymagania dotyczgce zapobiegania powstawaniu
zanieczyszczen i emisji do srodowiska).

6.8. FLORA | FAUNA

6.8.1.SIEDLISKA PRZYRODNICZE, FLORA | FAUNA

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Kontraktu na siedliska
przyrodnicze, flore 1 faune przedstawiono w rozdziale 5.7.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dzialania tagodzace:
e 3 (01-Wymagania zwigzane z lokalizacja i ograniczeniem powierzchni zaje¢
czasowych i ich organizacja),

e 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (06 - Wymagania dotyczace wycinek, ochrony drzew
i krzewow),

e 58,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (12 — Wymagania
zwigzane z ochrong przyrody ozywionej),

e 46, 47 (10 - Wymagania zwigzane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu sig
1 likwidacjg inwazyjnych gatunkow roslin),

e 101 (18 — Szczegodlne wymagania polityk ES Banku Swiatowego).
W szczegdlnosci w pkt. 7 Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobow
przyrodniczych Zat. 1 PZS zawarto szereg dziatan tagodzacych odnoszacych sie do organizacji
robot, zabezpieczenia miejsc cennych przyrodniczo przylegajacych do obszaréw prac oraz
odpowiedniej kontroli miejsc rob6t przed ekspertéw zespotu srodowiskowego Wykonawcy.
W czesci Zat. 1 poswiecone] wymaganiom szczegotowym dla poszczegdlnych Obiektow (20 —
Wymagania szczegétowe — Obiekt Duszniki-Zdroj, 21 — Obiekt Szczytna, 22 — Obiekt
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Polanica-Zdroj) zawarto dziatania ukierunkowane dla zachowania zasobow przyrodniczych
specyficznych dla poszczegolnych lokalizacji, w ktérych realizowany bedzie Kontrakt 2B.2/2.

Tym samym zasoby przyrodnicze w miejscu i otoczeniu robot po zakonczeniu prac nie doznaja
trwalego pogorszenia w zakresie wartosci przyrodniczej jako reprezentujg obecnie. Nalezy przy
tym pamig¢taé, iz dolina rzeki jest stanowi srodowisko podlegajace naturalnej zmiennos$ci, w
zwiazku z czym rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunkow moze si¢ r6zni¢ od siebie
w poszczegoblnych latach.

6.8.2.OBSZARY CHRONIONE

Dzialania tagodzace przyjete dla siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunkoéw roslin
| zwierzat maja takze zastosowanie w przypadku ochrony waloréw przyrodniczych obszarow
chronionych. Komplet dziatan tagodzacych z zakresu ochrony obszaréw chronionych
przedstawiono w Zataczniku nr 1 do PZS (pozycje wskazane w rozdz. 6.8.1).

6.9. KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania planowanego Kontraktuna krajobraz
kulturowy i zabytki przedstawiono w rozdziale 5.9.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace: 76, 77, 78 (13 — Wymagania dotyczace ochrony zabytkow kultury).

6.10. DOBRA MATERIALNE

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Kontraktu na krajobraz
kulturowy i zabytki przedstawiono w rozdziale 5.10. Dla ograniczenia tych oddziatywan,
w Zataczniku 1 PZS wprowadzono nastepujace dziatanie tagodzace: 9, 10 (04 - Wymagania
dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji Kontraktu).

Kwestie zwigzane z pozyskaniem gruntow lub zmiang ich uzytkowania, jak réwniez
pozyskaniem terenu pod zajecia czasowe, omowione sg szczegdlowo w dokumencie Plan
Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlenn (PPNIP) dla przedmiotowego Kontraktu.

6.11. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania planowanego Kontraktu na zdrowie
1 bezpieczenstwo ludzi przedstawiono w rozdziale 5.11.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono dziatania
tagodzace w poz. 9, 10 (04 — Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji
Kontraktu), 79 - 90 (14 - Wymagania  dotyczace  zapewnienia  zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi), 101 - 109 (18 — Szczeg6lne wymagania polityk ES Banku
Swiatowego).
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6.12. NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA (SYTUACJE KRYZYSOWE, AWARYJNE)

Sytuacja kryzysowa

W przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowej nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomié
wlasciwe stuzby:

Stuzba Nr telefonu
Numer alarmowy z telefonu ko- 112
morkowego

Policja 997

Straz Pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999

Obowiagzkiem Wykonawcy jest w pierwszej kolejnosci przeciwdziata¢ zagrozeniom, a w
przypadku ich wystgpienia ogranicza¢ skutki ich wystapienia. Ponizej scharakteryzowano
podstawowe zagrozenia, przy czym lista podanych zagrozen jest otwarta i nie wyczerpuje
ryzyka powstania innych zagrozen, nie wymienionych w PZS.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadomienia odpowiednich stuzb oraz Zamawiajacego, Inzyniera i Biura
Koordynacji Projektu OPDOW. Procedura wspotdziatania i informowania stron kontraktu zo-
stanie opisana w Instrukcji dla Wykonawcy, przekazanej przez Inzyniera Wykonawcy przed
rozpoczeciem robot. Wskazana instrukcja uwzglednia¢ bedzie dane teleadresowe (w tym
poczty elektronicznej) z uwzglednieniem stanu osobowego Struktury Inzyniera, Wykonawcy 1
JRP i BKP OPDOW przypisanej do realizacji Kontraktu.

Powod?

Za odpowiednik awarii przemystowej w odniesieniu do przedmiotowego Kontraktu mozna
uzna¢ wystgpienie wysokich stanéw wod lub wystapienie powodzi, w obrebie koryta rzeki.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje odpowiedni plan postgpowania na wypadek
wystgpienia tego rodzaju zdarzen (Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy)
1 uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla jego tresci. W dokumencie tym opisane zostang m.in.
procedury postgpowania w przypadku wystapienia tego rodzaju zjawisk (patrz rozdz. 6.14).
Warunek zwigzany z koniecznos$cia sporzadzenia tego rodzaju dokumentu zawarto w poz. 91
w Zataczniku nr 1 do PZS.

Wichury i huragany

Za zapewnienie bezpieczenstwa w obszarze realizacji Kontraktu odpowiada Wykonawca.
Sposdb postepowania w przypadku wystgpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych zawarty
bedzie w Planie BIOZ sporzadzanym przez Wykonawce (patrz rozdz. 6.14.). Wymog

opracowania przez Wykonawce planu BIOZ i uzyskania akceptacji ze strony Inzyniera dla jego
tresci okreslono w poz. 81 w Zataczniku nr 1 do PZS.
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Wyciek substancji ropopochodnych

Innym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia jest wyciek substancji ropopochodnych do wod
lub gleby. W celu ograniczenia ryzyka wystapienia zanieczyszczen srodowiska, wdrozone
zostang odpowiednie $rodki zapobiegawcze odnoszace si¢ m.in. do odpowiedniej organizacji
| wyposazenia placow i zapleczy budowy, wyposazenia miejsc mozliwych wyciekow
w odpowiednie sorbenty oraz biezacej kontroli stanu uzywanego sprzgtu budowlanego.
W przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych, nalezy podja¢ dziatania
ograniczajgce rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, a takze je niezwlocznie usungc.
W przypadku obecnosci zanieczyszczonych warstw gleby nalezy je zagospodarowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Dziatania tagodzace stuzgce ochronie srodowiska
gruntowo - wodnego okreslono w Zataczniku nr 1 do PZS (patrz rozdz. 6.4-6.5).

Odnalezienie niewybuchow i niewypatow

Prace prowadzone beda w dolinie Odry, punktowo w korycie rzeki. W zwigzku z tym, iz w
poblizu terenéw tych prowadzono w trakcie II Wojny Swiatowej dziatania wojenne, istnieje
mozliwo$¢ odnalezienia niewybuchéw Iub niewypatow w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, takich jak: zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe,
pancerzownice, granaty, wszelkiego typu miny, tadunki materiatow wybuchowych, ztom
zawierajacy resztki materialdw wybuchowych i in.

Zamawiajacy nie prowadzit kontroli terenu robot pod katem obecno$ci niewybuchow lub
niewypatow. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas
prowadzenia robot ziemnych nadzor saperski (nadzor saperski Wykonawcy) polegajacy na
biezacym sprawdzaniu (przede wszystkim przed rozpoczeciem robot) i 0czyszczaniu terenu z
przedmiotow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacja.

W przypadku odnalezienia niewybuchdéw w trakcie robdt Wykonawca powinien natychmiast
przerwa¢ prace 1 ewakuowaé pracownikOw oraz powiadomi¢ nadzor saperski, policje,
InZyniera, JRP (Zamawiajacego) i BKP OPDOW.

W zadnym wypadku (poza nadzorem saperskim Wykonawcy 1 specjalistyczng jednostka
saperska) odnalezionych niewybuchow lub niewypatow nie wolno podnosi¢, odkopywac,
zakopywac, przenosi¢, a takze wrzuca¢ do ognia lub do miejsc takich jak rzeki, kanaty,
starorzecza, rowy, itp.

Dziatania tagodzace odnoszace si¢ do zagrozen zwigzanych z odnalezieniem niewybuchow
i niewypatow okreslone zostaty w nastepujacych pozycjach tabeli w Zataczniku nr 1 do PZS:
89, 90 (14 - Wymagania dotyczace zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi).

Pozar

Za ochron¢ przeciwpozarowg w obszarze realizacji Kontraktu odpowiada Wykonawca.
Szczegotowy sposob postepowania w przypadku wystapienia pozaru, zawarty bedzie w Planie
BIOZ sporzadzanym przez Wykonawce (patrz rozdz. 6.14.). WymoOg opracowania przez
Wykonawce planu BIOZ i uzyskania akceptacji ze strony Inzyniera dla jego tresci okreslono
w poz. 81 Zalacznika nr 1 do PZS (14 - Wymagania dotyczace zapewnienia zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi).

Zagrozenie epidemiologiczne
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W przypadku obowigzywania w trakcie realizacji robot stanu zagrozenia epidemiologicznego
lub stanu epidemii, Wykonawca zobowigzany bedzie do postepowania zgodnie z wymaganiami
prawnymi, w szczegdlno$ci ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i chorob zakaznych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), wszystkimi
obowigzkami wynikajacymi z ogloszenia stanu epidemii badz stanu zagrozenia epidemicznego
oraz stosownymi wytycznymi Banku Swiatowego. Dziatania Wykonawcy winny redukowacé
ryzyko szerzenia zakazenia zardowno w odniesieniu do personelu Wykonawcy, jak rowniez Za-
mawiajacego i Inzyniera oraz spotecznosci lojalnej. Wytyczne dotyczace postepowania w przy-
padku stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii zawarto w poz. 146 (kat. S —
Wytyczne postepowania w przypadku obowigzywania w trakcie realizacji robot stanu epidemii
lub stanu zagrozenia epidemicznego) w Zat. 1 PZS.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zgodnie z poz. 110 (19 — Wytyczne postepowania w
przypadku obowigzywania w trakcie realizacji robot stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego) wdrozy program podnoszenia $§wiadomosci w zakresie roznoszenia chorob
zakaznych (np. COVID 19).

6.13. ODPADY I SCIEKI

Dziatania tagodzace w zakresie postgpowania z odpadami to nastepujace pozycje
w Zatgczniku nr 1 do PZS: 40-45 (09 — Wymagania dotyczace postepowania z odpadami).

W miejscu zabicia Scianek wzmacniajacych posadowienie mostu istniejacego planowane jest
usuniecie ok. 40 do 60 m? osadow z dna rzeki, ktére po przebadaniu pod katem jakosci beda
musiaty zosta¢ odpowiednio zagospodarowane jako odpad. Nie jest planowane usuwanie
osadow z miejsca posadowienia mostu tymczasowego. Z terenu mi¢dzywala planowane jest
wylacznie zdjecie warstwy humusu, ktory zostanie ponownie wykorzystany. Postgpowanie z
osadami wydobytymi z dna rzeki musi by¢ uwzglednia¢ wytyczne w zakresie postepowania z
osadami wydobytymi z koryta rzeki zawarte w dokumencie Environmental, Health and Safety
Guidelines for Ports, Harbours, and Terminals®. Wykonawca opracuje Plan gospodarowania
gruntami, w ktorym okreslone beda zasady postepowania z gruntami i osadami wydobytymi z
dna rzeki w trakcie prowadzenia robot (zakres dokumentu okreslono doktadnie w Zat. 1 PZS,
poz. 11).

Tabela 13 Szacunkowe ilosci odpadow jakie powstana w trakcie realizacji robot.

Rodzaj odpadu Obmiar calkowity Jednostka
Gruz z rozbiorki fragmentow podp6r 150 m?
Gruz z rozbiorki nawierzchni na moscie 164 m?
Odpady z plyt drogowych i §cianek kato- 9 .
wych z rozbiorki mostu tymczasowego

L https:/iwww.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/pu-

blications/publications_policy ehs-portsharborsterminals
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Rodzaj odpadu Obmiar calkowity Jednostka

Ztom stalowy z rozbiorki podpor mostu

tymczasowego 33188 kg
nawierzchnia asfaltowa 1023 Mg
nawierzchnia z kostki brukowej — 2733 m?
nawierzchnia z kostki kamiennej 452 m?
thuczen 3263 Mg
rozebranie obrzezy 905 mb
Zwir 267 Mg

6.14. WYMAGANIA DOTYCZACE  WDROZENIA PLANOW  DZIALAN
W FAZIE BUDOWY

W celu zapewnienia wlasciwej organizacji prowadzenia robot, a takze w celu prawidtowego
wdrozenia warunkéw okreslonych w Zat. 1 i 2 w Planie Zarzadzania Srodowiskiem,
Wykonawca ma obowiagzek opracowac i uzyskac akceptacje Inzyniera, a nastepnie wdrozy¢ do
realizacji nastepujace dokumenty jako elementy Planu Zarzadzania Srodowiskowego i
Spotecznego Wykonawcy (C-ESMP):

e Projekt organizacji terenu budowy, ktoéry powinien zawiera¢ mi¢dzy innymi takie
elementy, jak:
e Lokalizacja zaplecza budowy,
e Zagospodarowanie zaplecza budowy,
e Zabezpieczenie zaplecza budowy,
e Drogi technologiczne, w tym obowigzkowo planowane zajgcia czasowe terenu,
e  Ochrona $rodowiska na zapleczu budowy.
e Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot, ktory powinien by¢ zgodny 7:
o specyfikacjami technicznymi,
e wymaganiami zarzagdcOw drég dotyczacymi transportu i warunkéw ich
uzytkowania.
e Plan gospodarki odpadami, ktory powinien zawiera¢ miedzy innymi ponizsze gtowne
elementy oraz szczegdlowe wytyczne zawarte w Zataczniku nr 1 do PZS:
e Zastane oraz przewidywane rodzaje i ilosci odpadow,

e Sposoby zapobiegania negatywnemu oddzialywaniu odpadéw na srodowisko,
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Sposdéb zagospodarowania odpadow z uwzglednieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpaddw,

Rodzaj powstajacych odpadow (m. in. odpady z budowy, remontow i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej - wiaczajac glebe z
terenow zanieczyszczonych, odpady niebezpieczne, odpady komunalne, odpady

zawierajgce azbest) oraz sposob ich magazynowania i unieszkodliwienia.

e Plany zapewnienia jakosci dla poszczegdlnych kategorii robdt oraz innego typu dziatan

Wykonawcy (zaleznie od potrzeb, w tym od wymagan Inzyniera), ktore powinny

zawiera¢ m.in.:

Informacje o planowanej organizacji wykonywania danej kategorii robot lub
dziatan;

Informacje na temat warunkow realizacji danej kategorii rob6t lub dziatan za-
wartych w PZS;

Informacje o ew. innych sposobach przeciwdzialania negatywnym
oddziatywaniom danej kategorii rob6t na srodowisko

e Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy na czas prowadzenia robot, ktory

powinien zawiera¢ miedzy innymi takie elementy, jak:

Monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,

Warunki dla przepuszczenia przeptywoéw wezbraniowych w  okresie
prowadzenia robét,

Zasady pracy zespotu Wykonawcy w okresie zagrozenia powodziowego,
Podstawowe obowigzki kluczowych cztonkow Zakladowego Zespotu
Przeciwpowodziowego,

Liste osob funkcyjnych w okresie zagrozenia powodziowego,

Wykaz sprzetu i srodkoéw transportowych potrzebnych do przeprowadzenia akcji
ratowniczych,

Instrukcje postgpowania w czasie wezbrah.

e Plan postegpowania w przypadku niekontrolowanej emisji (wycieku) substancji
ropopochodnych, ktoéry powinien zawiera¢ migdzy innymi elementy dotyczace trybu
postepowania w przypadku rozlewu substancji chemicznych i ropopochodnych, tj.:

Tryb wyposazenia w odpowiednie materialy w stosunku do przewidywanych
zagrozen i substancji,

Tryb alarmowania i powiadamiania poszczegdlnych stuzb,

Tryb postgpowania, celem ograniczenia rozlewu,

Tryb postgpowania z materiatami sorpcyjnymi.
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e Kodeks Postgpowania ES Personelu Wykonawcy (Kodeks Postepowania zapewniajacy
wdrozenia $rodkow majacych na celu zaradzenie zagrozeniom s$rodowiskowym i
spotecznym zwigzanym z realizacja Kontraktu, w tym ryzyku wykorzystywania
seksualnego, niegodziwego traktowania w celach seksualnych i molestowania
seksualnego).

Wykonawca przedtozy Kodeks Postepowania ES, zawierajacy postanowienia
okreslajagce zobowigzania Wykonawcy wyltonionego w rezultacie postgpowania o
udzielenie zamowienia wynikajace z umowy w szczegolnosci w zakresie ochrony
srodowiska, spraw spotecznych, zdrowia i bezpieczenstwa zgodnie z wzorem, po jego
podpisaniu (na kazdej stronie) wraz z oferta. Tym samym przyjmuje do wiadomosci
koniecznos$¢ stosowania zawartych w nim wymagan w kazdej fazie realizacji umowy.
Kodeks Postepowania stanowi cze$¢ $rodkoOw majacych na celu zaradzenie
zagrozeniom $rodowiskowym i spotecznym zwigzanym z realizacjg Kontraktu, w tym
z uwzglednieniem ryzyk zwigzanych z molestowaniem seksualnym i mobbingiem, a
takze dyskryminacjg ze wzgledu na pteé. Dotyczy catego personelu Wykonawcy,
robotnikéw 1 innych pracownikéw w obszarze realizacji Zadania. Dotyczy réwniez
personelu kazdego Podwykonawcy i kazdego innego personelu pomagajacego
Wykonawcy w realizacji Zadania.

o Strategie Zarzgdzania i Plany Wdrazania ES (strategie zarzadzania i plany wdrazania
dot. ryzyk srodowiskowych, spotecznych, zdrowotnych i bezpieczenstwa), ktore zawie-
raja m.in. elementy takie jak:

e opis dziatan podejmowanych w celu zarzadzania ryzykami;

e opis wykorzystywanych materiatow, sprzgtu, opis procesow zarzadzania itp.,
ktore beda realizowane przez Wykonawce 1 jego Podwykonawcdéw w celu mini-
malizacji ryzyk.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera, a nastepnie wdrozy¢
Plan Zarzadzania Srodowiskowego i Spolecznego Wykonawcy (C-ESMP), zgodnie z
Warunkami Kontraktu Subklauzula 4.1 SW, zawierajgcy m.in. uzgodnione Strategie
Zarzadzania i Plany Wdrazania ES, Kodeks Postepowania dla Personelu Wykonawcy (ES)
oraz Plan Zarzadzania Srodowiskiem (EMP/ PZS) stanowi¢ bedzie obowiazujaca czes¢ C-
ESMP. Wykonawca nie jest uprawniony do modyfikacji zapisébw oraz warunkow
ustalonych w EMP/PZS. Wykonawca dokonuje przegladu planu C-ESMP okresowo i
aktualizuje go zgodnie z wymaganiami Kontraktu, aby upewnic si¢, ze zawiera dzialania
odpowiednie dla Robot. Zaktualizowany C-ESMP jest przedktadany Inzynierowi do
kontroli. Procedury przeglagdu C-ESMP ijego aktualizacji sa takie, jak opisano w
Subklauzuli 4.4.1 SW.

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ), ktory powinien zawiera¢ m.in.
nastepujace elementy:
e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
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e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia, w tym w odniesieniu do srodowiska naturalnego;

¢ informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowla-
nych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

e informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

e wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen;

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicz-
nych,

e informacje na temat rozwigzywania probleméw zwigzanych z COVID-19 (na-
lezy zwrdci¢ uwagg takze na pozostate informacje dot. prowadzenia prac w wa-
runkach pandemii okreslone w Zat. 1 i 2 PZS).

Wykonawca, przy opracowaniu ww. dokumentéw, uwzgledni odpowiednie polityki
operacyjne Banku Swiatowego dot. ochrony zdrowia, $rodowiska oraz zasad bezpieczenstwa,
w tym Wytycznych EHS!. Dokumenty te przed wdrozeniem, musza zosta¢ zatwierdzone przez
InZyniera, ktory nastgpnie takze monitoruje ich prawidtowa realizacje.

Wykonawca przeprowadzi rowniez szkolenie z zasad i warunkéw wdrazania PZS dla kadry
kierowniczej i inzynieryjno-technicznej Wykonawcy oraz regularne szkolenia Pracownikéw
w zakresie BHP, podnoszenia $wiadomosci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksu-
alnemu i mobbingowi.

Przy opracowaniu ww. dokumentow, Wykonawca uwzgledni odpowiednie polityki operacyjne
Banku Swiatowego dot. ochrony zdrowia, $rodowiska oraz zasad bezpieczenstwa. Dokumenty
te przed wdrozeniem, musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera, ktory nastgpnie takze
monitoruje ich prawidtowg realizacje. Wymodg opracowania 1 uzyskania akceptacji tresci ww.
dokumentéw wskazano w pozycjach 106 w Zataczniku nr 1 do PZS.

1 https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext content/ifc_external corporate site/sustainability-at-ifc/poli-
cies-standards/ehs-quidelines
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6.15. SZCZEGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE POLITYK ES BANKU
SWIATOWEGO (ASPEKTY SRODOWISKOWE | SPOLECZNE, W TYM RYZYKO
WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO, NIEGODZIWEGO TRAKTOWANIA W
CELACH SEKSUALNYCH | MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO)

Realizacja Kontraktu zwigzana jest z potrzebg spetnienia szeregu wymagan z zakresu ES
(aspekty srodowiskowe, spoteczne, BHP), ktore regulowane sg przepisami krajowymi regulu-
jacymi kwestie ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Nad ich
przestrzeganiem nadzor petnig instytucje i organy panstwa. W szczegdlno$ci, w zakresie prze-
strzegania przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz prawa pracy, organy panstwowej
inspekcji sanitarnej oraz panstwowej inspekcji pracy upowaznione sg do kontrolowania dziatan
przedsigbiorcow, w tym na placach budow. Niemniej, z uwagi na wysokg wage przyktadanym
wymaganiom ES przez Bank Swiatowy, warunki kontraktéw dofinansowanych z pozyczki
Banku Swiatowego nakladajg obowiazki w zakresie zapewnienia wdrozenia obowigzujacych
przepisow. Szczego6lna uwaga dotyczy takich zagadnien jak:

e Ochrona os6b mtodocianych zatrudnionych przy realizacji Kontraktu.
e Wyeliminowanie niewtasciwych form zachowania 0sob zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu (w tym molestowania seksualnego i mobbingu).
e Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0sob zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu, w tym zapewnienie wymaganych prawem stuzb BHP.
e Zapewnienia wlasciwych warunkow socjalnych i warunkéw zatrudnienia pracownikom
zatrudnionym przy realizacji Kontraktu (w tym sprawiedliwych warunkow ptacy).
Ponizej przedstawiono list¢ zagadnien w formie wymagan dla Wykonawcy, zwigzang z polity-
kami ES BS. Nalezy podkreslié¢, ze wymagania i warunki w zakresie ES okre$lone wobec Wy-
konawcy i jego pracownikow obowigzuja rowniez Podwykonawcow Wykonawcy i ich pracow-
nikéw lub Podwykonawcow.

e Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia $wiadomosci
w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi. Dzialania
te beda prowadzone w trakcie calego okresu obowigzywania Kontraktu, w tym w okre-
sie zglaszania wad przynajmniej co drugi miesigc. Beda one mie¢ forme kampanii in-
formacyjnych, edukacyjnych 1 uswiadamiajgcych.

e Wykonawca natychmiast poinformuje Konsultanta o wszystkich przypadkach zgtoszo-
nych 1 podejrzeniach dotyczacych molestowania seksualnego i mobbingu.

e Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione na budowie o mozliwosci skta-
dania skarg na warunki pracy i ptacy oraz doreczy ulotke informacyjng z niezbednymi
informacjami dotyczacymi zglaszania skarg i wnioskow, w ktorej zapewni o braku re-
perkusji dla osoby zgtaszajacej problem. Tre$¢ ulotki zostanie uzgodniona z Konsultan-
tem.

e Wykonawca poinformuje Konsultanta o wszystkich zdarzeniach wypadkowych
Z udzialem pracownikow oraz osob postronnych zgodnie z przedstawiong procedurg
przekazang przez Konsultanta. Wykonawca w przypadku zaistnienia zdarzenia wypad-
kowego podejmie wszelkie dziatania, do ktorych zostat zobligowany obowigzujacymi
przepisami prawa migdzy innymi takiemu jak Prawo Budowlane oraz Kodeks Pracy.
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e Wykonawca zapewni rownouprawnienie w wynagrodzeniu dla pracownikow wykonu-
jacych ta sama prace nie biorgc pod uwage pflci, orientacji seksualnej ani wieku, ponadto
osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bed¢ przesladowane oraz dyskryminowane
ze wzgledu na pte¢, orientacje seksualng oraz wiek.

e Wykonawca stosownie do mozliwosci 1 warunkéw oraz polskich przepisow Kodeksu
Pracy, zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby pracownikow w miejscu pracy.

e Wykonawca jest zobowigzany utatwi¢ pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych.

e Wykonawca moze zatrudni¢ tylko takiego pracownika mtodocianego, ktéry ukonczyt
15 lat, ukonczyl co najmniej o$mioletnig szkole podstawowa i1 przedstawit §wiadectwo
lekarskie stwierdzajace, ze praca danego rodzaju nie zagraza jego zdrowiu.

e Wykonawca zatrudni specjaliste ds. BHP, posiadajacego kwalifikacje i do§wiadczenie
zawodowe zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

W zwiazku z powyzszym, w tabeli dziatan tagodzacych w Zat. 1 do PZS (poz. 123 — 131, kat. R
— Szczegdlne wymagania polityk ES Banku Swiatowego), zawarto szczegdtowe warunki
obwigzujace Wykonawce robot, objete obowigzkiem monitoringu i raportowania w okresie
realizacji Zadania. Nalezy jednak podkresli¢, iz Wykonawca ma obowigzek stosowac i
przestrzega¢ wszystkich zapisow Kodeksu Pracy oraz bedzie postepowat zgodnie z Kodeksem
postepowania ES.

6.16. WYMAGANIA  ZWIAZANE Z  REALIZACJA  KOMPENSACJI
PRZYRODNICZYCH

Zgodnie z warunkami zawartymi w wydanych dla Kontraktu decyzjach srodowiskowych, jego
realizacja wigze si¢ z koniecznoscig wykonania dziatah kompensujacych:

Odtworzenie miejsc gniazdowania pliszki gorskiej i pluszcza

¢ Na terenie miasta Szczytna — pod nadzorem eksperta ornitologa — rozwiesi¢ pod mo-
stami 5 budek lggowych dla pluszcza Cinclus cinclus i 5 budek legowych dla pliszki
gorskiej Motacila cinerea.

o Na terenie miasta Polanica-Zdroj oraz w odlegtosci do 500 m od granic administracyj-
nych miasta — pod nadzorem eksperta ornitologa — rozwiesi¢ pod mostami 5 budek le-
gowych dla pluszcza Cinclus cinclus i 5 budek lggowych dla pliszki gorskiej Motacila
cinerea.

W przypadku braku odpowiednich miejsc do wywieszenia budek pod mostami nalezy zamon-
towac budki na murach oporowych, na wysokosci nie mniejszej niz 0,3 m od gornej krawedzi

muru. Poszczegdlne budki powinny by¢ rozwieszone od siebie w odlegtosci nie mniejszej niz
100 m. Rodzaj budek legowych uzgodni¢ z ekspertem ornitologiem.

Zarybianie pstrqgiem potokowym

W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac w okresie od pazdziernika do konca lutego, ktore
spowoduja straty w ikrze pstraga potokowego na tarliskach potoZzonych ponizej miejsca pro-
wadzenia prac — corocznie w okresie prowadzenia prac we wspotpracy z ekspertem ichtiolo-

giem przeprowadzac zarybianie pstragiem potokowym. Do zarybiania wykorzystywac materiat
zarybieniowy pochodzacy ze zlewni Nysy Ktodzkiej, a wielko$¢ zarybien uzalezniona musi
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by¢ od oceny realnych strat w populacji gatunku oraz ilosci materiatu zarybieniowego wpro-
wadzanego przez uzytkownika rybackiego. Ponadto ekspert ichtiolog, w porozumieniu z uzyt-
kownikiem rybackim wod, moze wskazaé potrzebg dodatkowego zarybienia w roku po zakon-
czeniu prac, w celu utrzymania liczebnos$ci gatunku do czasu odtworzenia warunkow tarlisko-
wych na odcinku objetym pracami.

Rozwieszenie budek legowych dla popielicy

W zwigzku z naruszeniem fragmentow siedliska popielicy szarej Glis glis nalezy w rejonie
planowanej zapory przeciwrumowiskowej, pod nadzorem i w miejscach wytypowanych przez
eksperta teriologa rozwiesi¢ 10 szt. budek gniazdowych dla gatunku.
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7. OPIS DZIALAN MONITORINGOWYCH

7.1. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE PROWADZENIA ROBOT

W Zataczniku nr 2 do PZS podano zestaw dziatan z zakresu monitoringu, obowiazujacych dla
Wykonawcy Kontraktu. Dziatania te zostaly opracowane na podstawie warunkoéw zawartych
w decyzji srodowiskowej wydanej dla Zadania, z uzupetnieniem o dodatkowe warunki ustalone
na etapie przygotowania PZS.

Dziatania monitoringowe wymienione w Zataczniku nr 2 do PZS naleza do dwoch kategorii:

e monitoring wdrazania dziatan tagodzacych wymienionych w Zataczniku nr 1 do PZS
(poz. 1-139 Zatacznika nr 2 do PZS ),

e prowadzenie monitoringu Srodowiska (poz. 122, 123, 124, 134, 135, 136, 145, 146,
147, 148 Zatacznika nr 2 do PZS).

7.2. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE EKSPLOATACJI

Na etapie eksploatacji prowadzony bedzie monitoring $rodowiska w obrgbie kazdego z
Obiektow wchodzacych w sktad Kontraktu 2B.2/2. Szczegétowy zakres dziatan
monitoringowych ujete zostat w Zat. 2 do PZS. Monitoring obejmowaé bedzie przede
wszystkim ocene stanu siedlisk przyrodniczych oraz warunkéw hydromorfologicznych
Bystrzycy Dusznickiej po zakonczeniu prac.
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8. KONSULTACJE SPOLECZNE

8.1. KONSULTACJE SPOLECZNE RAMOWEGO PLANU ZARZADZANIA
SRODOWISKIEM | SPRAWAMI SPOLECZNYMI DLA POPDOW (2015)

Projekt dokumentu pt. Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spolecznymi
(ESMF) dla Projektu OPDOW (w tym dla Komponentu 1, obejmujacego m.in. niniejszy
Kontrakt) podlegat procedurze konsultacji spotecznych, prowadzonych zgodnie z polityka
operacyjna Banku Swiatowego OP 4.01. Ich celem bylo umozliwienie zapoznania sie
spoleczenstwa z treScig tego dokumentu oraz zapewnienie mozliwo$ci wniesienia
ewentualnych uwag, zapytan i wnioskéw do jego tresci. Dokumentacja procesu konsultacji
spotecznych ww. dokumentu dostepna jest w serwisie internetowym Biura Koordynacji
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wistyl.

W okresie listopad — grudzien 2019 r. przeprowadzono takze konsultacje spoteczne na terenie
Dusznik-Zdroju, Szczytnej oraz Polanicy-Zdroju (a takze pozostalych 6 miejscowosci w
obrgbie ktorych planuje si¢ realizacje prac w Podkomponencie 2B), ktore dotyczyly przede
wszystkim zakresu planowanych robdt. Konsultacje mialy charakter bezposrednich spotkan z
mieszkancami, przedstawicielami lokalnego samorzadu oraz wszelkimi innymi osobami i
podmiotami zainteresowanymi realizowanym Projektem OPDOW na terenie Ziemi Ktodzkie;j.
Spotkania mialy charakter otwarty, wyprzedzajaco przekazywano zainteresowanym materiaty
prezentujace zakres prac (etap opracowania koncepcji technicznych).

Uczestnicy spotkan konsultacyjnych w zdecydowanej wigkszosci przychylnie ocenili zakres 1
forme organizacji spotkan. Pozytywnie odniesli si¢ do mozliwo$ci zapoznania si¢ z koncepcja
techniczng przed spotkaniem oraz zglaszania uwag i omawiania konkretnych rozwigzan na
spotkaniu. Na biezaco zadawano pytania, zglaszano uwagi i przedstawiano opinie. Czgs¢
wnioskow zgloszono listownie lub drogg elektroniczng. Mieszkancy i1 przedstawiciele
samorzadow wniesli szereg wnioskOw do zaplanowanych dziatan. Przewazajaca czes¢
postulatéw, mieszczaca si¢ w zakresie terytorialnym i rzeczowym projektu, niekolidujaca z
wymaganiami technicznymi, S$rodowiskowymi, architektonicznymi lub wlasno$ciowymi
zostala przeanalizowana przez projektantow i uwzgledniona w dalszych pracach. W wielu
przypadkach planowane do realizacji roboty wychodzg naprzeciw oczekiwaniom projektom
samorzagdow w zakresie otwarcia si¢ miast w kierunku rzek, stosujac jednocze$nie
zabezpieczajace rozwigzania techniczne przyjazne Srodowisku i zabytkom architektury.
Wigkszo$¢ uczestnikéw spotkan wyrazato zadowolenie z faktu, Ze Wody Polskie rozpoczety
konkretne dziatania inwestycyjne z zakresu poprawy bezpieczenstwa przeciwpowodziowego
na Ziemi Ktodzkiej. Podkreslano rowniez, ze planowane prace sg niewystarczajace i przede
wszystkim obejmujg prace z zakresu utrzymania wod 1 urzadzen wodnych. Mieszkancy Ziemi
Ktodzkiej oczekuja realizacji obietnic oraz dalszych dziatan na obszarach niezurbanizowanych
1 pozostalych doplywach Nysy Klodzkiej, wyrazajac jednoczesnie wole uczestniczenia
dalszych rozmowach i konsultacjach.

1 http://www.odrapcu.pl/popdow_dokumenty RPZSiSS.html.
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8.2. KONSULTACJE SPOLECZNE NA ETAPIE PROCEDUR
SRODOWISKOWYCH DLA ZADANIA (2019)

Konsultacje z udzialem spoteczenstwa na etapie wydawania decyzji Srodowiskowej dla
przedmiotowego Zadania prowadzit Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.
Obwieszczeniami:

o zdnia 23 marca 2020 r. (znak: WO0S.420.21.2020.AP) — Obiekt Duszniki-Zdrdj,

¢ 7z dnia 23 marca 2020 r. (znak: WO0S$.420.19.2020.AP) — Obiekt Szczytna,

o zdnia 16 marca 2020 r. (znak: WO0S.420.16.2020.AP) — Obiekt Polanica-Zdrgj.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu poinformowal o wszczeciu
postepowania administracyjnego i podat do publicznej wiadomosci informacje o planowanych
przedsiewzigciach. Obwieszczenie zostato udostepnione w Biuletynie Informacji Publicznej na
stornie RDOS we Wroctawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl) w Biuletynie Kazdy
zainteresowany inwestycja mogt zapozna¢ si¢ z dokumentami w siedzibie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu na kazdym etapie postepowania. Kazdy
zainteresowany mogt rowniez sktada¢ uwagi i wnioski odnosnie planowanej inwestycji przy
pomocy roéznych srodkow komunikaciji.

Nastepnie odpowiednimi postanowieniami RDOS we Wroctawiu natozyl obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla ww. obiektow oraz zawiesit
przedmiotowe postgpowanie do czasu przedtozenia przez Wnioskodawce raportu
0 oddziatywaniu przedsiewzi¢cia na §rodowisko.

W dniach 10 wrzesnia 2020 r. (Znak: WOOS$.420.21.2020.AP.16 — Duszniki-Zdr6j), 23
wrzesnia 2020 r. (znak: WOO0S.420.19.2020.AP.17 — Obiekt Szczytna) oraz 10 wrzesnia 2020
r. (znak: WOO0$.420.16.2020.AP.15 — Obiekt Polanica-Zdr6j) Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu wydat Obwieszczenia 0 przystapieniu do procedury udziatu
spoleczenstwa w ramach prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji srodowiskowych dla Przedsigwzig¢.

Dane o wniosku, postanowieniu oraz o raporcie zostaly zamieszczone w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie
(www.ekoportal.gov.pl). Od dnia 14 wrzesnia 2020 r. do dnia 13 pazdziernika 2020 r.
(wiacznie) (Obiekt Duszniki-Zdroj), od 25 wrzesnia do 26 pazdziernika 2020 r. (Obiekt
Szczytna) oraz od 14 wrzesnia 2020 r. do 13 pazdziernika 2020 r. (Obiekt Polanica-Zdroj)
kazdy zainteresowany mogt zapoznaé si¢ z wnioskiem oraz dokumentacja sprawy (w tym
raportem o oddzialywaniu na $rodowisko) w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu oraz zgtasza¢ uwagi i wnioski do postepowania w formie pisemne;j,
ustnie do protokotu lub w formie elektronicznej na adres e-mail, a takze za pomoca innych
srodkow komunikacji elektronicznej przez elektroniczng skrzynke podawczg tut. organu.

Ponadto obwieszczenia zostaly wywieszone na tablicach ogloszen w miejscach realizacji
Kontraktu oraz podane do wiadomos$ci przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdréj, Burmistrza
Szczytnej, Burmistrza Polanicy oraz Wojta Gminy Ktodzko w sposob zwyczajowo przyjety. W
wyznaczonym terminie nie ztozono zadnych uwag i wnioskoOw w toczacym si¢ postegpowaniu.

Nastepnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu wydat decyzje
0 srodowiskowych uwarunkowaniach: w dniu 28 pazdziernika 202 r. dla Przedsigwzi¢cia pn.
»Zadania 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Klodzkiej 1 rzeki
Kamienny Potok (ochrona bierna) — Obiekt Duszniki-Zdr6j” w wariancie 1 (znak:
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WO0O0S.420.21.2020.AP.19), w dniu 13 listopada 2020 r. dla Przedsiewziecia pn. ,,Zadania
2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Ktodzkiej i rzeki Kamienny Potok
(ochrona bierna) — Obiekt Szczytna” w wariancie 1 (znak: WO0S.420.19.2020.AP.20) oraz w
dniu 30 pazdziernika 2020 r. dla Przedsigwzigcia pn. ,Zadania 2B.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Klodzkiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona
bierna) — Obiekt Polanica-Zdr6j” w wariancie 1 (znak: WOOS.420.16.2020.AP.18).

W sposéb analogiczny jako powyzej opisany upublicznione zostato takze Obwieszczenie z dnia
3 grudnia 2020 r. (znak: WOO0S.420.16.2020.AP.23) wydane przez RDOS we Wroctawiu,
dotyczace podania do publicznej informacji, iz RDOS we Wroclawiu wydat Postanowienie
(znak: WOOS.16.2020.AP.22) o uzupehieniu tresci decyzji $rodowiskowej dla Obiektu
Polanica-Zdro;.
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8.3. KONSULTACJE SPOLECZNE PZS (2021)

Projekt niniejszego dokumentu podlega procedurze konsultacji spotecznych prowadzonych
zgodnie z politykami operacyjnymi Banku Swiatowego (OP 4.01).

Po opracowaniu projektu dokumentu PZS jego wersje elektroniczna wywiesza si¢ na publicznie
dostepnych stronach internetowych, a wersj¢ papierowa wyktada do wgladu zainteresowanych.
Szczegdtowe informacje o mozliwosci zapoznania si¢ z tym dokumentem oraz mozliwosci
wnoszenia wnioskow 1 uwag (wraz ze wskazaniem szczegdtowych danych do kontaktu (adres
e-mail, adres miejsca, w ktérym mozna zapoznaé¢ si¢ z projektem dokumentu, godziny
urzgdowania, numer telefonu) podaje si¢ do publicznej wiadomos$ci w lokalnej prasie oraz na
stronach internetowych podmiotu realizujacego Kontrakt bedace tematem PZS.

Z uwagi na aktualng sytuacje zwigzang epidemig wirusa COVID-19, plan dziatan zwigzany
Z upublicznieniem Planu Zarzadzania Srodowiskiem uwzglednia zalecenia Noty Technicznej
Banku Swiatowego ,,Konsultacje publiczne i zaangazowanie interesariuszy w dzialania
wspierane przez Bank Swiatowy, w przypadku wystapienia ograniczen w prowadzeniu spotkan
publicznych”.

Spotkanie do tej pory organizowane w ramach upublicznia dokumentu w formie otwartej
debaty =zastgpione zostanie zorganizowaniem webinarium tj. rodzajem internetowego
seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocg technologii webcast, ktory umozliwia
obustronng komunikacj¢ migdzy prowadzacym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem
wirtualnych narzedzi. Spotkanie zostanie zorganizowane poprzez aplikacj¢ Microsoft Teams.
Program ten umozliwia zorganizowanie i przeprowadzenie webinarium, z mozliwo$cig
udostepniania m.in. prezentacji lub widoku ekranu, a takze przelaczanie si¢ pomiedzy kilkoma
prelegentami oraz zadawanie pytan przez uczestnikdw na czacie (wytacznie w formie pisemnej)
1 odpowiadanie na nie przez prelegentow. Od uczestnikdOw wymagany jest jedynie dostep do
Internetu oraz przegladarka internetowa — w celu dotaczenia do webinarium nie jest wymagane
instalowanie Zadnego innego programu na swoim komputerze.

W zwiazku z powyzszym obwieszczenie o upublicznieniu dokumentu PZS$ bedzie zawierato
bedzie informacje o dacie i godzinie rozpoczecia webinarium wraz ze wskazaniem, ze na
stronie internetowej Inwestora zostanie udostepniony link umozliwiajacy dotaczenie do
webinarium.

W celu umozliwienia zadawania pytan w okresie upublicznienia PZS uruchomiona zostanie
infolinia. Informacja o infolinii zamieszczona begdzie réwniez w obwieszczeniu
0 upublicznieniu PZS.

Uwagi od spoteczenstwa, ktore wymagaja uwzglednienia, wprowadza sie do dokumentu PZS

i przygotowuje jego wersje finalna. PZS w tej postaci jest rowniez przesylany do Banku
Swiatowego w celu uzyskania klauzuli akceptacji, tzw. ,,no objection”.
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9. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WDRAZANIA PZS

Kontrakt bedace przedmiotem niniejszego PZS realizowane jest w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisly (patrz rozdziat 1), wspotfinansowanego
ze $rodkow Banku Swiatowego, Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), Funduszu Spojnosci
oraz budzetu pafstwa. W zwiazku z powyzszym struktura nadzoru nad wdrazaniem PZS musi
odpowiada¢ zard6wno przepisom prawa polskiego, jak 1 wymaganiom Banku

7

Swiatowego.

9.1. BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
DoRrzeczA ODRY | WistY (BKP OPDOW)

Za caloéciowa koordynacje wdrazania poszczegdlnych PZS w ramach Projektu
OPDOWodpowiada Biuro Koordynacji Projektu (BKP), ktére funkcjonuje jako komdrka
organizacyjna w strukturach Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW), bedacego
jednostka organizacyjng Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do zakresu
zadan BKP OPDOW nalezy m.in.

e Zarzadzanie zadaniami Jednostek Realizujacych Projekt (JRP) oraz Jednostek
Wdrazajacych Projekt (JWP), w zakresie realizacji zadan wchodzacych w sktad
Projektow,

e Pomoc techniczna i wspieranie JRP 1 JWP w realizacji zadan wchodzacych w sktad
Projektow, w tym w zakresie stosowania procedur Banku Swiatowego dotyczacych
zamoOwien, ochrony §rodowiska i1 spraw spolecznych,

e Przygotowanie rocznych programéw prac w ramach Projektow i ocena ich postepu,
e Nadzorowanie prac w ramach Projektéw 1 ocena ich postegpu,

e Biezaca kontrola i monitorowanie srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje
Projektéw oraz wspotudziat w zarzadzaniu srodkami finansowymi Projektow,

e Sprawozdawczo$é, w tym opracowywanie i przekazywanie do Banku Swiatowego,
BRRE oraz Komitetu Sterujacego kwartalnych raportow z realizacji Projektow.

9.2. JEDNOSTKA WDRAZANIA PROJEKT (JWP) ORAZ JEDNOSTKA
REALIZUJACA PROJEKT (JRP)

Podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym za wdrazanie PZS dla Kontraktu i monitorowanie
postgpow jego realizacji bedzie Jednostka Wdrazania Projektu (JWP), czyli Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

W zwiagzku z realizacja Projektu OPDOW w strukturze JWP wydzielona zostata Jednostka
Realizujaca Projekt (JRP), stanowigca odrgbng komodrka organizacyjng 1 nadzorowang przez
Prezesa Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Struktura taka jest przejrzysta
| posiada bardzo wysoko usytuowany poziom decyzyjny, co zwigksza efektywnos$¢ wdrazania
Projektu. W ramach nadzoru nad wdrazaniem PZS, JRP wykonuje nastepujace zadania:

1) monitorowanie postepu realizacji PZS;

2) zarzadzanie finansowe i prowadzenie rachunkowosci;
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3) sporzadzanie niezbednych sprawozdan na potrzeby monitorowania realizacji PZS oraz
koordynacji  jego  wykonania  przez  wszystkie  stluzby  zaangazowane
w realizacje PZS;

Zakres obowigzkdw pracownikow JRP zwigzanych z petnieniem nadzoru nad wdrazaniem

PZS przedstawia sie nastepujaco:

e kierowanie, koordynacja i nadzér nad realizacjs PZS przez Konsultanta
1 Wykonawce;

e bezposredni nadzor nad prawidlowa realizacjg Kontraktu;

e wspotpraca z BKP;

e sprawowanie nadzoru administracyjnego i prawnego nad realizacja PZS;

e weryfikacja Raportéw i sprawozdan z realizacji PZS przygotowywanych przez
Konsultanta i Wykonawce;

e sprawowanie nadzoru finansowego nad wdrazaniem PZS;

e nadzor nad prawidlowos$cia stosowania procedur formalnych we wdrazaniu PZS,
wynikajacych m.in. z wymogoéw Kontraktu, Prawa budowlanego, Prawa ochrony
srodowiska 1 innych stosownych decyzji administracyjnych i aktéw prawnych.

W obrebie JRP zatrudnieni sa odpowiedni specjalisci odpowiedzialni za wdrazanie PZS oraz
pozostatych zagadnien ES. Struktura tego zespotu moze przedstawiac si¢ nastepujaco:
« Kierownik Zespotu ds. Srodowiskowych i Zespotu ds. Nieruchomosci,

e Glowny specjalista,
e Starsi specjalisci.

W strukturze organizacyjnej JRP wydzielono takze stanowiska specjalistow ds. technicznych
zamoOwien publicznych, prawnych, finansowych, nieruchomosci 1 przesiedlen oraz wspotpracy
migdzynarodowe;.

9.3. KONSULTANT/INZYNIER

Rolag Konsultanta/Inzyniera jest wsparcie JWP (PGW WP RZGW we Wroclawiu)
w skutecznym przeprowadzeniu calego procesu inwestycyjnego — 0d przygotowania
przedsiewzigcia do jego rozliczenia.

Konsultant/Inzynier zostat wybrany przy zastosowaniu metody QCBS (Wybor na podstawie
jakosci iceny), zgodnie z ,, Wytycznymi Wyboru i Zatrudniania Konsultantow przez
Pozyczkobiorcéw Banku Swiatowego”.

Zgodnie z planowang strukturg zespotu Inzyniera - Konsultanta Wsparcia Technicznego, na
etapie realizacji robot nadzoér nad prawidlowym wykonywaniem prac budowlanych oraz nad
przestrzeganiem i wdrazaniem postanowien PZS oraz ES bedzie peti¢ Zespét Inzyniera
(inspektorzy nadzoru we wspolpracy z zespolem ds. Srodowiska, koordynowanym przez
Eksperta kluczowego ds. Srodowiska, zespdt ds. nieruchomosci). W Zespole Inzyniera
dziatania z zakresu wdrazania koordynuje Ekspert kluczowy ds. srodowiska oraz dodatkowy
personel ekspertow ds. zarzadzania Srodowiskiem (1-2 0soby). Zgodnie z zakresem dziatan
wyspecyfikowanym w Kontrakcie na ustugi Konsultanta Wsparcia Technicznego, Inzynier —
Konsultant bedzie zobowiazany do zapewnienia takiego sktadu osobowego zespotu, aby mogt
prawidtowo petnié nadzér nad wdrazaniem PZS poprzez m.in.:
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e monitorowanie wdrazania PZS;

e monitorowanie dziatan Wykonawcy;

e sprawdzanie jakosci wykonanych przez Wykonawcg robot budowlanych
1 wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu
wadliwych  wyrobéw budowlanych i niedopuszczonych do  stosowania
w budownictwie;

e reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na realizacj¢, przepisami z zakresu ochrony
srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej;

e nadzorowanie wszystkich zagadnien zwiazanych z ochrong srodowiska poprzez
specjalistdow w dziedzinie ochrony $§rodowiska oraz pozostaty personel Inzyniera;

e staly monitoring prawidlowosci wykonania dziatan tagodzacych negatywne
oddziatywania na srodowisko;

e przeprowadzenie dodatkowych badan w przypadku koniecznosci weryfikacji
sprawozdan Wykonawcy;

o identyfikowanie probleméw wynikajacych ze szkodliwego oddziatywania
na srodowisko realizacji prac budowlanych i przedstawianie propozycji rozwiazania
tych problemow;

e sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
I przekazywanie ich do uzytkowania;

e potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze,
na zadanie Inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawy spoteczne bedg monitorowane na etapie realizacji robot przez zespo6t ds. nieruchomosci
Konsultanta, koordynowany przez Eksperta kluczowego ds. nieruchomosci, ktory bedzie $cisle
wspotpracowat z zespotem inspektorow nadzoru budowlanego.

Zgodnie z trescig poz. 100 Zat. PZS wdrazanie PZS omawiane bedzie w trakcie cyklicznych
(comiesigcznych) spotkan roboczych i na Radach Budowy. Spotkania odbywa¢ si¢ beda z
udziatlem zespotow JRP, BKP OPDOW, Inzyniera oraz Wykonawcy w celu omowienia i
kontroli wdrazania dziatan tagodzacych i monitoringowych.

Protokot ze spotkan dot. wdrazania PZS opracowywac bedzie ekspert ds. srodowiska w Zespole
Inzyniera. Protokot zostanie przekazany JRP 1 Wykonawcy 1 stanowi¢ bedzie zatacznik do
raportu miesiecznego Inzyniera dot. realizacji dziatan okreslonych w PZS. Niezaleznie od
powyzszego, aktualne wymagania i problemy zwiazane z wdrazaniem PZS beda omawiane
podczas Rad Budowy.

9.4. WYKONAWCA

W celu realizacji robdt budowlanych wyloniony zostanie Wykonawca, ktéry bedzie
odpowiedzialny za wdrozenie PZS oraz pozostatych zagadnieh ES. Do obowigzkoéw
Wykonawcy w tym zakresie nalezy:
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e prowadzenie robét budowlanych na zasadach okreslonych w PZS, warunkami
kontraktowymi i dokumentacja projektowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i wymogami decyzji administracyjnych wydanych dla Zadania;

e realizacja zalecen Inzyniera (w tym specjalistow w zakresie nadzoru §rodowiska oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego) dotyczacych wdrazania PZS;

e zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu BIOZ, Planu gospodarki
odpadami, Planu zapewnienia jakosci, Planu ochrony przeciwpowodziowej terenu
budowy na czas prowadzenia robdt oraz Projektu organizacji placu budowy (jako
elementy Planu Zarzadzania Srodowiskowego i Spotecznego Wykonawcy (C-ESMP));

e przedstawienie do akceptacji Inzyniera Kontraktu Kodeksu Postgpowania ES oraz
Strategii Zarzadzania i Planéw Wdrazania ES opisanych w dokumentacji przetargowej,
opracowanych na etapie sktadania oferty i weryfikacja tych dokumentow w wyniku
okresowych zalecen Inzyniera;

e prowadzenie dokumentacji budowy

e sporzadzanie sprawozdan miesi¢gcznych oraz raportdow z przegladow;

e przygotowanie sprawozdan dotyczacych ochrony $rodowiska;

e wnioskowanie do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli jest to
uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy w zakresie dotyczacym wdrazania PZS.

W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczony Koordynator ds. PZS - osoba koordynujaca
i nadzorujgca dziatania zwigzane z realizacja PZS. Przez caly okres realizacji Kontraktu
Wykonawca zapewni, w zalezno$ci od potrzeb, udzial ekspertow $srodowiskowych. Prace
zespotu ekspertow bedzie koordynowat Koordynator ds. PZS Wykonawcy.

Wyznaczony zostanie rowniez w zespole Wykonawcy specjalista ds. BHP, dostgpny w catym
okresie realizacji Kontraktu, odpowiedzialny takze za wdrazanie pozostatych zagadnien ES
nieujetych w PZS. Wykonawca wspolnie z Konsultantem okresli osobe, do ktorej mozna
sktada¢ skargi na mobbing, dyskryminacje 1 zte traktowanie.
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10. HARMONOGRAM WDRAZANIA PZS ORAZ PROCEDURY
RAPORTOWANIA

Wdrozenie PZS umozliwia stronom zaangazowanym w przygotowanie, realizacje
i nadzor Zadania na:

identyfikacje roznych aspektéw $rodowiskowych majacych znaczacy wplyw
na stan srodowiska, dzieki czemu moga one byc¢ kontrolowane, korygowane,
zmniejszane, lecz co za tym idzie, rodzacych skutki ekonomiczne;

korekte niekorzystnych nastgpstw prowadzonych rob6t w trakcie realizacji
z pozytkiem dla srodowiska i wynikéw finansowych;

okreslenie celow i zadan realizowanych w ramach przyjetej polityki srodowiskowej,
objetych PZS, ktére wymagaja naktadow i przynosza wymierne efekty;

identyfikacje i eliminacj¢ potencjalnych zagrozen 1 awarii, zapobieganie
i usuwanie skutkdw srodowiskowych, ktore moga by¢ zwigzane z nimi i pociggac za
soba, niewspotmierne do kosztow prewencyjnych straty;

racjonalne wykorzystanie dobr przyrody, przy minimalnych stratach srodowiskowych i
optymalnym generowaniu kosztow.

Ponadto realizacja zalecen i dziatan wynikajacych z PZS moze zmniejszy¢, a nawet eliminowaé
ryzyko na Kontrakcie, w szczeg6lnosci:

Majac

ryzyka pomijania problematyki ochrony srodowiska w procesie realizacji Zadania przez
Wykonawceg;

ryzyka eskalacji protestow lokalnego spoteczenstwa na skutek nieprzestrzegania przez
Wykonawcg zatwierdzonych przez Inzyniera technologii prowadzenia robot
i procedur srodowiskowych;

ryzyka dodatkowych kar srodowiskowych;

ryzyka ponoszenia dodatkowych strat w srodowisku.

na uwadze wage zagadnien okreslajacych uwarunkowania s$rodowiskowe

i spoteczne przewiduje sie nastepujace procedury wdrazania PZS:

przed wybraniem Wykonawcy, Zamawiajacy zlozy do Banku Swiatowego draft
niniejszego PZS w celu zaopiniowania i akceptacji do rozpoczecia konsultacji
spotecznych;

nastepnie PZS zostanie poddany konsultacjom spotecznym;

po przeprowadzeniu konsultacji spoltecznych nastapi uzupetnienie PZS i przekazanie
wersji koncowej do zatwierdzenia przez Bank Swiatowy;

po zatwierdzeniu PZS przez Bank Swiatowy, dokument koncowy zostanie wiaczony do
dokumentacji przetargowej na wybor Wykonawcy;

Wszelkie dziatania Wykonawcy bedg raportowane w regularnych odstepach czasu (co
miesiac), w wersji papierowej i elektronicznej, w aspekcie zobowigzan wynikajacych z
PZS i innych dokumentow kontraktowych. Raporty te beda podlegaty zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Monitoring srodowiskowy w zakresie oddziatywania Zadania na $srodowisko polega m.in. na:
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1. Kontroli wykonania robot budowlanych zwigzanych z realizacjg Zadania pod nadzorem
zespotu przyrodnikow, powotanego przez Wykonawce na okres realizacji Kontraktu.
2. Zespot ekspertow srodowiskowych Wykonawcy realizuje dziatania obejmujgce m.in.:

e przeglad i biezgcg kontrole terenu objetego pracami budowlano-hydrotechnicznymi
przed ich rozpoczeciem oraz kontrole w trakcie budowy i w Okresie Zglaszania
Wad wraz ze sporzadzaniem odpowiednich raportow, stanowigcych dokumentacje
prawidtowego wykonywania nadzoru przyrodniczego i jednoczes$nie informowania
o nalezytym wdrazaniu dziatan tagodzacych,

e formulowanie i1 zglaszanie do Inzyniera wnioskéw w zakresie potrzeby podjecia
dziatan tagodzacych (wraz z ich realizacjg) koniecznych do zlagodzenia
niekorzystnych skutkébw Zadania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki
podlegajace ochronie prawnej (gatunkowej), niemozliwych do przewidzenia i/lub
niedajacych si¢ ujawni¢ na etapie ustalania warunkow realizacji przedmiotowego
Zadania w ramach postgpowania zmierzajagcego do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Dziatania moga zosta¢ wdrozone tylko po
akceptacji Inzyniera,

e uzyskanie w razie potrzeby, niezbednych zezwolen na odstgpstwo od zakazoéw
ochrony gatunkowej roslin, grzybdw lub zwierzat na zasadach i w trybie okres§lonym
w Ustawie 0 ochronie przyrody,

e prowadzenie sprawozdawczo$ci w formie okresowych raportéw (nie rzadziej niz co
miesigc).

3. W skiad zespohu ekspertow srodowiskowych Wykonawca powola specjalistow w

nastepujacych dziedzinach: fitosocjolog, dendrolog, entomolog, ichtiolog, herpetolog,
ornitolog, teriolog, chiropterolog.
Ww. specjali$ci muszg mie¢ udokumentowane doswiadczenie w tym zakresie, co najmniej
3 realizacje odpowiadajace zakresem planowanym w ramach Kontraktu dziataniom t;.
pelnienie nadzoréw przyrodniczych inwestycji (jako alternatywne i dopuszczalne dla
przypadku uznane zostanie takze do§wiadczenie praktyczne przy realizacji inwentaryzacji
przyrodniczych wykonywanych w ramach opracowywania raportow oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsigwzie¢ infrastruktury liniowej branz drogowej, sieciowej lub
hydrotechnicznej badz doswiadczenie w bezposrednim opracowywaniu takich raportow)
oraz posiada¢ wyksztatcenie w dziedzinie ochrony srodowiska lub pokrewne. Jeden cztonek
zespotu przyrodnikéw Wykonawcy moze reprezentowa¢ maksymalnie dwie wymienione
powyzej specjalizacje przyrodnicze.

Na etapie realizacji prac planuje si¢ sporzadzanie przez Wykonawce zbiorczych raportow
Z monitoringu przyrodniczego, potwierdzonych przez specjalistow zespotu ekspertow
srodowiskowych Wykonawcy, zatwierdzanych przez nadzor przyrodniczy InZyniera.
Szczegdlowy zakres raportu okresli Inzynier (raport rozpoczgcia, okresowy — miesigczny,
kwartalny, specjalny, zamknigcia), okresli on réwniez terminy ich wykonania. W okresie
realizacji robot oraz ew. w Okresie Zgtaszania Wad monitoring bedzie prowadzit Wykonawca.
Z monitoringu Wykonawca przygotuje raport i przedtozy go do Zamawiajacego. Natomiast po
Okresie Zglaszania Wad, o ile bedzie konieczne, monitoring przejmie Zamawiajacy
i bedzie go prowadzit do konca okresu monitoringu wyznaczonego w PZS.
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System raportowania Projektu oparty bedzie natomiast o raporty miesi¢czne przekazywane
przez Wykonawce do JRP za posrednictwem Inzyniera oraz raporty miesi¢czne Inzyniera. Jako
cz¢$¢ raportdw miesigcznych lub jako odrgbny dokument beda tez przygotowywane miesi¢Czne
raporty z wdrazania PZS (Wykonawcy oraz Inzyniera). Na tej bazie beda rowniez
opracowywane zbiorcze, kwartalne raporty.

JWP przekazywac bedzie do BKP raporty kwartalne w cz¢$ci dotyczacej realizowanych zadan.
Beda one zawiera¢ wymagany zestaw informacji i opisOw umozliwiajacy przygotowanie
raportu kwartalnego Projektu przez BKP. Ponadto szczeg6lnie w przypadku problemow
z wdrazaniem Zadania, BKP bedzie oczekiwat od JRP przekazywania zestawien
i danych w okresach miesigcznych.

Ustalono nastepujace procedury raportowania:

1) Raportowanie:

a) raporty (rozpoczecia, miesieczny, kwartalny, koncowy) sporzadzone przez
Wykonawce robot,

b) przedtozenie raportow  wymaganych  decyzjami  administracyjnymi
(realizacja decyzji derogacyjnej dot. objetych ochrong gatunkéw roslin i
zwierzat) do Inzyniera,

c) przeglad i weryfikacja raportow przez Inzyniera,

d) przedlozenie zatwierdzonego raportu z pkt. a), b) i ¢) do Zamawiajacego
(informacyjnie),

e) przedtozenie raportu kwartalnego JWP do BKP.

2) Archiwizacja:

a) Wykonawca: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu,

b) Inzynier: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat od
daty zakonczenia Kontraktu,

C) Zamawiajacy: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu.

3) Ewaluacja — biezaca ocena rezultatow realizacji planowanych dziatan wynikajacych
zPZS. Biezaca analiza dokumentacji (Raportow Wykonawcy) przez Inzyniera.
Dostarczanie Zamawiajgcemu rzetelnych informacji z przebiegu procesu budowlanego
ze szczegblnym uwzglednieniem realizacji dziatan ograniczajacych negatywne
oddzialywanie na srodowisko i zalecen wynikajacych z decyzji srodowiskowej.

BKP sporzadza rowniez, w odstgpach kwartalnych, raporty przekazywane do Banku
Swiatowego.

Planowana jest:

e ewaluacja ex-ante: Raport przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu (Raport Inzyniera),
e ewaluacja biezaca: Raporty kwartalne Inzyniera,
e ewaluacja ex-post:
v' Raport po zakonczeniu realizacji Kontraktu (Raport koncowy z PZS sporzadzany
przez Wykonawce i Inzyniera),
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v' Raport z PZS po okresie zgtaszania wad sporzadzany przez Inzyniera.
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11. WYKAZ MATERIALOW ZRODLOWYCH

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Karta Informacyjna Przedsigwziecia pn. Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa
doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) - Obiekt
Duszniki- Zdroj, sporzadzony w 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina
Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego.

Karta Informacyjna Przedsigwziecia pn. Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa
doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) - Obiekt
Szczytna, sporzadzony w 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z o0.0. ul. Franklina
Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego.

Karta Informacyjna Przedsigwziecia pn. Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa
doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) - Obiekt
Polanica- Zdroéj, sporzadzony w 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina
Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego.

Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko - Zadanie 2B.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok
(ochrona bierna) - Obiekt Duszniki- Zdroj, sporzadzony w 2020 r. przez Sweco
Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem
Wojciecha Lewandowskiego.

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko - Zadanie 2B.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok
(ochrona bierna) - Obiekt Szczytna, sporzadzony w 2020 r. przez Sweco Consulting Sp.
z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha
Lewandowskiego.

Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko - Zadanie 2B.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok
(ochrona bierna) - Obiekt Polanica- Zdr6j, sporzadzony w 2020 r. przez Sweco
Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem
Wojciecha Lewandowskiego.

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach 28 pazdziernika 2020 r. dla
Przedsigwzigcia pn. ,,Zadania 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Bystrzycy Ktodzkiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) — Obiekt Duszniki-
Zdr6j” w wariancie 1 (znak: WO0S.420.21.2020.AP.19).

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach 13 listopada 2020 r. dla Przedsiewzigcia
pn. ,,Zadania 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Klodzkiej i
rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) — Obiekt Szczytna” w wariancie 1 (znak:
WO0O0S.420.19.2020.AP.20).

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach 30 pazdziernika 2020 r. dla
Przedsigwzigcia pn. ,,Zadania 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Bystrzycy Ktodzkiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) — Obiekt Polanica-Zdréj”
w wariancie 1 (znak: WO0S.420.16.2020.AP.18).

10) SDF dla obszaru Natura 2000 Gory Orlickie PLH020060
11) SDF dla obszaru Natura 2000 Gory Stotowe PLB020006.
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12) SDF dla obszaru Natura 2000 Gory Stotowe PLH020004.
13) SDF dla Obszaru Natura 2000 Pickielna Dolina koto Polanicy PLH020010.

14) Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej. 2020. Sweco Consulting Sp. z 0.0. Zatacznik 1
do Raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko Zadanie 2B.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok
(ochrona bierna) - Obiekt Duszniki - Zdrgj.

15) Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej. 2020. Sweco Consulting Sp. z 0.0. Zatacznik 1
do Raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko Zadanie 2B.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok
(ochrona bierna) - Obiekt Szczytna.

16) Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej. 2020. Sweco Consulting Sp. z 0.0. Zatacznik 1
do Raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko Zadanie 2B.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok
(ochrona bierna) - Obiekt Polanica- Zdroj.

17) Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu w sprawie
ustanowienia Planu Zadan Ochronnych dla obszaru Piekielna Dolina koto Polanicy (Dz.
Urz. Woj. dolno$laskiego, poz. 6246).

18) Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w sprawie
ustanowienia Planu Zadan Ochronnych dla obszaru Gory Orlickie PLH020060 (Dz.
Urz. Woj. dolno$laskiego, poz. 2814).
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12. LISTA ZALACZNIKOW

Zatacznik 1.
Zatgcznik 2.
Zatacznik 3.
Zatacznik 4.

Plan dziatan tagodzacych.

Plan dziatan monitoringowych.

Zestawienie krajowych aktow prawnych zwigzanych z ochrong srodowiska.
Kopie decyzji administracyjnych

4a Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach 28 pazdziernika 2020 r. dla
Przedsigwzigcia pn. ,,Zadania 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Bystrzycy Klodzkiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) — Obiekt
Duszniki-Zdr6j” w wariancie 1 (znak: WOO0S.420.21.2020.AP.19).

4b Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach 13 listopada 2020 r. dla
Przedsiewzigcia pn. ,,Zadania 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Bystrzycy Klodzkiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) — Obiekt
Szczytna” w wariancie 1 (znak: WOO0S.420.19.2020.AP.20).

4c Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach 30 pazdziernika 2020 r. dla
Przedsiewzigcia pn. ,,Zadania 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Bystrzycy Klodzkiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) — Obiekt
Polanica-Zdréj” w wariancie 1 (znak: WO0S$.420.16.2020.AP.18).

Zalgcznik 5. Mapa lokalizacji Kontraktu na tle obszar6w chronionych.

Zalacznik 6. Mapa lokalizacji gtownych elementéw Kontraktu (Zataczniki: 6a, 6b, 6¢).
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