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Załącznik 1 – Plan działań łagodzących  

W niniejszym załączniku do Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Zadania 2A.1/1 Bu-

dowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Bobo-

szów opisano warunki realizacji Zadania dotyczące działań łagodzących negatywne od-

działywanie na środowisko . Koszty oraz harmonogram realizacji tych działań powinny 

zostać uwzględnione w Ofercie. 

Warunki opisane w załączniku 1 PZŚ pogrupowane są w następujące kategorie tematyczne: 

Kat. Nazwa kategorii Pozycja w tabeli 

A. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót 1-3 

B. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania 4 

C. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych 5-6 

D. Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów 7-9 

E. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu 10 

F. Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów 11-19 

G. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki 20-26 

H. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych 27-43 

I. Szczegółowe wymagania dotyczące robót w korytach cieków  44-63 

J. Szczegółowe wymagania dotyczące robót przy przekładaniu linii energetycznych 64-65 

K. Szczegółowe wymagania dotyczące docelowego oświetlenia terenu zbiornika  66 

L. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy 67-70 

M. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska 71-90 

N. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami 91-95 

O. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 96-101 

P. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska 102-104 

R. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury  105-107 

S. Działania dotyczące odtwarzania zasobów środowiska przyrodniczego 108-117 

T. Realizacja działań określonych w decyzji RDOŚ zezwalającej na odstępstwa  

od zakazów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt 

118 

U. Wymagania dotyczące weryfikacji podziału geodezyjnego stosowanego w PZŚ 119 

V. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ 120-125 

W. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ 126-128 
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Objaśnienia dotyczące tabeli w załączniku 1 PZŚ: 

1) o ile w danym przypadku nie podano inaczej, określenie Obszar realizacji Zadania 

oznacza obszar wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robót zasadni-

czych (w tym Robót Stałych i Robót Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac związa-

nych z usuwaniem wad i usterek lub realizacją prac niedokończonych wymienionych w 

Świadectwie Przejęcia lub ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad, wraz z terenami 

niezbędnych zajęć czasowych.  

2) o ile w danym przypadku nie podano inaczej, określenie Okres realizacji Zadania ozna-

cza okres wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robót zasadniczych (w 

tym Robót Stałych i Robót Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac związanych z usu-

waniem wad i usterek lub realizacją prac niedokończonych wymienionych w Świadec-

twie Przejęcia lub ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad.  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

A.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBÓT  

1. 

1. 

 

Harmono-

gram robót 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Warunki PZŚ dotyczące terminów prowadzenia robót  

Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji na-

leży uwzględnić warunki PZŚ dotyczące terminów i czasu prowadzenia 

różnego typu prac, w tym:  

a)  termin rozpoczęcia robót  

(patrz poz. 27);  

b)  terminy wykonywania wybranych elementów Zadania  

(patrz poz. 28, 29);  

c)  terminy powiadomienia i wizji lokalnej użytkownika rybackiego  

(patrz poz. 44);  

d)  dopuszczalne terminy prac w korycie Nysy Kłodzkiej  

(patrz poz. 46);  

e)  dopuszczalne terminy pierwszego przepuszczenia wody przez 

sztolnię w zaporze zbiornika  

(patrz poz. 59);  

f)  dopuszczalne godziny prowadzenia robót  

(patrz poz. 84);  

g)  dopuszczalne terminy zdejmowania warstwy humusu  

(patrz poz. 10 pkt b);  

h)  dopuszczalne terminy wycinki drzew i krzewów  

(patrz poz. 11);  

i)  dopuszczalne terminy karczowania wyciętych drzew i krzewów 

na skarpach koryt cieków  

(patrz poz. 18);  

j)  terminy kontroli nadzoru środowiskowego przed wycinką drzew  

(patrz poz. 17);  

k)  termin zakończenia wycinki drzew i krzewów  

(patrz poz. 19);  

l)  terminy kontroli nadzoru środowiskowego przed rozbiórką obiek-

tów kubaturowych  

(patrz poz. 34);  

m)  uzgadnianie terminów prowadzenia prac rekultywacyjnych  

(patrz poz. 67);  

n)  terminy nasadzeń roślinności drzewiastej i krzewiastej  

(patrz poz. 108, 109, 110, 111, 112);  

o)  terminy koszenia łąk w czaszy zbiornika  

(patrz poz. 113);  

p)  terminy wywieszania budek i platform lęgowych dla ptaków  

(patrz poz. 114, 115, 116);  

r)  terminy wywieszania skrzynek dla nietoperzy 

(patrz poz. 117);  

s)  terminy raportowania realizacji PZŚ  

(patrz poz. 126, 127, 128).  

 

Wykonawca 

jak poz. 1 

w PZŚ Roztoki 

(=new by AA) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

2. 

2. 

 

Harmono-

gram robót  

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz z drogami 

dojazdowymi i 

ich otoczeniem 

 

Warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania przed rozpoczęciem lub 

na wstępnym etapie robót  

Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji na-

leży uwzględnić warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania przed 

rozpoczęciem lub na wstępnym etapie robót, w tym:  

a)  warunki dotyczące wykonania i wyposażenia zapleczy budowy 

oraz dróg i placów technologicznych  

(patrz poz. 5, a także poz. 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 92, 93, 

94, 99, 100);  

b)  warunki dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu budowy  

(patrz poz. 4);  

c)  warunki dotyczące badań jakości (zanieczyszczenia) gruntów 

i osadów rzecznych  

(patrz poz. 7);  

d)  warunek dotyczący zdjęcia i zabezpieczenia warstwy humusu  

(patrz poz. 10);  

e)  warunek zabezpieczenia drzew i krzewów nieplanowanych do wy-

cinki  

(patrz poz. 20);  

f)  warunek dotyczący wykonania inwentaryzacji przyrodniczej  

(patrz poz. 30);  

g)  warunek dotyczący zabezpieczenia granic siedlisk przyrodniczych  

(patrz poz. 15, 31);  

h)  warunek zabezpieczenia terenu budowy przed wkraczaniem 

drobnych zwierząt  

(patrz poz. 36);  

i)  warunek powiadomienia i wizji lokalnej użytkownika rybackiego  

(patrz poz. 44);  

j)  warunki dotyczące opracowania wybranych dokumentów  

(patrz poz. 67, 91, 96, 102, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 

116, 117, 122, 126);  

k)  warunki dotyczące dokumentacji stanu technicznego budynków 

i obiektów infrastruktury  

(patrz poz. 4 i 98);  

l)  warunek dotyczący rozpoznania saperskiego terenu budowy  

(patrz poz. 97);  

m)  warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk śmieci  

(patrz poz. 95);  

n)  warunek dotyczący uzyskania opinii konserwatora zabytków  

(patrz poz. 105);  

o)  warunek dotyczący uzyskania akceptacji Inżyniera dla osoby koor-

dynatora ds. realizacji PZŚ oraz składu zespołu ekspertów środo-

wiskowych, zespołu ekspertów archeologów i zespołu nadzoru sa-

perskiego  

(patrz poz. 121, 122, 123 i 124).  

p)  warunek dotyczący szkoleń z zasad realizacji PZŚ  

(patrz poz. 120).  

 

Wykonawca 

jak poz. 2 

w PZŚ Roztoki 

(=new by AA) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

3. 

3. 

 

Harmono-

gram robót  

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz z drogami 

dojazdowymi i 

ich otoczeniem 

 

Zachowanie połączenia drogowego między miejscowościami  

Boboszów i Pisary  

Przez cały okres budowy należy zapewnić bezpośrednie połączenie 

drogowe między miejscowościami Boboszów i Pisary 

(w ciągu drogi gminnej 119952D, na odcinku podlegającym przełoże-

niu w związku z budową zbiornika), dostępne dla samochodów oso-

bowych, ciężarowych i autobusów. 

Rozwiązaniem optymalnym byłoby wybudowanie nowego odcinka 

drogi gminnej 119952D przed rozpoczęciem etapu robót wymagają-

cego zamknięcia i likwidacji dotychczasowego odcinka tej drogi. 

 

 

Wykonawca 

jak poz. 3 

w PZŚ Roztoki 

(=by AA) 

 

B.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU REALIZACJI ZADANIA 

4. 

4. 

 

Ochrona 

zdrowia i 

bezpiecz. 

ludzi,  

ochrona  

dóbr 

materialnych, 

ochrona 

powierzchni 

ziemi  

 

Drogi 

dojazdowe 

do obszaru 

realizacji 

Zadania  

wraz z i ich 

otoczeniem 

 

Warunki wykorzystywania dróg dojazdowych  

do obszaru realizacji Zadania 

W zakresie wykorzystywania dróg dojazdowych do obszaru realizacji 

Zadania obowiązują następujące warunki: 

a)  Dojazd do obszaru realizacji Zadania należy wyznaczyć w oparciu 

o istniejące drogi;  

b)  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie wszystkich dróg do-

jazdu do obszaru realizacji Zadania, zgodnie z obowiązującym 

prawem oraz uzgodnieniami z odpowiednimi Zarządcami dróg. 

Oznaczenia te będą regularnie kontrolowane, a w przypadku ich 

zniszczenia lub kradzieży Wykonawca niezwłocznie odtworzy lub 

uzupełni te oznaczenia;  

c) Wykonawca zapewni ochronę ludzi przed wzmożonym ruchem 

pojazdów na drogach wykorzystywanych podczas prac budowla-

nych. W okresie realizacji Zadania Wykonawca dostarczy, zainsta-

luje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabez-

pieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych;  

d)  Należy utrzymywać w należytym stanie technicznym powierzch-

nie utwardzone (m.in. drogi dojazdowe), w obrębie których odby-

wał się będzie ruch samochodowy transportujący materiały bu-

dowlane i kruszywo;  

e)  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń ob-

ciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z obszaru 

realizacji Zadania. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwo-

lenia dla przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły bę-

dzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera;  

Wykonawca 

jak poz. 4 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.17 [pkt a]  

oraz  

wg poz. 15 

i 18-25 z PZŚ 

dla Chlewic, 

z uzup. AA 

[pkt b-j]) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

f)  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia bu-

dowli i budynków, dróg, rowów odwadniających, przepustów, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 

punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, 

oraz obiektów innego rodzaju jak oznakowania pionowe i po-

ziome, oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty 

dóbr kultury itp., spowodowane przez niego lub jego Podwyko-

nawców w okresie realizacji Zadania. Wykonawca jest także od-

powiedzialny za przywrócenie drożności rowów i instalacji od-

wadniających w rejonie prowadzonych robót i użytkowanych dróg 

transportowych, w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodo-

wanych realizacją robót i transportem związanym z obsługą ro-

bót.  

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia 

na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne 

prace nakazane przez Inżyniera;  

g)  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji foto-

graficznej całego obszaru realizacji Zadania i dróg dojazdowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego dróg oraz 

budynków zlokalizowanych w pobliżu dróg transportu materiałów 

budowlanych;  

h)  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi w 

obecności Zarządców dróg wizje lokalne, w wyniku których spo-

rządzone zostaną protokoły stanu dróg dojazdowych do obszaru 

realizacji Zadania. Na tej podstawie Wykonawca będzie zobowią-

zany do odtworzenia stanu technicznego dróg sprzed okresu reali-

zacji Zadania;  

i)  Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zarządcami dróg 

projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu według uzgod-

nionych projektów (oznakowania i zabezpieczenia obszaru reali-

zacji Zadania oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związa-

nego ze zmianą organizacji ruchu oznakowania dróg, itp.);  

j)  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynie-

rowi do zaakceptowania uzgodnione z Zarządcami drogi i orga-

nem zarządzającym ruchem projekty organizacji ruchu i zabezpie-

czenia robót oraz harmonogram organizacji ruchu. W zależności 

od potrzeb i postępu robót projekty organizacji ruchu powinny 

być aktualizowane przez Wykonawcę na bieżąco.  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

C.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI ZAPLECZY BUDOWY ORAZ DRÓG I PLACÓW TECHNOLOGICZNYCH 

5. 

5. 

 

Ochrona wód 

i gleby, 

ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Obowiązek wykonania zapleczy budowy oraz dróg i placów technolo-

gicznych 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać zaplecza bu-

dowy oraz drogi i place technologiczne.  

Zaplecza budowy służyć mają do magazynowania materiałów budow-

lanych, garażowania, tankowania i bieżących napraw pojazdów, ma-

szyn i urządzeń, lokalizacji obiektów socjalnych (szatnie, biuro, warsz-

tat, przenośne kabiny sanitarne) oraz pojemników na odpady.  

Wyposażenie zapleczy budowy powinno spełniać m.in. warunki po-

dane w poz. 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 92, 93, 94, 99, 100. 

Przy planowaniu ww. elementów terenu budowy należy zapewnić 

ograniczenie ich powierzchni do niezbędnego minimum. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.23 

zmodyfik. 

 

6. 

6. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej,  

ochrona wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technolo-

gicznych 

Zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne należy zlokalizo-

wać:  

a)  poza terenami pokrytymi zielenią wysoką (drzewa, krzewy) prze-

znaczoną do pozostawienia w projekcie budowlanym; 

b)  poza obrębem stwierdzonych siedlisk przyrodniczych  

oraz siedlisk i miejsc występowania gatunków chronionych prze-

znaczonych do pozostawienia w projekcie budowlanym; 

c)  poza zasięgiem wód powodziowych; 

d)  poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych; 

e)  w miejscach zapewniających brak oddziaływania hałasu na tereny 

chronione akustycznie; 

f)  w odległości nie mniejszej niż 100 m od istniejących zbiorników 

wodnych i miejsc podmokłych (dotyczy zapleczy budowy); 

g)  w pierwszej kolejności należy rozważyć lokalizację zapleczy bu-

dowy po zachodniej stronie drogi gminnej Boboszów – Pisary, 

na fragmentach działek nr 33 i 58 AM 1 obręb Boboszów oraz 

ewentualnie na fragmentach działek nr 53 i 50 AM 1 obręb Bobo-

szów (zgodnie z opisem przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik 

do decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ we Wrocławiu 

w dn. 27.02.2015 r.). 

Planowane lokalizacje zapleczy budowy oraz dróg i placów technolo-

gicznych należy uzgodnić z zespołem ekspertów środowiskowych, 

o którym mowa w poz. 122 (w tym m.in. z ekspertem fitosocjologiem) 

oraz przedstawić, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji Inżyniera.  

Uwaga!  

Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego warunku należy u st a-

l i ć  aktualne położenie granic obszarów opisanych za pomocą nume-

rów działek ewidencyjnych (patrz pkt e), zgodnie z warunkami poda-

nymi w poz. 119.  

 

Wykonawca 

DŚU I.2.27  

[dot. pkt. c] 

DŚU Załącznik  

[dot. pkt. g] 

Pozostała 

część: wg 

poz. 6 w PZŚ 

Roztoki  

(tj. wg:  

DŚU Roztoki 

I.2.12 

+ Roztoki 

Post.1: 5 

[dla części] 

+ uzup. by AA 

na podst. byłej 

poz. 6 z Zał. 1 

PZŚ Roztoki 

v2016_08_19) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

D.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW 

7. 

8. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Badania jakości (stanu zanieczyszczenia) gruntów  

na obszarze realizacji Zadania 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać badania ja-

kości (stanu zanieczyszczenia) gruntów znajdujących się na obszarze 

realizacji Zadania (w tym mas ziemnych poza korytami cieków oraz 

osadów w korytach cieków), planowanych do:  

a)  zagospodarowania w granicach terenu budowy  

(w tym do wykorzystania na cele budowlane) lub 

b)  usunięcia poza granice terenu budowy.  

Celem badań jest:  

●  ustalenie możliwości zagospodarowania tych gruntów w grani-

cach terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz 

●  ustalenie dopuszczalnych sposobów postępowania z gruntami 

niemożliwymi do zagospodarowania w granicach terenu budowy. 

Badania należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepi-

sami, w tym ustawą o odpadach, Prawem ochrony środowiska oraz 

aktami wykonawczymi ww. ustaw.  

Badania powinny zostać przeprowadzone przez akredytowane labora-

torium, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed rozpoczęciem badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do ak-

ceptacji metodykę planowanych badań. 

 

Wykonawca 

jak poz. 8 

w PZŚ Roztoki 

(=by AA 

 

8. 

9. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Gospodarka gruntami pochodzącymi z terenu budowy 

Grunty znajdujące się na terenie budowy (w tym masy ziemne spoza 

koryt cieków oraz osady z koryt cieków) należy w pierwszej kolejności 

zagospodarować na terenie budowy. Pozostały nadmiar gruntów na-

leży zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do-

kumentacją projektową. Sposób postępowania z gruntami stanowią-

cymi odpad należy przedstawić w Planie gospodarowania odpadami, 

opracowanym przez Wykonawcę i przekazanym do akceptacji Inży-

niera przed rozpoczęciem robót (zgodnie z poz. 91). 

 

Wykonawca 

jak poz. 9 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz. 134 

z PZŚ Chlewice) 

 

9. 

10. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Wymagania dla gruntów i kruszyw pochodzących spoza terenu bu-

dowy 

Grunty (w tym masy ziemne) i kruszywa wykorzystywane do robót 

budowlanych, a pochodzące spoza terenu budowy,  

powinny spełniać wymogi w zakresie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (zgodne z Prawem ochrony środowiska i 

jego aktami wykonawczymi), a także w zakresie wszelkich innych obo-

wiązujących przepisów i norm (w tym warunków z poz. 71 załącz-

nika 1 PZŚ). 

 

Wykonawca 

jak poz. 10 

w PZŚ Roztoki 

(=by AA) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

E.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z WARSTWĄ HUMUSU 

10. 

11. 

 

Ochrona  

gleb,  

ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zebranie, przechowywanie i wykorzystanie warstwy humusu 

W celu ochrony warstwy humusu z obszaru realizacji Zadania: 

a)  przed rozpoczęciem robót budowlanych w poszczególnych czę-

ściach obszaru realizacji Zadania należy zebrać warstwę urodzaj-

nej gleby (tzw. humusu), o miąższości nie mniejszej niż 0,2 m (wa-

runek ten dotyczy wszystkich miejsc na obszarze realizacji Zada-

nia, na których mogłoby dojść do degradacji istniejącej warstwy 

humusu w związku z prowadzeniem robót, ruchem i obsługą po-

jazdów, maszyn i urządzeń, składowaniem materiałów itp.); 

b)  prace związane ze zrywaniem warstwy humusu z terenu czaszy 

zbiornika przeprowadzić w okresie od początku września do 

końca kwietnia, zaś w pozostałych lokalizacjach (w szczególności 

przewidzianych pod zaporę, przelewy, drogi) zrywanie humusu 

może być prowadzone przez cały rok pod bieżącym nadzorem 

przyrodniczym ekspertów: fitosocjologa, herpetologa i ornitologa; 

c)  zebrany humus należy składować w obrębie zaplecza budowy  

lub w innym miejscu z utwardzonym podłożem,  

w postaci pryzm nie szerszych niż 3 m i nie wyższych niż 1,5 m; 

d)  humus pochodzący z miejsc występowania chronionych gatun-

ków motyli (o których mowa w poz. 118 pkt 3 należy wydzielić 

i oznakować w sposób umożliwiający realizację warunków okre-

ślonych w poz. 67 pkt b; 

e)  szczegółową lokalizację pryzm humusu należy wyprzedzająco 

uzgodnić z zespołem ekspertów środowiskowych, o którym mowa 

w poz. 122 (w tym z ekspertem fitosocjologiem), tak aby składo-

wanie humusu nie powodowało degradacji siedlisk przyrodni-

czych i stanowisk gatunków chronionych ani nie wpływało nega-

tywnie na stan zdrowotny drzew i krzewów [patrz m.in. warunek 

w poz. 21]);  

f)  składowane pryzmy humusu należy zabezpieczyć przed zanie-

czyszczeniem, rozjeżdżaniem, zagęszczeniem, składowaniem ma-

teriałów budowlanych itp.; 

g)  składowane pryzmy humusu należy systematycznie zraszać,  

z częstotliwością zależną od warunków pogodowych (nie wolno 

dopuścić do przeschnięcia pryzm przez okres dłuższy niż 5 dni); 

h)  po zakończeniu prac budowlanych składowany humus należy wy-

korzystać do odtworzenia warstwy urodzajnej gleby,  

zgodnie z warunkami określonymi w poz. 67 niniejszej tabeli. 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania w odniesieniu do 

zabezpieczenia warstwy humusu pochodzącej z obszarów, o których 

mowa poz. 118 pkt 3, należy przekazywać zgodnie z warunkami poda-

nymi w poz. 128. 

[patrz też: poz. 118 pkt 3]   

 

Wykonawca 

DŚU I.2.14  

[dot. a, c, g]  

+uzup. DS i AA. 

oraz DŚU I.2.15 

GDOŚ [dot. b] 

GAT2: III.1 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

F.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW 

11. 

13. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Dopuszczalny termin wycinki drzew i krzewów 

Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać  

wyłącznie w okresie od 1 września do 28 lutego. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.2 GDOŚ 

 

12. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Dopuszczalne miejsca wycinki drzew i krzewów 

Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać wyłącznie na terenach 

bezpośrednio kolidujących z realizacją Zadania, tj.: 

a)  na terenach przeznaczonych na posadowienie korpusu zapory, 

na budowę dróg technicznych, wewnętrznych dojazdowych 

do niej oraz na urządzenie przelewowe wydłuż prawego przy-

czółka zapory; 

b)  w pasie terenu przeznaczonym na czasowe (w fazie budowy) 

przełożenie koryta Nysy Kłodzkiej; 

c)  na skarpach objętych regulacją koryta Nysy Kłodzkiej; 

d)  w pasie terenu przeznaczonym na wykonanie nowego koryta 

Nysy Kłodzkiej, łączącego wylot urządzeń spustowych z istnieją-

cym korytem rzeki. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.2 GDOŚ 

 

13. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Nadzór środowiskowy przy wyznaczaniu drzew do wycinki 

Wyznaczanie drzew przeznaczonych do wycinki na obszarze realizacji 

Zadania należy prowadzić pod nadzorem eksperta fitosocjologa 

(o którym mowa w poz. 122), w celu zachowania jak największej czę-

ści poszczególnych płatów siedlisk przyrodniczych (w szczególności 

siedliska *9180 Jaworzyny i lasy klonowo lipowe na stokach i zbo-

czach). 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.3 GDOŚ  
i DŚU II.2.4 

 

14. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

(obszar 

w odległości 

do 500 m 

od gniazda 

bociana 

czarnego 

w SW części 

czaszy 

zbiornika) 

 

Warunki dotyczące wycinki drzew i krzewów w pobliżu gniazda  

bociana czarnego  

W odległości do 100 m od gniazda bociana czarnego Ciconia nigra 

(zlokalizowanego w południowo-zachodniej części czaszy projektowa-

nego zbiornika) nie należy prowadzić wycinki drzew i krzewów. 

W odległości od 100 do 500 m od ww. gniazda bociana czarnego 

prace wycinkowe należy prowadzić pod bieżącym nadzorem i zgodnie 

z zaleceniami eksperta ornitologa (o którym mowa w poz. 122), z za-

chowaniem terminów określonych w poz. 11. 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 128. 

[patrz też: poz. 29 oraz  118 pkt 8b] 

 

Wykonawca 

wg GAT2: VI b, 

z dopasow. 

terminów 

do DŚU oraz 

z uzup. by AA  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

15. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Warunki dotyczące wycinki w płatach siedliska przyrodniczego *9180 

W przypadku wycinki prowadzonej w płatach siedliska przyrodniczego 

*9180 Jaworzyny i lasy klonowo lipowe na stokach i zboczach należy: 

a)  wycinkę drzew i krzewów w płatach siedliska *9180 ograniczyć do 

niezbędnego minimum, zgodnie ze wskazaniami eksperta fitoso-

cjologa (o którym mowa w poz. 122);  

b)  pozostawić nienaruszoną część płatu siedliska *9180 w bocznym 

wąwozie erozyjnym uchodzącym do Nysy Kłodzkiej (północna 

część działki nr 70/1);  

c)  pozostawić nienaruszoną jak największą powierzchnię płatu sie-

dliska *9180 na skarpie przy ujściu wąwozu do koryta Nysy Kłodz-

kiej, o szacunkowej powierzchni 0,35 ha;  

d)  strefy brzeżne płatu siedliska *9180 na działce nr 70/1 nieprze-

znaczone do wycinki oznaczyć w sposób widoczny w terenie (np. 

tyczkami i taśmą odblaskową), w sposób zgodny z warunkami po-

danymi w poz. 31;  

e)  przeznaczyć do usunięcia występujące na obszarze realizacji Za-

dania inwazyjne gatunki obce krajowej florze, wskazane przez 

ww. eksperta fitosocjologa (zgodnie z warunkami podanymi 

w poz. 41). 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 

Uwaga!  

Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego warunku należy u st a-

l i ć  aktualne położenie granic ww. obszarów opisanych za pomocą 

numerów działek ewidencyjnych, zgodnie z warunkami podanymi 

w poz. 119. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.3 GDOŚ  
i DŚU II.2.4 

 

16. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Warunki dotyczące wycinki w płatach siedliska przyrodniczego *91E0 

W przypadku wycinki prowadzonej w płatach siedliska przyrodniczego 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe należy: 

a)  w obrębie płatów siedliska *91E0 rosnących na terenie projekto-

wanej czaszy zbiornika ograniczyć wycinkę drzew do niezbędnego 

minimum, zgodnie ze wskazaniami eksperta fitosocjologa (o któ-

rym mowa w poz. 122);  

b)  w obrębie płatów siedliska *91E0 pozostawić jak najwięcej drzew 

i krzewów z gałęziami położonymi nisko nad korytem Nysy Kłodz-

kiej, według wskazań eksperta ornitologa (o którym mowa 

w poz. 122). 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.4 GDOŚ  
i DŚU II.2.4 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

17. 

14. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Nadzór środowiskowy przed i podczas wycinki drzew  

o obwodzie pierśnicowym powyżej 40 cm 

W przypadku usuwania drzew o obwodzie pierśnicowym  

powyżej 40 cm obowiązują następujące zasady: 

a)  wycinkę drzew o obwodzie pierśnicowym powyżej 40 cm należy 

poprzedzić kon tro lą  tych drzew pod kątem obecności chronio-

nych gatunków bezkręgowców i nietoperzy,  

przeprowadzoną przez ekspertów entomologa i chiropterologa 

(o których mowa w poz. 122), w terminie nie dłuższym niż 1 ty-

dzień przed wycinką danego drzewa; 

b)  w przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków 

bezkręgowców i/lub nietoperzy w drzewach planowanych do wy-

cinki, ww. eksperci wskażą dopuszczalne terminy i sposoby pro-

wadzenia wycinki oraz określą sposoby postępowania z drewnem 

zasiedlonym przez gatunki zwierząt chronionych.  

Terminy wycinki ustalone z ww. ekspertami nie mogą naruszać 

warunków określonych w poz. 11; 

c)  wycinka drzew o obwodzie pierśnicowym powyżej 40 cm zostanie 

przeprowadzona pod bezpośrednim na dzor em  ww. ekspertów 

entomologa i chiropterologa; 

d)  w przypadku stwierdzenia obecności osobników chronionych ga-

tunków bezkręgowców i/lub nietoperzy w drzewach podlegają-

cych wycince, ww. eksperci określą sposoby postępowania 

z drewnem zasiedlonym przez gatunki zwierząt chronionych oraz 

sposoby ograniczenia śmiertelności stwierdzonych osobników 

zwierząt chronionych; 

e)  w przypadku stwierdzenia obecności chronionych gatunków bez-

kręgowców i/lub nietoperzy w drzewach planowanych do wycinki 

i/lub w drzewach podlegających wycince, należy pozyskać wyma-

ganą prawem dec yz ję  administracyjną zezwalającą na odstęp-

stwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych ga-

tunków zwierząt (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku).  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127 i 128. 

[patrz też: poz. 118 pkt 5a] 

 

Wykonawca 

DŚU 2.5  

[wg DŚU 

Roztoki  I.2.3 

oraz  

GAT1: VIII.1  

Post.1: 6 

(dla pkt. c i d)] 

oraz DŚU II.2.4  

i wg GAT2: pkt. 

III.3a 

 

 

18. 

16. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Dopuszczalny termin karczowania korzeni wyciętych drzew i krzewów 

na skarpach koryta rzeki 

Karczowanie korzeni wyciętych drzew i krzewów  

rosnących na skarpach koryta rzeki na odcinkach objętych regulacją  

powinno się odbyć we wrześniu.  

W razie uzasadnionej konieczności termin wykonania tych prac 

można przedłużyć do końca lutego, pod warunkiem prowadzenia ich 

pod nadzorem eksperta ichtiologa (o którym mowa w poz. 122). 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.7 GDOŚ 

 

19. 

17. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zakończenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów 

Całość prac związanych z wycinką drzew i krzewów na obszarze reali-

zacji Zadania (wraz z karczowaniem korzeni i wywożeniem drewna) 

należy wykonać w ciągu pierwszych 12 miesięcy od rozpoczęcia Części 

Kontraktu obejmującej realizację Zadania (z zachowaniem terminów, 

o których mowa w poz. 11, 18, 27 i 28). 

 

Wykonawca 

jak poz. 17 

w PZŚ Roztoki 

(=dodane przez 

AA) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

G.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW I KRZEWÓW NIEPRZEZNACZONYCH DO WYCINKI 

20. 

18. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zabezpieczenie pni drzew nieprzewidzianych do wycinki 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych pnie drzew narażonych 

na uszkodzenia mechaniczne należy odeskować na wysokość 3-4 m 

od poziomu gruntu (dolna część desek opierać się ma na podłożu).  

Pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa należy umieścić 

elastyczny materiał (np. grube maty słomiane), zabezpieczający pień 

przed otarciem przez odeskowanie.  

Odeskowanie należy przymocować do pnia w kilku miejscach w odle-

głości co 40-60 cm, np. opaskami z drutu lub taśmą stalową, w sposób 

niepowodujący okaleczania drzewa.  

W okresie realizacji Zadania należy na bieżąco kontrolować stan za-

bezpieczeń pni drzew narażonych na uszkodzenia i utrzymywać te za-

bezpieczenia we właściwym stanie. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.17, 

z uzup. AA 

 

21. 

19. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Ochrona terenów pod koronami drzew i krzewów  

Prace budowlane należy prowadzić w sposób nie szkodzący drzewom 

i krzewom nieprzewidzianym do wycinki. 

W odległości mniejszej niż 1 m od granicy rzutu korony drzew i krze-

wów nieprzewidzianych do wycinki zabrania się: 

a)  wyznaczania dróg i placów technologicznych, miejsc parkingo-

wych i innych elementów mogących wpływać na wzrost ubicia 

i zmianę napowietrzenia gleby; 

b)  prowadzenia ruchu oraz postoju i parkowania pojazdów, maszyn 

i urządzeń; 

c)  składowania mas ziemnych (w tym humusu)  

i materiałów budowlanych  

(w szczególności materiałów sypkich). 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.20, 

[przeredagow. 

i uzup. by AA] 

 

22. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Profilaktyczne cięcia gałęzi drzew narażonych na uszkodzenia 

W przypadku narażenia konarów i gałęzi drzew na uszkodzenia me-

chaniczne przez pracujące lub przemieszczające się pojazdy, maszyny 

i urządzenia, należy dokonać profilaktycznych cięć gałęzi drzew nara-

żonych na złamanie.  

Cięcia te – wykonane pod nadzorem eksperta dendrologa (o którym 

mowa w poz. 122) – nie mogą zaburzyć naturalnego pokroju drzew 

(nie mogą one obejmować więcej niż 1/3 zielonej masy drzewa), z za-

chowaniem stabilności i statyki drzew (zakres cięć musi być równo-

mierny z każdej strony korony).  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.18, 

część początk., 

z uzup. AA  

i DŚU II.2.4 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

23. 

20. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zachowanie poziomu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pni drzew 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedz-

twie drzew, prace te należy prowadzić tak, aby nie zmieniać poziomu 

terenu w promieniu minimum 1,5-2,0 m od pnia.  

Ewentualną różnicę poziomu terenu powstałą w dalszej odległości 

od pnia należy zabezpieczyć lokalnym murkiem oporowym lub umoc-

nioną skarpą o większym nachyleniu. 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.18, 

część końcowa  

i DŚU II.2.4 

 

24. 

21. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Prowadzenie robót w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów 

Prace w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów należy prowa-

dzić wyłącznie ręcznie, z zachowaniem następujących warunków:  

a)  nie należy odcinać korzeni szkieletowych  

(o średnicy powyżej 4 cm);  

b)  wykopy należy wykonywać nie bliżej niż 2 m od pnia;  

c)  należy maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesusze-

nie (przy zachowaniu warunków, o których mowa w poz. 25). 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.19 

 

25. 

22. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zabezpieczenie odsłoniętych korzeni drzew i krzewów 

Odsłonięte korzenie drzew i krzewów należy przykrywać  

matami słomianymi lub jutowymi.  

Przy temperaturach dodatnich maty te należy silnie zwilżać wodą 

(aby zapobiec wysuszeniu korzeni),  

natomiast przy temperaturach ujemnych maty te powinny być suche 

(aby uniknąć przemarzania korzeni). 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.19 

 

26. 

23. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zabezpieczenie uszkodzonych drzew i krzewów 

W przypadku uszkodzenia nadziemnych części drzew i krzewów  

nieprzeznaczonych do wycinki należy niezwłocznie przeprowadzić nie-

zbędne działania pielęgnacyjne, adekwatne do miejsca i rodzaju 

uszkodzenia. 

W przypadku uszkodzenia korzeni należy zniszczone końcówki odciąć,  

a korzenie zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. 

Wyżej wymienione działania należy wykonywać w uzgodnieniu z ze-

społem ekspertów środowiskowych (o którym mowa w poz. 122), 

a po ich wykonaniu należy przedstawić Inżynierowi do akceptacji opi-

nię ww. zespołu dotyczącą oceny prawidłowości wykonanych działań. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.19 

(w zakresie 

uszkodzeń 

korzeni),  

uzup. by AA 

(w zakresie 

uszkodzeń 

nadziemnych i 

nadzoru przyr.) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

H.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 

27. 

24. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Termin rozpoczęcia i ciągłość prowadzenia robót przy budowie zapory  

Budowę zapory zbiornika wraz z urządzeniami upustowymi  

należy rozpocz ąć  w okresie od 1 września do 28 lutego  

(tj. poza okresem lęgowym ptaków, trwającym od początku marca 

do końca sierpnia).  

Po rozpoczęciu wyżej wymienionych prac należy je prowadzić  

w systemie c ią głym  (z uwzględnieniem ograniczeń czasowych wyni-

kających z innych pozycji niniejszego dokumentu – patrz poz. 1),  

w sposób zapobiegający osiedlaniu się chronionych gatunków zwie-

rząt na obszarze realizacji Zadania w okresie realizacji Zadania. 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania w odniesieniu 

do robót prowadzonych na obszarach, o którym mowa poz. 118 pkt 7 

i 8, należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 128. 

[patrz też: poz. 118 pkt 7 i 8] 

 

Wykonawca 

wg DŚU I.2.6 

GDOŚ 

GAT2: V, VI a 

 

28. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Termin wykonania pozostałych elementów Zadania  

Wymienione poniżej elementy Zadania, w tym: 

a)  prace ziemne związane z budową drogi dojazdowej do stanowiska 

górnego,  

b)  prace związane z rozbiórką istniejącej drogi gminnej Boboszów – 

Psary (wraz z dwoma mostami związanymi z tą drogą),  

c)  prace związane z rozbiórką wszystkich obiektów kubaturowych 

wraz ze wszystkimi instalacjami technicznymi uzbrojenia terenu 

(patrz też: poz. 34), 

d)  przełożenie linii średniego napięcia,  

należy wyko nać  w okresie od 1 września do 28 lutego 

(z uwzględnieniem ograniczeń czasowych wynikających z innych pozy-

cji niniejszego dokumentu – patrz poz. 1). 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania w odniesieniu 

do robót prowadzonych na obszarach, o którym mowa poz. 118 pkt 8, 

należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 128. 

[patrz też: poz. 118 pkt 8] 

 

Wykonawca 

wg DŚU I.2.6 

GDOŚ 

GAT2: VI a 

 

29. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

(obszar 

w odległości 

do 500 m 

od gniazda 

bociana 

czarnego 

w SW części 

czaszy 

zbiornika) 

 

Terminy, zasięg przestrzenny i warunki prowadzenia robót  

w pobliżu gniazda bociana czarnego  

W odległości do 100 m od gniazda bociana czarnego Ciconia nigra 

(zlokalizowanego w południowo-zachodniej części czaszy projektowa-

nego zbiornika) nie należy prowadzić żadnych prac budowlanych oraz 

nie należy prowadzić wycinki drzew i krzewów. 

W odległości od 100 do 500 m od ww. gniazda bociana czarnego 

ww. czynności należy wykonywać jedynie w okresie od 1 września 

do 14 marca (tj. poza okresem lęgowym ptaków, trwającym od po-

czątku marca do końca sierpnia) oraz prowadzić je pod bieżącym nad-

zorem i zgodnie z zaleceniami eksperta ornitologa (o którym mowa 

w poz. 122). 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 128. 

[patrz też: poz. 14 oraz 118 pkt 8b] 

Wykonawca 

wg GAT2: VI b, 

z dopasow. 

terminów 

do DŚU oraz 

z uzup. by AA  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

30. 

25. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru robót  

przed rozpoczęciem prac 

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić jednorazową inwen-

taryzację przyrodniczą obszaru realizacji Zadania  

(co najmniej w granicach obszaru całkowitej i częściowej wycinki 

drzew, zgodnie z dokumentacją projektową, oraz na innych obszarach 

ew. planowanych do zajęcia na potrzeby realizacji budowy),  

wykonaną przez zespół ekspertów środowiskowych, o którym mowa 

w poz. 122.  

Celem inwentaryzacji jest ustalenie aktualnego rozmieszczenia sie-

dlisk przyrodniczych oraz siedlisk i stanowisk chronionych gatunków 

flory i fauny, w tym bieżąca weryfikacja informacji na ww. temat za-

wartych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

wykonanym w roku 2014 (wraz z późniejszymi uzupełnieniami tego 

raportu).  

W przypadku stwierdzenia obecności siedlisk przyrodniczych oraz sie-

dlisk lub stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt na obsza-

rze realizacji Zadania, należy:  

a)  w przypadku siedlisk przyrodniczych –  

dalsze działania ustalić z odpowiednim ekspertem zespołu środo-

wiskowego (o którym mowa w poz. 122), a wyniki ustaleń przeka-

zać do akceptacji Inżyniera; 

b)  w przypadku siedlisk lub stanowisk gatunków chronionych –  

wykonać działania o których mowa w poz. 43. 

 

Wykonawca 

jak poz. 25 

w PZŚ Roztoki 

(=new by AA) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

31. 

26. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Oznakowanie granic płatów siedlisk przyrodniczych  

Przed rozpoczęciem robót należy pod nadzorem eksperta fitosocjo-

loga, o którym mowa w poz. 122, wyznaczyć i oznakować w terenie 

(w sposób widoczny dla wykonawców robót) granice płatów siedlisk 

przyrodniczych przeznaczonych d o  pozos taw ie ni a  (zgodnie z in-

formacjami z Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

oraz wynikami jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej, o której 

mowa w poz. 30), w tym m.in.:  

a)  6430 – ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae)  

i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),  

b)  9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),  

c)  *9180 – jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i 

zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani) oraz  

d)  *91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-in-

canae) i olsy źródliskowe.  

W okresie realizacji Zadania płaty te należy skutecznie zabezpieczyć 

przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, ruchem pojaz-

dów, maszyn i urządzeń oraz swobodnym dostępem osób w związku z 

prowadzonymi robotami (np. poprzez zainstalowanie odpowiednio 

oznakowanych ogrodzeń).  

Przez cały okres realizacji Zadania należy systematycznie (nie rzadziej 

niż raz w miesiącu) kontrolować stan zabezpieczeń ww. płatów sie-

dlisk i na bieżąco usuwać ew. uszkodzenia zabezpieczeń. Kontrole te 

należy prowadzić z udziałem ww. eksperta fitosocjologa. 

[patrz też: poz. 15 i 16]  

 

Wykonawca 

jak poz. 26 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.23a) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

32. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(działki nr 59/3, 

61/11, 61/12, 

64, 66/1, 69, 

70/3, 81/2,  

81/5 obręb 

Boboszów  

oraz działki nr 

293/1 obręb 

Pisary,  

 

Informacja o zniszczeniu siedlisk 7 gatunków roślin chronionych  

wymienionych w decyzjach RDOŚ we Wrocławiu z dn. 05.03.2019 r. 

RDOŚ we Wrocławiu wydał odpowiednie zezwolenia (decyzja RDOŚ 

we Wrocławiu z dn. 5 marca 2019 r. nr WPN.6400.6.2019.MH.1 oraz 

decyzja RDOŚ we Wrocławiu z dn. 5 marca 2019 r. nr 

WPN.27.2018.MH.1 – patrz załącznik 4e i 4f do niniejszego PZŚ) na 

umyślne niszczenie siedlisk następujących 7 gatunków roślin chronio-

nych, występujących w niżej wymienionych lokalizacjach: 

 a)  pierwiosnka wyniosła Primula elatior – 238-660 osobników zloka-

lizowanych na działkach numer 59/3, 70/3, 61/12, 81/2 obręb Bo-

boszów oraz na działce numer 293/1obręb Pisary;  

b)  dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis – 12-55 osobników zloka-

lizowanych na działkach numer 59/3, 81/5 obręb Boboszów;  

c)  śnieżyca wiosenna Leucoium vernum – 1001-10000 osobników 

zlokalizowanych na działce numer 70/3 obręb Boboszów;  

d)  zimowit jesienny Colchicum autumnale – 101-250 osobników zlo-

kalizowanych na działce numer 61/11 , obręb Boboszów;  

e)  listera jajowata Listera ovata – 1-5 osobników zlokalizowanych na 

działce numer 69 obręb Boboszów;  

f)  wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum – 1-5 osobników zloka-

lizowanych na działce numer 293/1obręb Pisary; 

Zezwolenie na zniszczenie w/w siedlisk zgodnie z decyzją nr 

WPN.6400.6.2019.MH  jest ważne do dnia 1 maja 2021 r. g) ku-

kułka szerokolistna Dactylorhiza majalis – 1 osobnik zlokalizo-

wany na działce 66/1 obręb Boboszów, 

h)  pierwiosnka wyniosła Primula elatior – 60 osobników zlokalizowa-

nych na działce 81/5 obręb Boboszów, 

i)   zimowit jesienny Colchicum autumnale – kilkaset osobników na 

działce nr 64 obręb Boboszów. 

Zezwolenie na zniszczenie w/w siedlisk zgodnie z decyzją nr 

WPN.27.2018.MH.1 jest ważne do dnia 31  grudnia 2020 r. 

 

Informację o zakresie realizacji wyżej wymienionych zezwoleń należy 

przekazywać zgodnie z warunkami określonymi w poz. 128. 

[patrz też: poz. 118 pkt. 2] 

 

Wykonawca 

GAT2: II 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

33. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(działki nr 59/1, 

61/1,  61/11, 

obręb 

Boboszów, 

393/2 obręb 

Pisary) 

 

Informacja o zniszczeniu okazów i siedlisk 3 gatunków roślin (mchów) 

chronionych wymienionych w decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dn. 

05.03.2019 r. nr WPN.6400.6.2019.MH 

Zamawiający uzyskał zezwolenie RDOŚ we Wrocławiu (decyzja RDOŚ 

we Wrocławiu z dn. 05.03.2019 r. nr WPN.6400.6.2019.MH  – patrz 

załącznik 4e do niniejszego PZŚ) na umyślne niszczenie okazów i sie-

dlisk następujących 3 gatunków roślin (mchów) chronionych, wystę-

pujących w niżej wymienionych lokalizacjach:  

a)  fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus – kilkaset m2 

powierzchni siedliska gatunku, zlokalizowane na działkach numer 

59/1, 61/11obręb Boboszów;  

b)  rokietnik pospolity Pleurozium schreberi – kilkanaście m2 po-

wierzchni siedliska gatunku, zlokalizowane na działkach numer 

61/1 obręb Boboszów; 

 c)  widłoząb miotłowy Dicranum scoparium – kilkadziesiąt m2 po-

wierzchni siedliska gatunku, zlokalizowane na działce numer 

393/2 obręb Pisary.  

Wyżej wymienione zezwolenie jest ważne do dnia 1 maja  2021 r.  

Informację o zakresie realizacji wyżej wymienionego zezwolenia na-

leży przekazywać zgodnie z warunkami określonymi w poz. 128. 

[patrz też: poz. 118 pkt 1]  

Wykonawca 

GAT2: I 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

34. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Nadzór środowiskowy przed i podczas rozbiórki  

obiektów kubaturowych 

W przypadku rozbiórki obiektów kubaturowych obowiązują następu-

jące zasady: 

a)  rozbiórkę obiektów kubaturowych należy poprzedzić kon tro lą  

tych obiektów pod kątem obecności chronionych gatunków nieto-

perzy, przeprowadzoną przez eksperta chiropterologa (o którym 

mowa w poz. 122), w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień przed 

rozbiórką danego obiektu; 

b)  w przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków 

nietoperzy w obiektach planowanych do rozbiórki, ww. ekspert 

wskaże dopuszczalne terminy i sposoby prowadzenia rozbiórki, 

zapewniające ochronę stwierdzonych nietoperzy.  

Terminy rozbiórki ustalone z ww. ekspertem nie mogą naruszać 

warunków określonych w poz. 28c; 

c)  rozbiórka obiektów kubaturowych zostanie przeprowadzona pod 

bezpośrednim na dzor em  ww. eksperta chiropterologa; 

d)  w przypadku stwierdzenia obecności osobników chronionych ga-

tunków nietoperzy w obiektach podlegających rozbiórce, 

ww. ekspert określi sposoby ograniczenia śmiertelności stwier-

dzonych osobników zwierząt chronionych; 

e)  w przypadku stwierdzenia obecności chronionych gatunków nie-

toperzy w obiektach planowanych do rozbiórki i/lub w obiektach 

podlegających rozbiórce, należy pozyskać wymaganą prawem 

dec yz j ę  administracyjną zezwalającą na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt 

(jeżeli jest to wymagane w danym przypadku).  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127 i 128. 

[patrz też: poz. 118 pkt 5b] 

 

Wykonawca 

Wg DŚU 2.5  

[wg zapisów 

dot. wycinki 

drzew 

(por. old „14”) 

z  DŚU Roztoki  

I.2.3 oraz  

GAT1 R. VIII.1  

Post.1 R.: 6 

(dla pkt. c i d)] 

oraz DŚU II.2.4  

i wg GAT2: pkt. 

III.3a 

 

35. 

29. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczenie czasu realizacji Zadania 

Wykonawca powinien zapewnić taką organizację prac, aby maksymal-

nie skrócić okres realizacji Zadania i w ten sposób zminimalizować ne-

gatywne oddziaływania robót na zwierzęta żyjące na obszarze realiza-

cji Zadania i w jego otoczeniu. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.1  

oraz wg poz. 

106 z PZŚ 

Chlewice 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

36. 

30. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zabezpieczenie obszaru realizacji Zadania przed wkraczaniem  

drobnych zwierząt 

Roboty należy wykonywać w sposób pozwalający uniknąć zabijania 

zwierząt. 

Obszar realizacji Zadania, a w szczególności miejsca aktualnie prowa-

dzonych robót, zaplecza budowy, place składowe itp., należy zabez-

pieczyć przed wkraczaniem drobnych zwierząt (płazy, gady, drobne 

ssaki), poprzez ogro dz en i e  tych terenów siatką, o oczkach 

nie większych niż 0,5 x 0,5 cm i wysokości nie mniejszej niż 0,5 m. 

Siatka ta powinna być wkopana w grunt na głębokość nie mniejszą 

niż 15 cm. 

Ustalenie szczegółowej lokalizacji ogrodzeń zabezpieczających obszar 

realizacji Zadania przed wkraczaniem drobnych zwierząt oraz montaż 

ww. ogrodzeń należy wykonywać pod nadzorem ekspertów herpeto-

loga i teriologa (o których mowa w poz. 122). 

Przez cały okres realizacji Zadania należy systematycznie ko ntro lo -

wać  stan ww. ogrodzeń i niezwłocznie usuwać ew. nieszczelności, 

w tym: 

a)  w okresie od 1 marca do 31 sierpnia kontrole te należy prowadzić 

nie rzadziej niż raz na 3 dni;  

b)  w okresie od 1 września do końca lutego  

– nie rzadziej niż raz na 10 dni. 

Kontrole ogrodzeń należy prowadzić z udziałem ww. ekspertów. 

 

Wykonawca 

jak poz. 30 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.24 

[zm. by DS 

i AA]) 

 

37. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Kontrole miejsc mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt 

Każdego dnia rano należy kontrolować wykopy oraz inne miejsca mo-

gące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków.  

W okresach od 1 marca do 15 maja oraz od 15 września do 15 paź-

dziernika należy przeprowadzić również drugą kontrolę, każdego dnia 

w porze przedwieczornej.  

Uwięzione w nich zwierzęta należy odłowić i wypuszczać poza obszar 

realizacji Zadania, we właściwe dla danego gatunku miejsce.  

Ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bez-

pośrednio przed zasypaniem wykopów.  

Kontrole prowadzić pod kierunkiem i zgodnie z wytycznymi eksper-

tów herpetologa i teriologa (o których mowa w poz. 122), którzy będą 

również koordynować i wskazywać miejsca wypuszczenia odłowio-

nych gatunków zwierząt.  

Wszelkie studzienki i inne obiekty antropogeniczne, które mogą sta-

nowić pułapkę dla płazów i małych ssaków należy zabezpieczyć we-

dług uwag i pod kierunkiem ww. ekspertów herpetologa i teriologa.  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania w odniesieniu 

do robót prowadzonych na obszarach, o którym mowa poz. 118 pkt 6, 

należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 128. 

[patrz też: poz. 40 oraz 118 pkt 6a]  

 

Wykonawca 

DŚU I.2.22 

GDOŚ  

GAT2: IV 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

38. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Bieżąca likwidacja zastoisk wody na obszarze realizacji Zadania 

W okresie realizacji Zadania należy na bieżąco likwidować zastoiska 

wody w miejscach mogących kolidować z bieżącymi lub planowanymi 

robotami oraz w miejscach prowadzenia aktualnego lub planowanego 

ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń.  

Działanie to ma na celu zapobieganie osiedlaniu się chronionych ga-

tunków płazów na obszarze realizacji Zadania w okresie prowadzenia 

robót. 

 

Wykonawca 

Wg DŚU I.2.22 

GDOŚ  

 

39. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zapewnienie możliwości bezpiecznej migracji płazów  

Roboty w dolinie Nysy Kłodzkiej należy prowadzić w sposób zapew-

niający możliwość bezpiecznej migracji płazów, w tym także migracji 

płazów przez projektowane drogi wewnętrzne na obszarze realizacji 

Zadania.  

Szczegółowe zasady realizacji tego warunku należy uzgodnić z eksper-

tem herpetologiem (o którym mowa w poz. 122), który będzie rów-

nież nadzorować prawidłowość ich wdrażania.  

Wyżej wymienione uzgodnienie z ekspertem herpetologiem należy 

przedstawić do akceptacji Inżyniera.  

 

Wykonawca 

Wg DŚU I.2.22 

GDOŚ  

 

40. 

31. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Zadania 

W przypadku pojawienia się drobnych zwierząt  

(płazy, gady, drobne ssaki) na obszarze realizacji Zadania,  

pod nadzorem odpowiedniego eksperta środowiskowego  

(herpetologa i/lub teriologa, o których mowa w poz. 122)  

należy dokonać odłowu  i prz e ni e s i e nia  osobników ww. zwierząt 

z obszaru realizacji Zadania do właściwych dla nich siedlisk,  

położonych poza zasięgiem oddziaływania robót.  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania w odniesieniu 

do robót prowadzonych na obszarach, o którym mowa poz. 118 pkt 6, 

należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 128. 

[patrz też: poz. 37 oraz 118 pkt 6a] 

 

Wykonawca 

jak poz. 31 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.25 

[zm. by DS i AA]  

GAT1 Rozt.: IV  

GAT1 Rozt.: IX) 

oraz  

wg GAT2: IV 

 

41. 

32. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zwalczanie obcych gatunków roślin inwazyjnych 

W trakcie prowadzenia robót należy usuwać rośliny należące do ob-

cych gatunków inwazyjnych (co najmniej dwukrotnie w ciągu roku, 

na całym obszarze realizacji Zadania), aż do ich zaniknięcia i zastąpie-

nia miejscową roślinnością. 

Usuwanie roślin należących do obcych gatunków inwazyjnych należy 

wykonywać poprzez wyrywanie roślin (wraz bryłą korzeniową), 

ich wywiezienie i utylizację.  

Działania powyższe należy wykonywać zgodnie ze szczegółowymi 

wskazówkami określonymi przez eksperta fitosocjologa (o którym 

mowa w poz. 122). 

 

Wykonawca 

Wg DŚU I.2.3 

GDOŚ  

[zgodnie 

z pkt. I.2.29 

DŚU Roztoki] 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

42. 

33. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Bieżące kontrole zespołu ekspertów środowiskowych  

w okresie realizacji Zadania  

Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Zadania należy 

prowadzić pod bieżącym nadzorem zespołu ekspertów środowisko-

wych (o których mowa w poz. 122).  

Eksperci ci powinni m.in. przeprowadzać regularne inspekcje całego 

obszaru realizacji Zadania (nie rzadziej niż raz na miesiąc) i na bieżąco 

przekazywać swoje uwagi i zalecenia personelowi Wykonawcy odpo-

wiedzialnemu za prowadzenie robót zgodnie z warunkami PZŚ. 

Z wykonanych inspekcji należy sporządzać pisemne notatki, załączane 

do comiesięcznych raportów z realizacji warunków PZŚ (o których 

mowa w poz. 126). 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania w odniesieniu 

do robót prowadzonych na obszarach, o którym mowa poz. 118 pkt 6, 

należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 128. 

[patrz też: poz. 118 pkt 6b] 

 

Wykonawca 

jak poz. 33 

w PZŚ Roztoki 

(=new by AA)  

oraz  

DŚU I.2.11 

GDOŚ 

i wg GAT2: IV 

 

43. 

34. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwa o zasad ochrony gatun-

kowej roślin, grzybów i zwierząt  

Jeżeli przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji robót budowlanych 

na obszarze realizacji Zadania zostanie stwierdzona obecność siedlisk 

lub stanowisk chronionych gatunków flory i fauny (innych niż stano-

wiska, o których mowa w poz. 118), wówczas: 

a)  Wykonawca uzyska i przekaże do akceptacji Inżyniera pisemną 

opinię zespołu ekspertów środowiskowych (o którym mowa 

w poz. 122) zawierającą m.in. określenie:  

–  zakresu potencjalnego oddziaływania robót na stwierdzone za-

soby przyrodnicze oraz  

–  konieczności uzyskiwania decyzji, o której mowa w pkt. b,  

    a następnie, jeżeli okaże się to niezbędne w świetle ww. opinii, 

wykona działania, o których mowa w pkt. b-d (poniżej); 

b)  przed podjęciem jakichkolwiek czynności mogących prowadzić do 

niszczenia siedlisk i stanowisk lub płoszenia osobników gatunków 

chronionych (zgodnie z treścią opinii, o której mowa w pkt. a), 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganej prawem 

decyzji administracyjnej zezwalającej na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, 

grzybów i zwierząt; 

c)  uzyskaną decyzję należy przedłożyć do wiadomości Inżyniera; 

d)  Wykonawca zobowiązany jest do precyzyjnego i terminowego 

wdrożenia warunków zawartych w ww. decyzji. 

[patrz też poz. 30] 

 

Wykonawca 

jak poz. 34 

w PZŚ Roztoki 

(=new by AA) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

I.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT W KORYTACH CIEKÓW 

44. 

35. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto i brzegi 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Zasady współpracy z użytkownikiem rybackim cieków na obszarze re-

alizacji Zadania  

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z użytkownikiem rybac-

kim cieków na obszarze realizacji Zadania (Polski Związek Wędkarski, 

Okręg w Wałbrzychu), w następującym zakresie: 

a)  Wykonawca poinformuje użytkownika rybackiego (Polski Związek 

Wędkarski, Okręg w Wałbrzychu) o terminie rozpoczęcia robót 

w korycie Nysy Kłodzkiej, z 3 miesięcznym wyprzedzeniem;  

b)  w terminie wskazanym w pkt. a (powyżej) Wykonawca przepro-

wadzi wizję lokalną na obszarze realizacji Zadania z udziałem te-

renowego przedstawiciela PZW Okręg w Wałbrzychu, podczas 

której przedstawiony zostanie planowany zakres prac przygoto-

wawczych i planowany zakres zasadniczych robót budowlanych 

związanych z realizacją Zadania;  

c)  ekspert ichtiolog prowadzący nadzór nad robotami w imieniu Wy-

konawcy (patrz poz. 45 i 122) będzie współpracował z ichtiolo-

giem zatrudnionym przy PZW Okręg w Wałbrzychu, w szczególno-

ści w zakresie realizacji działań wymienionych w poz. 46-63 oraz 

w poz. 118 pkt 4;  

d)  po zakończeniu okresu realizacji Zadania Wykonawca przekaże do 

PZW Okręg w Wałbrzychu wszelką dokumentację sporządzoną 

przez eksperta ichtiologa prowadzącego nadzór nad robotami 

w imieniu Wykonawcy (np. w formie raportu z realizacji nadzoru 

ichtiologicznego nad robotami, opisującego m.in. działania pod-

jęte w celu ograniczenia negatywnego wpływu robót na ichtio-

faunę). 

 

Wykonawca 

jak poz. 35 

w PZŚ Roztoki 

(=Opinia PZW 

dla Roztok  

z 26-07-2016) 

 

45. 

36. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto i brzegi 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Nadzór ichtiologiczny nad robotami w korytach cieków 

Wszystkie prace w korytach cieków należy prowadzić pod nadzorem 

eksperta ichtiologa (o którym mowa w poz. 122).  

Zadaniem ww. eksperta będzie wskazywanie właściwego sposobu 

prowadzenia prac, kontrolowanie prawidłowości ich wykonywania, 

obserwowanie zachowania ichtiofauny oraz zapewnienie wdrożenia 

adekwatnych działań w przypadkach zagrożeń dla ichtiofauny. 

W okresach prowadzenia robót w korytach cieków ekspert ichtiolog 

powinien przeprowadzać regularne inspekcje miejsc prowadzenia ta-

kich prac (nie rzadziej niż raz na 3 dni) i na bieżąco przekazywać swoje 

uwagi i zalecenia personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za pro-

wadzenie robót zgodnie z warunkami PZŚ. 

 

Wykonawca 

jak poz. 36 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.6 oraz GAT1 

Roztoki: III.2) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

46. 

37. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto i brzegi 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Dopuszczalne terminy robót w korycie Nysy Kłodzkiej 

Prace w koryc ie  i na s ka rp ac h  brzegowych Nysy Kłodzkiej  

(na odcinkach, gdzie prace te wykonywane będą bez uprzedniego 

osuszenia koryta – patrz poz. 62)  

należy prowadzić wyłączn ie  w okresach  

od 16 grudnia do końca lutego  

oraz od 1 lipca do 31 sierpnia  

(bezwzględny za kaz  prowadzenia tych prac  

w okresach od 1 marca do 30 czerwca  

oraz od 1 września do 15 grudnia).  

Optymalny termin prowadzenia takich prac  

to okres od 1 lipca do 31 sierpnia  

(w okresie od 16 grudnia do końca lutego  

zakres ww. prac powinien być maksymalnie ograniczony).  

Prowadzenie ww. prac w okresie od 16 grudnia do końca lutego  

wymaga wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii eksperta ichtio-

loga (o którym mowa w poz. 122), dopuszczającej możliwość ich pro-

wadzenia w danej lokalizacji oraz ustalającej szczegółowe warunki 

prowadzenia tych prac (m.in. w związku z terminami tarła i wylęgu 

narybku pstrąga potokowego). Opinię eksperta ichtiologa należy 

przedłożyć do akceptacji Inżyniera. 

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania w odniesieniu 

do robót prowadzonych na odcinku Nysy Kłodzkiej, o którym mowa 

poz. 118 pkt 4, należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi 

w poz. 128. 

[patrz też: poz. 118 pkt 4] 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.8 GDOŚ  

[na podst. DŚU 

Roztoki I.2.5] 

GAT2: III.2 

 

47. 

38. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto i skarpy 

brzegowe 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Zachowanie przepływu wody i warunków migracji organizmów wod-

nych w ciekach na obszarze realizacji Zadania 

Przez cały okres realizacji Zadania należy zachować możliwość migra-

cji organizmów wodnych w korytach cieków na obszarze realizacji Za-

dania (warunek zachowania przepływu wody w ciekach).  

W przypadku konieczności okresowego ograniczenia przepływu wody 

w korycie w związku z prowadzonymi robotami należy przed rozpo-

częciem takich prac uzgodnić z zespołem ekspertów środowiskowych 

o którym mowa w poz. 122 (w tym z ekspertem ichtiologiem) szcze-

gółowe warunki ich prowadzenia, tak aby nie doprowadzić do prze-

rwania ciągłości korytarzy migracyjnych organizmów wodnych. 

 

Wykonawca 

jak poz. 38 

w PZŚ Roztoki 

(=dodany przez 

AA) 

 

48. 

39. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto i skarpy 

brzegowe 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Kierunek prowadzenia robót przy regulacji koryta Nysy Kłodzkiej  

Prace budowlane i regulacyjne w korycie i na skarpach brzegowych 

Nysy Kłodzkiej należy prowadzić etapowo, w taki sposób, aby front 

robót przesuwał się wraz z prądem rzeki (tj. najpierw powinien zostać 

uregulowany odcinek na stanowisku górnym, a następnie odcinek na 

stanowisku dolnym). 

 

Wykonawca 

DŚU 2.9  

[Wg DŚU 

Roztoki I.2.8 

i GAT1 R. III.4] 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

49. 

40. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto i brzegi 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Zasady prac z narzutem kamiennym 

W przypadku umacniania dna lub brzegów koryta rzeki narzutem ka-

miennym typu ciężkiego (na odcinkach, gdzie prace te wykonywane 

będą bez uprzedniego osuszenia koryta – patrz poz. 62) należy prze-

strzegać następujących zasad:  

a)  kamienie z samochodów nie mogą być zrzucane bezpośrednio do 

koryta rzeki;  

b)  dowieziony kamień należy wyładować na brzegu rzeki, a następ-

nie ostrożnie przenosić poszczególne bloki kamienia za pomocą 

koparki z brzegu do koryta;  

c)  posadowione na skarpach bloki kamienne należy dopasowywać 

i profilować ręcznie (nie wolno zrzucać bloków kamiennych z sa-

mochodów ciężarowych bezpośrednio do wody). 

 

Wykonawca 

jak poz. 40 

w PZŚ Roztoki  

Brak w 

decyzjach dla 

Boboszowa 

[Kopia poz. 40 

w PZŚ Roztoki 

(„Wg pisma z 

10.03.2015 

(str.11)”)] 

 

50. 

41. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto i brzegi 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Ochrona koryt cieków przed ruchem pojazdów  

Podczas robót w korytach i na brzegach cieków obowiązują następu-

jące zakazy: 

a)  zakaz przemieszczania się pojazdów kołowych po dnie wzdłuż ko-

ryta cieku; 

b)  zakaz przemieszczania mas ziemnych, żwiru i kamieni poprzez 

przepychanie ww. materiałów w korytach cieków.  

c)  zakaz wyznaczania dróg technologicznych w korytach cieków 

(sprzęt należy wprowadzać od strony brzegu). 

 

Wykonawca 

jak poz. 41 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.27) 

 

51. 

42. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto i brzegi 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Zakaz ingerencji w koryta i brzegi cieków nie objętych robotami 

W okresie realizacji Zadania nie wolno ingerować w koryta i brzegi 

cieków nie objętych robotami (m.in. zakaz ruchu pojazdów, maszyn 

i urządzeń, zakaz zanieczyszczania, dewastacji, składowania materia-

łów itp.). 

 

Wykonawca 

jak poz. 42 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz. 101 

z PZŚ Chlewice) 

 

52. 

43. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(m.in. koryto i 

brzegi Nysy 

Kłodzkiej) 

 

Budowa urządzeń spustowych zbiornika oraz  

budowa nowego odcinka koryta Nysy Kłodzkiej poniżej zapory  

w technologii „na sucho” 

Budowę urządzeń spustowych zbiornika oraz  

budowę nowego odcinka koryta Nysy Kłodzkiej poniżej zbiornika  

należy wykonywać w technologii „na sucho”  

(np. pod osłoną grodzy, z przepuszczeniem wód rzeki przez tymcza-

sowe koryto wybudowane na okres robót).  

 

Wykonawca 

jak poz. 43 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.7 i GAT1 R. 

III.3),  

z uzup. AA 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

53. 

NEW. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto 

tymczasowego 

odcinka 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Kształtowanie tymczasowego koryta Nysy Kłodzkiej 

Do umocnienia brzegów i dna tymczasowego koryta Nysy Kłodzkiej 

(o długości 145,0 m), utworzonego na czas wykonywania sztolni pod 

korpusem zapory i nowego fragmentu koryta rzeki poniżej zapory, na-

leży zastosować materiały naturalne lub zbliżone do nich, tak aby 

w możliwie największym stopniu zachować naturalne cechy przyle-

głych odcinków doliny rzeki.  

Szerokość tymczasowego koryta powinna być zbliżona do szerokości 

sąsiednich odcinków rzeki, czyli wynosić około 4,0 m.  

Wszelkie prace związane z formowaniem tymczasowego odcinka rzeki 

prowadzić pod kierunkiem i w oparciu o wytyczne eksperta ichtiologa 

(o którym mowa w poz. 122). 

 

Wykonawca 

DŚU 1.4.4 

GDOŚ  

 

54. 

44. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto 

tymczasowego 

odcinka 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Zasady likwidacji tymczasowego odcinka koryta Nysy Kłodzkiej 

Po wybudowaniu obiektów związanych z funkcjonowaniem sztolni 

w zaporze zbiornika (wraz z nowym odcinkiem koryta rzeki poniżej za-

pory) oraz po skierowaniu tam przepływu Nysy Kłodzkiej, tymczasowy 

odcinek koryta (o którym mowa w poz. 53) należy zasypać, stosując 

rozwiązania umożliwiające wcześniejsze, bezpieczne wydostanie się z 

niego organizmów żywych.  

W tym celu należy:  

a)  skierować wody Nysy Kłodzkiej do nowo wybudowanego koryta 

docelowego (tj. do sztolni w zaporze zbiornika oraz do nowego 

koryta poniżej zapory);  

b)  wykonać grodzę zamykającą w górnym biegu tymczasowy odci-

nek koryta, przeznaczony do likwidacji;  

c)  odczekać, aż z tymczasowego odcinka koryta przeznaczonego do 

likwidacji spłynie woda (należy podejmować działania ułatwiające 

jej spłynięcie, np. wykonać dodatkowe rowy umożliwiające spływ 

wody wraz z organizmami wodnymi w dół koryta);  

d)  w przypadku, gdy po spłynięciu większości wody w tymczasowym 

odcinku koryta pozostaną zastoiska wody z uwięzionymi zwierzę-

tami wodnymi, zwierzęta te należy – pod nadzorem eksperta ich-

tiologa, o którym mowa w poz. 122 – odłowić i przenieść w miej-

sca właściwe siedliskowo; 

e)  przed wykonaniem działań, o których mowa w pkt. b-d (powyżej) 

należy uzyskać niezbędne zezwolenia wynikające z przepisów 

ustawy o ochronie przyrody i ustawy o rybactwie śródlądowym; 

f)  wybudować grodzę w dolnym biegu tymczasowego odcinka ko-

ryta przeznaczonego do likwidacji;  

g)  zasypać tymczasowy odcinek koryta przeznaczony do likwidacji.  

Wszelkie prace związane z likwidacją tymczasowego odcinka koryta 

Nysy Kłodzkiej należy prowadzić pod kierunkiem i zgodnie ze wskaza-

niami ww. eksperta ichtiologa. 

Działania opisane w niniejszej pozycji PZŚ należy wykonywać z zacho-

waniem terminów podanych w poz. 46 i 59. 

 

Wykonawca 

DŚU 1.4.4 

GDOŚ 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

55. 

48. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(sztolnia pod 

zaporą 

zbiornika) 

 

Szerokość „sztolni głównej” 

Jedno z „okien sztolni” (zwane „sztolnią główną”), przez które prze-

pływać będą wody Nysy Kłodzkiej w okresie normalnej eksploatacji 

zbiornika, należy dostosować do naturalnej szerokości koryta tej rzeki 

na odcinku objętym budową korpusu zapory, czyli do szerokości 

około 4 m. 

 

Wykonawca 

DŚU I.4.3 GDOŚ 

[na podst. DŚU 

Roztoki I.4.4] 

 

56. 

51. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(sztolnia pod 

zaporą 

zbiornika)  

Wyposażenie spustu głównego w sztolni w zamknięcie 

Urządzenia spustowe należy wyposażyć w zamknięcia  

w postaci zasuw o napędzie elektrycznym oraz  

awaryjnym napędzie ręcznym. 

 

Wykonawca 

DŚU I.4.2 

 

 

57. 

45. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(sztolnia pod 

zaporą 

zbiornika) 

 

Kształtowanie betonowego dna sztolni pod zaporą zbiornika 

W celu urozmaicenia struktury dna i zwiększenia różnorodności mi-

krosiedlisk dla organizmów wodnych w korycie Nysy Kłodzkiej,  

betonowe dno sztolni wybudowanej pod zaporą zbiornika,  

należy pokryć (na całej powierzchni) warstwą żwiru  

o grubości około 10 cm (zabezpieczonego przed wymywaniem)  

oraz posadowić w nim (w sposób nieregularny, pojedynczo i w gru-

pach 3-5 szt., w nurcie i przy brzegach sztolni)  

kamienie o średnicy ok. 50 cm.  

Materiał (żwir i kamienie) należy pozyskać z dna likwidowanego od-

cinka Nysy Kłodzkiej.  

Kamienie posadowione w dnie nie mogą posiadać ostrych brzegów, 

które mogłyby kaleczyć zwierzęta przy wystąpieniu szybkiego prądu 

podczas wezbrań. 

 

Wykonawca 

jak poz. 45 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

DŚU I.2.9 

 

58. 

46. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto Nysy 

Kłodzkiej) 

 

Kształtowanie dna nowego odcinka Nysy Kłodzkiej poniżej zapory 

Nowemu odcinkowi koryta Nysy Kłodzkiej (łączącemu wylot ze sztolni 

z istniejącym korytem rzeki, o długości około 75,0 m), należy nadać 

szerokość dna około 4 m.  

Do formowania dna i skarp tego odcinka rzeki użyć materiałów natu-

ralnych lub zbliżonych do nich.  

Formowanie skarp na tym odcinku rzeki należy prowadzić pod kierun-

kiem i zgodnie z zaleceniami eksperta ornitologa (o którym mowa 

w poz. 122), celem ich dostosowania, tam gdzie to będzie możliwe, 

do wymagań zimorodka.  

Struktura dna na tym odcinku musi odpowiadać parametrom siedli-

ska minogów i głowaczy, z uwzględnieniem właściwego rozmieszcze-

nia kamieni (odpowiedni kształt i wielkość kamieni – zastosować na-

leży m.in. duże kamienie, o średnicy nie mniejszej niż ok. 50 cm, po-

zbawione ostrych krawędzi), mającego wpływ na zapewnienie odpo-

wiedniej dla ww. gatunków prędkości wody oraz na powstawanie mi-

krosiedlisk.  

Wszelkie prace związane z formowaniem nowego odcinka rzeki pro-

wadzić pod kierunkiem i w oparciu o wytyczne eksperta ichtiologa 

(o którym mowa w poz. 122). 

 

Wykonawca 

DŚU 1.4.6 

GDOŚ  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

59. 

NEW. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto Nysy 

Kłodzkiej) 

 

Dopuszczalny termin uruchomienia przepływu wody przez sztolnię 

w zaporze zbiornika  

Pierwsze przepuszczenie wód budowlanych przez wybudowaną sztol-

nię w zaporze zbiornika oraz przez nowy odcinek koryta Nysy Kłodz-

kiej poniżej zapory (w celu skierowania ich do istniejącego odcinka 

rzeki poniżej zapory) należy przeprowadzić w okresie od 1 czerwca 

do 31 sierpnia.  

[patrz też: poz. 54] 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.10 

 

60. 

NEW. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto i brzegi 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Ograniczenie zakresu regulacji Nysy Kłodzkiej na odcinku dolnym 

Regulacja koryta Nysy Kłodzkiej na odcinku 100 m poniżej wykona-

nego nowego odcinka koryta rzeki (poniżej zbiornika), powinna obej-

mować tylko prawą (tj. północną) skarpę istniejącego koryta rzeki, 

wraz z kształtowaniem terenu na jego prawym brzegu.  

Dno rzeki, lewy brzeg i tereny lewobrzeżne na tym odcinku powinny 

zostać wyłączone z działań budowlanych. 

Wszelkie prace związane z regulacją ww. odcinka rzeki muszą być wy-

konywane pod kierunkiem i zgodnie z zaleceniami eksperta ichtiologa 

(o którym mowa w poz. 122).  

 

Wykonawca 

DŚU I.2.21 

 

61 

47. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto Nysy 

Kłodzkiej) 

 

Kształtowanie koryta regulowanych odcinków Nysy Kłodzkiej 

Szerokość dna regulowanego odcinka koryta Nysy Kłodzkiej powyżej 

i poniżej zapory należy dostosować do obecnej szerokości dna rzeki, 

tj. minimum 4 m.  

Regulacje koryta rzeki wykonać w oparciu o materiały naturalne lub 

zbliżone do nich.  

Sposób uregulowania biegu rzeki musi zapewnić dobre warunki mi-

gracji minogów i głowaczy, m.in. poprzez zastosowanie odpowied-

niego dla tych gatunków substratu dna, właściwe rozmieszczenie oraz 

odpowiednią wielkość i kształt kamieni (zastosować należy m.in. duże 

kamienie, o średnicy nie mniejszej niż ok. 50 cm, pozbawione ostrych 

krawędzi). 

Wszelkie prace związane z regulacją odcinka rzeki powyżej i poniżej 

zapory muszą być wykonywane pod kierunkiem i zgodnie z zalece-

niami eksperta ichtiologa (o którym mowa w poz. 122).  

 

Wykonawca 

DŚU I.4.5 GDOŚ 

 

62. 

NEW. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona  

wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(koryto Nysy 

Kłodzkiej) 

 

Prowadzenie prac w korycie rzeki metodą „na sucho” 

Prace w korycie Nysy Kłodzkiej należy prowadzić metodą „na sucho” 

(tzn. z wcześniejszym usunięciem wody z danego odcinka koryta). 

Osuszanie poszczególnych odcinków koryta należy prowadzić 

pod nadzorem eksperta ichtiologa (o którym mowa w poz. 122).  

Prowadzenie prac w korycie rzeki metodą „na mokro” (tzn. bez wcze-

śniejszego usunięcia wody z danego odcinka koryta) dopuszczalne jest 

jedynie na 70-metrowej długości odcinku rzeki (w górnej części od-

cinka powyżej zapory, gdzie zostanie przeprowadzona korekta i ubez-

pieczenie brzegów rzeki narzutem kamiennym). 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.8 GDOŚ 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

63 

53. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej,  

ochrona 

powietrza 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady dowozu mas ziemnych do budowy zapory zbiornika 

Masy ziemne do budowy zapory zbiornika należy  

kierować bezpośrednio na docelowy odcinek zapory  

i niezwłocznie po ich wyładowaniu wbudować w korpus zapory. 

W przypadku braku możliwości zrealizowania niniejszego warunku, 

lokalizację miejsc tymczasowego składowania mas ziemnych należy 

każdorazowo uzgodnić z ekspertami nadzoru środowiskowego (o któ-

rych mowa w poz. 122), w celu wykluczenia negatywnego oddziały-

wania na zasoby środowiska przyrodniczego planowane do pozosta-

wienia w projekcie budowlanym. 

 

Wykonawca 

jak poz. 53 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.19),  

z uzup. AA 

 

J.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT PRZY PRZEKŁADANIU LINII ENERGETYCZNYCH 

64. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Warunki dla przekładanej linii energetycznej średniego napięcia 

Nową linię średniego napięcia 20 kV na odcinku wzdłuż drogi gminnej 

oraz prowadzonym przez priorytetowe siedlisko przyrodnicze *9180 – 

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach 

i przez obszar nasadzeń siedliska *9180 (o których mowa w poz. 110), 

należy poprowadzić pod ziemią.  

Jedynie poniżej zapory, na odcinku o długości 140 m, linię średniego 

napięcia można poprowadzić w formie napowietrznej.  

Na odcinku napowietrznym należy zamontować znaczniki typu FireFly 

na wszystkich przewodach fazowych i odgromowych, w sposób na-

przemienny, w odległościach stopniowanych co 10 metrów.  

Montaż znaczników należy prowadzić pod kierunkiem i zgodnie z wy-

tycznymi eksperta ornitologa (o którym mowa w poz. 122). 

 

Wykonawca 

DŚU I.4.1 GDOŚ 

 

65. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Warunki dla przekładanej linii energetycznej niskiego napięcia 

Nową linię niskiego napięcia 0,4 kV, przekładaną na teren wzdłuż 

drogi gminnej, należy poprowadzić pod ziemią. 

 

Wykonawca 

DŚU I.4.1 GDOŚ 

 

K.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOCELOWEGO OŚWIETLENIA TERENU ZBIORNIKA 

66. 

60. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Warunki dla docelowego oświetlenia terenu zbiornika 

Na potrzeby oświetlenia terenu zbiornika w warunkach normalnej 

eksploatacji należy zastosować lampy sodowe wytwarzające światło 

o wyraźnym żółtym zabarwieniu, sodowe niskociśnieniowe (typu 

SOX), o niskiej wartości promieniowania UV.  

 

Wykonawca 

DŚU I.3.2 

 

L.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE REKULTYWACJI TERENU PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY 

67. 

61. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej, 

ochrona gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Odtwarzanie warstwy humusu i terenów zieleni  

oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót należy: 

1)  rozebrać zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne, 

a płyty drogowe i zebrany piasek z podsypki wywieźć poza obszar 

realizacji Zadania, na wskazane wcześniej miejsce docelowe  

(zaakceptowane przez Inżyniera); 

2)  na terenach zajmowanych w związku z realizacją Zadania (w gra-

nicach obszaru realizacji Zadania) wykonać odpowiednie zabiegi 

Wykonawca 

wg DŚU I.2.16 

a reszta jak 

poz. 61 

w PZŚ Roztoki 

(=m.in.  

DŚU I.2.23c  

DŚU I.2.28  

GAT1: I  

GAT1: II)  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

agrotechniczne (spulchnianie gruntu, nawożenie itp.), przygoto-

wujące do odtworzenia warstwy urodzajnej gleby;  

3)  na terenach zajmowanych w związku z realizacją Zadania (w gra-

nicach obszaru realizacji Zadania) odtworzyć warstwę urodzajną 

gleby (m.in. z wykorzystaniem humusu zebranego z terenu robót 

zgodnie z warunkami w poz. 10);  

4)  wykonać zabiegi wspomagające odtworzenie terenów zieleni  

(w tym obsiewy i nasadzenia drzew i krzewów,  

z wykorzystaniem wyłącznie rodzimych gatunków roślin,  

zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi),  

z uwzględnieniem m.in. warunków podanych w poz. 68; 

5)  zapewnić odpowiednią pielęgnację odtwarzanych terenów zieleni 

(do końca Okresu Zgłaszania Wad); 

6)  uporządkować obszar realizacji Zadania. 

Działania opisane w pkt. 2, 3, 4 i 5 (powyżej) należy wykonać  

pod nadzorem ekspertów botanika-fitosocjologa i dendrologa  

(o których mowa w poz. 122), obejmującym m.in.: 

a)  uzgodnienie dokładnych terminów prac; 

b)  uzgodnienie (po konsultacji z ekspertem entomologiem, o którym 

mowa w poz. 122) szczegółowej lokalizacji miejsc ponownego wy-

korzystania humusu pochodzącego z miejsc występowania chro-

nionych gatunków motyli (opisanych w poz. 118 pkt 3),  

składowanego w sposób opisany w poz. 10 pkt d;  

c)  uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych miesza-

nek nasion planowanych do obsiewu (z uwzględnieniem m.in. wa-

runków podanych w poz. 68);  

d)  uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych gatun-

ków drzew i krzewów planowanych do nasadzeń;  

e)  uzgodnienie warunków przygotowania gleby i sadzonek;  

f)  uzgodnienie zasad pielęgnacji odtwarzanych terenów zieleni; 

g)  przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera; 

h)  nadzór nad wykonywaniem zabiegów wspomagających odtworze-

nie terenów zieleni oraz nadzór nad pielęgnacją tych terenów (do 

końca Okresu Zgłaszania Wad). 

Działania związane z odtwarzaniem warstwy humusu oraz odtwarza-

niem terenów zieleni, o których mowa w niniejszej pozycji PZŚ, należy 

rozpocząć w najszybszym możliwym terminie pozwalającym na ich re-

alizację.  

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania w odniesieniu do 

ponownego wykorzystania warstwy humusu pochodzącej z obszarów, 

o których mowa poz. 118 pkt 3, należy przekazywać zgodnie z warun-

kami podanymi w poz. 128. 

[patrz też: poz. 118 pkt 3]  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

68. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Dodatkowe warunki dotyczące obsiewów  

Do obsiewów terenów, o których mowa w poz. 67, należy zastosować 

mieszanki traw złożone wyłącznie z gatunków rodzimych i zgodnych 

z lokalnym siedliskiem (należy stosować takie gatunki jak: kostrzewa 

czerwona Festuca rubra, kostrzewa łąkowa F. pratensis, życica trwała 

Lolium perenne, ewentualnie stokłosa bezostna Bromus inermis).  

Obsiewy należy przykryć biowłókniną biodegradowalną, przymoco-

waną do podłoża kołkami drewnianymi. Zastępczo można stosować 

biowłókninę biodegradowalną z wszytymi nasionami traw. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.16 

 

69. 

NEW. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Odtworzenie mikrorzeźby doliny rzecznej 

Po zakończeniu robót należy w miarę możliwości odtworzyć naturalny 

charakter mikrorzeźby doliny rzecznej na całym odcinku Nysy Kłodz-

kiej w obszarze realizacji Zadania.  

 

Wykonawca 

DŚU I.2.12 

 

70 

62. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Pozostawienie lokalnych zagłębień terenu na terasach zalewowych 

Na niższych terasach zalewowych należy pozostawić lokalne zagłębie-

nia terenu, w których będzie mogła gromadzić się woda.  

 

Wykonawca 

DŚU I.2.13 

 

M.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM ŚRODOWISKA 

71. 

63. 

 

Ochrona  

wód i gleb,  

ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi,  

ochrona 

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zastosowanie materiałów budowlanych zgodnych  

z przepisami i normami oraz nieszkodliwych dla środowiska 

Do realizacji Zadania powinny być używane wyłącznie materiały bu-

dowlane nieszkodliwe dla środowiska (naturalne, przyjazne dla środo-

wiska lub neutralne).  

Wykorzystywane materiały, surowce, paliwa, nawozy, mieszanki ce-

mentowo-betonowe powinny mieć odpowiednie atesty i dopuszcze-

nie do zastosowania.  

Konstrukcje ziemne powinny być wykonane z materiałów natural-

nych, bez użycia materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych dla 

zdrowia. 

 

Wykonawca 

wg poz. 83 

z PZŚ Chlewice 

 

72. 

64. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Sprawność techniczna i przeglądy pojazdów, maszyn i urządzeń 

W celu zapobiegania zanieczyszczeniom gleb i wód, do prowadzenia 

robót należy wykorzystywać jedynie sprawne technicznie pojazdy, 

maszyny i urządzenia.  

Wykonawca powinien dokonywać bieżących przeglądów stanu pojaz-

dów, maszyn i urządzeń oraz eliminować dostępnymi środkami orga-

nizacyjnymi możliwość przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń 

do środowiska gruntowo-wodnego, w tym w szczególności wystąpie-

nia rozlewu paliw, olei hydraulicznych i substancji ropopochodnych, 

zarówno podczas obsługi, tankowania, transportu, jak i pracy pojaz-

dów, maszyn i urządzeń. 

 

Wykonawca 

wg poz. 84 

z PZŚ Chlewice 

 

73. 

7. 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Warunki dla lokalizacji miejsc magazynowania materiałów 

Materiały budowlane, w szczególności materiały sypkie,  

należy magazynować wyłącznie na powierzchniach utwardzonych  

w obrębie zaplecza budowy. 

 

Wykonawca 

jak poz. 7 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU R. I.2.18) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

74. 

65. 

 

Ochrona wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie czasu i ilości odwodnień oraz  

zakaz zrzucania wód z wykopów bezpośrednio do cieków 

Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzenia odwod-

nień oraz stosować metody ograniczające ilość odpompowywanej 

wody wraz z jej ochroną przed zanieczyszczeniem.  

Wody wypompowywane z wykopów nie mogą być bezpośrednio zrzu-

cane do cieków ze względu na dużą zawartość zawiesiny.  

Przed wprowadzeniem wód do cieków należy zastosować metody 

oczyszczania wód z zawiesiny, np. osadniki. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.32 

+uzup. DS 

 

75. 

66. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej,  

ochrona 

powierzchni 

ziemi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Warunki dla ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń na obszarze realizacji 

Zadania 

Ruch pojazdów, maszyn i urządzeń należy prowadzić wyłącznie:  

a)  w obrębie zaplecza budowy; 

b)  po drogach istniejących; 

c)  po drogach i placach technologicznych; 

d)  po drogach wewnętrznych (po ich wybudowaniu). 

[patrz też poz. 77] 

 

Wykonawca 

jak poz. 66 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.13),  

ale BEZ 

ostatniego 

zdania z Roztok 

 

76. 

67. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Miejsce parkowania maszyn i samochodów po zakończeniu pracy 

Każdego dnia po zakończeniu pracy, a szczególnie w dni wolne 

od pracy, maszyny i samochody należy parkować w wyznaczonych 

do tego celu miejscach na terenie zaplecza budowy. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.24 

 

77. 

69. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Wyłożenie zaplecza budowy i dróg technologicznych  

płytami betonowymi na podsypce 

Teren zaplecza budowy oraz wszystkie drogi technologiczne i inne 

miejsca po których poruszać się będą pojazdy, maszyny i urządzenia,  

należy wyłożyć betonowymi płytami drogowymi na podsypce  

(jeżeli są to tereny nieutwardzone). 

[patrz też poz. 75] 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.24 

 

78. 

70. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Wyznaczenie i uszczelnienie miejsc garażowania i obsługi pojazdów, 

maszyn i urządzeń 

Miejsca przeznaczone do obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń (w tym 

miejsca garażowania, tankowania, obsługi technicznej itp.) należy wy-

znaczyć i odpowiednio oznakować na terenie zaplecza budowy. 

Wyznaczone miejsca przeznaczone do obsługi pojazdów, maszyn 

i urządzeń należy okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielić 

nieprzepuszczalnymi materiałami izolującymi, zabezpieczającymi pod-

łoże przed przedostawaniem się ew. zanieczyszczeń stałych lub cie-

kłych. 

Przy ustalaniu lokalizacji ww. miejsc należy wziąć pod uwagę  

m.in. bezpieczną odległość od zbiorników wód płynących i stojących.  

Szczegółową lokalizację ww. miejsc należy wyprzedzająco uzgodnić 

z zespołem ekspertów środowiskowych, o którym mowa w poz. 122 

(w tym z ekspertem fitosocjologiem). 

 

Wykonawca 

≈ DŚU I.2.26 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

79. 

71. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapewnienie spływu wód z placów postojowych i dróg  

do urządzeń kanalizacyjnych  

Place postojowe dla sprzętu i drogi dojazdowe  

należy wykonać ze spadkiem zapewniającym spływ wód opadowych 

i roztopowych oraz ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,  

w sposób zapobiegający przedostawaniu się jakichkolwiek zanieczysz-

czeń do gruntu lub wód powierzchniowych. 

 

Wykonawca 

jak poz. 71 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU Roztoki 

I.2.32) 

 

80. 

72. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Stanowisko z sorbentem w pobliżu miejsc obsługi i garażowania  

pojazdów, maszyn i urządzeń 

W pobliżu miejsc przeznaczonych do obsługi pojazdów, maszyn i urzą-

dzeń (w tym miejsc garażowania, tankowania, obsługi technicznej 

itp.) powinno znajdować się stanowisko z sorbentem, służącym do li-

kwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochod-

nych. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.30 

 

81. 

68. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń 

Tankowanie powinno być realizowane z wykorzystaniem mobilnych 

lub stacjonarnych punktów dystrybucji paliw, posiadających odpo-

wiednie zabezpieczenia, takie jak stanowisko z sorbentem służącym 

do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopo-

chodnych do podłoża. 

 

Wykonawca 

jak poz. 68 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz. 33 

z PZŚ Chlewice) 

 

82. 

73. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapobieganie wyciekom z pojazdów, maszyn i urządzeń 

Przez cały okres realizacji Zadania należy na bieżąco sprawdzać stan 

techniczny pracujących pojazdów, maszyn i urządzeń, aby wyelimino-

wać wycieki węglowodorów ropopochodnych do podłoża i wód. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.28 

 

83. 

74. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Postępowanie w przypadku emisji zanieczyszczeń ropopochodnych 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń związanych z emisją 

substancjami ropopochodnych do środowiska (w tym podłoża i wód) 

należy: 

a)  natychmiast podjąć działania zapobiegające rozprzestrzenieniu 

się zanieczyszczenia, za pomocą dostępnych środków (np. sorben-

tów);  

b)  grunty zanieczyszczone na skutek awarii bezzwłocznie usunąć,  

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.  

c)  w przypadku większych awarii zastosować procedury opisane 

w poz. 103.  

 

Wykonawca 

DŚU I.2.29 

 

84. 

75. 

 

Ochrona  

klimatu 

akustycznego 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczenie prac do pory dziennej 

Roboty należy zaplanować tak, by trwały jak najkrócej  

i wykonywać je wyłącznie w porze dziennej  

(pomiędzy godziną 06:00 i 22:00). 

 

Wykonawca 

DŚU 2.1 

 



Plan Zarządzania Środowiskiem dla POPDOW – Podkomponent 2A – Zadanie: 2A.1/1 
 

Załącznik 1 – Plan działań łagodzących   
 
    35 / 56 

 

Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

85. 

76. 

 

Ochrona  

klimatu 

akustycznego 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie hałasu pojazdów, maszyn i urządzeń 

W okresie realizacji Zadania należy wykorzystywać jedynie sprawne 

technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia, o emisji dźwięku (mocy 

akustycznej) zgodnej z obowiązującymi przepisami.  

W przypadku stwierdzenia niesprawnych pojazdów, maszyn i urzą-

dzeń, mogących powodować podwyższony poziom hałasu w ich oto-

czeniu, należy je eliminować z pracy. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.33 

uzup.AA 

 

86. 

77. 

 

Ochrona  

klimatu 

akustycznego 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie hałasu agregatów pompowych 

W przypadku prowadzenia robót na terenach chronionych akustycz-

nie lub w ich pobliżu, w celu ograniczenia uciążliwości dla mieszkań-

ców należy stosować jedynie agregaty pompowe wyposażone w sku-

teczne obudowy dźwiękoszczelne, zapewniające redukcję poziomu 

hałasu do obowiązujących przepisów i norm.  

 

Wykonawca 

wg poz. 149 

z PZŚ Chlewice 

 

87. 

78. 

 

Ochrona 

powietrza,  

ochrona 

klimatu 

akustycznego 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie energochłonności pojazdów, maszyn i urządzeń 

Należy stosować pojazdy, maszyny i urządzenia o niskiej energochłon-

ności oraz wyłączać zasilanie/silniki podczas przerw w ich pracy. 

Czas pracy silników pojazdów, maszyn i urządzeń należy ograniczyć 

do niezbędnego minimum. 

 

Wykonawca 

jak poz. 78 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU R I.2.41  

+poz.68Chlew. 

 

88. 

79. 

 

Ochrona 

powietrza 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami 

W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na stan powietrza:  

a)  należy stosować wyłącznie sprawne technicznie pojazdy, maszyny 

i urządzenia z wymaganymi atestami, w celu zmniejszenia emisji 

substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego;  

b)  należy zapewnić miejsce swobodnego wykonywania manewrów 

pojazdów, w postaci placów;  

c)  należy ograniczyć ruch pojazdów, maszyn i urządzeń do niezbęd-

nego minimum;  

d)  postój pojazdów powinien odbywać się przy zgaszonym silniku. 

 

Wykonawca 

 

jak poz. 79 

w PZŚ Roztoki 

(=DŚU R I.2.40)  

jak poz. 79 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz.69 

PZŚ dla Chlewic 

i DŚU R I.2.39) 

 

89. 

80. 

 

Ochrona 

powietrza 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Ograniczanie pylenia z placu budowy i dróg 

W trakcie prowadzonych prac budowlanych należy ograniczyć skutki 

wtórnego zapylenia poprzez zachowanie wysokiej kultury robót, 

w szczególności poprzez:  

a)  systematyczne porządkowanie placu budowy;  

b)  zraszanie pylących powierzchni dróg;  

c)  stosowanie szczelnych plandek na samochodach przewożących 

materiały mogące powodować pylenie podczas transportu;  

d)  czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem na drogi dojazdowe 

do obszaru realizacji Zadania;  

e)  usuwanie powstałych zanieczyszczeń  

z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych  

(specjalistycznych samochodów). 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.34  

+uzup. BN 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

90. 

81. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi,  

ochrona 

powietrza  

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz z drogami 

dojazdowymi 

 

Utrzymanie czystości na drogach  

W celu utrzymania czystości na drogach należy podjąć m.in. następu-

jące działania:  

a)  Wykonawca zastosuje wszelkie dostępne środki techniczne oraz 

organizację robót, aby maksymalnie ograniczyć zanieczyszczanie 

dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania.  

b)  w miejscach wyjazdu sprzętu ciężkiego z placu budowy Wyko-

nawca zainstaluje stanowiska, gdzie będzie się odbywać wstępne 

usuwanie gruntu czy błota z kół pojazdów. 

c)  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i systematycz-

nego usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych na drogach 

w wyniku ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń związanego z reali-

zacją Zadania. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.34 

[dot. pkt. b]  

DŚU I.2.25 

[dot. pkt. c]  

+ uzup. wg BN  

[dot. pkt. a] 

 

N.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 

91. 

82. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Sporządzenie Planu gospodarowania odpadami (PGO) 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi i przedstawi do ak-

ceptacji Inżyniera Plan gospodarowania odpadami, określający spo-

soby postępowania z odpadami przewidywanymi do wytworzenia w 

trakcie prowadzenia robót oraz uwzględniający m.in. warunki w za-

kresie postępowania z odpadami zawarte w PZŚ. 

[patrz też poz. 8] 

 

Wykonawca 

jak poz. 82 

w PZŚ Roztoki 

 

92. 

83. 

 

Ochrona  

wód i gleb, 

ochrona 

powietrza 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady postępowania z odpadami 

Odpady powstające podczas realizacji Zadania należy:  

a)  segregować i magazynować selektywnie w szczelnych pojemni-

kach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miej-

scach, w warunkach zapobiegających pyleniu i rozwiewaniu frakcji 

lekkich oraz ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko;  

b)  zapewnić ich sukcesywny odbiór przez podmioty uprawnione 

do dalszego ich zagospodarowania. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.35  

(jak poz. 83 

w PZŚ Roztoki) 

 

93. 

84. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi 

Odpady niebezpieczne należy segregować i magazynować odrębnie  

w wyznaczonych szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie 

utwardzonym, oznakowanym i zabezpieczonym przed dostępem osób 

trzecich, do czasu ich przekazania podmiotom uprawnionym do dal-

szego zagospodarowania takich odpadów. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.36 

(jak poz. 84 

w PZŚ Roztoki) 

 

94. 

85. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy gromadzić w szczel-

nych bezodpływowych zbiornikach, których zawartość będzie przeka-

zywana podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich zago-

spodarowanie. 

 

Wykonawca 

DŚU I.2.31, 

zmodyfik. by 

AA, wg poz. 85 

w PZŚ Roztoki 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

95. 

86. 

 

Ochrona  

wód i gleb 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona rozpoznania obszaru 

realizacji Zadania pod kątem występowania nielegalnych wysypisk 

śmieci. W okresie realizacji Zadania Wykonawca zabezpieczy obszar 

realizacji Zadania przed ewentualnym powstawaniem tego rodzaju 

wysypisk. 

 

Wykonawca 

jak poz. 86 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz. 40 

z PZŚ Chlewice) 

 

O.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI 

96. 

87. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Opracowanie dokumentów związanych  

z bezpieczeństwem na obszarze realizacji Zadania 

Na obszarze realizacji Zadania należy utrzymywać porządek i zapew-

nić właściwą organizację robót. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje  

oraz uzyska akceptację Inżyniera dla następujących dokumentów  

związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy:  

a)  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ);  

b)  Projekt organizacji placu budowy.  

 

Wykonawca 

jak poz. 87 

w PZŚ Roztoki 

 

97. 

88. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Rozpoznanie i nadzór saperski na obszarze realizacji Zadania  

W celu minimalizacji ryzyka związanego z możliwością występowania 

na obszarze realizacji Zadania przedmiotów niebezpiecznych pocho-

dzenia wojskowego, Wykonawca zapewni:  

a)  przed rozpoczęciem robót – przeprowadzenie rozpoznania ob-

szaru realizacji Zadania pod kątem obecności niewybuchów i nie-

wypałów (raport z wynikami ww. rozpoznania saperskiego należy 

przedłożyć do akceptacji Inżyniera);  

b)  w trakcie prowadzenia robót – nadzór saperski nad robotami 

(prowadzony przez zespół nadzoru saperskiego, o którym mowa 

w poz. 124), polegający na bieżącym sprawdzaniu i oczyszczaniu 

obszaru realizacji Zadania z przedmiotów niebezpiecznych pocho-

dzenia wojskowego wraz z ich utylizacją; 

c)  w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Zadania przedmio-

tów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego – wdrożenie pro-

cedur opisanych w poz. 104.  

 

Wykonawca 

jak poz. 88 

w PZŚ Roztoki 

 

98. 

89. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi,  

ochrona dóbr 

materialnych 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz 

z otoczeniem 

 

Dokumentacja i monitoring stanu technicznego budynków  

narażonych na oddziaływanie drgań i wibracji 

Przed przystąpieniem do prac w czasie których mogą występować 

drgania i wibracje zagrażające okolicznym mieszkańcom oraz pobli-

skiej zabudowie i obiektom infrastruktualnym, Wykonawca przepro-

wadzi inwentaryzację istniejących budynków i obiektów, ze szczegól-

nym uwzględnieniem pęknięć i uszkodzeń.  

W czasie wykonywania wyżej wymienionych prac Wykonawca będzie 

na bieżąco monitorował stan tych budynków i obiektów. 

 

Wykonawca 

jak poz. 89 

w PZŚ Roztoki 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

99. 

90. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Wdrożenie wytycznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca zapewni realizację szczegółowych wytycznych dotyczą-

cych wymagań bezpieczeństwa pracy, m.in. w zakresie: 

a)  zagospodarowania terenu budowy, w tym stref niebezpiecznych; 

b)  składowania i transportu;  

c)  instalacji i urządzeń elektroenergetycznych; 

d)  maszyn i urządzeń technicznych; 

e)  prac na wysokości; 

f)  prac ziemnych; 

g)  wybranych prac remontowych i rozbiórkowych, 

zawartych w obowiązujących przepisach prawnych  

oraz przedstawionych w opracowaniu Państwowej Inspekcji Pracy  

stanowiącym załącznik do Dokumentów Przetargowych kontraktu 

(Część 2, Sekcja VII – Wymagania dotyczące robót). 

 

Wykonawca 

jak poz. 90 

w PZŚ Roztoki 

 

100. 

91. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zapewnienie warunków higienicznych  

W obszarze realizacji Zadania należy zapewnić niezbędną liczbę toalet 

przenośnych oraz zapewnić korzystanie z nich przez pracowników, 

a także zapewnić przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie 

utrzymywania odpowiednich warunków higienicznych w obrębie 

placu budowy i jego bezpośredniego otoczenia. 

 

Wykonawca 

jak poz. 91 

w PZŚ Roztoki 

 

101. 

92. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz 

z otoczeniem 

 

Zasady profilaktyki chorób typu HIV-AIDS 

Wykonawca, za pośrednictwem zatwierdzonego dostawcy usług, 

wdroży program podnoszenia świadomości w zakresie roznoszenia 

chorób typu HIV-AIDS (w tym przeprowadzi odpowiednie szkolenia) 

oraz podejmie wszelkie inne środki, aby zmniejszyć ryzyko przenosze-

nia się wirusa HIV wśród personelu Wykonawcy oraz wśród społecz-

ności lokalnej. Działania te należy wykonywać zgodnie ze szczegóło-

wymi warunkami, jakie zostały określone w Dokumentach Przetargo-

wych kontraktu (Część 3, Sekcja VIII – Warunki ogólne, klauzula 6.7). 

 

Wykonawca 

jak poz. 92 

w PZŚ Roztoki 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

P.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

102. 

93. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady postępowania w związku z ryzykiem powodzi 

W związku z ryzykiem powodzi Wykonawca przygotuje i przedstawi 

do akceptacji Inżyniera dokument pn.:  

Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy,  

uwzględniający lokalne uwarunkowania hydrologiczne i meteorolo-

giczne w okolicach terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia powodzi Wykonawca będzie postępował 

zgodnie z procedurami opisanymi w ww. dokumencie. 

 

Wykonawca 

jak poz. 93 

w PZŚ Roztoki 

 

103. 

94. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz 

z otoczeniem 

 

Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych 

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (innej niż powódź),  

wypadku, większej awarii itp., Wykonawca zobowiązany jest podjąć 

następujące działania: 

a)  bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarna, Po-

gotowie Ratunkowe, Policja itp.); 

b)  do czasu przyjazdu odpowiednich służb wykonywać niezbędne 

czynności ograniczające ryzyko strat w personelu, majątku i śro-

dowisku (w miarę możliwości uzgodnione z odpowiednimi służ-

bami); 

c)  powiadomić Inżyniera i Zamawiającego;  

d)  po przyjeździe odpowiednich służb postępować ściśle według ich 

zaleceń i instrukcji.  

[patrz też warunek w poz. 83] 

 

Wykonawca 

jak poz. 94 

w PZŚ Roztoki 

 

104. 

95. 

 

Ochrona  

zdrowia 

i bezpiecz. 

ludzi 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zasady postępowania z niewybuchami lub niewypałami 

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy: 

a)  natychmiast przerwać prace;  

b)  ewakuować obszar wokół znaleziska;  

c)  niezwłocznie powiadomić nadzór saperski [patrz poz. 97 i 124]  

i Policję, a następnie postępować zgodnie z uzyskanymi od nich 

zaleceniami;  

d)  powiadomić Inżyniera i Zamawiającego.  

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów lub niewypałów 

podnosić, odkopywać, zakopywać, przenosić, wrzucać do ognia lub 

wody itp. 

 

Wykonawca 

jak poz. 95 

w PZŚ Roztoki 

 

R.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW KULTURY 

105. 

96. 

 

Ochrona  

zabytków 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

wraz 

z otoczeniem 

 

Uzyskanie opinii konserwatora zabytków 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska opinię właściwego 

konserwatora zabytków na temat warunków realizacji planowanych 

robót, w związku z obowiązującymi zasadami ochrony obiektów za-

bytkowych i stanowisk archeologicznych.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania ustaleń wynikają-

cych z przedmiotowej opinii. 

 

Wykonawca  

jak poz. 96 

w PZŚ Roztoki 

(tzn. wg DŚU 

Roztoki – str. 

29) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

106. 

97. 

 

Ochrona  

zabytków 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania 

 

Zapewnienie nadzoru archeologicznego 

Roboty ziemne należy prowadzić pod bieżącym nadzorem archeolo-

gicznym.  

W tym celu Wykonawca:  

a)  przygotuje odpowiedni plan działań w tym zakresie,  

jako część Programu Zapewnienia Jakości; 

b)  zapewni udział zespołu ekspertów archeologów, o których mowa 

w poz. 123), prowadzących bieżący nadzór nad robotami ziem-

nymi; 

c)  w razie potrzeby uzyska wymagane prawem Pozwolenie na pro-

wadzenie badań archeologicznych od Dolnośląskiego Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków. 

 

Wykonawca 

jak poz. 97 

w PZŚ Roztoki 

 

107. 

98. 

 

Ochrona  

zabytków 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zasady postępowania w przypadku odkrycia  

zabytków ruchomych lub stanowisk archeologicznych 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót zostanie odkryty przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie lub pewność, iż może on stanowić za-

bytek lub ma wartość historyczną, Wykonawca ma obowiązek: 

a)  natychmiast wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub 

zniszczyć odkryte przedmioty;  

b)  zabezpieczyć (za pomocą dostępnych środków) odkryte przed-

mioty i miejsce ich znalezienia przed zniszczeniem, uszkodzeniem 

lub kradzieżą;  

c)  niezwłocznie zawiadomić zespół ekspertów archeologów (o któ-

rym mowa w poz. 106 i 123) oraz Inżyniera; 

d)  podejmować dalsze działania zabezpieczające, uzgodnione z ze-

społem ekspertów archeologów i Inżynierem;  

e)  umożliwić i zapewnić przeprowadzenie działań dokumentacyj-

nych, badań archeologicznych i innych niezbędnych działań wska-

zanych przez zespół ekspertów archeologów i/lub organy admini-

stracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabytkowej;  

f)  po zakończeniu działań i badań wymienionych w pkt. d) i e) od-

kryte zabytki ruchome należy przekazać do odpowiednich instytu-

cji wskazanych przez zespół ekspertów archeologów i/lub organy 

administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabyt-

kowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz treścią Pozwo-

lenia, o którym mowa w poz. 106 pkt c).  

g)  w przypadku zabytków nieruchomych, po zakończeniu działań i 

badań wymienionych w pkt. d) i e) należy zrealizować wytyczne 

odnośnie dalszego postępowania z odkrytą substancją zabytkową, 

ustalone przez zespół ekspertów archeologów i/lub organy admi-

nistracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabytkowej 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz treścią Pozwolenia, 

o którym mowa w poz. 106 pkt c).  

 

Wykonawca 

jak poz. 98 

w PZŚ Roztoki 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

S.  DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ODTWARZANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

108. 

99. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(miejsca 

nasadzeń 

zadrzewień 

na brzegach 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Nasadzenia zadrzewień łęgowych *91E0 na brzegach Nysy Kłodzkiej 

Na obu brzegach Nysy Kłodzkiej, na gruntach należących do Inwe-

stora, na wolnych powierzchniach terenu odpowiadającego warun-

kom siedliskowym dla siedliska przyrodniczego *91E0 Łęgi wierz-

bowe, topolowe, olszowe i jesionowe, należy dokonać nasadzeń 

drzew i krzewów na powierzchniach obejmujących łącznie co naj-

mniej 0,55 ha.  

Do nasadzeń należy użyć wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów 

typowe dla siedliska *91E0 (w tym drzewa: olsza czarna, wierzba iwa, 

wierzba biała, topola osika, topola biała, jesion oraz krzewy: czerem-

cha pospolita i leszczyna pospolita). 

W nasadzonych uprawach należy prowadzić prace pielęgnacyjne  

(np. coroczne koszenie traw w uprawach, grodzenie powierzchni 

upraw, stosowanie repelentów czy uzupełnianie ubytków),  

przez okres nie krótszy niż 10 lat. 

W okresie realizacji Zadania wyżej wymienione działania (tj. nasadze-

nia i pielęgnację) należy wykonywać pod nadzorem ekspertów bota-

nika-fitosocjologa i dendrologa (o których mowa w poz. 122), obej-

mującym m.in.: 

a)  uzgodnienie dokładnych terminów prac; 

b)  uzgodnienie szczegółowej lokalizacji nasadzeń;  

c)  uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych gatun-

ków drzew i krzewów planowanych do nasadzeń;  

d)  uzgodnienie warunków przygotowania gleby i sadzonek;  

e)  uzgodnienie zasad pielęgnacji wykonanych nasadzeń; 

f)  przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera; 

g)  nadzór nad wykonywaniem nasadzeń oraz nadzór nad pielęgnacją 

wykonanych nasadzeń (do końca Okresu Zgłaszania Wad). 

Uzgodnienia o których mowa w pkt. a-e powinny uwzględniać wyma-

gania określone w dokumentacji projektowej w przedmiotowym za-

kresie. 

Działania związane z wykonywaniem nasadzeń, o których mowa w ni-

niejszej pozycji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym termi-

nie pozwalającym na ich realizację.  

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

109. 

NEW. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(miejsca 

nasadzeń 

zadrzewień na 

stokach doliny 

Nysy Kłodzkiej) 

 

Nasadzenia zadrzewień na stokach doliny Nysy Kłodzkiej 

Na obu stokach doliny Nysy Kłodzkiej, na obszarach przeznaczonych 

do zalesień wyznaczonych na gruntach należących do Inwestora,  

należy dokonać nasadzeń drzew i krzewów o składzie dendroflory po-

dobnym do składu istniejących drzewostanów występujących w są-

siedztwie tych terenów (dominujące gatunki drzew to: buk pospolity, 

klon jawor, lipa drobnolistna, świerk pospolity, domieszkowe gatunki 

drzew to: jarząb pospolity, brzoza brodawkowata, jodła pospolita, 

modrzew europejski, klon pospolity, dąb szypułkowy, czereśnia pta-

sia, wiąz górski, grab pospolity oraz krzewów: leszczyny pospolita, 

czeremcha pospolita, kalina kolorowa, kruszyna pospolita, bez kora-

lowy, dodatkowo na brzegach lasu: róża pospolita i alpejska, śliwa 

tarnina, głóg dwuszyjkowy).  

Na lewym (tj. południowym) stoku doliny nowe zalesienia winny ob-

jąć teren o łącznej powierzchni co najmniej 3,5 ha, natomiast na pra-

wym (tj. północnym) stoku teren o powierzchni co najmniej 0,55 ha. 

Obszary te stanowić będą rozbudowę istniejących kompleksów le-

śnych. 

Do nasadzeń należy zastosować wyłącznie rodzime gatunki roślin, 

właściwe dla danego typu siedliska.  

W nasadzonych uprawach należy prowadzić prace pielęgnacyjne  

(np. coroczne koszenie traw w uprawach, grodzenie powierzchni 

upraw, stosowanie repelentów czy uzupełnianie ubytków),  

przez okres nie krótszy niż 10 lat. 

W okresie realizacji Zadania wyżej wymienione działania (tj. nasadze-

nia i pielęgnację) należy wykonywać pod nadzorem ekspertów bota-

nika-fitosocjologa i dendrologa (o których mowa w poz. 122), obej-

mującym m.in.: 

a)  uzgodnienie dokładnych terminów prac; 

b)  uzgodnienie szczegółowej lokalizacji nasadzeń;  

c)  uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych gatun-

ków drzew i krzewów planowanych do nasadzeń;  

d)  uzgodnienie warunków przygotowania gleby i sadzonek;  

e)  uzgodnienie zasad pielęgnacji wykonanych nasadzeń; 

f)  przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera; 

g)  nadzór nad wykonywaniem nasadzeń oraz nadzór nad pielęgnacją 

wykonanych nasadzeń (do końca Okresu Zgłaszania Wad). 

Uzgodnienia o których mowa w pkt. a-e powinny uwzględniać wyma-

gania określone w dokumentacji projektowej w przedmiotowym za-

kresie. 

Działania związane z wykonywaniem nasadzeń, o których mowa w ni-

niejszej pozycji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym termi-

nie pozwalającym na ich realizację.  

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 
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NEW. 
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*9180) 

 

Nasadzenia zadrzewień siedliska przyrodniczego *9180 

Na stoku doliny Nysy Kłodzkiej powyżej istniejącego siedliska przyrod-

niczego *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach 

(na stokach i zboczach bezpośrednio przyległych do płatów ww. sie-

dliska), należy odtworzyć płaty siedliska *9180 (las zboczowy) o po-

wierzchni nie mniejszej niż 1 ha.  

Skład nowego drzewostanu ma być zgodny ze składem właściwym dla 

siedliska *9180 (lasu zboczowy) – z dominacją klonu jawora z do-

mieszką lipy drobnolistnej, jesionu wyniosłego, świerka pospolitego, 

brzozy brodawkowatej oraz krzewów: leszczyny pospolitej, czerem-

chy pospolitej, róży alpejskiej, jarząbu pospolitego, suchodrzewu czar-

nego. 

Do nasadzeń należy zastosować wyłącznie rodzime gatunki roślin, 

właściwe dla danego typu siedliska.  

W nasadzonych uprawach należy prowadzić prace pielęgnacyjne  

(np. coroczne koszenie traw w uprawach, grodzenie powierzchni 

upraw, stosowanie repelentów czy uzupełnianie ubytków),  

przez okres nie krótszy niż 10 lat. 

W okresie realizacji Zadania wyżej wymienione działania (tj. nasadze-

nia i pielęgnację) należy wykonywać pod nadzorem ekspertów bota-

nika-fitosocjologa i dendrologa (o których mowa w poz. 122), obej-

mującym m.in.: 

a)  uzgodnienie dokładnych terminów prac; 

b)  uzgodnienie szczegółowej lokalizacji nasadzeń;  

c)  uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych gatun-

ków drzew i krzewów planowanych do nasadzeń;  

d)  uzgodnienie warunków przygotowania gleby i sadzonek;  

e)  uzgodnienie zasad pielęgnacji wykonanych nasadzeń; 

f)  przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera; 

g)  nadzór nad wykonywaniem nasadzeń oraz nadzór nad pielęgnacją 

wykonanych nasadzeń (do końca Okresu Zgłaszania Wad). 

Uzgodnienia o których mowa w pkt. a-e powinny uwzględniać wyma-

gania określone w dokumentacji projektowej w przedmiotowym za-

kresie. 

Działania związane z wykonywaniem nasadzeń, o których mowa w ni-

niejszej pozycji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym termi-

nie pozwalającym na ich realizację.  

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 
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Nasadzenia zadrzewień wzdłuż nowego odcinka drogi gminnej Bobo-

szów – Pisary 

Wzdłuż nowego odcinka drogi gminnej Boboszów – Pisary (po oby-

dwu jej stronach) należy dokonać nasadzeń drzew i krzewów, na po-

wierzchni co najmniej 1,5 ha.  

Na skarpie poniżej drogi (tj. od strony czaszy zbiornika), w pasie o sze-

rokości około 10-20 m (od km 0+100 do 1+200 drogi) należy dokonać 

nasadzeń następujących gatunków rodzimych drzew i krzewów:  

a)  gatunki drzew: klon jawor, lipa drobnolistna; 

b)  gatunki krzewów: róża pospolita, róża alpejska, śliwa tarnina, głóg 

dwuszyjkowy, leszczyna pospolita, kalina koralowa, kruszyna po-

spolita, bez koralowy, bez czarny.  

Na skarpie powyżej drogi, w pasie o szerokości 3-10 m (od km 0+000 

do 0+900 drogi) należy dokonać nasadzeń krzewów, z użyciem wyżej 

wymienionych rodzimych gatunków krzewów. 

W wykonanych nasadzeniach należy prowadzić prace pielęgnacyjne  

(np. coroczne koszenie traw w uprawach, grodzenie powierzchni 

upraw, stosowanie repelentów czy uzupełnianie ubytków),  

przez okres nie krótszy niż 10 lat. 

W okresie realizacji Zadania wyżej wymienione działania (tj. nasadze-

nia i pielęgnację) należy wykonywać pod nadzorem ekspertów bota-

nika-fitosocjologa i dendrologa (o których mowa w poz. 122), obej-

mującym m.in.: 

a)  uzgodnienie dokładnych terminów prac; 

b)  uzgodnienie szczegółowej lokalizacji nasadzeń;  

c)  uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych gatun-

ków drzew i krzewów planowanych do nasadzeń;  

d)  uzgodnienie warunków przygotowania gleby i sadzonek;  

e)  uzgodnienie zasad pielęgnacji wykonanych nasadzeń; 

f)  przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera; 

g)  nadzór nad wykonywaniem nasadzeń oraz nadzór nad pielęgnacją 

wykonanych nasadzeń (do końca Okresu Zgłaszania Wad). 

Uzgodnienia o których mowa w pkt. a-e powinny uwzględniać wyma-

gania określone w dokumentacji projektowej w przedmiotowym za-

kresie. 

Działania związane z wykonywaniem nasadzeń, o których mowa w ni-

niejszej pozycji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym termi-

nie pozwalającym na ich realizację.  

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 
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Warunki dotyczące nasadzeń drzew i krzewów,  

o których mowa w poz. 108-111 

Szczegółowe projekty zalesień i zakrzewień, o których mowa 

w poz. 108-111 należy opracować i wykonać pod kierunkiem eksper-

tów fitosocjologa, dendrologa oraz chiropterologa (o których mowa 

w poz. 122), w uzgodnieniu z właściwym nadleśnictwem.  

Wyniki uzgodnień z ww. ekspertami-przyrodnikami i nadleśniczym na-

leży przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

Nowo formowana roślinność powinna umożliwiać przeloty nietope-

rzom i zapewnić zachowanie funkcji korytarza ekologicznego Nysy 

Kłodzkiej.  

Nasadzeń należy dokonać w okresie wczesnowiosennym lub jesien-

nym, w okresie realizacji Zadania.  

Sadzonki należy zabezpieczyć przed zgryzaniem przez zwierzynę le-

śną.  

Należy zapewnić nadzór i corocznie (przez okres co najmniej 10 lat) 

kontrolować wykonane nasadzenia, a w przypadku stwierdzenia ubyt-

ków – należy je uzupełniać nowymi nasadzeniami, w relacji 1:1 (za 

każdy pojedynczy ubytek jedno nowe nasadzenie).  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 
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Koszenie łąk w czaszy zbiornika  

Na terenie czaszy zbiornika należy prowadzić ekstensywną gospo-

darkę pastwiskowo-łąkarską.  

Zalecane jest naprzemienne koszenie obszaru przeznaczonego do wy-

koszenia: w jednym roku należy kosić połowę tego obszaru, a w na-

stępnym roku – drugą połowę obszaru.  

Koszenie łąk przyprowadzić w sierpniu, po kwitnieniu traw. 

Należy unikać niskiego koszenia oraz dążyć do zachowania roślin żywi-

cielskich czerwończyka nieparka (gatunki z rodzaju szczaw Rumex: 

szczaw lancetowaty, sz. kędzierzawy, sz. tępolistny, sz. wodny, 

sz. skupiony, sz. gajowy i sz. żółty).  

Nie należy dopuszczać do naturalnej sukcesji łąk w kierunku leśnym. 

W okresie realizacji Zadania wyżej wymienione działania (tj. koszenie 

łąk) należy wykonywać pod nadzorem eksperta botanika-fitosocjo-

loga (o którym mowa w poz. 122), obejmującym m.in.: 

a)  uzgodnienie dokładnych terminów prac; 

b)  uzgodnienie szczegółowej lokalizacji działań;  

c)  uzgodnienie szczegółowych zasad koszenia łąk; 

d)  przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera; 

e)  nadzór nad wykonywaniem ww. działań (do końca Okresu Zgła-

szania Wad). 

Działania związane koszeniem łąk, o których mowa w niniejszej pozy-

cji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym terminie pozwala-

jącym na ich realizację.  

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  
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Instalacja budek lęgowych dla pluszcza i pliszki górskiej 

Pod dwoma nowymi mostami oraz pod mostem nad Nysą Kłodzką 

na drodze krajowej nr 33 Kłodzko – Boboszów należy zawiesić  

po jednej budce lęgowej odpowiedniej dla gniazdowania pluszcza 

Cinclus cinclus.  

Dodatkowo, pod dwoma kolejnymi mostami od miejsca budowy 

zbiornika należy zawiesić 2 budki lęgowe dla pliszki górskiej Motacilla 

cinerea.  

W przypadku budowy muru oporowego poniżej zapory zbiornika,  

należy powiesić dodatkowe dwie budki typu oporowego dla pluszcza 

i pliszki górskiej, rozmieszczając je w odległości ok. 100 m od siebie 

i od najbliższych mostów, na wysokości od górnej krawędzi muru 

nie mniejszej niż 0,3 m.  

Projekty budek oraz szczegółowe lokalizacje miejsc ich wywieszania 

należy uzgodnić z ekspertem ornitologiem (o którym mowa 

w poz. 122), a wyniki uzgodnień przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

Wywieszanie budek należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzo-

rem ww. eksperta ornitologa.  

W okresie realizacji Zadania Wykonawca zapewni coroczne czyszcze-

nie i niezbędną konserwację budek (z uwzględnieniem ich wymiany 

w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem i pod nadzorem ww. 

eksperta ornitologa. 

Po zakończeniu okresu realizacji Zadania (tj. w okresie eksploatacji) 

coroczne czyszczenie i niezbędną konserwację budek (z uwzględnie-

niem ich wymiany w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem i 

pod nadzorem eksperta ornitologa, zapewni Zamawiający. 

Działania związane z rozwieszaniem budek lęgowych dla pluszcza i 

pliszki górskiej, o których mowa w niniejszej pozycji PZŚ, należy roz-

począć w najszybszym możliwym terminie pozwalającym na ich reali-

zację.  

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 
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budek 

w okresie 

eksploatacji]) 

DŚU II.1.1 

GDOŚ  

i DŚU II.2.4 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

115. 

NEW. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(miejsca 

rozwieszania 

budek 

lęgowych dla 

ptaków) 

 

Instalacja budek lęgowych dla ptaków  

W okresie realizacji przedsięwzięcia, w pobliżu miejsca realizacji 

przedsięwzięcia lub w miejscu realizacji przedsięwzięcia (w czaszy 

zbiornika, w miejscach gdzie nie będą prowadzone prace budowlane), 

w lokalizacji wskazanej przez ornitologa z nadzoru przyrodniczego i w 

konsultacji z właściwym miejscowo nadleśniczym, należy pod kon-

trolą ww. ornitologa rozwiesić następującą ilość budek lęgowych dla 

ptaków:   

 a)  budka lęgowa typu A:  70 sztuk, 

b)  budka lęgowa typu A1:  40 sztuk, 

c)  budka lęgowa typu B:  89 sztuk  

(w tym 9 dla krętogłowa i 20 dla kowalika), 

d)  budka lęgowa dla pełzacza:  20 sztuk, 

e)  budka lęgowa półotwarta dla muchołówki szarej:  30 sztuk, 

f)  budka lęgowa półotwarta dla pustułki:  3 sztuki, 

g)  budka lęgowa typu D:  3 sztuki. 

Wyniki uzgodnień lokalizacji budek z ww. ekspertem ornitologiem 

i nadleśniczym należy przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

Wywieszanie budek należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzo-

rem ww. eksperta ornitologa.  

W okresie realizacji Zadania Wykonawca zapewni coroczne czyszcze-

niu i niezbędną konserwację budek (z uwzględnieniem ich wymiany 

w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem i pod nadzorem ww. 

eksperta ornitologa. 

Po zakończeniu okresu realizacji Zadania (tj. w okresie eksploatacji) 

coroczne czyszczenie i niezbędną konserwację budek (z uwzględnie-

niem ich wymiany w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem i 

pod nadzorem eksperta ornitologa, zapewni Zamawiający. 

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 

 

Wykonawca 

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający 

(po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania 

[wyłącznie 

w zakresie 

czyszczenia, 

konserwacji i 

ew. wymiany 

budek 

w okresie 

eksploatacji]) 

DŚU II.1.2 

GDOŚ  

+ uzup. AA  

i DŚU II.2.4 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

116. 

NEW. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(miejsce 

instalacji 

platformy 

lęgowej 

dla bociana 

czarnego) 

 

Instalacja platformy lęgowej dla bociana czarnego  

Należy wykonać zastępczą platformę lęgową dla bociana czarnego. 

Montaż platformy należy wykonać w okresie realizacji przedsięwzię-

cia. Platformę zlokalizować w granicach wydzielenia 115p w leśnic-

twie Smreczyna  (obręb ewidencyjny Boboszów). 

Projekt i sposób wykonania platformy należy uzgodnić z ekspertem 

ornitologiem (o którym mowa w poz. 122), a wyniki uzgodnień przed-

stawić do akceptacji Inżyniera. 

Szczegółową lokalizację platformy w ww. wydzieleniu leśnym należy 

uzgodnić z ww. ekspertem ornitologiem i właściwym miejscowo nad-

leśniczym, a wyniki uzgodnień przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

Budowę i instalację platformy należy wykonywać w uzgodnieniu i pod 

nadzorem ww. eksperta ornitologa.  

W okresie realizacji Zadania Wykonawca zapewni coroczne kontrole 

stanu platformy poza okresem lęgowym ptaków (z uwzględnieniem 

jej wymiany lub naprawy w przypadku zużycia) oraz coroczne kon-

trole zasiedlenia platformy przez ptaki w okresie lęgowym, prowa-

dzone z udziałem i pod nadzorem ww. eksperta ornitologa. 

Po zakończeniu okresu realizacji Zadania (tj. w okresie eksploatacji) 

coroczne kontrole i ew. wymiany lub naprawy platformy, prowadzone 

z udziałem i pod nadzorem eksperta ornitologa, zapewni Zamawia-

jący. 

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127. 

 

Wykonawca 

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający 

(po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania 

[wyłącznie 

w zakresie 

kontroli i ew. 

wymiany lub 

naprawy 

platformy 

w okresie 

eksploatacji]) 

DŚU II.1.2 

GDOŚ  

+ uzup. AA  

i DŚU II.2.4 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

117. 

102. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

(miejsca 

rozwieszania 

skrzynek dla 

nietoperzy) 

 

Instalacja skrzynek dla nietoperzy  

W okresie realizacji przedsięwzięcia, w pobliżu miejsca realizacji 

przedsięwzięcia lub w miejscu realizacji przedsięwzięcia (w czaszy 

zbiornika, w miejscach gdzie nie będą prowadzone prace budowlane), 

w dokładnej lokalizacji wskazanej przez chiropterologa z nadzoru 

przyrodniczego   [o którym mowa w poz. 122] i uzgodnionych z wła-

ściwym miejscowo nadleśniczym) należy rozwiesić 42 skrzynki lęgowe 

dla nietoperzy.  

Skrzynki te należy wywiesić w 7 grupach po 6 skrzynek.  

W każdej z 7 grup należy wywiesić 3 skrzynki modelu Issel oraz 

3 skrzynki modelu Stratmann.  

Wyniki uzgodnień lokalizacji budek z ww. ekspertem chiropterolo-

giem i nadleśniczym należy przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

Wywieszanie budek należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzo-

rem ww. eksperta chiropterologa.  

W okresie realizacji Zadania Wykonawca zapewni coroczne czyszcze-

niu i niezbędną konserwację budek (z uwzględnieniem ich wymiany 

w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem i pod nadzorem ww. 

eksperta chiropterologa. 

Po zakończeniu okresu realizacji Zadania (tj. w okresie eksploatacji) 

coroczne czyszczenie i niezbędną konserwację skrzynek (z uwzględ-

nieniem ich wymiany w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem 

i pod nadzorem eksperta chiropterologa, zapewni Zamawiający. 

Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej po-

zycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy 

Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.  

Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazy-

wać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127 i 128. 

[patrz też: poz. 118 pkt 5c] 

 

Wykonawca 

(w okresie 

realizacji 

Zadania) 

Zamawiający 

(po zakończ. 

okresu 

realizacji 

Zadania 

[wyłącznie 

w zakresie 

czyszczenia, 

konserwacji i 

ew. wymiany 

skrzynek 

w okresie 

eksploatacji]) 

DŚU II.1.2 

GDOŚ  

i DŚU II.2.4 

GAT2: III.3c 

 

T.  REALIZACJA DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH W DECYZJI RDOŚ ZEZWALAJĄCEJ NA ODSTĘPSTWA  
OD ZAKAZÓW OCHRONY GATUNKOWEJ ROŚLIN I ZWIERZĄT 

118. 

104. 

 

Ochrona  

przyrody 

ożywionej 

 

Obszar reali-
zacji Zadania  
(m.in. 
na działkach 
nr 32, 53, 60, 
63, 64, 67, 
69, 77, 
80216, 33/1, 
33/2, 58/1, 
58/3, 58/4, 
59/1, 59/3, 
59/4, 61/1, 
61/2, 61/4, 
61/7, 61/8, 
61/9, 61/10, 
61/11, 61/12, 
62/1, 62/2, 
62/3, 65/1, 
65/2, 65/2, 
66/1, 66/2, 

Realizacja decyzji RDOŚ zezwalającej na odstępstwa  

od zakazów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt  

Poniżej zestawiono warunki obowiązujące w przypadku  

niszczenia okazów i siedlisk oraz płoszenia i niepokojenia chronionych 

gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w decyzji RDOŚ we Wrocła-

wiu z dn. 5 marca 2019 r. w związku z realizacją inwestycji Zadanie 

2A.1/1 pn. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka 

Nysa Kłodzka miejscowość Boboszów (znak: WPN.6400.6.2019MH   

oraz decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dn. 5 marca 2019 r. zmieniającej 

decyzję RDOŚ we Wrocławiu nr WPN.6400.27.2018.IL z dn. 29 

czerwca 2018 r. (znak: WPN.6400.27.2018.MH.1). 

 

Zezwolenia określone w decyzji nr WPN.6400.6.2019.MH są ważne w 

terminie do dnia 1 maja 2021 r. Zezwolenia określone w decyzji nr 

WPN.6400.27.2018.MH.1 ważne są w terminie do dnia 31 grudnia 

2020 r. 

Wykonawca 

1)  

GAT2: I.1-4,  

2)  

GAT2: II.1-6; 

3)  

GAT2: III.1; 

4)  

GAT2: III.2; 

5)  

GAT2: III.3; 

6)  

GAT2: IV; 

7)  

GAT2: V; 

8)  

GAT2: VI 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

66/3, 68/2, 
68/3, 68/4, 
70/3, 70/4,  
78/1, 78/2, 
81/2,81/5, 
81/6, 81/7, 
81/8,  
obręb Bobo-
szów  
oraz na dział-
kach nr  
259/2, 292/4, 
292/5, 292/6, 
293/1, 293/2, 
294, 295/1, 
295/2, 296/1, 
296/2, 298, 
299/1, 299/2, 
306/10, 
306/11, 
306/2, 306/3, 
306/8, 393/2, 
46 
obręb Pisary,  

1)  zezwala się na niszczenie siedlisk i okazów 3 chronionych gatun-

ków roś l i n  (mchów) wymienionych w wymienionych w decyzji 

WPN.6400.6.2019.MH (zlokalizowanych na działkach nr: 59/1. 

61/1, 61/11, obręb Boboszów, 393/2 obręb Pisary),  

2)  zezwala się na niszczenie siedlisk 7 chronionych gatunków roś l i n  

wymienionych w ww. decyzjach 

(zlokalizowanych na działkach nr: 59/3, 61/11, 61/12, 64, 66/1, 

69, 70/3, 81/2,  obręb Boboszów oraz 293/1, 294 obręb Pisary  

 

3)  zezwala się na niszczenie siedlisk 3 chronionych gatunków mo-

ty l i  wymienionych w decyzji nr WPN.6400.6.2019.MH.1 

(zlokalizowanych na działce nr: 66/1– obręb Boboszów),  

 

4)  zezwala się na niszczenie siedlisk 2 chronionych gatunków ryb  

wymienionych w decyzji nr WPN.6400.6.2019.MH.1  

(zlokalizowanych na działce nr: 69– obręb Boboszów – koryto 

Nysy Kłodzkiej na odcinku o długości około 500 m),  

pod następującymi warunkami:  

a)  przestrzegania terminów prowadzenia robót w korycie Nysy 

Kłodzkiej, opisanych w poz .  4 6  w niniejszej tabeli. 

5) zezwala się na niszczenie siedlisk 6 chronionych gatunków ni e t o-

pe rzy  wymienionych w decyzji nr WPN.6400.6.2019.MH.1 (zlo-

kalizowanych w zadrzewieniach na działce nr 63, 65/1, 65/2, 

68/3, 68/4, 69, 70/3, 70/4,  81/5, 81/2, 81/7, 81/8obręb Bobo-

szów, w obiektach kubaturowych przeznaczonych do rozbiórki 

zlokalizowanych na działkach 59/1,59/3, 59/4,  81/2, 61/4, 61/11, 

61/12, 63 obręb Boboszów oraz na działce nr 306/2 obręb Pisary),  

pod następującymi warunkami: 

a)  prowadzenia wycinki drzew o obwodzie pierśnicowym powyżej 

40 cm w sposób opisany w poz .  17  w niniejszej tabeli; 

b)  prowadzenia rozbiórki obiektów kubaturowych w sposób opi-

sany w poz .  34  w niniejszej tabeli; 

c)  wykonania działań mających na celu odtworzenie schronień 

nietoperzy, opisanych w poz .  1 17  w niniejszej tabeli. 

6)  zezwala się na niszczenie siedlisk, umyślne płoszenie i niepokoje-

nie oraz umyślne przemieszczanie osobników 8 chronionych ga-

tunków s saków  wymienionych w decyzji nr 

WPN.6400.6.2019.MH.1 (zlokalizowanych w dolinie Nysy Kłodz-

kiej, na obszarze realizacji Zadania),  

pod warunkiem:  

a)  wykonania działań związanych z odłowem i przeniesieniem 

osobników tych gatunków z terenu budowy, opisanych 

w poz .  3 7  i  4 0  w niniejszej tabeli; 

b)  prowadzenia robót pod nadzorem eksperta teriologa, zgodnie 

z warunkami opisanymi w poz .  42  w niniejszej tabeli. 

Ostatni akapit 

GAT2: ostatni 

akapit 

warunków 

(zmien. by AA)  
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

7)  zezwala się na niszczenie siedlisk oraz umyślne płoszenie i niepo-

kojenie 17 chronionych gatunków ptaków  wymienionych w de-

cyzji nr WPN.6400.6.2019.MH.1 (zaobserwowanych w granicach 

działek nr 61/1, 69, 81/7, 81/8, 77, 63, 65/1, 65/2, 61/4, 61/11, 

61/12, 64, 66/1, 67, 61/2, 81/2, 81/6, 81/5, 62/1, 62/2, 62/3, 

59/1, 59/3, 59/4, 53, 60, 32, 70/3, 70/4, 68/3, 68/4, 68/2, 216, 

78/1, 78/2, 80 obręb Boboszów, 296/1, 296/2, 295/1, 259/2, 

299/1, 299/2, 292/4, 292/5, 292/6, 293/1, 293/2, 294, 298, 

306/8, 306/2, 306/3, 306/10, 306/11 obręb Pisary  

pod następującymi warunkami:  

a)  prowadzenia robót w terminach opisanych w poz .  27  w ni-

niejszej tabeli. 

8)  zezwala się na umyślne płoszenie i niepokojenie 4 chronionych 

gatunków p taków  wymienionych w decyzji nr 

WPN.6400.6.2019.MH.1  (zaobserwowanych m. in. w granicach 

działek nr 66/3, 66/2, 33/1, 33/2, 58/1, 58/3, 58/4, 61/7, 61/8, 

61/9, 61/10, 69, 81/7, 81/8, 77, 63, 65/1, 65/2, 61/4, 61/11, 

61/12, 64, 66/1, 67, 61/2, 81/2, 81/6, 81/5, 59/1, 59/3, 59/4, 

62/1, 62/2, 62/3, 53, 60, 32, 70/3, 70/4, 68/3, 68/4, 68/2, 216, 

78/1, 78/2, 80 obręb Boboszów, 296/1, 296/2, 295/1, 295/2, 

306/8, 299/1, 292/4, 292/5, 292/6, 293/1, 293/2, 294, 298, 

306/2, 306/3, 306/10, 306/11, 46 obręb Pisary   

pod następującymi warunkami:  

a)  prowadzenia robót w terminach opisanych w poz .  27  i 28 

w niniejszej tabeli. 

b)  przestrzegania terminów i warunków prowadzenia robót w po-

bliżu gniazda bociana czarnego, opisanych w poz .  2 9  w niniej-

szej tabeli. 

Informację o zakresie realizacji warunków podanych w pkt. 1-8  

(powyżej) należy przedkładać do Inżyniera  

zgodnie z warunkami określonymi w poz. 128. 

 

U.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WERYFIKACJI PODZIAŁU GEODEZYJNEGO STOSOWANEGO W PZŚ 

119. 

105. 

 

Ochrona 

przyrody 

ożywionej,  

ochrona wód 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Weryfikacja podziału geodezyjnego stosowanego w PZŚ 

Odniesienia do numeracji działek ewidencyjnych podane w niniej-

szym załączniku do PZŚ dotyczą stanu podziału geodezyjnego z lat 

2014-2015, jak i 2019 (dot. czynności określonych w poz. 32, 33, 118).  

Przed przystąpieniem do realizacji warunków odnoszących się do ob-

szarów opisanych w PZŚ za pomocą numerów działek ewidencyjnych 

(patrz poz. 6, 15) należy:  

a)  us ta l ić  aktualne położenie granic ww. obszarów, w odniesieniu 

do aktualnego podziału geodezyjnego (oraz aktualnej numeracji 

działek) zawartego w aktualnej decyzji o pozwoleniu na realizację 

inwestycji wydanej dla Zadania;  

b)  informację o wynikach ww. ustaleń przedłożyć do akceptacji Inży-

niera. 

 

Wykonawca 

jak poz. 105 

w PZŚ Roztoki 
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V.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAŻOWANEGO W REALIZACJĘ PZŚ 

120. 

106. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZŚ 

Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić swoją kadrę kierowniczą 

oraz inżynieryjno-techniczną z zasad i sposobów realizacji tych warun-

ków PZŚ, które – zgodnie z załącznikiem 1 i 2 PZŚ – przypisane są do 

Wykonawcy. Szkolenia te należy zakończyć sprawdzianem wiedzy 

uczestników. 

W raportach miesięcznych przedkładanych do Inżyniera Wykonawca 

będzie przekazywał informację na temat stanu przeszkolenia perso-

nelu Wykonawcy w zakresie warunków PZŚ w bieżącym okresie spra-

wozdawczym. 

 

Wykonawca 

jak poz. 106 

w PZŚ Roztoki 

 

121. 

107. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Wyznaczenie koordynatora ds. PZŚ w zespole Wykonawcy 

W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba koordynująca 

i nadzorująca działania związane z realizacją PZŚ. 

Do obowiązków tej osoby będzie należeć m.in.: 

a)  nadzór nad wdrażaniem poszczególnych warunków PZŚ w kolej-

nych etapach realizacji Zadania; 

b)  bieżące monitorowanie stanu wdrażania poszczególnych warun-

ków z załącznika 1 i 2 PZŚ na obszarze realizacji Zadania; 

c)  bieżące informowanie kierownictwa zespołu Wykonawcy  

o obowiązkach wynikających z PZŚ na danym etapie robót,  

a także o problemach w zakresie realizacji PZŚ; 

d)  współpraca z pozostałą częścią zespołu Wykonawcy (w tym z ze-

społem ekspertów środowiskowych, zespołem ekspertów archeo-

logów i zespołem nadzoru saperskiego, o których mowa 

w poz. 122, 123 i 124) w zakresie zapewnienia realizacji PZŚ; 

e)  raportowanie realizacji PZŚ (zgodnie z zasadami podanymi 

w poz. 126, 127 i 128); 

f)  współpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie PZŚ w ze-

spole Inżyniera i Zamawiającego. 

Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga akceptacji Inżyniera. 

 

Wykonawca 

jak poz. 107 

w PZŚ Roztoki 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

122. 

108. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapewnienie zespołu ekspertów środowiskowych 

Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział ze-

społu ekspertów środowiskowych, złożony z reprezentantów nastę-

pujących specjalizacji:  

a)  botanik-fitosocjolog  

(siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin); 

b)  botanik-briolog (mchy); 

c)  dendrolog (zasady pielęgnacji i zabezpieczania drzew); 

d)  zoolog-ekspert w zakresie bezkręgowców  

(chronione gatunki bezkręgowców [zwł. motyli i chrząszczy], ma-

krozoobentos); 

e)  zoolog-ichtiolog (ryby); 

f)  zoolog-herpetolog (płazy i gady); 

g)  zoolog-ornitolog (ptaki); 

h)  zoolog-chiropterolog (nietoperze); 

i)  zoolog-teriolog (ssaki nielatające). 

Eksperci ci będą zaangażowani w realizację wybranych działań łago-

dzących i monitoringowych określonych w PZŚ, a w szczególności: 

a)  dz i a łań  ła godząc ych  wymienionych w załączniku 1 PZŚ w po-

zycjach: 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 

78, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 

122, 127 i 128;   

b)  dz i a łań  mo ni tor in gowyc h  wymienionych w załączniku 2 

PZŚ, w pozycjach: 129, 130, 131, 132 i 133. 

Skład personalny zespołu ekspertów środowiskowych wymaga akcep-

tacji Inżyniera.  

Jeden członek zespołu ekspertów środowiskowych może reprezento-

wać najwyżej dwie specjalizacje przyrodnicze wymienione powyżej 

w pkt. a-i.  

Zaangażowanie ww. ekspertów w ramach prac na innych zadaniach 

projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsięwzięciach nie 

może ograniczać ich dyspozycyjności na rzecz niniejszego Zadania. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inży-

niera Plan zapewnienia jakości w zakresie działań zespołu ekspertów 

środowiskowych.  

 

Wykonawca 

jak poz. 108 

w PZŚ Roztoki 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

123. 

109. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapewnienie zespołu ekspertów archeologów 

Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział ze-

społu ekspertów archeologów.  

Eksperci ci będą zaangażowani w realizację wybranych działań łago-

dzących określonych w PZŚ (w szczególności dotyczy to działań wy-

mienionych w poz. 105, 106 i 107 w załączniku 1 PZŚ). 

W zależności od potrzeb, zespół ekspertów archeologów może skła-

dać się z jednej lub więcej osób, posiadających odpowiednie upraw-

nienia branżowe. Skład personalny zespołu ekspertów archeologów 

wymaga akceptacji Inżyniera. Zaangażowanie ww. ekspertów w ra-

mach prac na innych zadaniach projektu OPDOW ani na jakichkolwiek 

innych przedsięwzięciach nie może ograniczać ich dyspozycyjności na 

rzecz niniejszego Zadania.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inży-

niera Plan zapewnienia jakości w zakresie działań zespołu ekspertów 

archeologów.  

 

Wykonawca 

jak poz. 109 

w PZŚ Roztoki 

 

124. 

110. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Zapewnienie zespołu nadzoru saperskiego 

Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział ze-

społu nadzoru saperskiego.  

Zespół ten będzie zaangażowany w realizację wybranych działań łago-

dzących określonych w PZŚ (w szczególności dotyczy to działań wy-

mienionych w poz. 97 w załączniku 1 PZŚ). 

W zależności od potrzeb, zespół nadzoru saperskiego może składać 

się z jednej lub więcej osób, posiadających odpowiednie uprawnienia 

branżowe. Skład personalny zespołu nadzoru saperskiego wymaga ak-

ceptacji Inżyniera. Zaangażowanie ww. osób w ramach prac na innych 

zadaniach projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsięwzię-

ciach nie może ograniczać ich dyspozycyjności na rzecz niniejszego Za-

dania. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inży-

niera Plan zapewnienia jakości w zakresie działań zespołu nadzoru sa-

perskiego.  

 

Wykonawca 

jak poz. 110 

w PZŚ Roztoki 

 

125. 

111. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Omawianie wdrażania PZŚ podczas spotkań roboczych  

i na Radach Budowy 

W okresie realizacji Zadania odbywać się będą comiesięczne spotka-

nia przedstawicieli JRP, Inżyniera i Wykonawcy poświęcone omówie-

niu i kontroli wdrażania działań łagodzących i monitoringowych okre-

ślonych w PZŚ. 

Niezależnie od powyższego, aktualne wymagania i problemy związane 

z wdrażaniem PZŚ będą omawiane podczas wszystkich Rad Budowy.  

 

Wykonawca 

jak poz. 111 

w PZŚ Roztoki 

(=wg poz. 148 

z PZŚ Chlewice) 
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Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

W.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA REALIZACJI PZŚ 

126. 

112. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Raportowanie stanu realizacji PZŚ w raportach miesięcznych 

W okresie realizacji Zadania Wykonawca będzie przedkładał Inżynie-

rowi comiesięczne raporty z realizacji warunków określonych w PZŚ 

(w formie listy sprawdzającej wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym 

ze sprawozdaniami z realizacji nadzoru środowiskowego). 

Szablon ww. raportu (listy sprawdzającej) zostanie opracowany przez 

Wykonawcę i przedłożony do akceptacji Inżyniera. 

W zależności od okoliczności, Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przedstawiania dodatkowych raportów, dotyczących m.in. zaistnia-

łych sytuacji kryzysowych, realizacji wybranych pozycji PZŚ i in. 

 

Wykonawca 

jak poz. 112 

w PZŚ Roztoki 

 

127. 

113. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Przekazywanie informacji nt realizacji warunków w poz. 13, 15, 16, 

17, 22, 23, 34, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 i 117 w Załącz-

niku 1 PZŚ do RDOŚ we Wrocławiu 

Informacje o ustaleniach dotyczących sposobu i zakresu przeprowa-

dzenia działań, o których mowa w poz. 13 i 15, 16, 17 i 34, 22 i 23, 

114, 115-117, 108-111 i 112 (tj. wybranych działań określonych w de-

cyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ we Wrocławiu w dn. 

27.02.2015 r. oraz w decyzjach zmieniających ww. decyzję środowi-

skową, wydanych przez GDOŚ w dn. 06.04.2016 r. oraz w dn. 

04.06.2019 r., a także dokumenty potwierdzające udział ekspertów 

(np. protokoły z ustaleń oraz oświadczenia ekspertów potwierdzające 

właściwe przeprowadzenie działań), należy przedkładać do RDOŚ 

we Wrocławiu według następujących zasad:  

a)  w okresie realizacji Zadania  

(dotyczy wszystkich ww. działań):  

–  Wykonawca przedłoży ww. informacje do Inżyniera  

w ciągu 30 dni po dokonaniu ustaleń oraz  

w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji ustaleń;  

–  Inżynier przedłoży ww. informacje do Zamawiającego  

w ciągu 15 dni po otrzymaniu ww. informacji od Wykonawcy;  

–  Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu  

w ciągu 15 dni po otrzymaniu ww. informacji od Inżyniera  

(tj. z zachowaniem 60-dniowego terminu przedłożenia ww. in-

formacji do RDOŚ po dokonaniu ww. ustaleń lub po zakończe-

niu realizacji ww. ustaleń).  

b)  po zakończeniu okresu realizacji Zadania  

(dotyczy działań, o których mowa w poz. 114-117 i 108-112):  

–  Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu  

w ciągu 60 dni po dokonaniu ustaleń oraz  

w ciągu 60 dni po zakończeniu realizacji ustaleń.  

 

Wykonawca 

Inżynier 

Zamawiający 

(zgodnie z 

zasadami 

podanymi 

w opisie 

działania 

łagodzącego) 

DŚU II.2.4 

+zmiany AA 

 



Plan Zarządzania Środowiskiem dla POPDOW – Podkomponent 2A – Zadanie: 2A.1/1 
 

Załącznik 1 – Plan działań łagodzących   
 
    56 / 56 

 

Poz. Zagadnienie Miejsce Działanie łagodzące Podmiot 

128. 

115. 

 

Wdrożenie i 

raportowanie 

realizacji PZŚ 

 

Obszar 

realizacji 

Zadania  

 

Przekazywanie informacji nt realizacji warunków w poz. 118 w Za-

łączniku 1 PZŚ do RDOŚ we Wrocławiu 

Informację o zakresie realizacji warunków wymienionych w poz. 118 

(tj. warunków określonych w decyzjach RDOŚ we Wrocławiu z dn. 

05.03.2019 r. nr WPN.6400.6.2019.MH oraz WPN.6400.27.18.MH.1) 

w danym roku kalendarzowym należy przedkładać do RDOŚ we Wro-

cławiu według następujących zasad:  

a)  w latach 2019- 2020 (dla decyzji nr WPN.6400.6.2019.MH):  

–  Wykonawca przedłoży ww. informację do Inżyniera  

w terminie do dnia 15 grudnia danego roku;  

–  Inżynier przedłoży ww. informację do Zamawiającego  

w terminie do dnia 31 grudnia danego roku;  

–  Zamawiający przedłoży ww. informację do RDOŚ we Wrocławiu  

w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.  

b)  w latach 2020-2021 (informacja dla decyzji nr 

WPN.6400.27.18.MH.1): 

–  Wykonawca przedłoży ww. informację do Inżyniera  

w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.;  

–  Inżynier przedłoży ww. informację do Zamawiającego  

w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.;  

–  Zamawiający przedłoży ww. informację do RDOŚ we Wrocławiu  

w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.  

c)   w roku 2021 (ostatnia informacja dla decyzji nr 

WPN.6400.6.2019.MH):  

–  Wykonawca przedłoży ww. informację do Inżyniera  

w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r.;  

–  Inżynier przedłoży ww. informację do Zamawiającego  

w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.;  

–  Zamawiający przedłoży ww. informację do RDOŚ we Wrocławiu  

w terminie do dnia 15 maja 2021 r. 

 

Wykonawca 

Inżynier 

Zamawiający 

(zgodnie z 

zasadami 

podanymi 

w opisie 

działania 

łagodzącego) 

DŚU II.2.4 

+zmiany AA 

 

 


