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UMOWA NE  cvvviiieiiiiniaienseessncsessanssnes

Na Nadzoér Inwestorski Inzyniera Projektu nad realizacjg zadania
»Modernizacja przeptawki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny, , w ramach projektu
POIS.03.02.00-00-0009/17 pn. ,Stopier Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na stopniu,

Etap I,

zawarta we Wroctawiu w dniu ....veiiiiviniennnennnnn, roku pomigdzy:

Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa NIP: 5272825616 REGON: 368302575

reprezentowanym przez:

zwanym dalcj Zamawiajgcym,
a

(w przypadku spétek prawa handlowego)

zargjestrowanym w  Sadzie Rejonowym w ..., , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
St kapitat zakladowy w WySOKOSCL...vvivnnenn, (dotyczy
spoikl z 0.0. [ spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w calosci (dotyczy spotki

akcyjnej), posiadajacym REGON:.........cc.covovvvrvreerne. INIP: o, ,

reprezentowanym REZEZE . o o e e e ans sa ilise s ee e o0 i 4 5550 SEETORHEEESHENEESRIGEERE

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
ZamiesZKatyIm. ..o legitymujacym si¢ dowodem

osobistym (seria 1 [UMEL)......cccocivvcciieeiricirees e , posiadajacym REGON:
i 1 NIPS st

(w przypadku spotki cywilnej )

b s R prowadzacym dzialalnosé gospodarcza
VAL PP zamieszkalym
dowodem

................................................................ , legitymujgcym  sig
osobistym (Seria i NUMET) .. .. vvieerirerieeie e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej prowadzonej

przez Ministra Rozwoju,

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

A —— ITEIT: T s 2« s 51 prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg " pod nazwg

zamieszkalym
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............................................................. legitymujacym  si¢ dowodem
osobistym  ( seria 1 numer)........cininininne wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Drziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju
prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej
POd  DAZWE......ucucunessssassosains xvrornrensoesse posiadajacym

.........................................

(w przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, na
przyktad w ramach konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego)

zarcjestrowanym w Sadzie Rejonowym w ... , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o, ,
kapital zakladowy w wysokosei ................ (dotyczy spotki z o.0.  spotki  akcyjnej),

optacony ~w  calosci/w  czeSci  (dotyczy  spotki  akcyjnej),  posiadajacym

REGON:.....ccccciinenniininnn. i NIP: , reprezentowanym przez:
lub
(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)
D iiviieiieers eeeeeeeeaeereereenieaas , prowadzacym dziatalnosc gospodarcza
pod NAZWE, Wiwavassssvisavesve swess i ZAIML ovtinrennrs trvernreneneanetanre coniiainnaaneaas

legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i numer)
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Rozwoju, posiadajacym REGON............... INIP: e ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, na
podstawie pelnomocnictwa nr o 7 dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Inzynierem” lub ,,Inzynierem Projektu” lub ,,Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego”,

zwanymi lacznie w dalszcj czgsci Umowy ,,Stronami”.

W rezultacie wylonienia Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na  Nadzor Inwestorski Iniyniera Projektu nad realizacjq przedsigwzigcia pn.:
,Modernizacja przeplawki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny, w ramach projektu
POIS.03.02.00-00-0009/17 pn. ,,Stopiet Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na stopniu,
Etap II ,wspotfinansowanego ze Srodkow UE w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - O$ Priorytetowa III — ,,Zarzadzanie zasobami i
przeciwdziatanie zagrozeniom srodowiska”, Rozwoj sieci drogowej TEN-T i transportu
multimodalnego, Dziatanie 3.2 — Rozwéj transportu morskiego, srédladowych drog wodnych
i polaczen multimodalnych, cz¢$¢ B ($rodowiskowe drogi wodne), prowadzonym w trybie
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przétar:gu nieograniczonego, znak sprawy: WR.ROZ.2810.42.2020, zgodhie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z pomniejszymi

zmianami, zostata zawarta umowa nastepujqcej tresci:
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[1. Przedmiot UmOwWY.........ceivveeeerieieeeiceceeces e
I1I. Przedstawiciele..............ccouevevveiieniieiiececcee i

Spis tresci

IV. Obowigzki Zamawiajacego..........cocoererereem. it siarmmaamoiia s

V. Oswiadczenia i obowiazki Inzyniera Projekiu. .......ccovirieeiimiiriierisiensiisesisiesiesesisesiessnieses 9

VI. Umowy na roboty budowlane. ......................
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{. Postanowienia wstepne.
§ L.
1. Ilekroé¢ w niniejszej Umowie zostaly uzyte nastgpujace okreslenia:
,Projekt”, ,,Przedsiewzigcie”, ,,Roboty”, »Roboty budowlane”, ,,Zadanie” — oznaczaja

Umowe na roboty budowlane realizowana pr.:, Modernizacja przeptawki dlaryb na

stopniu wodnym Brzeg Dolny” , , w ramach projektu POI1S.03.02.00-00-0009/17

pn. ,Stopien Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II”,

1) , nadzorowana przez Inzyniera Projektu w ramach niniejszej Umowy,

., Projekt” — oznacza realizowany przez Beneficjenta Projekt pn: »Modernizacja
przeptawki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny,, w ramach projektu
POIS.03.02.00-00-0009/17 pn. ,Stopier Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na
stopniu, Etap Il ,

2) n.: . W zaleznodci od kontekstu uzyte w tresci Umowy okreslenie Projekt moze
oznaczaé takze lub wytacznie realizowane w jego ramach Przedsiewzigcia,

3) ,,Umowa” - nalezy przez to rozumic¢ niniejsza umoweg lacznie ze wszystkimi
zatacznikami,

4) ,SIWZ” - oznacza to Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego
dla przetargu nieograniczonego, wraz ze wszystkimi jej zatacznikami,

5) ,,oferta” - nalezy przez to rozumiec ofert¢ Inzyniera ztozong podczas postgpowania w
wyniku ktérego zawarto niniejsza umowe, wraz z jej wszystkimi zatacznikami i
oswiadczeniami,

6) ,przedmiot Umowy” - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie czynnosci okreslone
w Umowie i jej zalacznikach, do ktoérych wykonania zobowiazany jest Inzynier,
zmierzajace do realizacji celéow, dla ktérych Umowa zostala zawarta,
a w szczegdlnosci do prawidtowej realizacji Przedsigwzigcia i objetych nim robdt
budowlanych,

7) ,.opis przedmiotu zaméwienia” lub ,,OPZ” - nalezy przez to rozumie¢ zardwno Opis
Przedmiotu Zamoéwienia SIWZ, jak i poszczegolne zapisy Umowy opisujace
przedmiot zaméwienia, okre$lajace w szczegdlnosci wymagania Zamawiajacego i
cele w odniesieniu do ustug wykonywanych w zwiazku z Umowga oraz ustalajace
wtasciwe metody i §rodki, jakie majg by¢ uzyte przez Inzyniera i wyniki jakie ma on
osiggnac,

8) ,Zamawiajacy”, ,Inwestor”, ,,Beneficjent” , ,podmiot upowazniony do ponoszenia
wydatkéw” — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska
80/82, 00-844 Warszawa, reprezentowane przez : Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu , ul. Norwida 34, 50-950 Wroclaw

9) ,IK”, . Inzynier”, ,Inzynier Projektu” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot wyloniony
na drodze przetargu nicograniczonego, z ktorym niniejsza Umowa zostala zawarta,

10) ,,Wykonawca robét budowlanych”, ,,Wykonawca Robét” lub ,,Wykonawca”— nalezy
przez to rozumieé¢ wykonawcg robot budowlanych wykonywanych w ramach
Projektu wylonionego w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego przetargu

nieograniczonego,

11) ,Umowa na dofinansowanie” — oznacza umowg zwarta przez Beneficjenta
z Centrum Unijnych Projektéw Transportowych (dalej jako: CUPT) w celu realizacji
Projektu,

12) ,,0s0ba reprezentujaca” - nalezy przez to rozumie¢ osobg lub osoby uprawnione
do reprezentowania, dziatania i skladania o$wiadczen woli w imieniu

Zamawiajacego lub Inzyniera Projektu, wykazane w aktualnych odpisach
z ewidencji lub rejestrow,

»
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13) ,,0s0by upetlnomocnione” - nalezy przez to rozumie¢ osobe lub osoby pisemnie
upeinomocnione przez osoby reprezentujace do dokonywania okreslonych czynnosei
wskazanych w stosownym petnomocnictwie,

14) ,,Przedstawiciel Zamawiajaccgo” — nalezy przez to rozumieé osobe dziatajaca
wimieniu Zamawiajacego w zakresie wynikajacym z Umowy, ktéra jest
odpowiedzialna za nadzorowanie wykonywania przedmiotu Umowy,

15) ,ustugi”, ,dziatania” lub ,,czynnosci” - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie ustugi,
dziatania lub czynnosci podejmowane przez Inzyniera w ramach Umowy lub
wzwigzku z jej realizacja, zaro6wno wyraznie w Umowie wskazane, jak
ipodejmowane dla realizacji celu Umowy wedlug uznania Inzyniera lub na
polecenie Zamawiajacego,

16) ,,dziatanie” - o ile wynika to z kontekstu Iub celu Umowy oznacza takze zaniechanie,

17) ,.polccenie” — nalezy przez to rozumie¢ jakiekolwiek pisemne lub ustne
oswiadczenie, dyspozycj¢, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzje wydang
Inzynierowi przez Zamawiajacego lub Przedstawiciela Zamawiajacego a dotyczace
wykonania przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych czynnosei wehodzacych w jego
sktad albo innych czynnosci zmierzajacych do realizacji celow Umowy,

18) ,przetarg” — nalezy przez to rozumie¢ postepowanie o udzielenie zamowienia
publicznego, przeprowadzone w oparciu o ustawe Prawo zamdéwien publicznych lub
obowigzujacy u Zamawiajacego Regulamin Zamowien, w ktorym Wykonawca
zlozyl ofertg najkorzystniejsza i w rezultacie, ktorego doszlo do zawarcia Umowy
z Wykonawca; w zaleznosci od kontekstu dotyczy to przetargu, w wyniku ktorego
zawarta zostala niniejsza umowa lub przetargu, w wyniku ktérego wytoniono
Wykonawce,

19) ,termin” - nalezy przez to rozumie¢, w szczegélnosci wskazany w Umowie,
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, wytycznych lub zaleceniach
instytucji finansujacych, termin wykonania przez Inzyniera zobowiazan. Jezeli
Umowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu termindéw stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego,

20) ,,dzien” lub ,miesiac” - nalezy przez to rozumie¢ dzien kalendarzowy lub miesiac
kalendarzowy.

21) ,,dni wolne od pracy” - nalezy przez to rozumie¢ dni wskazane w ustawie z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
90) oraz soboty,

22) ,niezwlocznie” - oznacza to bez zbednej zwloki, a jezeli obok tego okreslenia
wskazano termin maksymalny, oznacza takze nie diuzej niz do ostatniego dnia
terminu. Za zwloke uwaza si¢ zawinione opoOzZnienie. Obowiazek wykazania,
ze Inzynier nie ponosi winy w op6Znieniu spoczywa na Inzynierze,

23) ,wynagrodzenie umowne” - nalezy przez to rozumie¢ laczne, ryczaltowe
wynagrodzenie umowne w wysokosci wskazanej w Umowie, ktére Inzynier ma
otrzymac za wykonanie przedmiotu Umowy,

24) ,personel Inzyniera” — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie osoby zaangazowane
przez Inzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotowej ustugi niezaleznie od
podstawy prawnej taczacej te strony,

25) ,eksperci” - nalezy przez to rozumicé osoby wskazane przez Inzyniera w ofercie, lub
w zaleznosci od kontekstu osoby nie wchodzace w skiad personelu Inzyniera,
zaangazowane doraznie przez Inzyniera i na jego koszt w celu doradzania
w sprawach naukowych lub wdrozeniowych zwigzanych z realizacja przedmiotowej
ustugi

26) ,powszechnic obowiazujace przepisy prawa” - nalezy przcz to rozumicé
powszechnie obowiazujace przepisy prawa krajowego i wspolnotowego oraz prawo
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miejscowe, obowigzujace na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz na obszarach,
na ktorych Umowa jest wykonywana,

27) ,Raporty” — nalezy przez to rozumie¢ opracowania o charakterze technicznym,
ekonomicznym i prawnym, skladane przez Inzyniera w zakresie i terminach
ustalonych w niniejsze) Umowie,

28),,dokumentacja projektowa” - projekty budowlane, projekty wykonaweze,
aktualizacja czesci technicznej dokumentacji przetargowej wraz z opisem rozwigzan
projektowych i podstawowymi rysunkami, STWiOR, wyceniony przez Wykonawce
Robot przedmiar robot, a takze rysunki zamicnne, uszczegétawiajace i dodatkowe
wykonane w ramach nadzoru autorskiego,

29) ,weryfikacja dokumentacji” — nalezy przez to rozumie¢, w szczegblnosci
sprawdzenie wszelkich dokumentow, a w tym dokumentacji projektowe;,
sporzadzonych przez Zamawiajacego lub Wykonawcow pod wzgledem zgodnosci
z przepisami prawa, kompletnosci oraz speinienia warunkéw wykonania i wymagan
funkcjonalno-uzytkowych okreslonych przez Zamawiajacego, a takze z zasadami
sztuki inzynierskiej 1 budowlanej,

30) ,,nadzorowanie” — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie przypisane niniejsza Umowa
Inzynierowi obowiazki, w tym nadzér nad robotami,

31 ,POIiS” — oznacza Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko Funduszu
Spojnousei Unii Europejskie].

2. W pozostalym zakresie zastosowanie maja definicje w SIWZ oraz ustawie Prawo
budowlane oraz definicje zawarte w wytycznych obowiazujacych dla projektow
realizowanych z Funduszu Spéjnosci Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

§2.

1. W zaleznosci od kontekstu, zwroty uzyte w liczbie pojedynczej sa uwazane za odnoszace
si¢ takze do liczby mnogiej i odwrotnie, zas wyrazy rodzaju meskiego sa uwazane za
odnoszace si¢ takze do rodzaju zenskiego i odwrotnie.

2. Naglowki, tytuly i przypisy nie stanowia czgéci Umowy i nie bgdg brane pod uwagg przy
jej interpretacji.

§3.

. W kwestii definicji i wyktadni stow, poje¢ i wyrazen, niezdefiniowanych w Umowie
i SIWZ zastosowanie maja definicje legalne wskazane w powszechnie obowiazujacych
przepisach prawa, a w szczeg6lnoéci w ustawie Prawo budowlane i ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz w Kodeksie cywilnym.

2. W przypadku braku definicji legalnych, ich sprzecznosci lub trudnosci interpretacyjnych,
Strony zobowigzane sa do wspolne] interpretacjii i wyktadni znaczef uzytych stow
i wyrazen, z tym zastrzezeniem, iz bgda one tak ttumaczone, aby zmierzaly do realizacji
celu, dla ktorego Umowa zostala zawarta i nie bgda powodowaly zwigkszenia kosztow
zawarcia i realizacji Umowy.

3. O ile nie wskazano inaczej, znaczenia slow i wyrazen nie objetych definicjami legalnymi,
uwzglednialy beda znaczenia powszechnie wskazane w szczegélnosci w Stowniku
Jezyka Polskiego PWN dostgpnym na stronie internetowej lub w dalszej kolejnosei w
ostatnim wydaniu wersji drukowanej i nie bgda powodowaty zwigkszenia kosztow
zawarcia 1 realizacji Umowy.

Il. Przedmiot umowy.
§ 4.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie na rzecz Zamawiajacego ustug
Inzynicra Projektu dla ujetych w Projekcie Przedsigwzigg.

»
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S-zczegé’fo-wy_zalzréé przedmiotu Umowy okres$laja OPZ, SIWZ wraz z zaiqcznikarrii oraz
ponizsze postanowienia Umowy, a takze umowy na roboty budowlane i ustawa Prawo
budowlanc,

§ 5.

Zakresy nadzorowanych robot zostang okreslone w umowach na roboty budowlane.
Zakres robét okreSlony w umowach na roboty budowlane moze zostaé przez
Zamawiajacego zmnicjszony, o czym Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Inzyniera
na pismie. :

Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od wykonania niektérych elementéw uméw na roboty
budowlane w czesci lub w catoscei.

Zmniejszenie zakresu lub odstgpienie przez Zamawiajacego od wykonania robot
budowlanych moze wynikaé, w szczegolnosci z ograniczenia Projektu lub Przedsiewzigé,
Umowy na dofinansowanie Projektu lub decyzji i zalecen instytucji [inansujacych i moze
wystapi¢ na kazdym etapie realizacji Projektu i Umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu lub odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania
robot budowlanych, nalezna Inzynierowi cena ryczattowa za calo$é ustugi okreslona
w ofercie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, zostanie zmniejszona proporcjonalnie
do facznej wartosci robét budowlanych w stosunku do ceny za catosé ustugi. W kazdym
jednak przypadku Inzynier otrzyma w pelnej wysokosci nalezne mu wynagrodzenie za
ustugi juz wykonane.

§ 6.

W ramach przedmiotu Umowy Inzynier, w szczegdlnosci petnit bedzie funkcje Inzyniera
zgodnie z rola, jaka przypisano Inzynierowi w niniejszej Umowie oraz umowach na
roboty budowlane.

Inzynier przy pomocy uprawnionych os6b bedzie rowniez penit funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i postanowieniami
odpowiednich pozwolen i zgloszet zwiazanych z prowadzeniem robét budowlanych.
Inzynier przejmie wszystkie obowiazki zwiazane z zarzgdzaniem robotami budowlanymi,
z zastrzezeniem uprawnien Zamawiajgcego oraz Przedstawiciela Zamawiajacego.

§7.
Inzynier w ramach niniejszej Umowy bedzie wykonywal czynnosci przypisane
Inzynierowi Projektu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego opisane w:
1) Umowie.
2) SIWZ, wtym OPZ,
3) Ogloszeniu o przetargu nieograniczonym na ustugi Inzyniera Projecktu,
4) Ofercie,
5) Prawie Budowlanym,
6) umowach na roboty budowlane.
Inzynier wykonywat bgdzie takze inne czynnosci, ktorych koniecznos$é wykonania
wynika lub pozostaje w zwiazku z Projektem, Umowa, dokumentami programowymi
POIS oraz wytycznymi lub zaleceniami instytucji finansujacych.

§ 8.

Inzynier wykona przedmiot Umowy silami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow,
z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.

iIl. Przedstawiciele.

"

§9.
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1. Zamawiajacy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajacego w osobie ... ktéry w imieniu
Zamawiajacego upowazniony jest w szczegolnosci do zarzadzania inadzorowania
wykonania Umowy, odbioru dokumentéw wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy
oraz do bezposrednich kontaktow roboczych z Inzynicrem.

2. Zamawiajacy wskazuje nastepujace dane teleadresowe Przedstawiciela Zamawiajacego:
Adres: ..., Tel. ..., Tel. Kom. ..., Fax ..., e - mail .... Dane tcleadresowe moga ulec
zmianie, co nie bedzie stanowito zmiany Umowy, z zastrzezeniem iz do ich skutecznosci
niezbedne jest pod rygorem niewaznosci zachowanie formy pisemne;j.

3. Przedstawiciel Zamawiajacego nic jest uprawniony do skiadania w imieniu
Zamawiajacego o$wiadczeri woli w zakresie zmiany postanowied Umowy, o ile nie
bedzie to wynikato z udzielonego mu odrgbnie pelnomocnictwa. Zamawiajacy moze
{akze upelnomocnié Przedstawiciela Zamawiajacego na pismie do dokonania innych
czynnosci lub ograniczyé zakres jego uprawnief.. Pelnomocnictwo takie wymaga pod
rygorem niewaznosci dor¢czenia Inzynierowi.

4. Inzynier bedzic stosowal si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajaccgo lub
Przedstawicicla Zamawiajacego zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy,
a w szczegOlnosci z wykonaniem tych jego czesci, ktore dotycza umowy na Roboty.
Jezeli w opinii Inzyniera wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnicn
Przedstawiciela Zamawiajacego, Inzynier niezwlocznie po otrzymaniu takiego polecenia,
powiadomi wraz z uzasadnicnicm na piSmic o tym fakcic Zamawiajacego oraz
Przedstawiciela Zamawiajacego. Powiadomienie Przedstawiciela Zamawiajacego i/lub
Zamawiajgcego nie zwalnia Inzyniera z wykonania polecenia.

Zamawiajacemu  przysluguje nieograniczone prawo do zmiany Przedstawicicla

Zamawiajacego w kazdym czasie, co nie bgdzie stanowito zmiany Umowy. O dokonaniu

zmiany Przedstawiciela Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Inzyniera na piSmie, ze

skutkiem na dzieri doreczenia. W tym przypadku dorgczenie bedzie uwazane za skutecznie
dokonane takze z chwila otrzymania przez Inzyniera o$wiadczenia Zamawiajacego wystanego
za posrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do pisemnego wskazania zastgpcy Przedstawiciela
Zamawiajacego, ktéry w przypadku nieobecnosci Przedstawiciela uprawniony bedvie do
wykonywania czynnosci przypisanych Przedstawicielowi Zamawiajacego.

§ 10.

I. Inzynier wyznacza Przedstawiciela Inzyniera w osobie ... ktdry jest w imieniu Inzyniera
upowazniony, w szczegdlnosci do zarzadzania inadzorowania wykonania Umowy,
odbioru dokumentéw wehodzacych w skiad przedmiotu Umowy oraz do bezposrednich
kontaktow roboczych z Zamawiajacym.

2. Inzynier wskazuje nastgpujace dane leleadresowe Przedstawiciela Inzyniera:
Adres: ..., Tel. ..., Tel. Kom. ..., Fax ..., e - mail ... . Dane teleadresowe moga ulec
zmianie, co nie bedzie stanowito zmiany Umowy, z zastrzezeniem iz do ich skuteczno$ci
niezbedne jest pod rygorem niewaznoéci zachowanie formy pisemne;.

3. Przedstawiciel Inzyniera nie jest uprawniony do skladania w imieniu Inzyniera
o$wiadczen woli, o ile nie bedzie to wynikalo 2 udzielonego mu odrgbnie
pelnomocnictwa. Inzynier moze takze upelnomocni¢ Przedstawiciela InZyniera—
Inzyniera Rezydenta na pismic do dokonania innych czynnosci lub ograniczy¢ zakres
jego uprawnien. Pelnomocnictwo takie wymaga pod rygorem niewaznosci dorgczenia
Zamawiajacemu.

4. Inzynierowi przystuguje ptawo do zmiany Przedstawiciela [nzyniera, co nie bedzie

stanowilo zmiany Umowy. O dokonaniu zmiany Przedstawiciela Inzyniera, Inzynier

powiadomi Zamawiajacego na pismic ze skutkiem na dzien dorgczenia. W tym
przypadku dorgczenie bedzie uwazane za skutecznie dokonane takze z chwilg otrzymania
przez Zamawiajacego o$wiadczenia Inzyniera wystanego za posrednictwem poczty
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elektronicznej lub faxu. Zamawiajacemu przystuguje prawo do wyrazenia pisemnego
sprzeciwu w zakresie osoby wskazanej przez Inzyniera. W takim przypadku Inzynier
zobowiazany bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
ofrzymania sprzeciwu, wskaza¢ inng osobg.

5. Na Inzynierze cigzy obowiazek pisemnego wskazania zastgpcy Przedstawiciela
Inzyniera, ktory w przypadku nieobecno$ci Przedstawiciela uprawniony bedzie do
wykonywania czynnosci przypisanych Przedstawicielowi Inzyniera.

IV. Obowigzki Zamawiajacego.

§11.

1. Zamawiajacy zobowiazany jest do biezacej wspotpracy z Inzynierem w zakresie realizacji
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach na roboty budowlane
zawicranych z Wykonawcami zapisow umozliwiajacych Inzynierowi prawidlowe
wykonanie przedmiolu Umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie lub zawrze¢ w umowach na roboty
budowlane zawieranych z Wykonawcami, informacjc wskazujace Inzyniera jako podmiot
sprawujacy funkcj¢ Inzyniera Projektu, dla rob6t budowlanych prowadzonych w ramach
Projektu.

4. llekro¢ wymaganie takie wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, Umowy lub uméw na roboty budowlane, Zamawiajacy zobowigzany bedzie do
udzielenia Inzynierowi pisemnego pelnomocnictwa, w zakresic w jakim uzna to za
celowe, stosowne i niezbedne.

5. Zamawiajacy dostarczy niezwlocznie Inzynierowi wszelkie znajdujace si¢ w jego
posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Inzynier zwréci te dokumenty w terminie 7 dni od dnia
zakonczenia Umowy.

6. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze Inzynierowi
w odpisach po 1 egzemplarzu, bgdace w jego posiadaniu dokumenty wskazane ponizej
oraz w OPZ :

1) Projekt Umowy na dofinansowanie Projektu,

2) Umowe na dofinansowanie Projektu niezwlocznie po jej zawarciu przez
Beneficjenta,

3) Dokumentacj¢ projektowa bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego,

4) Zwiazane z przedmiotem Umowy i wymagane prawem pozwolenia, zgloszenia,
opinie, uzgodnienia oraz decyzje wydane przez wlasciwe organy publiczne,

5) Harmonogramy,

6) Listg personelu petnigcego funkcje zarzadzajace wdrazaniem Projektu wraz z danymi
teleadresowymi,

7) inne dokumenty, ktore moga powstaé¢ po podpisaniu umowy, a ktore moga okazaé
si¢ konieczne w celu prawidlowego jej wykonania, niezwtocznie po ich uzyskaniu.

7. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie w posiadaniu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych
powyzej lub w OPZ , dokumenty te zostang przekazane Inzynierowi niezwtocznie po ich
uzyskaniu.

V. Oswiadczenia i obowigzki Inzyniera Projektu.
§ 12.
1. Inzynier oswiadcza, ze posiada wiedzg¢, umiejetnosSci, doswiadczenie i stosowne
uprawnienia, oraz dysponuje zespolem ekspertow, personeclem, sprzetem i Srodkami
finansowymi, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie Umowy, z najwyzsza starannoscia
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stosowang w obrocie profesjonalnym oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, urzgdowymi wytycznymi oraz dokumentami programowymi Funduszu
Spéjnosci, a takze zaleceniami instytucji finansujacych.

Inzynier o$wiadcza, iz zapoznat si¢ i przyjat do wiadomosci oraz stosowania aktualne
urzedowe wytyczne, zalecenia oraz dokumenty programowe Funduszu Spdjnoscei
obowiazujace w trakcie realizowania niniejszej Umowy oraz zobowijzuje sig do
monitorowania zmian dokonywanych w tych dokumentach. Inzynier zapozna si¢ takze
iprzyjmie do wiadomosci oraz stosowania wszelkie inne wytyczne, zalecenia
i dokumenty wydane w okresie realizacji Umowy.

Inzynier o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z obowigzujacym stanem prawnym dotyczacym prawa
krajowego i wspdlnotowego w zakresic zawierajacym unormowania dotyczace Funduszu
Spojnosci.

Inzynier oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz jakiekolwick naruszenie przez niego
postanowiefi Umowy moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie spelni obowigzkéw
natozonych na niego w zwiazku z realizacjg Projektu i Porozumienia, w zwiazku z tym
zapewni najwyzsza staranno$¢ w wykonywaniu jego obowigzkow wynikajacych z
niniejszej umowy.

Nie wywiazanie si¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej, moze spowodowac
powstanie po stronie Zamawiajacego szkody, na wypadek ktérej Inzynier, w szczegélnosei
zabezpieczy Zamawiajacego, zawierajac ubcezpicczenic od odpowicdzialnosei cywilnej
kontraktowej w zwiazku z wykonywaniem ustug objgtych przedmiotowg umowa.

§ 13.

Inzynier bedzie dzialat jako przedstawiciel Zamawiajacego, w jego imieniu i na jego rzecz,
oraz bedzie odpowiadal za kompleksowa i terminowa realizacje Projektu oraz jego
poszezegdlnych czgsei, w zakresie objetym Umowa,

"

§ 14.

Inzynier powinien zawsze dziata¢ lojalnie i profesjonalnie, jako sumienny doradca
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami prawa oraz z zasadami postgpowania
obowiazujacymi w jego zawodzie i w wykonywanej przez niego dziatalnosci.

Inzynier powinien powstrzymaé sie¢ od angazowania w jakakolwick dzialalnos¢
pozostajaca w konflikcic z jego zobowiazaniami wobec Zamawiajacego wynikajacymi
z Umowy lub mogaca negatywnie wptywa¢ na wykonanie Umowy lub ktorejkolwiek
z umow na roboty budowlane realizowanych w ramach Przedsigwzigcia.

§ 15.
Na zadanie Zamawiajacego Inzynier zobowiazany jest do stawienia si¢ w wyznaczonej
dacie, miejscu i czasie, w celu aklywnego uczestnictwa we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych, naradach i prezentacjach.
Zamawiajacy moze w zadaniu wskazaé takze konieczno$¢ osobistego stawiennictwa
jakiejkolwiek osoby, ktora Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy.
Kazdorazowa nieusprawiedliwiona nicobecno$¢ traktowana bedzie jako zawinione przez
Inzyniera naruszenie obowiazkéw umownych.

§ 16.
Inzynier niezwlocznie zapozna si¢ z terenem, na ktorym planowane jest prowadzenie
rob6t budowlanych, istniejaca tam infrastrukturg, warunkami hydrologicznymi,
miejscem, zakresem i charakterem przewidzianych do wykonania robot budowlanych
objetych Projektem, a takze z dostgpng dokumentacjg, tak, aby moc w sposob
prawidlowy wykonaé przedmiot Umowy, a w szczegdlnosci skrupulatnie kontrolowa¢
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Wykonawcow rob6t budowlanych, przy uwzglednieniu zalozenia, Ze roboty
wykonywane bgda bez wstrzymywania dziatalnodci przedsigbiorstwa Zamawiajacego, co
stanowi podstawowe zalozenie umowy na roboty budowlane i niniejszej Umowy.

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcom, wedlug uznania Zamawiajacego:
1) przez Inzyniera, w imieniu Zamawiajacego, po uprzednim przekazaniu go

Inzynierowi,

2) przez Zamawiajacego, przy udziale Inzyniera,
o dokonanym wyborze Zamawiajacy powiadomi Inzyniera na pi$mie, a szczegdtowe
postanowienia w tym zakresie bedg przedmiotem odrebnych ustalef.

17.
Inzynier jest zobowiazany do wspotpracy z i%mymi osobami, ktérymi Zamawiajacy postuguje
si¢ w celu realizacji Projektu oraz innymi instytucjami zwigzanymi z realizacja Projektu, a w
szczegolnosci z osobami reprezentujacymi Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

§ 18.

1. Inzynier zapewni dla swoich potrzeb i na wlasny koszt tacznosé telefoniczng z wlasnym
biurem, Zamawiajacym, Wykonawcg oraz stuzbami alarmowymi oraz osobami trzecimi
w zakresie wynikajacym z wykonywania przedmiotu Umowy. W szczegdlnosei dotyczy
to lacznosci pomigdzy wszystkimi miejscami, w ktérych prowadzone beda roboty
budowlane oraz wszystkimi osobami uczestniczacymi w realizacji Projektu.

2. Inzynier zapewni Zamawiajaccmu oraz Wykonawcom rob6t budowlanych kontakt
telefoniczny z osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, z ktorymi
mozliwy bedzie calodobowy kontakt w sytuacjach nadzwyczajnych lub kryzysowych.
Dane niezbgdne do realizacji powyzszego obowiazku Inzynier wskaze w Raporcie
Wstepnym.

3. Inzynier zapewni mozliwos¢ kontaktu za posrednictwem poczty elektronicznej,
na wskazany adres e — mail.

§19.

Zachowanie uzgodnionych terminéw wykonywania przedmiotu Umowy, wynikajacych

zUmowy, Projektu, Harmonograméw realizacji zadan i przedsigwzig¢ POIS oraz

obowigzujacych wytycznych, valecen i dokumentow programowych Funduszu Spéjnosci,
jest podstawowym obowiazkiem Inzyniera.

2. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Inzynier, kazdorazowo, a w szczegdlnosci na
zadanie Zamawiajacego dostosuje tempo i zakres prac do zadan wynikajacych z
Harmonogramow, lub innego obowigzujacego dokumentu wskazanego przez
Zamawiajacego, co nie bedzie stanowito zmiany Umowy.

3. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy i majace
wptyw na przedmiot Umowy, spowodowane dziatalnoscig Inzyniera, Wykonawcy Robot
lub 0sdb trzecich, a majace wptyw na harmonogramy i terminy wykonywania przedmiotu
Umowy oraz realizacj¢ Projektu, musza by¢ niezwlocznie zgloszone przez Inzyniera
Zamawiajacemu na pismie.

4. Jezeli podczas realizacji przedmiotu Umowy jakiekolwiek okolicznosci spowoduja
koniecznos¢ dokonania zmian lub aktualizacji Harmonograméw lub innego obowigzujacego
dokumentu, Inzynier niezwlocznie powiadomi na pismie o tym fakcie Zamawiajacego,
wskazujgc jednoczesnie zakres zmian i ich uzasadnienie oraz przedstawi projckt zmian tcgo
dokumentu. W takim przypadku Zamawiajacy, o ile bedzie to mozliwe i nie bedzie stato
w sprzecznosci z Umowa na dofinansowanie lub innym dokumentem, ktorym Zamawiajacy
jest zwiazany, dokona stosownych zmian i aktualizacji w najkrotszym mozliwym terminie
lub rozpocznie dziatania zmierzajace do uzyskania tego efektu.

—
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5. Niewypelnienie powyzszych obowiazkéw przez Inzyniera uniemozliwi mu ubieganic sig
o0 zmiang harmonogramow i terminéw wykonywania przedmiotu Umowy.

6. Inzynier bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody i straty poniesione przez
Zamawiajacego w wyniku op6znienia Inzynicra w wykonywaniu przedmiotu Umowy z jego
winy, w tym razacego niedbalstwa.

7. Dyspozycje i polecenia Zamawiajacego dotyczace wykonania przedmiotu Umawy, jak
i poszczegolnych jego czgsci nie beda stanowily podstawy dla Inzyniera do zmiany
terminéw wykonywania przedmiotu Umowy, chyba, Zze Inzynier uzasadni na pismie
i wykaze koniecznos¢ takiej zmiany, spowodowanej dyspozycja Zamawiajacego lub tez
zmiana terminu zostanie zaakceptowana przez Strony przy zleceniu czynnodci dodatkowych
lub uzupetniajacych, nic wymagajacych udzielenia odrgbnego zamdwienia.

§ 20.

1. W terminie zgodnym z terminem przygotowania Raportu Wstgpnego Inzynier zobowigzany
jest do opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu ogélnego planu jakosci
zawierajacego procedury kontroli jakosci wykonywania przedmiotu umowy przewidziane
w umowach na roboty budowlane oraz w miare potrzeby inne, ktore Inzynier zamierza
stosowaé w celu poprawnego wykonania przedmiotu Umowy. Uwagi Zamawiajacego
dotyczace przedstawionego planu jakosci wykonywania przedmiotu Umowy muszg zosta¢
uwzglednione przez Inzyniera.

2. Plan jakosci wykonywania przedmiotu Umowy musi by¢ uaktualniany i uszczegotawiany
przez Inzynicra oraz przedstawiany Zamawiajacemu w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy raz na kwartat oraz za kazdym razem, kiedy Inzynier uzna to za konieczne, a takze
niezwlocznie na kazde zadanie Zamawiajacego, co winno znalez¢ odzwierciedlenie
w stosownym Raporcie.

3. Uzgodnione procedury kontroli jakosci Inzynier musi stosowaé przez caly czas
wykonywania przedmiotu Umowy.

§21.

1. Inzynier zapozna si¢ oraz przyjmie do wiadomosci i stosowania podczas realizacji
Umowy, obowiazujace zasady ochrony srodowiska.

2. W kazdym przypadku, w ktorym jakickolwiek przepisy przedmiotowych dokumentow
beda mialy zastosowanie lub wplyw na realizacje przedmiotu Umowy lub Projektu,
Tnzynier podejmie stosowne dziatania i dochowa nalezytej starannosci, w celu zapewnienia
zgodnosci czynnosci podejmowanych przez Inzyniera i/lub Wykonawce Robot, z tymi
przepisami.

§ 22.

1. Inzynier ma obowigzek niezwlocznego zapoznania si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca
lub mogaca mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy i Projekt.

2. Ewentualne niescistosci, sprzecznosci i nickompletnos¢ w dokumentacji zwigzanej
z przedmiotem Umowy i Projektem, a w szczegélnosci w dokumentacji technicznej
i przetargowej otrzymanej od Zamawiajacego Iub osob trzecich, winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu w terminie 14 dni, od dnia ich wykrycia.

3. Inzynier ponosi odpowiedzialno§¢ za terminowa, prawidiowa, kompleksowa, pelna i
dokonang z nalezyta starannoscia weryfikacje tej dokumentacji, a ewentualne uchybienia w
tym zakresie bgda uwazane za zawinione przez Inzyniera,

§ 23.
. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci co do prawidtowosci, zakresu
i sposobu wykonania przez Inzyniera przedmiotu Umowy, ZamawiajaCy ma prawo
przeprowadzenia niezaleznych ekspertyz przez osoby trzecie posiadajace stosowne
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kwalifikacje, w tym przez bieglych wpisanych na liste biegtych sadowych, celem

potwierdzenia zasadnos$ci rozwigzan zastosowanych przez [nzyniera.

2. Inzynicr zobowiazany jest do wspétpracy z biegltym, okazania wszelkiej niezbednej pomocy
oraz przedstawienia stosownych dokumentow, informacji i $wiadkow.

3. Koszty takich ekspertyz ponosi Inzynier, za wyjatkiem sytuacji, gdy ekspertyza w catosci
potwierdzi zasadno$¢ rozwiazan przyjetych przez Inzyniera. W takim wypadku koszty
ekspertyzy ponosi Zamawiajacy.

4. Odwotanie si¢ przez Zamawiajacego do pomocy niezaleznych ekspertéw nic wstrzymuje
inie przerywa biegu termindéw dotyczacych polubownego rozwigzywania sporéw i nie
wyklucza wystapienia na droge sagdowa.

§ 24.

1. Inzynier aprobuje i w pelni popicra Zamawiajacego w dazeniu do eliminacji zagrozen dla
osob fizycznych wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacja uméw na roboty
budowlane, realizacja przedmiotu Umowy i Projektu oraz wykonujacych na Terenie
Budowy czynnosci stuzbowe w zwigzku z pelnieniem obowiazkéw wynikajacych z
przepisow prawa.

2. Inzynier potwierdza, ze jest w pelni zaznajomiony ze wszystkimi przepisami prawnymi
i normami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

3. Inzynier podczas realizacji przedmiotu Umowy zobowiazany jest do przestrzegania
przepisow prawnych dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, a zobowiazanie to obejmuje takze wszelkie osoby, ktorymi Inzynier
postuguje si¢ do wykonania Umowy, a w szczegblnosci pracownikéw, zleceniobiorcow,
Podwykonawcow, konsultantow, ekspertow i inzynierow.

4. Podczas realizacji wskazanych wyzej obowiazkéw Zamawiajacemu przystugiwato bedzie
prawo do odmowy wstgpu na teren lub usunigcia z terenu budowy jakiejkolwiek osoby
zatrudnionej lub dzialajacej na rzecz Inzyniera lub jego Podwykonawcy, ktora
wuzasadnionej opinii Zamawiajacego pracuje w sposOb niezgodny z zasadami
wynikajacymi z powyzszych przepisow prawnych.

5. Dla uniknigcia wszelkich watpliwosci Strony postanawiaja, iz Inzynier nie bedzie
uprawniony do przesunigcia jakichkolwiek termindéw oraz zwigkszenia wynagrodzenia
umownego, w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnicnia wskazanego
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 25.
1. Inzynier bedzie $cisle wspotpracowal 7 Zamawiajacym oraz Wykonawcami robot
budowlanych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Zadaniem Inzyniera begdzie koordynacja wspétdziatania uwzgledniajaca sposoby
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw oraz
nadzor nad dzialaniami podejmowanymi w tym zakresie.

§ 26.

1. Inzynier jest zobowiazany i uprawniony w imieniu Zamawiajacego do kontroli
przestrzegania przepisow prawnych dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej, przez podmioty uczestniczace w realizacji szeroko pojetych
robot budowlanych i prac projektowych wykonywanych w ramach nadzoru autorskiego
zwigzanych z Przedsigwzigciem.

2. W powyzszym zakresie Inzynier moze podejmowaé wszelkie dziatania zmierzajace do
zapewnienia przestrzegania przepisOw prawa oraz zachowania' bezpieczenstwa osob
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uczestniczacych w realizacji Projektu, a w szczegélnosci do przeprowadzania kontroli,
kierowania polecen, udzielania wyjasnien, dokonywania stosownych wpisow.

3. Dla unikniccia wszelkich watpliwosci Wykonawca robot budowlanych nie bedzie
uprawniony do przesunigcia jakichkolwiek termindw oraz zwigkszenia wynagrodzenia
umownego, w przypadku skorzystania przez Inzyniera z uprawnien wskazanych
w niniejszym paragrafie.

4. W umowach na roboty budowlane lub prace projektowe (nadzor autorski) z osobami
trzecimi Zamawiajacy zawrze stosowne upowaznienia dla Inzyniera, uprawniajace go do
realizacji obowigzkow wskazanych w niniejszym paragrafie.

§ 27.

1. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Inzynier ponosi pelna i wylaczng
odpowiedzialnos¢ za bezpieczefistwo wszystkich oséb, ktérymi postuguje si¢ podczas
wykonania Umowy.

2. Inzynier ponosi odpowiedzialnosé za prawidtowosé nadzoru i kontroli Wykonawcdw robot
budowlanych, w zakresie przestrzegania przez nich przepisow prawnych dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

3. Zamawiajacy nic ponosi w zadnym przypadku odpowiedzialnosci za przyjety przez
Inzyniera podczas wykonania Umowy sposéb zapewnienia przestrzegania przepisow
prawnych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

§ 28.

1. Wszelkie osoby fizyczne, ktorymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy winny
przed dopuszczeniem do pracy zosta¢ przeszkolone z zakresu bezpieczefistwa i higieny
pracy i ochrony przeciwpozarowej, a takze zapoznane ze specyfika terenu budowy, a w
szczegélnosei z faklem, iz roboty beda wykonywane bez wstrzymywania ruchu
przedsigbiorstwa Zamawiajacego.

2.  Wszelkie osoby fizyczne, ktérymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy winny
przez caly okres wykonywania swych obowiazkéw posiada¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy na danym stanowisku.

3. Wszelkie osoby fizyczne, ktorymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy,
winny zostaé przez Inzyniera wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej, zgodne
z wymaganiami przewidzianymi w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

4. Inzynier zobowiazany jest do zobowiazania oséb, ktorymi si¢ postuguje do wykonania
umowy do uzywania przewidzianych prawem $rodkéw ochrony osobistej. Obowigzek ten
dotyczy w szczegolnosci pobytu tych oséb na budowach. Za naruszenie powyzszego
obowiazku przez te osoby Inzynier odpowiada jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

5. Wszelkie osoby fizyczne, ktorymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy,
winny zostaé przez niego wyposazone w identyfikatory upowazniajace do wstgpu na teren
budowy i umozliwiajace ich identyfikacj¢ jako $wiadczacych prace lub ustugl na rzecz
Inzyniera Kontraktu.

6. Wszelkie osoby fizyczne, ktérymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy winny
zostaé wyposazone w ubrania robocze odpowiednie do warunkow atmosferycznych,
umozliwiajace ich jednoznaczne rozpoznanie, jako osoby swiadczace prace lub ustugi na
rzecz Inzyniera Projektu. Obowiazek ten moze zostaé zrealizowany, w szczegolnosci
poprzez wykorzystanie odziezy, na ktorej trwale umieszczony zostanie napis ,,Inzynier
Projektu” lub ,,Inspektor nadzoru”.

7. Na kazde zadanie Zamawiajacego InZynier zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu odpisow dokumentéw potwierdzajacych spelnienie obowiazkéw
wskazanych w niniejszym paragrafie i w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do
przetwarzania danych osobowych w sposéb 1 w zakresie umozliwiajacym prawidlowe
wykonanie niniejszej Umowy.

Strona 14z 55
Nadzér Inwestorski Inzyniera Projektu nad realizacjg przedsiewzigcia pn.: Modernizacja przeptawki dia ryb na
stopniu wodnym Brzeg Dolny”, w ramach projektu PO1S.03.02.00-00-0009/17”, ”

"



Umowa

8. Jakiekolwiek naruszenie obowiazkéw wskazanych w niniejszym paragrafie traktowane
bedzie jako zawinione przez Inzyniera naruszenie zobowiazan Umowy.

9. Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za spetnienie przez Inzyniera
obowiazkéw wobec wszelkich o0sob fizycznych i Podwykonawcow, ktorymi Inzynier
postuguje si¢ w celu wykonania Umowy, a w szczegolnosci w zakresie obowigzkow
wskazanych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa, ktorych naruszenie
zostanie stwierdzone przez wlasciwe organy kontrolne, organy $cigania lub sady.

§ 29.
Wszystkie osoby, ktorymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy zostana przez
niego zobowiazane na pismie, do przestrzegania przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy,
oraz przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz przepisow ustawy Prawo ochrony
srodowiska i Ustawy o odpadach. Na zadanie Zamawiajacego Inzynier przekaze
Zamawiajacemu kopi¢ dokumentow, o ktérych mowa powyzej.

§ 30.

1. Na Inzynierze spoczywa obowiazek pisemnego zobowigzania os6b fizycznych, ktorymi
postuguje sig realizujac przedmiot Umowy, do przestrzegania bezwzglednego obowiazku
zachowania trzezwosci podczas wykonywania obowiazkow jakie im powierzono. Ilekro¢
w niniejszym paragrafie mowa jest o pracy lub pracowniku nalezy przez to rozumieé
takzc wykonywanie obowiazkéw przez wszelkie osoby, ktérymi postuguje si¢ Inzynier
do wykonania Umowy, niezaleznie od podstawy prawnej $wiadczenia pracy lub
wykonywania ustug,

2. Zamawiajacy moze zazagda¢ poddania si¢ przez osoby, ktorymi postuguje si¢ Inzynier
badaniu stanu trzezwosci, a wynik badania ujawnia si¢ w protokole. Jezeli wynik wykaze
stan nietrzezwosci koszty badania ponosi Inzynier. Jezeli Inzynier lub osoba, o ktorej
mowa powyzej odmawia wykonania badania stanu trzeZwosci — Zamawiajacy spisuje
protoké? i ocenia komisyjnie stan trzeZzwosci pracownika na podstawie innych srodkow
np. zeznania $wiadkéw, badan organoleptycznych, zewngtrznych ogledzin przez lekarza
badz komisj¢. W przypadku odmowy Inzyniera lub osoby, o kiérej mowa powyzej
poddania si¢ badaniu trzezwosci lub w przypadku zachowania mogacego stanowié
zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia, Zamawiajacy ma prawo do powiadomienia Policji
lub innych wiasciwych stuzb ratunkowych.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez osoby, ktorymi
postuguje si¢ Inzynier obowiazku trzezwosci Zamawiajacemu przystuguje wedtug jego
wyboru uprawnienic do obcigzenia Inzyniera karami umownymi, bezwarunkowego
zadania zastapienia danej osoby inng osobg o kwalifikacjach, co najmniej rownowaznych
oraz prawo do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanic maja takze ustawa
0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziataniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z p6zn. zm.).

§ 31.

1. Inzynier Projektu zobowigzany bedzie do realizacji wszelkich obowiazkéw i1 wykonania
wszelkich czynnosci zwigzanych z zapewnieniem stosowania przepiséw dotyczgcych
przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej,
przypisanych Zamawiajacemu powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa oraz
umowami na roboty budowlanc.

2. Inzynier zobowigzany bedzie do nadzorowania Wykonawcow rob6t budowlanych, rowniez
w zakresic przestrzegania przez nich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
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ochrony przeciwpozarowej i innych obowiazkoéw pozostajacych z nimi w zwiazku, a w

szczegblnosci do nadzorowania Wykonawcow robol budowlanych w zakresie:

1) wykonywania uméw na roboty budowlane przy pomocy osob fizycznych
posiadajacych stosowne przeszkolenic z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy i
badania lekarskie oraz wyposazonych w odpowiednie i zgodne z prawem Srodki
ochrony indywidualnej,

2) sporzadzania i przekazania Inzynierowi listy wszystkich pracownikéw Wykonawcow
robot oraz ich Podwykonawcow, bioracych udzial w wykonywaniu robét
budowlanych, zawierajacej informacj¢ o waznosci odbytych przez nich wiasciwych
szkolen oraz posiadania badafi lekarskich potwierdzajacych zdolno$é do $wiadczenia
pracy, a takze aktualizacji przedmiotowej listy,

3) wyznaczenia i przeszkolenia przez Wykonawcow osob, ktérymi si¢ postuguja w
zakresie pierwszej pomocy,

4) wyposazenia pracownikow Wykonaweéw robét we wiasciwy sprzgt ochrony
osobistej, a w szczegdlnoéci: odpowiednio oznakowang odziez robocza, kamizclki
odblaskowe jak i rowniez kaski, buty oraz sprzgt ochrony osobistej, sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci, maski przeciw pylowe, okulary
ochronne oraz zobowiazania pracownikéw do ich stosowania,

5) wyposazenia pracownikéw Wykonawcow w  identyfikatory / przepustki
upowaznigjgee do wslgpu na teren budowy i umozliwiajace ich identyfikacjg,

6) przestrzegania przez Wykonawcoéw wykonania wytycznych i postanowien planu
bezpieczenstwa, zabezpieczenia ppoz. oraz utrzymania i konserwacji wszystkich
clementéw wyposazenia ppoz. przez caly okres trwania budowy wraz =z
wprowadzaniem odpowiednich zmian z post¢pem robot,

7) spelnienia przez wszystkie stanowiskowe urzadzenia elektryczne wykorzystywane
przez pracownikéw Wykonawcy robot przepisow i wymogow BHP, ich sprawnoscei
technicznej oraz ich zabezpieczenia przed osobami niepowotanymi,

8) zapewnienia o$wietlenia stanowiskowego w miejscach wykonywania robdt,
zapewnienia o§wietlenia na drogach ewakuacyjnych do i z miejsca wykonywania
robot oraz do najblizszego ogolnego ciagu komunikacyjnego,

9) opracowania planu oznakowania obszaru, na ktérym wykonywane sa roboty
budowlane, z uwzglednieniem jego wyposazenia w punkty pierwszej pomocy,
tymczasowe os$wietlenie oraz wykonanie i zainstalowanie tablic, znakéw
informacyjnych zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP,

10) opracowania planu zabezpieczenia przeciwpozarowego prowadzonych robot oraz
wyposazenia miejsca wykonywania robot w odpowiedni sprzet gasniczy i
przeciwpozarowy.

11) wyznaczenia drog ewakuacyjnych,

12) kontrolowania stosowania wszystkich substancji szkodliwych wykorzystywanych przy
wykonywaniu robét, oraz ustalania ich wplywu na bezpieczefistwo, a takze
zapewnienia z ich stosowaniem informacji, szkoleri i sprzgtu ochronny dla
pracownikow,

13) usuwania zgodnie z przepisami wszystkich niewykorzystanych, niebezpiecznych
substancji wraz z pojemnikami lub opakowaniami,

14) stosowania sprzgtu bezpiecznego i zgodnego z normami oraz posiadajacego stosowne
$wiadectwa i aktualne dopuszczenia do uzytkowania,

15) zapewnienia stosowania sprzg¢tu przez przeszkolonych i uprawnionych operatorow,

16) przestrzegania zasad wykonywania robot na wysokosciach,

17) umieszczenia w widocznym miejscu zasad udzielania pierwszej pomocy odnoszacych
si¢ do wypadkdw z substancjami szkodliwymi,
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18) umieszczania zestawu pierwsze] pomocy na terenie budowy w miejscach ogélnie
dostgpnych,

19) przestrzegania przez osoby znajdujace sie na terenie budowy obowigzku zachowania
trzezwosci,

Inzynier powiadomi na pi$mie Zamawiajacego o kazdym naruszeniu przez Wykonawcow

rob6t obowiazku przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku ze stwierdzonymi uchybieniami Inzynier wyda niezwlocznie na pi$mie

Wykonawcom robét stosowne wytyczne i zalecenia.

§ 32.

Inzynier zobowiazany jest do nadzorowania przestrzegania przez Wykonawcéw robot
budowlanych obowiazkéw zwigzanych z:

1) ochrong i zabezpieczeniem przedmiotu umdéw na roboty budowlane, przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem,

2) ochrong i zabezpieczeniem majatku Zamawiajacego oraz innych Wykonawcow i osob
trzecich znajdujacego sig¢ na terenie budowy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
zabrudzeniem,

3) ochrong i zabezpicczeniem mienia os6b trzecich oraz mienia publicznego przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem powstaltym z winy Wykonawcéw na
skutek wykonywania robot budowlanych.

§ 33.
Inzynier zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego na pismie,
o kazdym wypadku przy pracy, ktory miat miejsce, w zwiazku z realizacja uméw na roboty
budowlane, a w szczegblnosei o wypadku dolyczacym jakiejkolwiek osoby, ktorg postuzyt
si¢ on przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.
W przypadku wystapienia wypadku przy pracy, o ktorym mowa w ust. 1 Inzynier
zobowiazany jest we wlasnym zakresie do przedsigwzigcia wszelkich przewidzianych
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa czynnosci.
Inzynier przekaze niezwlocznie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty dolyczace
wypadkdéw przy pracy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.
[nzynier zobowigzany jest do zapobiegania wystepowaniu wypadkéw przy pracy
w przyszlosci oraz natychmiastowego przedsigwzigcia czynnosci zmierzajacych do
usunigcia zagrozen dla Zzycia i zdrowia, a dla ich wykonania upowazniony jest do
wydawania osobom, ktorymi si¢ postuguje do wykonania Umowy oraz Wykonawcom
robot stosownych polecen.

§ 34.
Inzynier niezwlocznic powiadomi Zamawiajacego o adresie i innych danych
teleadresowych biura, na terenie objetym realizacja Projektu.
O kazdej zmianie adresu biura oraz danych teleadresowych, w tym takze dotyczacych
Jego personelu, Inzynier niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego na pismie.

§ 35.
Inzynier zobowigzany jest do przechowywania oryginatow dokumentéw zwigzanych
z realizacja Umowy, a w szczegdlnoéci zwiazanych z realizacja jej czesci dotyczacych
umow na roboty budowlane na tercnic biura Inzyniera.
Dokumenty zwigzane z realizacja Umowy winny byé przechowywane w sposdb
uniemozliwiajgcy ich utratg lub zniszczenie oraz segregowane i archiwizowane w sposéb
przyjety w POIIS i/lub wskazany przez Zamawiajacego.

VI. Umowy na roboty budowlane.

”

§ 36.
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Zamawiajacy zawierajac Umowy na Roboty, ‘kazdorazowo okresli umowy na roboty
budowlane w ten sposéb, aby byty one zgodne z niniejsza Umowa i umozliwiaty Inzynierowi
prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 37.
W przypadkach kiedy Przedmiot Umowy obejmie wykonanie zalecenn Zamawiajacego lub
sprawowanie obowiazkéw, do kt6rych upowaznienie wynika z Umowy lub z umowy na
roboty budowlane, to wowczas Inzynier kazdorazowo:

1) bedzie dziata¢ zgodnic z umowa na roboty budowlane z uwzglgdnieniem
postanowien niniejszej Umowy,

2) o ile bedzie upowazniony do poswiadczenia, decydowania lub dziatania
uznaniowego w stosunku do Wykonawcéw robot budowlanych (stron uméw na
roboty) czyni¢ to bgdzie w sposéb rzetelny i profesjonalny, a jego dziatania nie bgda
naruszaly interesOw Zamawiajacego.

§ 38.
Inzynier nie jest w zadnym wypadku upowazniony do wnoszenia poprawek do uméw na
roboty budowlane oraz do zwalniania zadnej ze Stron z jakichkolwiek jej obowiazkow w
zwigzku ztymi umowami lub zaciagania w imieniu Zamawiajacego zobowiazan lub
nabywania praw.

§39.

1. Inzynier korzystat bedzie z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, wyszczegélnionych
w Umowie oraz umowach na roboty budowlane lub w sposéb oczywisty wynikajacych
z Umowy lub z uméw na roboty budowlane, a takze ustawy Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do modyfikacji upowaznicfi udzielonych Inzynierowi,
w umowach na roboty budowlane lub odrgbnych upowaznieniach i petnomocnictwach
dotyczacych tych uméw, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera oraz Wykonawcy robdt
budowlanych. Inzynier nie bgdzie uprawniony do kwestionowania powyzszego zapisu.

3. Jezeli Inzynier lub Wykonawca robot budowlanych podejma watpliwos¢, co do zakresu
lub istnienia upowaznienia, w szczegélnosci w odniesieniu do upowaznien
wywnioskowanych z uméw na roboty budowlane, zwréca si¢ oni na piSmie do
Zamawiajacego, a Zamawiajacy niezwlocznie wedlug swego wyboru, potwierdzi
upowaznienie, udzieli go lub podejmie inng stosowna decyzjg.

4. Jezeli Zamawiajacy, na podstawie ustalen okreslonych w powyzszych ust. 2 i 3
o$wiadczy Inzynierowi lub Wykonawcy robot budowlanych na piSmie, iz Inzynier nie
posiada uprawnienia do dokonania okreslonej czynnosci, Inzynier zobowiazany jest do
powstrzymania si¢ od jej dokonania, a decyzji Zamawiajacego nie bedzie kwestionowat.
Jezeli Inzynier wykona dang czynno$¢ bez upowaznienia lub wbrew decyzji
Zamawiajacego uczyni to na whasny koszt i ryzyko oraz zobowiazany bedzie do zaplaty
kar umownych i odpowiedzialnosci odszkodowawcze;j.

§ 40.

1. Inzynier nie bgdzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania Wykonawcy robot
z jakichkolwiek obowiazkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umow
na roboty budowlane lub powszcchnie obowiazujacych przepisdw prawa.

2. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie Inzyniera (wraz
z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy robét budowlanych z jakiejkolwiek

odpowiedzialnoéci wynikajacej z umowy na roboty budowlane lub powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa.

§ 41.

"
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W -uzasadnionyéh- p_r_zip-adkach ZamaWiajqcy ma takze prawo do pisemnego odwolania
inspektoréw nadzoru powotanych przez Inzyniera. W takim przypadku Inzynier
niezwlocznie zmieni inspektora nadzoru.

§ 42.
Zamawiajacy wymaga od Inzyniera uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego
przed podjgciem dziatan wynikajacych z kluczowych postanowien uméw na roboty
budowlane.
Jezeli kiedykolwiek zajdzic konieczno$¢, aby uzgodni¢ lub okresli¢ jakakolwiek sprawe,
to Inzynier przeprowadzi konsultacje 7 kazda ze Stron, probujac osiagnaé uzgodnienie
stanowisk. Jesli uzgodnienie nie zostanie osiagnigte, to Inzynier dokona rzetelnego
okreslenia zgodnie z umowg na roboty budowlane, biorac pod uwage wszystkie odnosne
okolicznosci. Inzynier powiadomi obie strony o kazdym uzgodnieniu lub okreSleniu,
z podaniem szczegbétowych informacji uzasadniajacych. Wykonawca robot budowlanych,
z zastrzezeniem ust. 3 wprowadzi w zycie kazde uzgodnienie lub okreslenie, jezeli
i dopoki nic zostanie skorygowane polubownie lub na drodze postgpowania sadowego.
W przypadku okreslonym w ust. 2 Zamawiajacy moze jednak nie wprowadza¢ w zycie,
w stosunku do siebic lub Wykonawcy robdt budowlanych, uzgodnienia lub okreslenia,
wskazanego przez Inzyniera oraz wyda¢ na pismie Inzynierowi i Wykonawey robot
odmienne polecenie, stosownie je uzasadniajgc. Brak sprzeciwu Zamawiajacego
wydanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzgodnienia lub okreslenia wydanego
przez. Inzyniera uwaza si¢ za aprobat¢ stanowiska Inzyniera. W takim przypadku
Zamawiajacy wprowadzi w zycie kazde uzgodnienie lub okreslenie, jezeli i dopoki nie
zostanie ono skorygowane polubownie lub na drodze postepowania sadowego.
Jezeli pomigdzy Inzynierem a Wykonawcg robédt budowlanych zaistnieje spér, w takim
przypadku przed wystapieniem na droge postgpowania sadowego przeciwko Inzynierowi
lub Zamawiajacemu, Wykonawca rob6t budowlanych zobowiazany bedzie do poddania
sporu pod osad Zamawiajacego. Zamawiajacy niezwlocznie oceni racj¢ stron sporu
i podtrzyma stanowisko Inzyniera lub przyjmie inne stanowisko i wyda mu stosowne
polecenia.
Postanowienia niniejszej Umowy zawsze stosowane bedg w ten sposdb, aby konieczne
bylo uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego przed poleceniem powodujacym zmiang
umowy na roboty budowlane lub jakiekolwiek konsekwencje na gruncie ustawy PZP,

Nadz6r Inwestorski.
§ 43.

Inzynier zapewni pelnienie Nadzoru Inwestorskiego przy pomocy uprawnionych osob
petniacych funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z wymogami ustawy
prawo budowlane oraz wymogami SIWZ dla wszystkich umow na roboty budowlane,
Przy wykonywaniu czynnosci objetych ust. 1 i 2 Inzynier postugiwat si¢ bedzie osobami
posiadajacymi stosowne uprawnienia, kwalifikacje, stosowng wiedze i doswiadczenie
oraz optacone ubezpicczenie zawodowe obowiazujace dla osob pelnigcych funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Osoby powotane do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nie moga taczy¢
funkcji inspektora nadzoru inwestorskicgo i kierownika budowy dla uméw na roboty
budowlane oraz wykonywac¢ innych funkcji na rzecz Wykonawcoéw robot budowlanych.
O ilc okaze sig¢ to uzasadnione lub wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ takze do odrgbnego powotania lub
upetnomocnienia wskazanych przez Inzyniera o0sob pelniacych funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Inzynier ponosi pelng i bezwarunkowa odpowiedzialnosé, w tym odpowiedzialnosé
odszkodowawcza, za dzialania osob powotanych lub wskazanych przez niego do
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pehienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, jak za dziatania wtasne, chociazby
nie ponosil winy w wyborze. Posltanowienia powyzsze nie uchybiaja mozliwoscei
dochodzenia przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci odszkodowawczej bezposrednio
od tych oséb.

§ 44.
Poza obowiazkami przypisanymi inspektorowi nadzoru budowlanego przez ustawg Prawo
budowlane, do obowiazkéw inspektora nadzoru budowlanego nalezy, w szczegdlnosci:
1) wykonywanie wszelkich czynno$ci i obowiazkow przypisanych niniejsza Umowa oraz
umowami na roboty budowlane,
2) kontrolowanie rozliczen budowy, w sposéb umozliwiajacy skuteczne rozliczenie
Projektu i Przedsigwzig¢.

§ 45.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, poza czynnosciami przypisanymi mu powszechnie
obowiazujacymi przepisami prawa, a w szczegolnosci wynikajacymi z ustawy Prawo .
budowlane, jest uprawniony i zobowigzany do stosowania upowaznien nadanych mu lub

wynikajacych z uméw na roboty budowlane, zwiazanych z realizacja przez Inzyniera
przedmiotu Umowy.

§ 46.

1. O ile okaze si¢ to uzasadnione lub wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa Zamawiajacy zobowigzuje si¢ takze do odrgbnego powotania lub upelnomocnienia
wskazanych przez Inzyniera 0sob pelnigcych funkcje koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

VIII. POIiS, Umowa na dofinansowanie, Porozumienie.
§ 47.
Strony dofozg wszelkich staran, aby realizacja niniejszej Umowy, w zakresic merytorycznym,

formalnym, finansowym i rachunkowym spelniala wymagania stawiane projektom
realizowanym przy dofinansowaniu z POIiS.

§ 48.
Majac na uwadze tre$¢ niniejszej Umowy, Strony oswiadczaja, iz doloza wszclkich staran,
aby realizacja niniejszej Umowy pozwolita na prawidlowe i terminowe wywiazanie si¢ przez
Zamawiajacego oraz Beneficjenta z Umowy na dofinansowanie Projektu.

IX. Wynagrodzenie i pfatnosci.

§ 49.

1. Wynagrodzenie umowne stanowi laczna ceng za wszystkie i wszelkic ustugi
wykonywane przez Inzyniera w ramach lub w zwiazku z przedmiotem Umowy.

2. Kazda ze wskazanych w Ofercie cen za wykonanie poszczegdlnych elementow
przedmiotu Umowy, jak i stanowiaca wynagrodzenie umowne cena 1aczna za wykonanie
przedmiotu Umowy, majg charakter wynagrodzenia ryczaltowego i z zastrzezeniem
odrgbnych postanowien Umowy dotyczacych zmiany wysokosci wynagrodzenia nie
ulegng zmianie.

3. Kwoty okreslone w Ofercie stanowia wynagrodzenie brutto Inzyniera, w szczeg6lnosci
za wszystkic czynno$ci, oplaty, podatki, wynagrodzenia, inne wydatki, wszelkie
urzadzenia oraz materialy i narzedzia uzyte przez Inzyniera do wykonania przedmiotu
Umowy.

4. Jezeli Inzynier nie zrealizuje jakiej$§ czgSci zamdwienia wycenionej w Ofercie,
Zamawiajacy nie zaplaci Inzynierowi za t¢ czg$¢ przedmiotu zamowienia.

»
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§ 50.

Laczne wynagrodzenie umowne Inzyniera za wykonie przedmiotu Umowy wynosi:
1) ... PLN (slownie: ... zlotych .../100) netto tj. bez podatku od towaru i ustug

(VAT), , tj. ... PLN (slownie: ... zlotych .../100) brutto,
Czgsci sktadowe wynagrodzenia umownego, w tym za wykonanie poszczegblnych
elementow przedmiotu Umowy, ze wskazaniem cen netto oraz sposob obliczania ceny
brutto poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy, zostaly ujete w Ofercie,
stanowigce] integralng cze¢$¢ Umowy.
Wskazana w ust. 1 kwota netto wynagrodzenia umownego zostanie powigkszona jedynie
o podatek od towaréw i ustug (VAT), w wysokosci obowiazujacej w chwili powstania
obowiazku podatkowego i wystawicnia kazdej z faktur VAT.
Na dzien zawarcia Umowy obowiazujaca stawka podatku od towardéw i ustug (VAT) dla
ustug objctych przedmiotem Umowy wynosi 23 % (stownie: dwadziescia trzy procent),
a wartos¢ brutto wynagrodzenia umownego odpowiada wartosci wskazanej w Ofercie
Inzyniera stanowiacej integralng cz¢$¢ Umowy. W przypadku zmiany w trakcie
wykonania Umowy wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wartosé
niezaplaconego wynagrodzenia umownego brutto moze ulec zmianie, w ten sposéb, iz
obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Nie powoduje
to jednak w zadnym wypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia netto wskazanego
wust. 1.
Inzynier oswiadcza, ze lgczna warto$¢ wynagrodzenia umownego netto wskazana
wust. 1 oraz Ofercie wyczerpuje jego wszelkie roszczenia wzglgdem Zamawiajacego
ztytulu $wiadczenia na rzecz Zamawiajaccgo ustug objetych przedmiotem umowy,
zarowno wyraznie w Umowie wskazanych, jak i wynikajgcych z celu, dla realizacji
ktérego Umowa zostata zawarta.

§ 51.
Inzynier bedzic wystawiat faktury co miesigc, po zakoficzeniu i rozliczeniu kazdego
miesiagca za miesiac poprzedni, z zastrzezeniem, iz jezeli pierwszy miesigc
obowigzywania umowy nie bgdzie pelny, to Inzynier miesiac ten zafakturuje wraz z
wynagrodzeniem za kolejny pelny miesigc obowiagzywania umowy.

2. Fakturowanie wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 pkt. 1 nastgpowalo bedzie jednak do

wartosci 90 % wynagrodzenia Pozostala cz¢$é wynagrodzenia (ostatnia ptatnosé
wynagrodzenia) w wysokosci 10 % zostanie zafakturowana w jednej fakturze koncowe;j
wystawionej po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Koncowego z prac
Inzyniera sporzadzonego zgodnie z wymogami okreslonymi w Umowie.

Podstawe wystawienia przez Inzyniera faktury VAT w odniesieniu do kazdej platnosci
stanowi¢ bedg zatwierdzone przez Zamawiajacego wszystkie Raporty, do wykonania
ktéorych w danym okresie rozliczeniowym zobowiazany jest Inzynier, zgodnie
z wymogami okreslonymi w Umowie.

§ 52.
Zamawiajacy dokona zaplaty na rzecz Inzyniera poszczegdlnych czgsci wynagrodzenia
umownego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT i stwierdzenia przez Zamawiajacego prawidlowego jej
wystawienia przez Inzyniera.
Za prawidtowo wystawiong fakture VAT uwaza si¢ fakture nie obarczong zadnymi
btedami, zgodng z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, wystawiong zgodnie
z zasadami wskazanymi w Umowie, zawierajagcq wszelkie dane merytoryczne,
rachunkowe i podatkowe umozliwiajace prawidlowe jej zaksiggowanie oraz rozliczenie
jako wydatek kwalifikowany POIiS.
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3. Tres¢ i forma faktury VAT oraz jej zalaczniki winny spelnia¢ wymogi stawiane
dokumentom ksiegowym, a w szczegllno$ci wskazane w przepisach ustawy o
rachunkowosci i ustawy o podatku od towardw i ustug oraz przepisom wykonawczym
wydanym na ich podstawie, a takze przepisom obowiazujacym w POIS, a w
szczegblnosci w wytycznych dotyczacych kwalifikowalnoscei, a takze zaleceniach
instytucji finansujacych i Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy moze ponadto wskaza¢ Inzynierowi na pismie obligatoryjne elementy
faktury, dotyczace w szczegdlnosci opisu §wiadczonych ustug oraz wymagane zataczniki,
a w przypadku dokonania takiego wskazania po wystawieniu faktury VAT Inzynier
zobowiazany bedzie do zastosowania si¢ do takiego wezwania oraz wystawienia
stosownych dokumentéw korygujacych.

5. Jezeli ktérykolwick zatacznik do faktury VAT zostanic uznany za nieprawidlowy lub
niekompletny, za nieprawidtowa uznana zostanie takze cata faktura VAT.

6. W razie wystawienia przez Inzyniera faktury VAT lub zatacznikéw zawierajacych biedy,
nieprawidtowych lub niekompletnych, Inzynier jest zobowigzany na piscmne wczwanie
Zamawiajacego, do zlozenia korekty dokumentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. W takim przypadku termin do weryfikacji i zaplaty faktury VAT biegnie na
nowo, liczac od dnia zlozenia poprawionego lub uzupetnionego dokumentu. Korekta
dokumentu zawierata bedzie rowniez zmiang w zakresie terminu zaplaty.

7. W kazdym wypadku termin zaplaty i wymagalnosci faktury VAT okreslony w ust. 1
bedzie liczony od dnia otrzymania faktury VAT oraz zweryfikowania jej prawidtowosci

przez Zamawiajacego, niezaleznie od odmiennych postanowien zawartych na fakturze
VAT.

§53.
1. Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci na rzecz Inzyniera przelewem na rachunek
bankowy Inzyniera wskazany kazdorazowo na fakturze VAT.
2. Za datg zaptaty uwazac si¢ bedzie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
3. Po uptywie terminu platnosci okreslonego w Umowie, Inzynierowi przystugiwac beda
odsetki ustawowe za opdznienie (art. 481 kodeksu cywilnego) obowigzujace w dniu
wymagalnos$ci kazdego z roszczen.

§ 54.
Ilekroé w niniejszej Umowie mowa jest o pelnomocnictwie lub upowaznieniu udzielonym przez Zamawiajacego
Inzynierowi oraz jezeli obowiazek taki wynikat bedzie z ustawy o optacie skarbowej, Inzynier zobowigzany jest
na wlasny koszt i wtasnym staraniem do uiszczenia optaty skarbowej, a koszty poniesionych opfat uwaza si¢ za
ujete w wynagrodzeniu umownym.

X. Termin.

§ 55.
1. Termin obowigzywania Umowy okresla si¢ na okres: 48 miesi¢gcy od dnia zawarcia
Umowy.
2. Terminy prowadzenia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz okresy rekojmi i
gwarancji dla tych robét ostaty wskazane w OPZ SIWZ.
3. Inzynier rozpocznie wykonywanie przedmiotu Umowy nie pézniej niz 7 dni od ,.daty
rozpoczecia” wyznaczonej pisemnie przez Zamawiajacego.

4. Okres od dnia podpisania Umowy do dnia wyznaczenia daty rozpoczecia nie bedzic
uwazany za zawicszenie Umowy.

§ 56.
Termin obowigzywania Umowy moze ulec zmianie, w przypadkach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

”
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W trakcie realizacji Umowy I[nzynier zwigzany jest terminami wykonania poszczegdlnych
czynnosci wskazanymi w Umowie oraz jej zatacznikach, dokumentach zwigzanych
z Projektem oraz wytycznych i zaleceniach instytucji finansujacych i Zamawiajacego oraz
dokumentach programowych POI;S.

Xl. Zawieszenie Umowy.

§ 58.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy przez okres nie
dtuzszy niz 90 dni, w przypadku gdy realizacja Umowy bedzie czasowo nicmozliwa lub
nieuzasadniona, w szczegdlnosci z powodu: sity wyzszej, zmiany przepisdw prawa,
decyzji administracyjnych lub braku ich wydania, wytycznych lub zalecen instytucji
finansujacych, Umowy na dofinansowanie, przyczyn spolecznych lub interesu
publicznego.

2. Zamawiajacy jest takze uprawniony do zawieszenia wykonania okreslonej czgscei
przedmiotu umowy.

3. Zawieszenie wykonania Umowy nastgpuje poprzez zlozenic Inzynierowi przez
Zamawiajacego oswiadczenia na pismie.

4. Podczas zawieszenia Umowy lub jej czgsci Inzynier zobowiazany jest do wstrzymania
jakichkolwiek czynnosci zwigzanych bezposrednio z realizacja Umowy lub jej
oznaczonej czg$ci. Zobowiazany jest jednak do przedsiewzigcia tych czynnosci, ktore
Zamawiajacy lub Inzynier uznajg za niezb¢dne dla zabezpieczenia zdrowia, zycia lub
mienia. Zawieszenie nie powoduje ustania innych obowiazkéw przewidzianych w
Umowie, a w szczegodlnoscei zwigzanych z prawidtowym raportowaniem.,

5. Jezeli po podpisaniu przez Beneficjenta Umowy o dofinansowanie, okres zawieszenia
wykonywania Umowy przekracza jednorazowo 60 dni, to Inzynier moze, zawiadamiajac
Zamawiajgcego, domagac si¢ zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w ciagu
nastgpnych 30 dni albo po uplywie tego terminu odstapi¢ od Umowy. Jezeli zawieszenie
wykonywania Umowy dotyczy tylko jej czesci, to Inzynier bedzie uprawniony odstapi¢
od Umowy tylko w tej czescei.

6. Postanowienia ust. 5 przed podpisaniem przez Zamawiajacego Umowy na
dofinansowanie nie majq zastosowania, a Inzynier w takim przypadku nie bedzie
uprawniony do odstapienia od Umowy.

7. Zawieszenie Umowy, o ile strony nie postanowia inaczej powoduje, w szczeg6lnosci
przedtuzenie terminu wykonania Umowy lub jej oznaczonych czgsci o okres zawieszenia
bez koniecznodci uiszczenia przez Zamawiajacego jakiegokolwick dodatkowego
wynagrodzenia, a Inzynier w powyzszym zakresie zrzeka si¢ wszelkich roszczen.

XIl. Personel i sprzet.
§ 59.
1. W kontaktach z Zamawiajacym Personel Inzyniera postugiwal bedzie si¢ jezykiem
polskim. W przypadku koniecznosci korzystania z tlumaczefi, ich organizacja i koszt
obcigzy w catosci Inzyniera.

§ 60.
1. Inzynier skieruje do wykonania przedmiotu Umowy, w odniesieniu do kluczowych
funkcji , personel wskazany w ofercie.
2. Przez caly czas obowigzywania Umowy, osoby powolane do pelnienia funkcji speiniaé
beda wymogi tam okreslone.
3. Zamawiajacy nie dopuszcza, aby jedna osoba peinita wigcej niz jedna z funkcji
wskazanych w ogloszeniu i SIWZ.
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§61.
1. Personel Inzyniera, podczas realizacji przedmiotu Umowy musza byé w pelni
dyspozycyjni i zaangazowani do realizacji niniejszego zamowienia.
2. Dni i godziny pracy personelu Inzynicra, zostang ustalone w oparciu o obowiazujace
prawo, z uwzgl¢dnieniem potrzeb i wskazoéwek Zamawiajacego.

§ 62.

1. W okresie wykonywania Umowy Inzynier powiadomi Zamawiajacego o planowanej
dtuzszej niz 7 dni nicobecnosci ktoregokolwiek z cztonkow personelu wskazanego w
Ofercie oraz zaproponuje osoby zastgpujace nicobecnych.

2. Wszystkie osoby, zastepujace osoby wykonujace zamowienie w okresie nieobecnoscei,
musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego i posiada¢ uprawnienia i kwalifikacje
analogiczne do 0s6b wykonujacych zamdéwienie i wskazanych w Ofercie.

3. W przypadku krétszej nicobecnosci personelu wskazanego w Ofercie (ponizej 7 dni
roboczych) Inzynier bedzie realizowat przedmiot Umowy pozostalym dostgpnym
wdanym czasie personelem, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla prawidlowego
wykonania niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od dtugosei, nieobecno$é personelu nie moze w jakikolwiek sposob zagrazaé
realizacji Umowy i Projektu, a Inzynier ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ewentualne
uchybienia zwiazane ze zta organizacja pracy.

§ 63.
Inzynicr zapewni swojemu personelowi sprzgt, materialy, pomieszczenia, oprogramowanie
i urzadzenia a takze $rodki transportu i lacznodci niezbedne do wykonania przy pomocy
personelu przedmiotu Umowy.

§ 64.

1. InZynier nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie personelu wskazanego w ofercic bez
uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego i zobowigzany jest wykonywac
przedmiot Umowy przy pomocy tych osob.

2. Inzynier zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w stosunku do
personelu wskazanego w ofercie w nastgpujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwick z oséb personelu,

2) utraty uprawnien do wykonywania zawodu,

3) zaistnienia koniecznosci zastapienia ktorejkolwiek z osob personelu z innych
przyczyn, ktdre nie sa zalezne od Inzyniera.

3. Zamawiajacy moze zazada¢ na pismie zmiany ktorejkolwiek z osob personelu wskazanej
w Ofercie lub innych oséb, ktorymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania przedmiotu
Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy wskaze uzasadnienie tego zadania.
W szczegolnosci Zamawiajacy moze 7adaé zmiany, jezeli w jego opinii osoba taka jest
nieefektywna, niedyspozycyjna, narusza tajemnicg, narusza obowiazek zachowania
trzezwosci, narusza interes Zamawiajacego, narusza powszechnie obowiazujac przepisy
prawa lub zasady wspolzycia spotecznego, stosunki dobrosasiedzkie oraz nie przestrzega
higieny osobistej.

4. W przypadku wskazanym w ust. 3 Inzynier zobowigzany jest do dokonania zmiany
i zastapienia danej osoby niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia
przekazania zadania Zamawiajacego.

"

_St_rona 24 255
Nadzér Inwestorski Inzyniera Projektu nad realizacjq przedsiewzigcia pn.: Modernizacja przeptawki dla ryb na
stopniu wodnym Brzeg Dolny”, w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0009/17”, ”



5.

Xiil.

Xiv.

n

Umowa
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z 0séb personelu
zmiennik, winien posiada¢ co najmniej réwnowaznc uprawnienia, kwalifikacje
1 do§wiadczenie.

§ 65.

Inzynier ponosi petna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za dziatania i zaniechania
0sob, ktorymi postuguje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy, chociazby nie ponosit
winy w wyborze.

Inzynier zobowigzany jest do prawidlowej, terminowej i zgodnej z prawem wyptaty
wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom oraz realizowania obowiazkéw zwigzanych
z zatrudnicnicm, a w szczegdlnosci przewidzianych w przepisach ubezpieczeniowych
1 podatkowych. Nieprzestrzeganie niniejszych postanowien traktowane bedzie jako
zawinione przez Inzyniera naruszenie zobowigzan umownych.

Informacje i dokumenty.

§ 66.
Strony zobowiazuja si¢ do niczwlocznego przekazywania bedacych w ich posiadaniu
informacji i dokumentéw, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy.
Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe, bedzie $wiadczyt pomoc
Inzynierowi w pozyskaniu kopii dokumentéw, ktore mogg mie¢ wplyw na wypelnianie
przez Inzyniera obowiazkdéw wynikajacych z Umowy. Koszty pozyskania tych
dokumentow obcigzajg Inzyniera.
Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnej pomocy w uzyskaniu od swoich pracownikéw oraz
innych osob, ktorymi postuguja sie¢ w celu realizacji Umowy, wszelkich informacji
i dokumentéw bedacych w ich posiadaniu, niezbednych dla prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy.

Specyfikacje techniczne, projekty i rysunki.

§ 67.
Inzynier zapozna si¢ i zweryfikuje posiadane przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowe, ktore stanowily podstawe do sporzadzonych opiséw przedmiotu zamowienia
dla wszystkich robot budowlanych, w tym takze decyzje, pozwolenia i zgloszenia, co do
zgodnosci proponowanych rozwigzan z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wspotczesne] wiedzy technicznej, oraz przedstawi na piSmie ewentualne uwagi i
propozycje ich zmian.
Po przekazaniu przez Inzyniera propozycji zmian w dokumentacji projektowej,
7Zamawiajacy poszczegolne propozycje zaakceptuje lub odrzuci. Propozycje zapiséw
zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostang przez Inzyniera przekazane autorowi
projektu.
Inzynier zapozna si¢ i zweryfikuje wszystkie opracowane przez Wykonawcow robot
budowlanych specyfikacje techniczne, projekty i rysunki, co do zgodnosci
proponowanych rozwigzan z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wspoiczesnej
wiedzy technicznej oraz postanowieniami umow na roboty budowlane oraz przedstawi na
piSmie uwagi i propozycje zmian.
Po dokonaniu weryfikacji i zaproponowaniu zmian w dokumentacji projektowej oraz
dokumentach przygotowanych przez Wykonawcoéw robot budowlanych, Inzynier ztozy
kazdorazowo o$wiadczenie potwierdzajace prawidlowe, kompleksowe i pelne wykonanie
obowiazkow wskazanych w niniejszym paragrafie.

Strona 2?;;

Nadzdr Inwestorski Inzyniera Projektu nad realizacjg przedsiewziecia pn.: Modernizacja przeptawki dia ryb nf
stopniu wodnym Brzeg Dolny”, w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0009/17”, ”



wn |

XV.

(98

XVI.

n

Umowa
Obowiqzki wskazane w niniéjszym paragraﬁé ‘realizowane beda w terminach
uzgodnionych przez Strony, z tym zastrzezeniem, iz terminy te bgdy uwzglednialy
postanowienia Umowy oraz rygory wskazane w dokumentach zwiazanych z realizacja
Projektu.

Konsorcjum.

§ 68.
Postanowienia niniejszego paragrafu obowiazuja jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajacego oferty podmiotow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie publiczne.
Podmioty wystepujace w niniejszej Umowie jako Inzynier, ktorych dane zostaty
wskazane we wstepnej cze$ci Umowy, o$wiadczaja, ze zawarly i dostarczyly
Zamawiajacemu w oryginalc umowe¢ cywilnoprawng okreslajaca role i zadania
poszczegdlnych Wykonawcow oraz zasady ich wspoldziatania podczas realizacji
zamdOwienia. Zamawiajacy potwierdza, iz kopie Umowy, o ktdrej mowa powyze]
otrzymat. Kazda zmiana lub uzupelnienie przedmiotowej Umowy winna by¢ dokonana
na pi$mie i przekazana w oryginale lub poswiadczonym za zgodno$¢ z oryginatem
odpisie Zamawiajacemu. Zmiana lub uzupelnienie przedmiotowej Umowy nie moze w
jakikolwiek spos6b pogarszac lub narusza¢ obowigzkow lub praw Zamawiajacego.
Jako lidera - pelnomocnika Wykonawcow wybrano ... .
Podmiotem uprawnionym w imieniu Wykonawcow do wystawiania faktur VAT hedzie

Wszelka korespondencja pomigdzy Zamawiajacym a Inzynierem prowadzona bedzie
wylacznie z liderem - pelnomocnikiem, na jego adres wskazany we wstepnej czgsci
Umowy, a Lider zobowigzany jest do przekazania korespondencji pozostatym
Wykonawcom wspdlnie realizujacym zamowienie.

Podmioty wykonujace wspélnic zamowienic zgodnie, bezwarunkowo i nieodwolalnie
o$wiadczaja, ze ponosza solidarng odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za dziatania
i zaniechania wszystkich z nich facznie i kazdego z osobna dokonane podczas realizacji
caltosci przedmiotu Umowy, niezaleznie od ich wewnetrznego podziatu obowiazkow oraz
za zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy. Jakickolwick inne ustalenia,
zobowiazania i wytaczenia podmiotéw wspdlnie wykonujacych zaméwienie, w tym takze
zawarte w umowie, o ktérej mowa w ust 2 niniejszego paragrafu nie maja znaczenia dla
ustalenia ich solidarnej odpowiedzialnosci, a podmioty te zrzekaja si¢ w tym zakresie
w stosunku do Zamawiajacego jakichkolwiek zarzutow lub roszczen.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajda postanowienia
SIWZ dotyczace realizacji umowy przez podmioty wspdlnie ubiegajace si¢ o udzielenie
zamowienia.

Ubezpieczenie.

§ 72.
Strony o$wiadczaja, ze Inzynier przekazal Zamawiajacemu kopie polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z dowodem uiszczenia sktadki, w zakresie
prowadzonej dziatalnosci opiewajacg na sume ubezpieczenia w wysokosci co najmniej
200. 000,00 zt
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 bgdzie utrzymywane przez Inzyniera przez caty
okres wykonywania przedmiotu Umowy.
W terminie 7 dni przed dniem wygasni¢cia poprzedniej Umowy ubezpieczenia Inzynier
bedzie przedkiadat Zamawianemu kopi¢ polisy wraz z dowodem uiszczenia skladki,
potwierdzajacq kontynuacj¢ ochrony ubezpicczeniowej od dnia nastgpnego po dniu
ustania ochrony z tytutu poprzedniej Umowy.
Jezeli Inzynier nie wykona obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy zgodnie
ze swoim wyborem moze albo ubezpieczy¢ Inzyniera na jego koszt, badz od Umowy
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odstapi¢. Koszty poniesione na ubezpieczenie, Inzyniera Zamawiajacy wedtug swojego
wyboru zaspokoi z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, badz potraci
z biezacych zobowigzan wobec Inzyniera lub tez bedzie dochodzit na zasadach og6dlnych.
Odstapienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi
odstapienie z przyczyn zawinionych przez Inzyniera.

5. Inzynier o$wiadcza, iz polisa ubezpieczeniowa o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje rowniez
dzialania wszystkich 0so6b, ktoérymi postuzy si¢ do wykonania Umowy, w tym
pracownikow i zleceniobiorcow, a takze szkody mogace powstac¢ u Zamawiajacego.

6. Inzynier o$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
oséb, ktorymi postuguje si¢ w celu wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do jego
posiadania przez caly okres obowigzywania Umowy oraz do okazania na kazde
wezwanie Zamawiajacego.

XVll. Cesje i potracenia.

§ 73.

1. Inzynier nie moze przenie$¢ catosci lub czesci swoich praw i zobowigzan wynikajacych
zUmowy, pod jakimkolwiek tytutem odptatnym lub darmowym, bez uprzedniego
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Inzynier nic moze bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego potraci¢ wierzytelnosci
wzajemnych przystugujacych mu wzgledem Zamawiajacego.

XVIII. Raportowanie.
§74.
1. W ramach Umowy Inzynier zobowigzany jest do sktadania nast¢pujacych raportow:
1) Raportu Wstepnego,
2) Raportow Miesigcznych,
3) Raportu Koncowego z prac Inzyniera.
4) Raportu Rocznego
2. Forma i zawarto$¢ raportéw Inzyniera podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§ 75.

1. Kazdy raport powinien zawiera¢ cze$¢ ogolna, a w niej: date, kolejny numer, rozdzielnik
dokumentu, wyszczegélnienie jednostek bioracych udzial w zarzadzaniu Projektem,
krotki opis Projektu, daty kluczowe realizacji umowy na roboty budowlane oraz Umowy
z Inzynierem oraz spis zalgcznikow.

2. Oznaczenia Raportéw, obejmujacc w szczegoOlnosci loga, logotypy i informacje
o Projekcie 1 uczestnikach winny by¢ zgodne, z obowigzujacymi w tym zakresie
wytycznymi POIIS.

3. Ponadto, o ile wynika¢ to bedzie z obowiazujacych w tym zakresie przepiséw prawa lub
wytycznych, raporty winny zawiera¢ elementy, cz¢sci lub informacje, w nich wskazane,
co nie uchybia postanowicniom umownym.

§ 76.
Zaakceptowane przez Zamawiajacego raporty miesi¢czne i Raport Koficowy z prac Inzyniera, beda stanowity
podstawe do wystawienia faktury przez Inzyniera.

77.
Raport Wstepny powinien by¢ sporzadzony w ciggu 30 dni od daty podpisania Umowy.
2. Raport Wstgpny, oprocz czesci ogélnej powinien zawieraé:
1) informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych,
2) informacje na temat zespotu Inzyniera Projektu z podaniem adresu, telefonow
stacjonarnych i komérkowych oraz adresdw poczty elektroniczne;j.
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3) propozycje dzialan, otganizacji i metodyki pracy Inzyniera, a w szczcgdlnosci
stosowanych urzadzen i oprogramowania, zasad komunikacji wykaz personelu wraz
z informacjami na temat petnionych funkcji,

4) procedury i wzory dokumentéw (protokotéw, raportéw, dokumentow
rozliczeniowych, odbiorowych, etc), ktorych Wykonawca robdt budowlanych bedzie
zobowigzany przestrzegaé i/lub sporzadzaé w celu prawidtowego wykanama
Umowy na roboty budowlane,

5) opis zadan Inzyniera na najblizszy okres dzialania obejmujacy nie krécej niz 3
miesigce.

Do raportu powinny byé dotaczone wszystkie niezb¢dne zataczniki.

W ciagu 15 dni od otrzymania Raportu Wstgpnego Zamawiajacy zatwierdzi Raport lub

zglosi ewentualne uwagi.

§78.

Raporty Miesigczne powinny by¢ sporzadzane i skfadane do Zamawiajacego za kazdy

miesiac, najpézniej do 10 dnia kalendarzowego nastepnego miesiaca przez caly okres

nadzoru nad robotami budowlanymi oraz w okresie rozliczen.

Za poczatek okresu raportowania uznaje si¢ dat¢ podpisania Umowy z Inzynierem

Projektu.

Raport Miesieczny oprocz czesci ogolnej powinien przedstawiaé:

1) caly zakres prac zrealizowanych i rozliczonych w ramach Projektu w okresie
sprawozdawczym tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego Raportu Miesigcznego,

2) podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzgt Wykonawcow,

3) wskazniki wykonania rzeczowego i finansowego dla Projektu,

4) zagadnienia, ktore bezposrednio dotycza robot nadzorowanych przez Inzyniera,
a w szczegdlnosci: problemy techniczne, finansowe, prawne, BHP, kontrolg jakosci,
analiz¢ zgodnosci postepu robét z harmonogramem, napotkane trudnosci i Srodki
zaradcze, roszczenia Inzyniera oraz Wykonawcow robot budowlanych,

5) roboty i prace planowane w przysztym okresie raportowania,

Do raportu powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zataczniki.

W ciagu 15 dni od otrzymania Raportu Miesi¢cznego Zamawiajacy zatwierdzi Raport lub

zglosi ewentualne uwagi.

§79.

Raporty Roczne beda przekazywane Zamawiajacemu do 10 stycznia roku nastgpnego po

roku, ktorego dotycza.

Kazdy Raport Roczny powinien zawiera¢ oprocz crzgsci ogélnej, informacje analogiczne

jak w Raportach Miesigcznych dla catego okresu, ktérego dotyczy raportowanie, a takze:

1) syntetyczny opis robot zrealizowanych przez Wykonawcow (krotkie podsumowanie)
obejmujace, w szczegolnosci wskazanie stanu zaawansowania zarowno rzeczowego
jak i finansowego umowy na Roboty,

2) syntetyczny opis zagrozen powstatych w trakcie wykonywania Robot i propozycje
dzialan, ktore nalezy podjaé w celu ich wyeliminowania,

3) syntetyczny opis dziatan oraz decyzji podjetych przez Inzyniera w okresie objetym
raportem, jak rowniez plan dziatan na kolejny okres wykonywania Umowy,

4) przedstawienie stanu zaawansowania finansowego Umowy z Inzynicrem Kontraktu,

5) aktualizacj¢ harmonograméw i planow platnosci.

Do Raportéw Rocznych powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zataczniki.

W ciagu 15 dni od otrzymania Rocznego Zamawiajacy zatwierdzi Raport lub zglosi
ewentualne uwagi.
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§ 80.

1. Raport Koncowy z prac Inzyniera zostanie ztozony w ciagu 15 dni kalendarzowych od
dnia sporzadzenia protokolu odbioru robot budowlanych lub usunigcia wad w nim
wskazanych oraz rozliczenia Projektu.

2. Raport ten bedzie stanowil rozliczenie Inzyniera z jego wszystkich dziatan podczas
realizacji Umowy i musi zawiera¢ wszelkie niezbedne dane umozliwiajace rozliczenie
Umowy, a w szczegdlnosci:

1) pelny opis przebiegu wszystkich prac i czynnosci wykonanych podczas realizacji
przedmiotu Umowy oraz zebranie danych z wszystkich Raportow Przejsciowych,

2) pelng analizg rzeczowa i finansows wykonania umow na roboty budowlane,

3) krytyczna analiz¢ wszystkich wazniejszych problemoéw, ktore wynikly w procesie
realizacji Projektu i podjgte dziatania naprawcze,

3. Inzynier sporzadzi takze Raport Kofcowy z prac Inzyniera obejmujacy caty okres
$wiadczenia ustug, w przypadku rozwiazania, odstapienia lub stwierdzenia niewaznosci
Umowy, z tym zastrzezeniem, iz termin sporzgdzenia Raportu Koncowego nie bedzie
zagrazat interesom Zamawiajacego wynikajgcym z realizacji Projektu, a w szczegdlno$ci
wynikajacych z okresu kwalifikowalnosci wydatkow.

4. Zamawiajacy zatwierdzi Raport Koficowy z prac Inzyniera lub zglosi do niego uwagi
w ciggu 15 dni od daty otrzymania Zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport koficowy
z prac Inzyniera bedzie podstawg do wyptaty ostatniej transzy wynagrodzenia Inzyniera.

§ 81.
Inzynier Kontraktu sporzadza wszystkie wymienione § 74  Raporty w trzech
egzemplarzach i kazdorazowo przedkiada do akceptacji Zamawiajacemu..

§ 82.

1. Inzynier Kontraktu sporzadzi takze jakikolwiek inny dokument oraz uzgodni go lub
zatwierdzi, zaopiniuje badZ podejmie inne niezbedne czynnosci z tym zwigzane, ktorego
obowigzek sporzadzenia wynika¢ bedzie z Umowy, lub wymagan Funduszu Spéjnosci
lub instytucji finansujacych lub zadania Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze przedstawi¢ inne uwagi dotyczace raportow w toku realizacji
Umowy, a Inzynier do uwag tych si¢ zastosuje.

§ 83.

1. Forma, zawartos¢, oraz terminy wykonania Raportow muszg by¢ zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego oraz wytycznymi obowiazujacymi w POTiS oraz zaleceniami instytucji
finansujacych.

2. Kazdy z wymienionych raportdéw, wraz z zalacznikami skladany bedzie do
Zamawiajacego w 2 podpisanych egzemplarzach w jezyku polskim. Uzupelnienia
raportow nastapig na tych samych zasadach.

3. Jezeli Inzynier w zakresie korespondencji dotyczacej Projektu lub w zakresie
korespondencji prowadzonej z Wykonawcami Rob6ét wprowadzi rozwigzania
elektroniczne umozliwiajace digitalizacje dokumentéw, Zamawiajacy otrzyma od
Inzyniera stosowny dostgp do bazy danych, bez dodatkowego wynagrodzenia, co nie
zwalnia Inzyniera z innych obowiazkéw wskazanych w Umowic.

§ 84.
1. Inzynier zobowigzany jest kazdorazowo do uzupelnienia i/lub poprawienia raportow oraz
zlozenia stosownych wyjasnien w terminie 7 dni od dnia otrzymania na pismie lub drogg
elektroniczna uwag do kazdego z raportow.
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Na zadanie Zamawiajacego, Inzynier uzupetni kazdorazowo raporty o stosownc
zalaczniki.

Zamawiajacy moze zgtaszaé uwagi do kazdego z wymienionych we wczesniejszych
paragrafach raportéw wielokrotnie, a Inzynier zobowiazany jest do udzielenia
odpowiedzi, w terminie wskazanym w ust. 1.

§ 8S.
llekro¢ w wyniku zgloszenia uwag do poszczegélnych raportéw Zamawiajacy
zakwestionuje dziatania lub zaniechania Inzyniera dotyczace poszczeg6lnych lub
wszystkich czynnosci objetych przedmiotem Umowy, albo poleci Inzynierowi dokonanie
innych czynnosci, Inzynier czynnosci te niezwtocznie poptawi, uzupetni lub wykona.
W przypadku wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, raport zostanie uznany za
uwzgledniajacy uwagi Zamawiajacego, po wykonaniu takiej czynnosci.
Niezaleznie od ztozenia stosownych poprawek, uzupeinien lub wyjasnien do raportu,
obejmujacego opis wykonanych czynnodci, Inzynier powiadomi Zamawiajacego
o wykonaniu danej czynnosci odrgbnym pismem, a czynnosci te zostang ujgte takze
w raporcie kolejnym.

§ 86.

Za dorgczenie raportu uwazane bedzie otrzymanie przez Zamawiajacego prawidlowo

sporzadzonego raportu w wersji papierowc;.

Raporty przesytane droga elektroniczng maja charakter pomocniczy, winny by¢ jednak

doreczane nie pdzniej niz w terminach wskazanych dla dorgczen raportéw w wersji

papierowej.

Strony zobowiazane sa do niezwlocznego potwierdzania otrzymania wzajemne;

korespondencji, w tym otrzymania wiadomosci przesylanych za posrednictwem poczty

elektroniczne;.

Za potwierdzenie dorgczenia uwazane bedzie:

1) pisemne potwierdzenie odbioru na kopii raportu, zawierajace datg i podpis oséb
uprawnionych do reprezentacji Stron lub 0s6b uprawnionych w ninicjszej umowie do
kontaktow roboczych,

2) pisemne potwierdzenie odbioru na formularzu potwierdzenia odbioru wystawionym
przez operatora pocztowego lub kuriera, zawierajace datg¢ i podpis osob
uprawnionych do reprezentacji Stron lub os6b posiadajacych petnomocnictwo
pocztowe do odbioru przesylek pocztowych.

7a potwierdzenie odbioru poczty elektronicznej uwazane bedzie wystanie systemowe]

wiadomosci potwierdzajacej odbior lub przestanie wiadomosci, z ktorej tresci odbior

wynika.

§ 87.
Poza obowigzkami wynikajacymi z konieczno$ci raportowania Inzynier zobowiazany jest
takze do biezacego informowania Zamawiajacego o stanie zaawansowania realizacji
przedmiotu Umowy, jak i jego poszczegdlnych clementow.
Informacjc moga by¢ udzielane na zadanie Zamawiajacego lub z inicjatywy Inzyniera.
Przekazywanie informacji nastapi wedlug uznania Zamawiajacego w formie:
bezposrednich kontaktow w siedzibie Zamawiajacego lub w biurze Inzyniera; za
posrednictwem $rodkéw bezposredniego porozumiewania si¢ na odleglos¢, wtym za
poérednictwem laczy telefonicznych, internetowych, wideokonferencji, poczty
elektronicznej.

Na zadanie zamawiajacego Inzynier sporzadzi takze lub podpisze stosowna notatkg
stuzbowa.
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5. Inzynicr zobowigzany bedzie do wspodlpracy z Zamawiajacym oraz udzielenia mu
wszelkiej niezbednej pomocy, w tym do przekazania dokumentéw i informacji
niezbgdnych do rozliczenia przez Zamawiajacego dotacji uzyskanej z Funduszu Spéjnosci
Unii Europejskiej, a w szczegolnosdei do przygotowania Raportu Koncowego Projektu dla
instytucji finansujacych.

XIX. Prawa autorskie.
§ 88.

1. Niniejsza Umowa przenosi na Zamawiajacego autorskic prawa majatkowe do
wszystkich utwordéw stanowigcych Przedmiot umowy i innych utwordw opracowanych
na rzecz Zamawiajacego Wwramach niniejszej umowy w nastepujacych polach
eksploatacji:

a) w zakresic utrwalania i zwielokrotniania utworéw, w postaci wytwarzania i
reprodukowania cgzemplarzy utworéw, w szczegolnosci jako informatory, certyfikaty,
plakaty, w kazdej technice, w szczegdlnosci: na papierze — technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa — wprowadzenie do pamieci
komputera (input) jakakolwiek technika wiacznie z tymczasows (czasowa) postacig
pojawiajaca si¢ np. w pamigci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezposrednio
lub posrednio, w sposob staty lub czasowy, wczesci lub calosci na wszelkich
nosnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy, w szczegdlnosci na
zip, CD lub DVD, dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej — na fotografiach
kolorowych lub czarno-biatych, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukeji lub
w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania si¢ z utworami
w sposob posredni lub bezposredni — przy wykorzystaniu specjalnego urzadzenia, np.
rzutnika, komputera, technikg dyskretyzacji — poprzez skanowanie lub przeksztalcenie
w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), wiacznie z czynnosciami
przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utwordéw, takimi jak wykonanie
klisz czy innych niezbednych negatywow, metoda holografii czy metoda wytrawiania
lub przy $wiadczonych przez Zamawiajacego ustugach, w wizerunku lub w zwiazku
z budowaniem wizerunku Zamawiajacego,

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktdrych utwory utrwalono w
postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do
obrotu droga przeniesienia ich wlasnosci, przez rozpowszechnianie w ramach akcji
informacyjnych, promocyjnych, reklamowych czy indywidualnych, informacji na
temat Zamawiajacego 1 jego dziatalnosci we wszelkiego typu i rodzaju materiatach,
informacjach, materiatach promocyjnych, w szczegdlnosci w katalogach, w formie
cyfrowej — na cd, na tasmie magnetycznej, filmowej, w publikacjach wszelkiego typu,
w szczegllnosci w publikacjach ksigzkowych zawierajacych informacje o
Zamawiajacym, w artykutach prasowych poswieconych Zamawiajacemu, w sprzedazy
na odleglos¢, w szczegodlnosci droga pocztows lub innymi srodkami, w tym poprzez
direct mailing, poprzez dystrybucje egzemplarzy utwordw samodzielnie, w handlu
elektronicznym, internecie a takze uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy
utworow,

¢) w zakresie rozpowszechniania utworébw w sposob inny niz okre$lony w lit. b), w
postaci publicznego wystawienia, wy$wietlenia, odtworzenia, wykorzystania utworow
lub ich elementéw w dzietach wizualnych, audiowizualnych Iub multimedialnych,

- wystawienie lub takie publiczne udost¢pnienie utworéw aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym — udost¢pnianie w sieciach
komputerowych, w szczegolnosci w internecie, przedstawienie utworow
samodzielnie lub w witrynie internetowej Zamawiajacego, przy uzyciu telefonii
komorkowej i/lub internetu lub innej linii on — line lub potaczen off — line, on
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demand, wprowadzanie do pamigci komputera jakakolwiek technika wiacznie z
tymczasowd (czasowd) poslaciy pojawiajacy sig np. w pamigei ram,
- reemitowanie dziel, o ktérych mowa w lit. ¢) oraz eksploatacja w ramach platform
cyfrowych.

2. Wykonawca zobowiazuje sig, ze w przypadku wystapienia koniecznosci korzystania z
utworéw na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie autorskie
prawa majatkowe do utworéw w drodze osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia, za
wykonanie Przedmiotu niniejszej umowy.

3. Z chwila przeniesienia autorskich praw majatkowych przechodzi na Zamawiajacego
wlhasnosé nosnikow, na ktérych utrwalono utwory.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jego prawa do wszystkich utworéw stanowigcych Przedmiot
umowy i innych utworéw opracowanych na rzecz Zamawiajaccgo nic sa w niczym i
przez nikogo ograniczone.

5. Wykonawca wraz 7 powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, zezwala
Zamawiajacemu na rozporzadzanie i korzystanic z opracowan utworow i na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecania
osobom ftrzecim wykonywania tych zaleznych praw autorskich. Wykonawca
jednoczesnic zapewnia, ze niniejsze zezwolenie nie narusza osobistych praw tworcy do
jego dziel noszacych znamiona utworu. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
rozporzadzania i korzystania z wszystkich utwordw stanowiacych Przedmiot umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskal od tworcow utworuw/utworéw o$wiadczenie, iz nie
beda oni wykonywaé w stosunku do utworu/utworéw autorskich praw osobistych w
zakresie oznaczania utworu/utworéw imieniem i nazwiskiem twoércy, dokonywania
zmian, adaptacji, modyfikacji utwordw oraz opracowan utwor6éw, a tym samym zezwala
Zamawiajacemu na rozpowszechnianie utworu/utworéw bez oznaczania ich imieniem i
nazwiskiem tworcow.

7. Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajacego adaptacji, modyfikacji
lub zmian we wszystkich utworach stanowiacych Przedmiot umowy i innych utworach
opracowanych na rzecz Zamawiajacego w ramach niniejszej umowy.

8. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczen
wobec Zamawiajacego z tytulu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do podjgcia na swoj koszt i ryzyko wszelkich krokéw prawnych
zapewniajacych nalezyta ochron¢ Zamawiajacego przed takimi roszczeniami o0sob
trzecich, pod warunkiem niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o fakcie zgloszenia roszczenia, W szczegélnosci Wykonawca
zobowiazuje si¢ wstapié w miejsce Zamawiajacego, lub w przypadku braku takiej
mozliwosci, przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postgpowan toczacych
si¢ przeciwko Zamawiajacemu, a takze zobowigzuje si¢ zrekompensowaé
Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie poniesic Zamawiajacy lub jakie bedzie
zobowiazany zaplacié osobie trzeciej wzwiazku z uzasadnionym roszczeniem lub
pozwem sadowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzezonego
wzoru lub praw do znaku towarowego - na podstawie wyroku sadowego lub
porozumienia stron z udzialem Wykonawcy.

9. Jezeli Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o jakichkolwiek roszczeniach osob
trzecich zglaszanych wobec Zamawiajacego w zwigzku z utworami, w tym
zarzucajacych naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca podejmie wszclkie
dziatania majace na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty,
w tym koszty zastgpstwa procesowego od chwili zgloszenia roszczenia oraz koszty
odszkodowan. W szczegdlnosci, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiajacemu
powodztwa z tytutu naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, Wykonawca wstapi do
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postgpowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi
z interwencjg uboczng po stronic Zamawiajacego.

10. Ponadto, jesli uzywanie utworéw stanie si¢ Przedmiotem jakiegokolwiek powodztwa
Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, jak wymieniono
powyzej, Wykonawca moze na swoj wilasny koszt wybraé jedno z ponizszych
rozwigzan:

a) uzyskac dla Zamawiajacego prawo dalszego uzytkowania utworéw,

b) zmodyfikowaé utwory tak zeby byly zgodne z umowa, ale wolne od jakichkolwiek
wad lub roszczen osob trzecich.

11. Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowien nie wytacza:

a) mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych
kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajacego wynikajacych z
innych ustaw,

b) dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutéw okreslonych w umowie.

12. Wykonawca takze jako tworca utwordw stanowigcych Przedmiot umowy, zobowigzuje
si¢ wobec Zamawiajgcego do niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw
osobistych do wszystkich projektow stanowiacych Przedmiot umowy oraz utworéw
stworzonych na potrzeby realizacji nini¢jszej umowy, ktorych zakres okredla art. 16
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ani tez wyst¢powania z tego tytutu z
jakimikolwiek roszczeniami majatkowymi — przez czas do wygasniecia autorskich praw
majatkowych do projektow i utwor6éw (dziel).

13. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce przy wykonaniu utwordéw stanowigcych
Przedmiot umowy, okreslonych w § 1, rozwiazan prawnie chronionych bez zgody
Zamawiajacego, pelng odpowiedzialno§¢ prawna i finansowa za naruszenie praw
wylacznych ponosi Wykonawca.

14. Strony postanawiaja, ze wszelkie informacje udzielane przez Wykonawce na temat
utworow stanowiagcych Przedmiot umowy, zawieraé bedg na wsigpie informacje o
przystugujacych Zamawiajacemu prawach majatkowych.

15.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do respektowania autorskich praw osobistych tworcy
utworéw. Wykonawca zobowiazuje si¢ na zadanie Zamawiajacego do przedlozenia w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego zobowiazania tworcy
utworéw stanowiacych Przedmiot umowy o niewykonywaniu wobec Zamawiajacego
autorskich praw osobistych, w szczegolnosci oswiadczenia o wyrazeniu zgody na
anonimowe udostgpnianie Utworéw jak tez swobodny wybér przez Zamawiajacego
czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia Utwordw, zgody na
zmiany i modyfikacj¢ w utworach oraz zwolnienia z obowiazku okre§lonego w art. 2 ust.
5 powotanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16. Zobowigzanie Tworcy Utwordw zostanie przekazane Zamawiajacemu przez
Wykonawce zgodnie z wzorem stanowiacym Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

17. W  przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu zobowiazania,
0 jakim mowa w ust. 16, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy

w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez niego wiadomosci o niedostarczeniu
przedmiotowego zobowigzania.

XX. Poufnos¢
§ 89.

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, beda traktowane jako poufne i stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa
Zamawiajacego, za$ ich ujawnienie wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji lub
polecenia wydanego przez Zamawiajacego na pismie.
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Umowa
Zamawiajacy oswiadcza, ze Inzynier bedzie zwolniony z obowiazku zachowania
w poufnoéci uzyskanych informacji w przypadku, jezeli obowiazek ich ujawnienia
wynika¢ bedzie z waznego nakazu sadowego lub polecenia urzgdowego wydanego przez
wilasciwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W kazdym takim przypadku, przed
ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Inzynier bedzie zobowiazany do
natychmiastowego poinformowania Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, ze Inzynier bedzie zwolniony z obowiazku zachowania
w poufnosci informacji, o ktérych mowa powyzej, takze w przypadku, jezeli obowiazek
ich ujawnienia wynika¢ bedzie z bezwzglednie obowiazujacych przepisow prawa.
W kazdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Inzynicr bedzie
zobowiazany do natychmiastowego poinformowania Zamawiajacego.
Strony zgodnie oswiadczaja, ze zobowiazanie Inzynicra do zachowania w poufnosci
wszelkich informacji zwiazanych z ninicjsza Umowa obowigzuje od momentu
nawigzania pierwszego kontaktu z Zamawiajacym 1 trwa nadal po jej zakonczeniu,
rozwiazaniu, odstapieniu lub uniewaznicniu.
W przypadku realizacji przedmiotu Umowy w calosci lub w czgsci przez
Podwykonawce, Inzynier zobowiazany jest zapewni¢, ze zostang podpisane stosowne
o$wiadczenia, gwarantujace Zamawiajacemu zachowanie poufnosci informacji przez
podmioty trzecie, a za dziatania lub zaniechania tych podmiotow Inzynier odpowiada jak
za dziatania lub zaniechania wlasne.
Obowiazek zachowania poufnosci dotyczy réwniez pracownikéw Inzyniera oraz osob
dzialajacych na jego zlecenie i 0sOb trzecich, dziatajacych na jego rzecz, pod
jakimkolwiek tytutem. Inzynier winien pisemnie vobowigza¢ te osoby do zachowania
poufnoéci, a za naruszenie poufnosci dokonane przez te osoby odpowiada jak za
naruszenia wiasne.
Inzynier zobowiazany jest na wlasny koszt do zapewnienia wszelkich srodkow
osobowych i rzeczowych, niezbgdnych do realizacji powyzszych zobowigzan.
Naruszenie przez Inzyniera, Podwykonawce oraz inne osoby dziatajace na jego rzecz lub
na jego zlecenie pod jakimkolwiek tytulem, moze spowodowa¢ odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza Inzyniera oraz uprawnia Zamawiajacego do przedsigwzigcia innych
stosownych krokéw zmierzajacych do zabezpieczenia jego intereséw, a w szczegdlnosci
do naliczania kar umownych lub odstgpienia od umowy.

§ 90.

Zamawiajacy nic bedzie wystawial Inzynierowi pisemnych referencji i rekomendacji
zwigzanych z prawidlowym wykonaniem niniejszej Umowy, do czasu catkowitego
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Jezeli dokument taki zostanie
jednak wystawiony przed wskazanym wyzej terminem, Inzynier nie bedzie mogt si¢ nim
postuzyé w zadnym postgpowaniu sadowym lub administracyjnym, nie bedzie on mogt
stanowi¢ dowodu przeciwko Zamawiajacemu, uznany zostanie za bezprawny, pod
rygorem odpowiedzialnoéci odszkodowawczej. Inzynier w powyzszym zakresie ztrzeka
sie nieodwolalnie wszelkich roszczen.

. Doreczenia.

§91.
llekro¢ w Umowie wystepuje termin otrzymania pisemnej informacji, wysylajacy winien
poprosi¢ o potwierdzenie odbioru swojej informagji, a druga strona zobowiazuje si¢
takiego potwierdzenia udzielic.
W kazdym przypadku, wysylajacy winien podja¢ wszelkie niezbedne srodki, aby
zapewni¢ otrzymanie informacji w wymaganym terminie.
Kazde zawiadomienie, zgoda, decyzja, polecenie, o$wiadczenie, zatwierdzenie lub
zaswiadczenie Stron wymagane w ramach Umowy, winno mie¢ formeg pisemna.
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Polecenia Zamawiajacego przekazywane ustnie nabieraja mocy w czasie przekazu i sq
skuteczne i wigzace, z tym zastrzezeniem, iz wymagaja pisemnego potwierdzenia, w
ciagu jednego dnia roboczego.

5. Os$wiadczenia woli winny by¢ skiadane przez osoby uprawnione do reprezentacji lub
umocowanych petnomocnikéw.

6. W toku roboczych kontaktow stron, pisma nie stanowiace o$wiadczenia woli moga by¢
przesylane za posrednictwem poczty elektronicznej, z tym zastrzezeniem, iz winny zostaé
potwierdzone takze w formie pisemnej.

7.  Wszelkie dokumenty powstajace na podstawie lub w zwigzku z Umowg beda dorgczane
na adresy stron wskazane we wstepnej czesci Umowy.

8. Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnego pisemnego informowania o kazdorazowej
zmianie swoich danych adresowych, niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni
przed dniem zaistnicnia zdarzenia powodujacego taka zmiang.

9. W przypadku naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
dorgczenie dokonane na adres wskazany we wstepnej czgsci Umowy lub wystanie pisma
przesylka polecona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru uwaza si¢ za prawidtowo
dokonane i skuteczne.

10. Jezeli postanowienia Umowy przewiduja odrebne lub surowsze zasady dor¢czen, winny
by¢ one traktowane jako przepis szczegolny w stosunku do niniejszego paragrafu.

11. Koszty dorgczen dokonywanych przez Inzyniera objete zostaly wynagrodzeniem

umownym i nie mogg stanowi¢ przedmiotu jakichkolwiek innych roszczen.

XXIl. Kontrola.

§ 92.

1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier zobowiazany jest niezwlocznie udostepnié,
przekaza¢ lub wyda¢ wszelkie dokumenty i informacje zwiazane z realizacja niniejszej
Umowy oraz sporzadzi¢ na wlasny koszt stosowne uwierzytelnione odpisy.

2. Inzynier zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowaé lub zbadaé
dokumentacj¢ dotyczaca wykonywania Umowy oraz sporzadzié z niej kopie zardwno
podczas, jak i po wykonaniu Umowy oraz zardwno w biurze Inzyniera, jak i kazdym
innym miejscu, w ktdrym umowa jest realizowana.

§ 93.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontroli realizacji Umowy przez Inzyniera, na
kazdym jej etapie i w dowolnym zakresie zwigzanym z wykonaniem Umowy.

2. Inzynier zobowiazuje si¢ do daleko idacej wspotpracy z Zamawiajacym i udzielenia mu
wszelkiej niezbednej pomocy.

3. Inzynier zobowiazany jest na kazde zadanie Zamawiajacego do udzielenia wszelkich
wyjasnien i informacji niczbednych do przeprowadzenia kontroli, a wyjasnienia
iinformacje przekazywane Zamawiajacemu bedq pelne, kompletne, aktualne
1 prawdziwe.

4. Inzynier zobowiaze wszystkie osoby ktérymi postuguje sie w celu wykonania przedmiotu
Umowy, do udzielania pelnych, kompletnych, aktualnych i prawdziwych wyjasnien
iinformacji dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy oraz do przekazywania
stosownych dokumentéw, ktoérych Zamawiajacy zazada.

5. Na zadanie Zamawiajacego, w celu przeprowadzenia kontroli, Inzynier zobowiazany jest
do udostgpnienia Zamawiajacemu stosownych pomieszczen i urzadzen.

§ 94.
1. Inzynier w zwiazku z realizacjg Umowy zobowigzany jest do poddania si¢ wszelkim
kontrolom przeprowadzanym przez instytucje finansujace lub inne organy publiczne, do
poddania si¢ ktorym, w zwiazku z realizacja Projektu zobowiazany jest Zamawiajacy.
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2. W zakresie kontroli, o ktorych mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, Inzynier
zobowiazany jest do stosowania i poddania si¢ powszechnie obowiazujacym przepisom
prawa krajowego i wspélnotowego oraz wytycznym i zaleceniom instytucji finansujacych
oraz dokumentom programowym Funduszu Spdjnosci.

3. Ponadto w zakresic kontroli, o ktérych mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, na
Inzynierze spoczywaja obowiazki, jak dla kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajacego.

4. Obowiazki Inzyniera przewidziane w niniejszym paragrafie dotycza takze odpowiednio
sytuacji, w ktorych kontrola prowadzona bedzie w zakresie realizacji Projektu
u Zamawiajacego, a w takim przypadku Inzynier zobowiazany bedzie do odpowiednie]
asysty.

5. Wszelkie kontakty, udzielanic informacji oraz przekazywanic dokumentéw winno
odbywaé si¢ za posrednictwem Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji, w ktorych
Zamawiajacy na pismie postanowi inaczej.

6. Inzynier niezwlocznie powiadomi Zamawiajaccgo na piémie, o wszelkich probach
przeprowadzenia jakichkolwiek kontroli podejmowanych w stosunku do niego,
w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy oraz niezwlocznie przekaze kopie wszelkich
dokumentéw kicrowanych do niego przez kontrolujacych oraz przekazywanych
kontrolujacym. Obowigzek ten dotyczy takze postgpowan sprawdzajacych
i przygolowawezych prowadzonych przez organy Scigania, organy podatkowe i organy
kontroli skarbowej, o ile nie bedg one objete odpowiednig tajemnica.

§ 95.

1. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Inzynier dostarczy do siedziby Zamawiajacego
wszelkie dokumenty bedace przedmiotem kontroli lub pozostajace z nig w jakimkolwiek
zwigzku.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier zapewni stawiennictwo w siedzibie
Zamawiajacego lub innym wskazanym przez niego miejscu, przedstawicieli Inzyniera lub
innych os6b wskazanych przez Zamawiajacego, ktorymi Inzynier postuguje si¢ w celu
wykonania przedmiotu Umowy.

§ 96.
Koszty przeprowadzenia kontroli, a w szczegdlnosci koszty zwiazane z udostgphieniem
pomieszczefi, udzielaniem odpowiedzi i wyjasnien przez Inzyniera i osoby, ktérymi si¢
postuguje, sporzadzenia i dorgczania dokumentéw oraz ich kopii lub odpisow obciazaja
Inzyniera i objete zostaly wynagrodzeniem umownym.

XXIIl. Rozwigzanie i odstgpienie od Umowy.
§97.
1. Umowa moze zosta¢ rozwigzana za pisemnym porozumieniem stron.
W porozumieniu, o ktérym mowa w ust. 1 Strony okresla, w szczeg6lnosci termin
rozwiazania Umowy oraz terminy i sposob rozliczenia wzajemnych zobowigzan.

§ 98.

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach i na warunkach
okreslonych w Umowie. Powyzsze nie uchybia prawu do odstagpienia od Umowy
w przypadkach wskazanych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa.

2. Odstapienie od Umowy wymaga zlozenia pisemnego os$wiadczenia, zawierajacego
w szczegolnoscei date odstapienia oraz przyczyny uzasadniajace odstapienie.

3. Po odstapieniu od Umowy Strony zobowiazane sa do dokonania protokolarnego
stwierdzenia wykonanych przez Inzyniera czgsci zamowienia.

§ 99.

”
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1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie 1 powszechnie
obowiazujacych przepisach prawa Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli:

1) Inzynier w razacy sposdb nie wywiazuje sig ze swoich zobowigzan Umownych,

2) w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono zastrzezenia i/lub zazada tego
instytucja finansujgca, lub Zamawiajacy,

3) Inzynier nie zastosuje si¢ niezwlocznie do zadania zawartego w poleceniu
Zamawiajacego wymagajacego, aby Inzynier naprawit uchybienia, wady lub usterki
ktore majg powazny wplyw na wlasciwe lub terminowe wykonanie Umowy,

4) Inzynier pomimo wezwania uchybia wskazanym w Umowie terminom,

5) Inzynier pomimo wezwania narusza przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy lub przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;,

6) Inzynier pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o udostgpnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
lub ustawy o odpadach,

7) Inzynier pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo budowlane,

8) Inzynier pomimo wczwania narusza przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,

9) Inzynier pomimo wezwania narusza obowigzujace wytyczne Funduszu Spdjnosci,

10) jezeli Inzynier utracit zdolno$¢ do wykonania Umowy, a w szczegdlnosci utracit
niezbedny potencjat (inansowy lub osobowy wskazany w Ofcrcic,

11) jezeli Inzynier utraci ochrong¢ ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilne;
w zakresie prowadzonej dziatalnosci,

12) Inzynier staje si¢ niewyptacalny, a w szczegolnosci prowadzona jest przeciw niemu
egzekucja sadowa lub administracyjna, wyprzedaje swdj majgtek, zawiera
porozumienia z wierzycielami uniemozliwiajace lub utrudniajacc wykonanie
Umowy,

13) Inzynier zawiesit prowadzenie dziatalnosci gospodarczej,

14) w stosunku do Inzyniera zostal zgloszony wniosek o ogloszenie postgpowania
likwidacyjnego, upadtosciowego lub restrukturyzacyjne,

15) Inzynier zbyt lub wydzierzawil swe przedsigbiorstwo lub jego zorganizowang czgsé,
o ile przed dokonaniem tych czynnosci nie powiadomit zawiadamiajacego i nie
uzyskal pisemnej zgody.

2. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze zostaé ztozone przez Zamawiajacego w
terminie 180 dni od dnia ziszczenia sig ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust.
1.

3. Okolicznosci wskazane w ust. 1 uwazane beda w kazdym przypadku za zawinione przez
Inzyniera.

4. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Inzyniera,
wskazanych w szczegdlnosci w ust. 1, Inzynier nie bgdzie mial prawa do zadania oprocz
potwierdzonych protokolarnie przez obie Strony kwot naleznych mu za wykonane ustugi,
rekompensaty lub odszkodowania za jakiekolwiek szkody poniesione w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy przez Zamawiajacego i w tym zakresie zrzeka sie wszelkich
roszczen.

§ 100.
. Zamawiajacy ma takze prawo odstapienia od Umowy w przypadku:
1) nie zawarcia, odstapienia, rozwigzania, wygasniecia lub stwierdzenia niewaznosci
Umowy na dofinansowanie Projektu,
2) nieotrzymania dofinansowania Projektu lub nieotrzymania dofinansowania Projektu,
w wysokosci wskazanej we Wniosku o udzielenie dofinansowania,

" Strona 37z
Nadzdr Inwestorski Inzyniera Projektu nad realizacj przedsiewziecia pn.: Modernizacja przeptawki dla ryb n
stopniu wodnym Brzeg Dolny”, w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0009/17”,




Umowa

3) wstrzymania, zawieszenia lub wycofania si¢ przez Zamawiajacego lub Beneficjenta,
2 realizacji Projektu,

4) rozwiazania w jakikolwiek sposob Porozumienia zawartego migdzy Beneficjentem a
Zamawiajacym,

5) uchwalenia zmian lub uchylenia przepisow w powszechnie obowiazujacych
przepisach prawa oraz wytycznych dotyczacych Funduszu Spoéjnosci powodujacych,
7e realizacja Projektu stanie si¢ niecelowa, nieuzasadniona ekonomicznie badz
ekologicznie, albo niemozliwa do zrealizowania.

Os$wiadczenie o odstapieniu od umowy moze zosta¢ zlozone przez Zamawiajacego w

terminie 180 dni od dnia ziszczenia si¢ ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust.

l.

W przypadku wskazanym w ust. 1 Inzynier moze zadaé jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przcz

strony, a Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zaptaty jakichkolwiek kar umownych,
rckompensat lub odszkodowar 1 w tym zakresie Inzynier zrzeka si¢ wszelkich roszczen.

§ 101,

Zamawiajacy moze takze od Umowy odstapi¢, w razie zaistnienia istotncj zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozua bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalszc wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpicczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku wskazanym w ust. 1 Inzynier moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgéci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez

strony, a Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zaplaty jakichkolwiek kar umownych,
rekompensat lub odszkodowan.

§ 102.
W przypadku odstapienia od Umowy Inzynier podejmie niezwlocznie kroki majace na
celu zakonczenie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, realizacji przedmiotu
Umowy w sposéb zorganizowany i sprawny, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow
oraz jak najlepsza ochrong interesow Zamawiajacego.
Odstapienie od Umowy nie zwalnia Inzyniera z obowiazkéw przewidzianych
w niniejszej Umowie dotyczacych, w szczegolnosci zwrotu lub  przekazania

dokumentacji, przeniesienia autorskich praw majatkowych, zachowania tajemnicy oraz
sporzadzenia raportow.

§ 103.

Inzynier moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem na 90 dni po zloZeniu Zamawiajacemu
o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

i

1) uporczywie i celowo, pomimo piscmnego wezwania nie wywiazuje si¢ ze swoich
zobowiazan finansowych wobec Inzyniera,

2) uporczywie i celowo, pomimo pisemnego wezwania nie wywiazuje si¢ z obowiazku

przekazania bedacych w jego posiadaniu informacji i dokumentéw niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) zawiesza wykonanie Umowy jednorazowo na okres dhuzszy niz 90 dni z przyczyn
nie okreslonych w Umowie,

4) nie realizuje swoich wymagalnych i bezspornych zobowiazafi, pomimo pisemnego

wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu.
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XXV Sita wyisza.

§ 104.

1. Zadna ze Stron nic bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych
zUmowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez
jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej, powstate po dacie zawarcia Umowy.

2. Sita Wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosé:

1) na ktdrg Strona nie ma wptywu,

2) przed ktora taka Strona nie moglaby sie rozsadnie zabezpieczyé przed momentem
zawarcia umowy,

3) ktorej, gdyby wystapita, taka Strona nie moglaby uniknaé lub przezwyciezyé oraz

4) ktorej nie mozna w istocie przypisaé drugiej Stronie.

3. Sita Wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okolicznoéci w rodzaju
wyliczonych ponizej, ale bez ograniczenia si¢ do nich, jesli tylko powyzsze warunki beda
spetnione:

1) wojna, dzialania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie), inwazja,
dziatanie wrogdéw zewnetrznych,

2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, lub wojna
domowa,

3) bunt, niepokoje, zamieszki,

4) strajk lub lokaut z wylaczeniem takich zdarzen u Inzyniera Kontraktu jego
podwykonawcow, Wykonawey robdt budowlanych oraz Zamawiajacego,

5) kleski zywiotowe, takie jak powddz, trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub traba
powietrzna.

4. Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w cclu
usuni¢cia przeszkod, aby wywigzaé sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke
i straty finansowe.

5. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci majace znamiona sity
wyzszej mogace mie¢ wplyw na wywiazanie si¢ z jej zobowiazan, Strona ta powinna
bezzwlocznie powiadomi¢ drugg Strong podajac szczegély dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci.

6. O ile Przedstawiciel Zamawiajacego nie poleci inaczej na pismie, Wykonawca bedzie
kontynuowat wypelnianie swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy w takim zakresie,
jaki bedzie mozliwy i bedzie poszukiwat wszystkich uzasadnionych, alternatywnych
srodkéw w celu wypetnienia swoich zobowiazan, ktérych nie uniemozliwia zdarzenie
sity wyzszej.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej i ich trwania przez okres co najmniej
180 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jaki moze zostaé
przyznany Inzynierowi z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze Stron bedzie miata
prawo dorgczy¢ drugiej Stronie powiadomienie o odstapieniu od Umowy z zachowaniem
30 dniowego terminu odstapienia.

8. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn i w trybie wskazanym w ninigjszym
paragrafie rozliczenie Stron nastapi na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

XXV. Kary umowne.
§ 105.

1. Ilekro¢ Umowa stanowi o zaplacie Zamawiajacemu kary umownej, to kwota ta jest
zastrzezona przez Strony takze na wypadek nienalczytego wykonania zobowiazania,
niezaleznie od powstania szkody.

2. W odniesieniu do jakiejkolwiek kary umownej zastrzezonej w Umowie, Stronom stuzy
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych,
w przypadku gdy wysokos¢ poniesionej szkody przewyzsza wysokosé zastrzezonych kar

__umownych.
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3. Tlekro¢ w Umowie _przewiduje sig obow_iélze_k_zaaéfy przez InZ'yHier_a_kary umc;vhej, to

1.

1.

"

Zamawiajacy, bedzie mogt zaspokoi¢ roszezenie o zaplatg kary umownej
z zabezpicczenia nalezytego wykonania Umowy lub potraci¢ wartodé kary umownej
z wierzytelnoscia przystugujaca Inzynierowi w stosunku do Zamawiajacego (chocby
wierzytelnosci nie byly jeszcze wymagalne — potracenie umowne), w szczegolnosci z
platnosci posrednich lub platnosci koncowej. Zamawiajacy moze takze dochodzi¢ od
Inzyniera zaplaty kar umownych na zasadach ogo6lnych.

Zaplata kary umownej nie zwalnia Inzynicra z wykonania cigzacych na nim zobowigzan.

§ 106.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier nie realizuje
ktoregokolwiek 7z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy lub tez realizuje go
niezgodnie z niniejsza Umowa, Zamawiajacy, o ile odrgbny termin nie wynika z
postanowienn umownych wezwie Inzyniera na pi$mie do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

§ 107.

Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Inzyniera karami umownymi w nastgpujacych

przypadkach i wysokosciach:

1) za niedotrzymanie przez Inzyniera jakiegokolwiek terminu wskazanego w Umowie,
zalacznikach do niej, poleceniu Zamawiajacego zawicrajacego termin wykonania
czynnosci, umowie na roboty budowlane bedacej przedmiotem nadzoru,
powszechnie obowiazujacych przepisach prawa lub wytycznych instytucji
finansujacych, Inzynier zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzief opézZnienia, liczac od dnia
nastepujacego po ostatnim dniu wykonania danego obowiazku. Kara umowna, o
ktérej mowa w zdaniu poprzednim liczona bgdzie odrgbnie za kazde niedotrzymanie
terminu,

2) za niedotrzymanie przez Inzyniera jakiegokolwiek terminu wskazanego w Umowic,
zatacznikach do niej, poleceniu Zamawiajacego zawierajacego termin wykonania
czynnosci, umowie na roboty budowlane bedacej przedmiotem nadzoru,
powszechnie obowiazujacych przepisach prawa lub wytycznych instytucji
finansujacych, dotyczacych obowiazkow w okresie gwarancji lub rekojmi, Inzynier
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto, za kazdy dzief opoznienia, liczac od dnia nastgpujacego po
ostatnim dniu wykonania danego obowiazku. Kara umowna, o ktorej mowa w zdaniu
poprzednim liczona bedzie odrebnie za kazde niedotrzymanie terminu,

3) za naruszenie jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie, zalacznikach do
niej, poleceniu Zamawiajacego, umowie na roboty budowlane bgdacej przedmiotem
nadzoru, Inzynier zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1.000 zi
(stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) brutto, za kazdy przypadek nierealizowania
obowiazku lub zrealizowania go w sposob niczgodny z dokumentami wskazanymi
powyzej,

4) va naruszenie jakiegokolwick obowiazku wskazanego w  powszcchnie
obowiazujacych przepisach prawa lub wytycznych instytucji finansujacych, Inzynier
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysiace
zlotych 00/100) brutto, za kazdy przypadek nicrealizowania obowiazku lub
zrealizowania go w sposob sprzeczny z dyspozycija takiego obowigzku,

5) za naruszenic jakiegokolwiek obowiazku wskazanego w Umowie, zatacznikach do
niej, poleceniu Zamawiajacego, powszechnie obowiazujacych przepisach prawa lub
wytycznych instytucji finansujacych, dotyczacego przestrzegania lub nadzorowania
przestrzegania  przepisow  bezpieczefistwa i higieny pracy i ochrony
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przeciwpozarowej, Inzynier zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
1.500 zt (stownie: tysiac pigéset ztotych 00/100) brutto, za kazdy przypadek nie
realizowania obowigzku lub zrealizowania go w sposob niezgodny z dokumentami i
przepisami wskazanymi powyzej.
6) za odstgpienie od umowy z winy lezaccj po stronie Inzyniera, zaptaci on
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 25 % wynagrodzenia umownego netto.
2. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym netto, nalezy
przez to rozumie¢ faczne wynagrodzenie okre$lone w § 50 ust. 1 pkt 1i 3 Umowy.

§ 108.

1. W przypadku zbiegu kar umownych dotyczacych niedotrzymania terminéw i naruszenia
obowigzkéw, Zamawiajacy moze zdecydowaé o naliczaniu jednej z tych Kar,
z zastrzezeniem, iz bedzie to kara wyzsza, co nie narusza postanowien Umowy
dotyczacych naliczania kar umownych za kazde naruszenie obowiazku lub niedotrzymanie
terminu.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysoko$é poniesionej przez
niego szkody przekroczy warto$¢ kar umownych.

3. Postanowienia dotyczace mozliwosci dochodzenia kar umownych obowiazuja takze w
przypadku zakonczenia umowy, w tym poprzez odstapienie od umowy, a w takim
przypadku traktowane beda jako odrebne zobowiazanie umowne.

§ 109.

Jezeli taczna wysokosé kar umownych przekroczy 10 % wartosci wynagrodzenia umownego
netto, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ sktadajac Inzynierowi o§wiadczenie na pismie.
Nie pozbawia to Zamawiajacego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania
uzupehniajacego na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokosé
poniesionej przez niego szkody przekroczy warto$¢ kar umownych. Odstapienie takie bedzie
uwazane za zawinione przez Inzynicra i uprawnia Zamawiajacego do naliczania dodatkowych
kar umownych za odstapienie, tacznie do wysokosci 25 % wynagrodzenia umownego netto.

§ 110.
W przypadku odstapienia od Umowy przez Inzyniera z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaplaci Inzynierowi kare umowna w wysokosci 25 %
wynagrodzenia umownego netlo.

§ 111.

1. Inzynier na pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym w wezwaniu, naprawi
lub usunie na whasny koszt kazda nieprawidtowos¢ w realizacji przedmiotu Umowy.

2. Jezeli Inzynier nie wywigzuje si¢ ze swoich zobowiazar umownych, powodujac szkody lub
straty u Zamawiajacego, a takze nie wywiazanie si¢ przez Zamawiajgcego z jakichkolwiek
zobowigzan wobec instytucji finansujacych, to Zamawiajacy moze obciazy¢ Inzyniera
kosztami wyniktymi z usunigcia skutkow zaistniatej szkody lub pokrycia poniesionej straty.

3. Usunigcie skutkow, o ktérych mowa powyzej, moze nastapié takze przez zlecenie
wykonania okreslonych czynno$ci osobom, trzecim na koszt i ryzyko Inzyniera, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Inzyniera przez Zamawiajacego do wywiazania si¢ ze
zobowigzan umownych, co nie narusza powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa,
w tym przepisow upzp.

XXVI. Sprzecznosé intereséw.

§ 112,
1. Inzynier, ani zaden z cztonkéw jego personelu, Inzynierowie Rezydenci, asystenci,
pracownicy oraz inne osoby dziatajace na zlecenie lub na rzecz Inzyniera podczas lub w
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zwiazku z rcalizacjs przedmiotu Umowy, nie zaangazuja si¢ w zadng dziatalnos¢, ktora
moglaby byé sprzeczna z interesami Zamawiajacego w zwiazku z realizacja przedmiotu
Umowy oraz realizacjg Projektu lub narazi¢ zamawiajacego na szkode.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ na kazde zadanie Inzyniera, do niezwlocznego udzielenia
pisemnej odpowiedzi na pytanie, czy dana dzialalnos¢ prowadzona lub planowana przez
Inzyniera, jest przez Zamawiajacego uznawana za naruszajaca jego intetesy.

3. W wypadku nie wywiazania si¢ przez Inzyniera ze zobowigzan okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu, Inzynier ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza oraz odpowiedzialno$¢ przewidziana przepisami ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a Zamawiajacemu przystuguja takze inne uprawnienia
wynikajace z niniejszej umowy, w szczegélnosci prawo do zastosowania kar umownych z
tytutu nie wywiazania si¢ z obowiazku umownego oraz prawo do odstapienia od umowy.

XXVil. Zwolnienie z odpowiedzialnosci.

§113.

1. Inzynier zwalnia Zamawiajacego i jego reprezentantéw z wszelkiej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, z tytulu wykonywania i/lub nieprawidlowego wykonania przez
Inzyniera przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci w zakresie jakichkolwiek odszkodowan,
kosztéw, wydatkow, zobowiazan, roszczef, spraw i kosztow sadowych, wynikajacych
w szczegolnosei z nastepujgeych okolicznosci:

1) uszkodzenia ciata lub zgonu jakiejkolwiek osoby fizycznej wynikajacych
z wykonywania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci zwiazanych z wypadkami
przy pracy, wypadkami komunikacyjnymi i innymi nieszczgsliwymi zdarzeniami,

2) uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek mienia ruchomego lub nieruchomego
Inzyniera lub os6b trzecich, jezeli to uszkodzenie lub zniszczenie zwiazane jest w
jakikolwiek sposéb z wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Inzyniera,

2. W powyzszym zakresie Inzynier nicodwolalnie zrzeka si¢ wszelkich roszczen wzgledem
Zamawiajacego.

3. W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zobowigzany przez organ wiadzy publicznej lub
sad do zaptaty jakichkolwiek kwot z tytutu dziatania lub zaniechania Inzyniera, lub osoby,
ktérymi postuzyt si¢ w celu wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
dochodzenia od Inzynicra zwrotu takich kwot na zasadach regresu w petnej uiszczonej
przez Zamawiajacego wysokosci.

§ 114.

1. Inzynier nie jest uprawniony do nabywania praw, ani zaciagania zadnych zobowiazan w
imieniu Zamawiajacego, ani udzielania zwolnien z zobowigzan bez wyraznego
upowaznienia udzielonego przez Zamawiajacego na pismie.

2. Inzynier ponosi odpowiedzialno§¢ odszkodowawcza za naruszenie zobowigzania
zawartego w ust. 1, a Zamawiajacemu przystuguje w takim przypadku prawo do
naliczania kar umownych i odszkodowania uzupetniajacego.

XXVIIl. Gwarancja i rekojmia.

§ 115.

1. Inzynier udziela Zamawiajacemu gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
jak i poszczeg6lnych czesci i czynnosci wehodzacych w jego zakres, a postanowienia
niniejszej Umowy zastepuja i zwalniaja Inzyniera z obowigzku wystawienia odrgbnej karty
ywarancyjne;. o .

2, E(?)kres gwarancji wynosi (‘?.Q.m'(csilxl;wnie: Sre8ues lg."}.'...‘.’!’.'.‘.e..ﬁ.) liczac od dnia
zatwierdzenia Raportu Koficowego z prac Inzyniera.

3. Jezeli w okresie gwarancji wystapia wady lub usterki w przedmiocie Umowy lub
poszczegdlnych czynnoéci zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, to dalszy
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bieg okresu gwarancji w stosunku do czgsci Przedmiotu Umowy, w ktérej nastapita wada
lub usterka zostanie zawieszony na okres ich usuwania i jego dalszy bieg ponownie
rozpocznie si¢ od daty potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia przez Inzyniera
zaistnialej wady lub usterki.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, Inzynier zobowiazany
bedzie do ich naprawienia na wlasny koszt w sposob wiasciwy dla danej czynnosci, co
moze nastapi¢ w szczegolnosci poprzez ponowne wykonanie danej czynnosci lub tez
wystawienie, przygotowanie albo korekte stosownych dokumentow.

5. Usunigcie wady lub usterki winno nastapi¢ niezwtocznie, na koszt i ryzyko Inzyniera, nie
poznie] jednak niz w terminie zwyczajowo przyjetym i mozliwym do wykonania, z tym
zastrzezeniem, iz obowiazek wykazania tych okolicznosci spoczywa na Inzynierze.

6. W okresic po stwierdzeniu wady lub usterki i po poinformowaniu o tym Inzyniera, a przed
Jej usunigciem przez Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo podja¢ czynnosci zmicrzajace do
zminimalizowania szkdd 1 strat wyniklych z wystapienia wady lub usterki. W takim
przypadku Inzynier jest zobowiazany pokry¢ wszystkie udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajacego.

7. Jezeli Inzynicr nie usunic jakiejkolwiek wady, usterki lub szkéd nimi spowodowanych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczyé na
pismie ostateczny termin usunigcia przez Inzyniera takiej wady lub usterki lub szkody nimi
spowodowane;j. Jezeli Inzynier nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt
Inzyniera i bez uzyskiwania upowaznienia sadowego usunaé taka wade, usterke lub szkody
nimi spowodowane samemu lub zatrudniajac innych Wykonawcéw. Postanowienia te nie
uchybiaja przepisom niniejszej Umowy normujacym kwestie kar umownych.

8. Inzynier ponosi petng odpowiedzialnosé, w tym odpowiedzialno$é odszkodowawcza, za
wystapienie szkoéd i strat w wyniku zaistnienia wad lub usterek w przedmiocie umowy,
zgloszonych mu w okresie gwarancji.

§ 116.
1. Postanowienia § 116 nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
wynikajacej z przepisow Kodeksu cywilnego.
2. Okres r¢gkojmi za wady jest zbiezny z okresem gwarancji.
3. W zakresie nieuregulowanym trescig niniejszego paragrafu oraz nie pozostajacym
w sprzecznosct z przepisami Kodeksu cywilnego, do rekojmi za wady odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia § 116 ust. 3 - 8.

XXIX. Zabezpieczenie.

§ 117

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Inzynier wnidst zabezpieczenie
w kwocie ... zl (stownie: ...) stanowigcej réwnowartos¢ 7 % wynagrodzenia tacznego
umownego netto okreslonego w § 50 ust. 1 pkt 11 3.

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ... .

3. Zabezpieczenie nalezylego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia stuzace
Zamawiajacemu w stosunku do Inzyniera z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w szczegdlnosci z tytulu roszczen odszkodowawczych, o zaptate kar
umownych, o odszkodowanie uzupetniajace przewyzszajace wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, czy odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy.

4, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione

W nastepujacy sposob:
1) nie pdzniej niz w terminie 15 dni, po zatwierdzeniu Raportu Koficowego z prac
Inzyniera, zostanie zwrocone lub zwolnione 70 % zabezpieczenia,
2) nie pézniej niz w terminie 15 dni, po uptywie okresu rekojmi za wady i pissmnym
~ potwierdzeniu przez Strony naprawienia wszelkich wad i usterek, zostanie zwrécone
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lub zwolnione 30 % zabezpieczenia.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie innej
niz pieniezna, wowczas w przypadku wydtuzenia okresu wykonania Umowy,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do odpowiedniego przedtuzenia waznodci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy o okres wynikajacy z przedtuzenia tcrminu wykonania
Umowy, z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i hez zmnigjszania jego wysokosei. Do
podpisania terminowego aneksu do Umowy niezbgdne jest przedstawienie przez
Wykonawce przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o
okres wynikajacy z przedtuzenia terminu realizacji Umowy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenic w
pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie poznicj niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, na co Wykonawca
nieodwolalnic wyraza zgodg

7. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
byé realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z
wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy wedtug wiasnego uznania
moze zaspokoi¢ swoje roszezenie w drodze potracenia lub pobrania z zabczpicczenia
albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie i pobranic z
zabezpieczenia).

8. Strony postanawiaja, ze w przypadku, jesli Wykonawca nie wykona swoich obowiazkow
nalezytego wykonania umowy a obowiazki te wykona zastgpczo Zamawiajacy
przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
pieniadzu, to bedzie on miat prawo wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki wynikajace z
umowy rachunku bankowego, na ktoérym bylo przechowywane pomnigjszone o koszty
prowadzenia rachunku

9. Forma zabezpieczenia moze ulec zmianie na zasadach okre$lonych w ustawie pzp.

XXX. Zmiana Umowy.

§ 118.

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania pod rygorem
niewaznosdci formy pisemnej w postaci aneksu, chyba ze niniejsza Umowa stanowi
inaczej.

2. Zmiana personelu wskazanego w Ofercie Inzyniera zlozonej w Przetargu, dokonana
z zachowaniem postanowieh Umowy, nie stanowi i nie wymaga zmiany Umowy.

3. Dokonanic przez Zamawiajacego zmiany harmonograméw stanowigcych podstawg
realizacji robét budowlanych, po dorgczeniu Inzynierowi na pismie nie stanowi i nie
wymaga zmiany Umowy.

4. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz 0s6b uprawnionych do ich reprezentacji lub
upelnomocnionych w Umowie do dokonywania okreslonych czynnosci, nie stanowia
zmiany Umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany zostata skutecznie dorgczona
drugiej Stronie na pi$mie, wraz z zatacznikiem w postaci aktualnego odpisu z wiasciwego
rejestru.

§119.
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej oraz
zachowania rygorow w Umowie wskazanych.
2. Zgodnie z postanowieniami SIWZ, poza innymi przypadkami wskazanymi w
powszechnie obowiazujacych przepisach prawa, a w szczegolnosci art. 144 ustawy
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Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany niniejszej
Umowy, w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Inzyniera
Projektu, w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.

3. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. | niniejszego paragrafu moga nastapi¢ pod
nastgpujacymi warunkami:

1)
2)
3)
4)

5)

Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang Umowy,

zmiany zostang dokonane na pismie w formie aneksu do Umowy,

okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany zostana wskazane w preambule
aneksu do Umowy,

koniecznos¢ dokonania zmian uzasadniona bedzie, co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu,

zmiana nie stoi w sprzecznosci z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Zmiana Umowy, w tym w zakresie wysokosci wynagrodzenia umownego lub terminu
obowigzywania umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej
z nastepujacych okolicznoscei:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

wystapienia uzasadnionej koniecznosci zmiany ktoregokolwieck z termindw

wskazanych w Umowie, w tym terminu wykonania przedmiotu Umowy,

spowodowana zmiang terminow realizacji Projektu, Przedsiewziecia lub zadan nimi

objetych, okresu kwalifikowania wydatkow lub okresu obowigzywania Umowy na

dofinansowanie,

dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego, t;.:

a) moze obnizy¢ koszt realizacji Umowy lub Przcdsiewziecia,

b) moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa  wykonania
Przedsigwzigcia lub przedmiotu Umowy,

¢) moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jakosci wykonania Przedsigwziecia lub
przedmiotu Umowy,

d) moze przyczynié¢ si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
przedmiotu Umowy,

zmiany Umowy dotycza poprawicnia bledéw i oczywistych omylek stownych,

literowych i liczbowych, zmiany ukladu graficznego Umowy, numeracji jednostek

redakcyjnych, $rodtytutdw lub uzupetnien tresci nie powodujacych zmiany celu i

istoty Umowy,

w przypadku uchwalenia zmiany Ilub uchylenia przepiséw powszechnie

obowigzujacych przepisébw prawa krajowego i wspdlnotowego oraz wytycznych,

zalecen i dokumentow programowych Funduszu Spdjnosci, ktorych uchwalenie lub

zmiana nastapily po dniu zawarcia Umowy, a z ktérych tresci wynika konieczno$é

lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian Umowy powodujaca koniecznosé rozszerzenia

przedmiotu umowy lub obowiazk6éw nim objetych,

w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z umow,

wytycznych, zalecen, decyzji lub innych dokumentéw, ktérymi strong lub autorem

beda instytucje finansujace, w zakresie realizacji POIS,

w przypadku uchylenia, zmiany, cofnigcia lub stwierdzenia niewaznosci Decyzji

Komisji Europejskiej o udzieleniu dofinansowania Projektu lub w przypadku

zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia lub stwierdzenia niewaznosci

Umowy na dofinansowanie.

obiektywnie jest to niezbgdne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktorych

zostata ona zawarta, a bez dokonania zmiany Zamawiajacy moze dozna¢ szkody,

w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy 7z

zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na

zasadach okre$lonych w ustawie PZP.
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9) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czcgo
nie mozna bylo przewidzie¢ w na etapie zawierania Umowy,

10) zmian w przedmiocie lub terminie realizacji Przedsigwzigcia spowodowanych
wprowadzeniem zmian w trybie nadzoru autorskicgo sprawowanego przez
Projektanta,

11) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnodci na rzecz Inzyniera
Projektu na skutck zmian zawartej przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie
projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu, ,

12) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357.1 kodeksu
cywilnego i innych, ktére nie beda ingerowaé w okreslenie przedmiotu zamdwienia,
ani charakter Umowy,

13) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze
informacyjnym i instrukcyjnym, niezbgdnej do realizacji Umowy,

14) zmian dotyczacych wykonawcow wspolnie wykonujacych zaméwienie, np. w formie
konsorcjum, w tym dotyczacych zmiany lidera konsorcjum lub podmiotu
uprawnionego do wystawiania faktur VAT,

15) wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcie lub
usunigeie takich kolizji,

16) wystapia okolicznosci, ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiajg wykonanie
przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna by¢
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku strony moga przesungc¢
termin wykonania umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju,

17) zmiana os6b, przy pomocy ktérych Inzynier realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w
ustawie Prawo budowlane; Zamawiajacy nie dopuszcza do zmiany personelu na
osoby o nizszych kwalifikacjach lub do$wiadczeniu niz wykazano w warunkach
udzialu w przedmiotowym postgpowaniu,

18) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktorego Inzynier wykonuje przedmiot umowy
na innego dysponujacego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym 1 osobowym,

19) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/innego podmiotu, na ktérego zasoby
Inzynier powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku Inzynier jest obowiazany wykaza¢
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca/podmiot lub Inzynier
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca/inny podmiot,
na ktdrego zasoby powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
objetego niniejsza Umowa. Podmiot, ktory zobowiazat si¢ do udostepnienia zasobow
w zakresie jaki wynika w szczeg6lnodci z zobowigzania podmiotu trzeciego do
oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamowienia, odpowiada
solidarnic z Wykonawca za szkod¢ Zamawiajacego powstala wskutek nie
udostgpnienia tych zasobow, chyba, ze za nie udostgpnienie zasobow nie ponosi
winy,

20) zmiany osob do przewidzianych do reprezentowania, nadzorowania lub koordynacji

przedmiotu umowy po stronie Inzyniera lub Zamawiajacego,
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21) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcey
skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac:

a) katastrofa budowlana,

b) akcje ratownicze,

c) sila wyzsza,

d) zajgcie nicruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty,

e) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych wykonywanymi i
zleconymi przez podmioty zewngtrzne,

f) protesty mieszkancow.

W takim przypadku strony moga przesunaé termin wykonania umowy jedynie o

okres réwny okresowi uniemozliwienia prowadzenia prac.

23) wystapia istotne wady dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna byé odnotowana w dzienniku budowy
oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego. W takim przypadku strony moga przesunaé termin wykonania
umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego
koniecznoscia usunigeia wad dokumentacji projektowe;.

5. Wynagrodzenie umowne netto za kazdy dzien kalendarzowy wydtuzenia okresu
swiadczenia ustlug w zakresie Nadzoru Inwestorskiego Inzyniera poza terminem
umownym (ustalonym na dzien zawarcia niniejsze] Umowy na podstawie Oferty),
zostanie wyliczone na podstawic $redniej arytmetycznej wynagrodzenia umownego
netto (ustalonego na dzien zawarcia ninigjszej Umowy na podstawic Oferty),
podzielonej przez ilos¢ dni kalendarzowych ustug Inzyniera w okresie umownym
(ustalonym na dzien zawarcia niniejszej Umowy na podstawie Oferty).

§ 120.

1. Stosownie do postanowien art. 142 ust. 5 Prawa zaméwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego takze
w nastgpujacych przypadkach:

1)zmiany stawki podatku od towardw i ustug.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozyé Zamawiajacemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycic przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ushug.
Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanic
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy;

2)zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej
stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia
za pracg. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota podwyizszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty
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realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadeza, iz nic bedzie
akceptowal, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzefi pracownikom
Wrykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegélnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej;

3)zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozyé Zamawiajacemu pisemny
whiosek o zmiane Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienic faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwiazek
pomiedzy wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w niniejszym punkcie na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w niniejszym
punkcie;

— jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) bgda miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych powyzej w
pkt 1), 2) i 3) obejmowaé bedzie wytacznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i
skladki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie na
zmiang wynagrodzenia, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§ 121.

|. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany umowy na zasadach wskazanych w art. 144
ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamOwien
publicznych., w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przeslanek) opisanej w art. 144 ust.1
pkt. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. i zlecenia Inzynierowi wykonania
dodatkowych ustug, wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zaméwienia podstawowego) umowa moze zosta¢ zmieniona takze w zakresie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunal
termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania
zleconych Inzynierowi dodatkowych ustug.

§ 122.
l. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1

"
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pkt. 2 ustawy prawo zamowien publicznych, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji

(przestanek) w przedmiotowym przepisie wskazanych ustala si¢ nast¢pujace zasady

postepowania;

1) rozpoczgcie wykonywania dodatkowych ustug, wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamowieti publicznych moze nastapié
po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza
umowe¢ w tym zakresie,

2) podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokét
koniecznosci sporzadzony przez Inzyniera i zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Protokol koniecznosé, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi zawicraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanek i zachowanie warunkow
wskazanych we wskazanym wyzej przepisie ustawy.

2. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych ustug,

wykraczajacych poza przedmiot niniejsze] umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, bgdzie kosztorys ofertowy szczegdtowy przygotowany przez
Inzyniera Kontraktu i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej. Kosztorys
ofertowy zostanie opracowany przy wykorzystaniu aktualnych cen rynkowych dla
ustug i czynnosci tego samego rodzaju jak przewidziane w projekcie aneksu, z
zastrzezeniem, iz Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnego szacunku po
rozeznaniu rynku na zasadach tozsamych jak zastosowane przy szacowaniu
pierwotnego przedmiotu umowy.

§ 123.

Strony postanawiaja, ze w przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy,
Inzynierowi nie bedzie przystugiwalo roszczenic o zaplate przez Zamawiajacego kosztow
ogolnych, tj. kosztow zwiazanych bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem
Inzyniera (w szczegélnosci koszty zaplecza, koszty obstugi biurowej, ubezpieczefi,
koszty pracownicze). Strony rgadzajg sie, ze takie koszty, w przypadku przedhuzenia
terminu realizacji Umowy, uznaje si¢ za wliczone w ramach wynagrodzenia umownego,
za wyjatkiem przypadkow wskazanych w ust. § 123 powyzej, gdzie koszty te beda
uwzglednione w przedmiotowym aneksie do umowy.

W przypadkach okreslonych w § 123 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastapic¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Inzyniera wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie
ancksu do umowy Inzyniera jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginalem kserokopie dokumentdw potwierdzajacych okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Inzyniera we wniosku. Zamawiajacy mozc zazadaé od
Inzyniera okazania oryginatéw przedstawionych przezInzyniera dokumentow.

§ 124.

Z zastrzezeniem zachowania warunkéw wskazanych w § 120 ust. 3 Zamawiajacy przewiduje
takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian wskazanych w innych czesciach Umowy.

1.

o

§ 125.
Ilekro¢ w tresci niniejszego paragrafu jest mowa o zmianach Umowy, nalezy przez to
rozumie¢ takze jej uzupetnienia lub rezygnacje z poszczegdlnych zapisow.
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XXXI. Zataczniki.

§ 126.

Integralnymi cze$ciami niniejszej Umowy sa nastgpujace zataczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym OPZ

2) Ogloszenie o postgpowaniu przetargowym,

3) Oferta Inzyniera ztozona w Przetargu wraz z zalacznikami,

4) Zobowiazanie tworcy utworu

5) Klauzula informacyjna RODO

Ilekro¢ w postanowieniach niniejszej Umowy jest mowa o ,,Umowie” nalezy przez to
rozumieé takze wyzej wskazane zataczniki oraz aneksy.

W  przypadku rozbiezno§ci pomigdzy postanowieniami niniejszej Umowy,
a ktérymkolwiek z zatacznikoéw pierwszenstwo majg postanowienia dokumentu Umowy.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy postanowieniami poszczegolnych zatacznikow
poszczegdlne dokumenty maja znaczenie hierarchiczne zgodnie z przywolang wyzej
kolejnoscia, z zastrzezeniem postanowien ust. 5 niniejszego paragrafu.

W odniesieniu do zobowigzan Inzyniera okreslonych w przedmiocie Umowy, niniejszg
Umowe oraz zataczniki do niej nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace si¢
i uzupelniajace w taki sposéb, ze w wyniku jakichkolwick dwuznacznosci lub
rozbieznogci migdzy tymi dokumentami Inzynier nie moze ograniczy¢ ani zakresu
przedmiotu Umowy, ani wymagancgo zakrcsu nalczytcj starannosci, ani Zzadaé
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, czy tez ponoszenia przez Zamawiajacego
dodatkowych kosztow, a takze przesunigcia jakiegokolwiek terminu umownego.

XXXII. Spory.

1.

§ 127.
Zamawiajacy oraz Inzynier podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwiazania
jakichkolwiek sporéw dotyczacych Umowy, ktore moga powsta¢ pomigdzy nimi.
Powyzsze postanowienie nie jest zapiscm na sad polubowny.
Po powstaniu sporu, Strony powiadomig siebic wzajemnie na pismie o swoich
stanowiskach dotyczacych sporu, a takze o mozliwym, w ich opinii sposobie rozwigzania
sporu.
Jezeli ktorakolwiek ze Stron uzna to za wlasciwe, Strony zorganizuja w terminie 7 dni od
dnia zadania spotkanie i podejma probg rozstrzygnigcia sporu.
W przypadku nie osiagnigcia polubownego rozwigzania, spory wynikajace z Umowy
Strony poddaja rozstrzygnigciu polskiego, rzeczowo wlasciwego sadu powszechnego we
Wroctawiu.
Prawem wiasciwym dla rozstrzygania sporow jest prawo polskie, a jezykiem wiasciwym
do rozstrzygania sporéw jest jezyk polski.
Inzynier zobowiazuje si¢ do pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
wszelkich dziatan windykacyjnych podejmowanych wobec niego, w zwiazku z niniejsza
Umowa, a w szczegdlnosci dotyczacych kosztéw pomocy prawnej swiadczone]j przez
doradcow prawnych, pelnomocnikéw oraz ekspertow, niezaleznie od przyznanych
Zamawiajacemu kosztow zast¢pstwa procesowego. Za uzasadnione strony uznaja
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z dzialaniami prawnymi
prowadzonymi przeciwko Inzynierowi, ktore zakonczyly si¢ wyrokiem korzystnym dla
Zamawiajacego lub ugoda zawarta w wyniku wytoczenia powddziwa lub zawezwania do
proby ugodowej przez Zamawiajacego. Za udokumentowane strony uznaja wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajacego, potwierdzone faktura VAT i dowodem zaplaty.

XXXIII. Postanowienia koficowe.

"

§ 128.
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W przypadku jakichkolwiek dzialan zmierzajacych do przeksztalcenia, podziatu,
pofaczenia, zbycia lub wydzierzawienia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czgsci,
likwidacji, uktadu lub upadiosci, Strony zobowiazane sa do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugiej strony o planowanych dziataniach, przed ich dokonaniem, nie
po7zniej jednak niz w terminie 14 dni przed dniem zajscia planowanego vdarzenia, pod
rygorem odpowiedzialnoéci odszkodowawcze;.
Ponadto kazda ze Stron jest zobowiazana do powiadomienia drugiej Strony, na pismie w
terminie 7 dni, od dnia: przeksztalcenia, podziatu, potaczenia, zbycia lub wydzierzawienia
przedsigbiorstwa lub jego zorganizowanej czgsci, ogloszenia likwidacji, przyjecia uktadu
lub ogloszenia upadtosci, o zajsciu kazdego z tych zdarzen, pod rygorem odpowiedzialnosci
odszkodowawcze;.
Nastgpca prawny kazdej ze Stron bedzie odpowiada¢ w pelnym zakresie za prawidtowg
realizacj¢ Umowy, zgodnic z jej warunkami.
W przypadku zbycia lub wydzierzawienia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czgscei,
Strona ktéra tego dokonala, ponosi¢ bedzie solidarng odpowiedzialnosé z nabywea lub
dzierzawca za prawidlowg realizacj¢ Umowy, zgodnie z jej warunkami.

§ 129.

Jezykiem obowigzujacym w kontaktach miedzy Zamawiajacym a Inzynierem oraz jezykiem
komunikatow jest jezyk polski.

1.

”
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§ 130.
W sprawach nicuregulowanych niniejsza umows zastosowanie majg powszechnie
obowigzujace przepisy prawa polskiego i wspolnotowego, a w szczegolnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamowich publicznych oraz
obowigzujace wytyczne, zalecenia i dokumenty aktualnego okresu programowania
Funduszu Spo6jnosci.
Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze si¢ niewazne lub nie bedzie
mie¢ zastosowania, pozostate postanowienia Umowy pozostang w mocy, a Strony dazy¢
beda do =zastgpienia niewaznego postanowienia waznym zapisem, najbardziej
odpowiadajacym pierwotnym intencjom i celowi zawarcia Umowy, za ktory w
szczegolnosci nalezy uwaza¢ prawidlows realizacje Umowy i Projektu, z zastrzezeniem,
iz postanowienia te nie beda naruszaty powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, a
w szczegblnosei upzp.
Umowa zostala sporzadzona w jezyku polskim, wedlug prawa polskiego, w 2
jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, z czego jeden egzemplarz
umowy otrzymuje Inzynier, a drugi egzemplarz umowy otrzymuje Zamawiajacy.
Zamawiajacy ma prawo do sporzadzania uwierzytelnionych odpisow Umowy w ich
przedstawienia instytucjom finansujacym lub Wykonawcom Robot.
Podpisujac umowg kazda ze Stron os$wiadcza, ze zapoznala sie z jej trescig oraz po
$wiadomym rozwazeniu przyjeta ja do wiadomosci i wykonania oraz, ze podpisata i
otrzymata taki sam egzemplarz umowy jak druga Strona.

— - I -/ \NT¢f




Umowa

ZAMAWIAJACY: INZYNIER PROJEKTU:
(podpis) (podpis)
(podpis) (podpis)
Pieczec firmowa: Pieczeé firmowa:
o T swmss

Nadzér Inwestorski Inzyniera Projektu nad realizacjq przedsigwzigcia pn.: Modernizacja przeptawki dla ryb na
stopniu wodnym Brzeg Dolny”, w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0009/17", ”



Umowa

Zatacznik nr 4 do Umowy nr ...............

ZOBOWIAZANIE TWORCY UTWORU

PGW Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, zwany dalej

»ZAMAWIAJAcYM” | e, zwany dalej ,Wykonawca” zawarty w dniu ....................
UMOWE NI o srecraiaenen
Ja nizej podpisanaly, ... s, tworca dziet objetych wyzej wymieniona

umowag, zwanych dalej UTWORAMI niniejszym oswiadczam co nastepuje:

1. ze wzgledu na specyfike i przeznaczenie Utwordw zobowiazuje sie wobec ,Zamawiajacego”
do niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw osobistych do Utworéw
stworzonych na potrzeby opisanej powyiej umowy Stron, ktérych zakres okresla art. 16
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. U. nr 80 z 2002r.p0z.904 z pdin. zm.) ani tez wystepowanie z tego tytutu z jakimikolwiek
roszczeniami majgtkowymi - przez czas do wygasniecia autorskich praw majgtkowych do
Utworow,

2. wyrazam zgode na anonimowe udostepnianie Utwordw jak tez swobodny wybdr czasu,
miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia Utwordw jak tez na dokonywanie
zmian, adaptacji, modyfikacji Utwordéw oraz opracowan Utwordw jak tez przenosze na
Zamawiajcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego,

3. zwalniam niniejszym Zamawiajacego z obowigzku okreslonego w art. 2 ust. 5 powofanej
wyzej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Tworca utworu

---------------------------------
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Zatgcznik nr 5 do umowy ......ccccoecinin

KLAUZULA INFORMACYINA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako:
RODO) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (dalej jako:
PGW WP).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP motiliwy jest pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Parnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie zsiedziba w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa z dopiskiem
JInspektor Ochrony Danych”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wykonania umowy nr....... z
dnia......... , ktorej jest Pani/Pan strong lub do podjecia dziatah na Pani/Pana zadanie przed
zawarciem umowy — podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ organy wtadzy publicznej oraz
podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajgce na zlecenie organow wiadzy
publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikaja z przepiséw powszechnie obowigzujacego
prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich ani do organizacji
miedzynarodowych, z wytgczeniem sytuacji wynikajacych z przepiséw prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres obowigzywania zawartej
umowy oraz po zakoriczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczegblnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres
przechowywania wymagany przez organy kontrolne.

7) W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu
nastepujgce uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do
uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);

b) prawo do igdania sprostowania nieprawidiowych lub uzupetnienia niekompletnych
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 16 RODOJ);

c) prawo do igdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 RODO);

1) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo
whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO

E o Strona 54 2 55
Nadz6r inwestorski Inzyniera Projektu nad realizacja przedsigwziecia pn.: Modernizacja przeptawkidla ryb na

stopniu wodnym Brzeg Dolny”, w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0009/17", ”



Umowa
(podstawa prawna: art. 77 RODO).

2) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest niezbedne dla zawarcia i wykonania
umowy uiytkowania, a konsekwencjy niepodania danych osobowych bedzie brak
mozliwosci zawarcia i wykonania tej umowy.

3) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda
podlegaty profilowaniu
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