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UMOWA IE  ciivtieiiiiiiiinaenssnrnrsansanns

Na Nadzoér Inwestorski Inzyniera Projektu nad realizacja zadania
»Modernizacja przeptawki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny, , w ramach projektu
POIS.03.02.00-00-0009/17 pn. ,Stopier Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na stopniu,

Etap Il,

zawarta we Wroctawiu w dniu ........ S roku pomigdzy:

Paistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa NIP: 5272825616 REGON: 368302575

reprezentowanym przez:

L
zwanym dalcj Zamawiajacym,
a
(w przypadku spétek prawa handlowego)
zarejestrowanym  w  Sadzie Rejonowym W .....ociciieiienns , Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... ) kapitat zakladowy w wysokosci.............(dotyczy
spotki z o.0. i spothi akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki
akcyjnej), posiadajacym REGON:............ocoevvvvvivinn, ENIP: e, .
LEPIEZENIOWANYIM PIZEZ . ociveiriesiiaianasnnieeresnraseias

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................ na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej prowadzone;j przez Ministra Rozwoju,
legitymujacym sie dowodem

zamieszkalym. ..o
osobistym (seria 1 NUMEr)........coovveeeerieeeereee oo e, , posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ey
(w przypadku spotki cywilnej )

L e, prowadzacym dziatalnosé gospodarczg
pod NAZWR. . eeviveeaneinensienannennn, zamieszkalym
................................................................ , legitymujgcym si¢  dowodem
osobistym (S€ria i NUMET) .......ccovviecriiiriieec e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Rozwoju,

& RS A it AR+ o s e prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza ~pod nazwg
................................. zamieszkatym a
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stopniu wodnym Brzeg Dolny”, w ramach projetu POIS.03.02.00-00-0009/17", " /



.......................................................... legitymujacym  si¢ dowodem
osobistym  ( seria 1 numer).........iin. wpisanym do Centralnej Ewidencji i
[nformacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju
prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej
POd  MAZWA. .. oovrimiinmimiiiirir e posiadajacym

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, na
przyklad w ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ... , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ovreeevnnee e \
kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spétki z 0.0.  spotki akcyjnej),

optacony ~w  calosci/lw  czesci  (dotyczy  spotki akcyjnej),  posiadajacym

REGON:.....ocovieievenniinienis i NIP: s , reprezentowanym przez:
lub
(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)
Vi AN AR , prowadzacym dziatalnosc gospodarcza
pod NAZW AL, . . Y, FvmrnRarr zam.

legitymujacym sig¢ dowodem osobistym (seria i numer)
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej prowadzone;j
przez Ministra Rozwoju, posiadajacym REGON............... INIP: v eeerer s ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu 0
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, na
podstawie petnomocnictwa nr - 7 dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

zwanym w dalszej czgsci Umowy ,,Inzynierem” lub ,,Inzynierem Projektu” lub ,,Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego”,

zwanymi tacznie w dalszej czgsci Umowy ,,Stronami”.

W rezultacie wylonienia Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na  Nadzor Inwestorski Iniyniera Projektu nad realizacjq przedsiewziecia pn.:
,Modernizacja przeplawki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny, w ramach projektu
POIS.03.02.00-00-0009/17 pn. ,.Stopien Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na stopniu,
Etap II ,wspotfinansowanego ze $rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - O$ Priorytetowa III — ,,Zarzadzanie zasobami i
przeciwdziatanie zagrozeniom $rodowiska”, Rozwoj sieci drogowej TEN-T 1 transportu
multimodalnego, Dziatanic 3.2 — Rozwoj transportu morskiego, srodladowych drog wodnych
i potaczen multimodalnych, czgs¢ B (Srodowiskowe drogi wodne), prowadzonym w trybie
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przetargu nieograniczonego, znak sprawy. WR.ROZ.2810.42.2020, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z pomniejszymi

zmianami, zostata zawarta umowa nastepujqcej tresci:
Spis tresci

[. POSIANOWIEIIA WSRPNE. .......... .. ikieihsissea i s aseTa s R By S oRn A48 basiog 1 i
[1. Przedmiot BIMOWY.....coviviriereiies ittt eeet et eses s ass s cens s

I1I. Przedstawiciele..............

IV. OboWigzKi ZAmaWiajaCego.........vivvviuiuiireiiiecevrerreesiessesssseseesesssiessessessssaneseeens
V. Oswiadczenia i obowigzki Inzyniera Projektu. ..........ccuveerivemreusiosienersnsnsesinsconns
VI Umowy na roboty bUudOWIANE. ...........o.viumiiiinseminnserriisisessissesseesesessessaesessssees
VII. Nadzdr InwestorsKiswsusiiniisssiiiivisiseiimisi o aissasmio i

VIIL. POIiS, Umowa na dofinansowanie, POTOZUMIENIEC. ...vvveeeeuriirrerrirririeeieseseresereeesessrenes

IX. Wynagrodzenie i ptatnos$ci........coooeviiviiiiiiiiiiiiieienenn.

XI. Zawieszenie UMOWY.........aunssuamssmssmii st s iisasisissiisiiisn
XIL PErSONEL i SPIZQL. ..uveviveriicriiiaieiieitiietecaeiesss st sttt sr s s et es e esstsessenasese et
XIIL Informacije i dokumenty. .........cussmssmsmmmaesiiioiiossisisssssiismmsiite
XIV. Specyfikacje techniczne, projekty i rySunki. .......ccoocvverenrerovensissieecsiniosenes
XV, KONSOTGIUIN. ............cosmssummsemmmsnmimmmi G i s it s b s s s s dunioiis
XV UBEZPIECZENIC. ....cvovriirerieesiernetinreseseeesiieeessmsesessassenssesesesseseasessesassasessmsesssssosenses
XVIL Cesje i POLIaCenia. musivssoissisinsvsssisitisseiissim i st
XVIIL RAPOTIOWANIE. ...t cecsie st eacse s st sne s st saesaensras s e sassee st saons e
XIX. Prawa autorSKie. suessissessssissss s e sismiaiaiaiis
KX, POUINOSE s s isio i msitnrmsstsssrmmtresd s TR T AL O SRR AR SRS TP AE A RS
XX, DOTQCZEIIA, s i sscsss e s e s a6 S v N T S Sos s

XXIIL Kontrola. ...................

XXIIIL. Rozwigzanie i odstapicnic 0d UMOWY. ......cccccriiiinriininnrisseimmmissssssnssin
XXIV. SH WYZSZA. ...cocvieirirsicenieeir e ssseies et em s esessss s e s st st et sesessssssasesas b tesenenie et seesserens

XXV, Kary umowne. ......c.cccovveivecreerninnnnn

XXVI SPIZeCznose INtErESOW. ...v..veevirieerieinnsirasieinseissssssesssesssosssssssssesssssssssssnnsssessassesssseens

XXVIIL. Zwolnienie z odpowiedzialnosci. .......ccovcveveicecricennnene.

XXVIIL GWarancja i teKOJIIA. .....ervvieeviveerienissssesecsiireesssessssssssssassemsesssssssessaresessesreserens

XXIX. Zabezpieczenie. .........cc.coveciuriiiieeeeiresieeieicineninns

XXX, Zmiana UMOWY. ..c.oveueuieieieerieieisiseiossseseseseseesssassesssisessssssesssasssssssessssssssessnns

XXXI. Zalaczniki. ..aucvamsimasiissevinie

XXXIL SPOTY. c.oieisiiieitieieeteie e e ettt et etses s st s er e bt saeeeasere e
XXXIIT. POStanowienia KONCOWE. ........civveiiviesersiirssississeeessssesesssessssssssssesseessssassssesssesmsssssssans

n
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l. Postanowienia wstgpne.
§1.
1. TIlekroé w niniejszej Umowie zostaly uzyte nastepujace okreslenia:
+Projekt”, ,,Przedsigwzigcie”, .,Roboty”, ,Roboty budowlane”, ,,Zadanie” — oznaczaja,

Umowe na roboty budowlane realizowang pn..,, Modernizacja przeptawki dlaryb na

stopniu wodnym Brzeg Dolny” , , w ramach projektu P0I$.03.02.00-00-0009/17

pn. ,Stopieri Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na stopniu, Etap W,

1) , nadzorowana przez Inzyniera Projektu w ramach niniejszej Umowy,

,,Projekt” — oznacza realizowany przez Beneficjenta Projekt pn: »Modernizacja
przeptawki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny,, w ramach projektu
POIS.03.02.00-00-0009/17 pn. ,Stopier Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na
stopniu, Etap Il ,

2) n. . W zaleznosci od kontekstu uzyte w tresci Umowy okreslenie Projekt moze
oznaczaé takze lub wylacznie realizowane w jego ramach Przedsigwzigcia,

3) ,.Umowa” - nalezy przez to rozumicé niniejsza umowg lacznie ze wszystkimi
zatacznikami,

4) ,SIWZ” - oznacza to Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia Publicznego
dla przetargu nieograniczonego, wraz ze wszystkimi jej zatacznikami,

S) ,.oferta” - nalezy przez to rozumiec ofert¢ Inzyniera ziozong podczas postgpowania w
wyniku ktérego zawarto niniejsza umowe, wraz z jej wszystkimi zatgcznikami i
o$wiadczeniami,

6) .przedmiot Umowy” — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie czynnosci okreslone
w Umowie i jej zalacznikach, do ktérych wykonania zobowiazany jest Inzynier,
zmierzajace do realizacji celow, dla ktérych Umowa zostala zawarta,
a w szczegdlnosei do prawidtowej realizacji Przedsigwzigcia i objgtych nim robot
budowlanych,

7) ,.opis przedmiotu zamdwienia” lub ,,OPZ” - nalezy przez to rozumie¢ zaréwno Opis
Przedmiotu Zaméwienia SIWZ, jak i poszczegdlne zapisy Umowy opisujace
przedmiot zamowienia, okre$lajace w szczegdlnoéci wymagania Zamawiajacego 1
cele w odniesieniu do ustug wykonywanych w zwigzku z Umowa oraz ustalajace
wiasciwe metody i $rodki, jakie maja by¢ uzyte przez Inzyniera i wyniki jakie ma on
osiagnac,

8) ,Zamawiajacy”, ,.Inwestor”, ,Beneficjent” , ,,podmiot upowazniony do ponoszenia
wydatkow” — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska
80/82, 00-844 Warszawa, reprezentowane przez : Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu , ul. Norwida 34, 50-950 Wroclaw

9) K", ,Inzynier”, ,Inzynier Projektu” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot wyloniony
na drodze przetargu nicograniczonego, z ktérym niniejsza Umowa zostata zawarta,

10) ,,Wykonawca robot budowlanych”, ., Wykonawca Robot” lub ,,Wykonawca”— nalezy
przez to rozumie¢ wykonawcg robot budowlanych wykonywanych w ramach
Projektu wylonionego w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego przetargu

nieograniczonego,

11) ,Umowa na dofinansowani¢” — oznacza umowg zwarta przez Beneficjenta
z Centrum Unijnych Projektéw Transportowych (dalej jako: CUPT) w celu realizacji
Projektu,

12) ,,0s0ba reprezentujaca” - nalezy przez to rozumie¢ osobg lub osoby uprawnione
do reprezentowania, dziatania i skladania o$wiadczen woli w imieniu

Zamawiajacego lub Inzyniera Projektu, wykazane w aktualnych odpisach
z ewidencji lub rejestrow,
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13) ,,0s0by upetnomocnione” - nalezy przez to rozumie¢ osobe lub osoby pisemnic
upetnomocnione przez osoby reprezentujace do dokonywania okreslonych czynnosci
wskazanych w stosownym pelnomocnictwie,

14) ,,Przedstawiciel Zamawiajaccgo” — nalezy przez to rozumie¢ osobe dziatajaca
wimieniu Zamawiajacego w zakresie wynikajacym 2z Umowy, ktéra jest
odpowiedzialna za nadzorowanie wykonywania przedmiotu Umowy,

15) ,,ustugi”, ,dziatania” lub ,czynnosci” - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie ustugi,
dziatania lub czynnosci podejmowane przez Inzyniera w ramach Umowy lub
wzwigzku z jej realizacja, zarowno wyraznie w Umowie wskazane, jak
i podejmowane dla realizacji celu Umowy wedlug uznania Inzyniera lub na
polecenie Zamawiajacego,

16) ,,dziatanie” - o ile wynika to z kontekstu lub celu Umowy oznacza takze zaniechanie,

17) ,.polccenic” — nalezy przez to rozumieé¢ jakickolwick pisemne lub ustne
oswiadczenie, dyspozycje, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzje wydang
Inzynierowi przez Zamawiajacego lub Przedstawiciela Zamawiajacego a dotyczace
wykonania przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych czynnosci wehodzacych w jego
skfad albo innych czynnosci zmierzajacych do realizacji celow Umowy,

18) ,.przetarg” — nalezy przez to rozumieé postgpowanie o udzielenie zamowienia
publicznego, przeprowadzone w oparciu o ustawe Prawo zaméwien publicznych lub
obowigzujacy u Zamawiajacego Regulamin Zamowien, w ktorym Wykonawca
Ziozyl oferte najkorzystniejsza i w rezultacie, ktorego doszlo do zawarcia Umowy
z Wykonawcg; w zaleznoscei od kontekstu dotyczy to przetargu, w wyniku ktorego
zawarta zostala niniejsza umowa lub przetargu, w wyniku ktérego wyloniono
Wykonawce,

19) ,termin” - nalezy przez to rozumieé, w szczegblnosci wskazany w Umowie,
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, wytycznych lub zaleceniach
instytucji finansujacych, termin wykonania przez Inzyniera zobowiazan. Jezeli
Umowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu termindw stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego,

20) ,,dzier” lub ,,miesiac” - nalezy przez to rozumie¢ dzien kalendarzowy lub miesiac
kalendarzowy.

21) ,,dni wolne od pracy” - nalezy przez to rozumieé dni wskazane w ustawie z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
90) oraz soboty,

22) ,,niezwlocznie” - oznacza to bez zbednej zwloki, a jezeli obok tego okreslenia
wskazano termin maksymalny, oznacza takze nie diuzej niz do ostatniego dnia
terminu. Za zwloke uwaza si¢ zawinione opodznienie. Obowiazek wykazania,
ze Inzynier nie ponosi winy w opdZnieniu spoczywa na Inzynierze,

23) ,wynagrodzenie umowne” - nalezy przez to rozumicé laczne, ryczattowe
wynagrodzenie umowne w wysokosci wskazanej w Umowie, ktére Inzynier ma
otrzymac za wykonanie przedmiotu Umowy,

24) ,personel Inzyniera” — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie osoby zaangazowane
prsez Inzyniera w zwigzku z realizacja przedmiotowej ustugi niezaleznie od
podstawy prawnej taczacej te strony,

25) ,.eksperci” - nalezy przez to rozumicé osoby wskazane przez Inzyniera w ofercie, lub
w zaleznosci od kontekstu osoby nie wchodzace w sklad personelu Inzyniera,
zaangazowane doraznie przez Inzyniera i na jego koszt w celu doradzania
w sprawach naukowych lub wdrozeniowych zwigzanych z realizacjg przedmiotowe;
ustugi

26) ,powszechnic obowiazujace przepisy prawa” - nalezy przcz to rozumicé
powszechnie obowigzujace przepisy prawa krajowego i wspolnotowego oraz prawo

"
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miejscowe, obowigzujgce na obszarze Rzeczpospolitej Polskicj oraz na obszarach,
na ktérych Umowa jest wykonywana,

27) ,.Raporty” — nalezy przez to rozumie¢ opracowania o charakterze technicznym,
ekonomicznym i prawnym, sktadane przez Inzyniera w zakresie i terminach
ustalonych w niniejszej Umowie,

28) ,dokumentacja projektowa” - projekty budowlane, projekty wykonawcze,
aktualizacja czesci technicznej dokumentacji przetargowe]j wraz z opisem rozwigzan
projektowych i podstawowymi rysunkami, STWiOR, wyceniony przez Wykonawcg
Robét przedmiar robot, a takze rysunki zamienne, uszczegotawiajace i dodatkowe
wykonane w ramach nadzoru autorskiego,

29) ,weryfikacja dokumentacji” - nalezy przez to rozumie¢, w szczegolnosci
sprawdzenie wszelkich dokumentow, a w tym dokumentacji projektowej,
sporzadzonych przez Zamawiajacego lub Wykonawcéw pod wzgledem zgodnosci
z przepisami prawa, kompletnosci oraz spetnienia warunkéw wykonania i wymagan
funkcjonalno-uzytkowych okreslonych przez Zamawiajacego, a takze z zasadami
sztuki inzynierskiej 1 budowlanej,

30) ,,nadzorowanie” — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie przypisane niniejsza Umowa
Inzynierowi obowiazki, w tym nadzér nad robotami,

3D ,POIiS” — oznacza Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko Funduszu
Spojnusei Unit Eutopejskie;.

2. W pozostalym zakresie zastosowanie maja definicje w SIWZ oraz ustawie Prawo
budowlane oraz definicjc zawarte w wytycznych obowiazujacych dla projektow
realizowanych z Funduszu Spdjnosci Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

§ 2.

1. W zaleznosci od kontekstu, zwroty uzyte w liczbie pojedynczej sa uwazane za odnoszace
si¢ takze do liczby mnogiej i odwrotnie, zas§ wyrazy rodzaju meskiego sa uwazane za
odnoszace si¢ takze do rodzaju zenskiego i odwrotnie.

2. Nagltowki, tytuty i przypisy nie stanowia czg$ci Umowy i nie bgdg brane pod uwagg przy
jej interpretacii.

§3.

. W kwestii definicji i wykladni stow, poje¢ i wyrazen, niezdefiniowanych w Umowie
i SIWZ zastosowanie maja definicje legalne wskazane w powszechnie obowiazujacych
przepisach prawa, a w szczeg6lnoéci w ustawie Prawo budowlane i ustawie Prawo
zamoOwien publicznych oraz w Kodeksie cywilnym.

2. W przypadku braku definicji legalnych, ich sprzecznosci lub trudnosci interpretacyjnych,
Strony zobowiazane sa do wspolnej interpretacji i wyktadni znaczef uzytych stow
i wyrazen, z tym zastrzezeniem, iz bgda one tak tlumaczone, aby zmierzaly do realizacji
celu, dla ktérego Umowa zostata zawarta i nie beda powodowaly zwigkszenia kosztow
zawarcia i realizacji Umowy.

3. O ile nie wskazano inaczej, znaczenia stéw i wyrazen nie objetych definicjami legalnymi,
uwzglednialy beda znaczenia powszechnie wskazane w szczegOlnosci w Stowniku
Jezyka Polskiego PWN dostgpnym na stronie internetowej lub w dalszej kolejnosci w

ostatnim wydaniu wersji drukowanej i nic beda powodowaty zwigkszenia kosztow
zawarcia i realizacji Umowy.

Il. Przedmiot umowy.

§ 4.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie na rzecz Zamawiajacego ustug
Inzynicra Projektu dla ujgtych w Projekcie Przedsigwzige.

"
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Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy okreslaja OPZ, SIWZ wraz z zatacznikami oraz
ponizsze postanowienia Umowy, a takze umowy na roboty budowlane i ustawa Prawo
budowlanc.

§s.

Zakresy nadzorowanych robot zostang okreslone w umowach na roboty budowlane.
Zakres robét okreslony w umowach na roboty budowlane moze zostaé prrez.
Zamawiajqcego zmnicjszony, o czym Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Inzyniera
na pismie.

Zamawiajacy moze takze odstqplc od wykonania nicktorych elementéw umow na roboty
budowlane w czgsci lub w calosci.

Zmniejszenic zakresu lub odstapienie przez Zamawiajacego od wykonania robot
budowlanych moze wynikaé, w szczegdlnoéci z ograniczenia Projektu lub Przedsigwzigg,
Umowy na dofinansowanie Projektu lub decyzji i zalecen instytucji finansujacych i moze
wystapi¢ na kazdym etapie realizacji Projekiu i Umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu lub odstapienia przez Zamawiajacego od wykonania
robét budowlanych, nalezna Inzynierowi cena ryczattowa za catosé ustugi okreslona
w ofercie za wykonanie przedmiotu zaméwienia, zostanie zmniejszona proporcjonalnic
do facznej wartosci robdt budowlanych w stosunku do ceny za catosé ustugi. W kazdym
jednak przypadku Inzynier otrzyma w pelnej wysokoéci nalezne mu wynagrodzenic za
ustugi juz wykonane.

§ 6.

W ramach przedmiotu Umowy Inzynier, w szczegdlnosci petnit bedzie funkcje Inzyniera
zgodnie z rola, jaka przypisano Inzynierowi w niniejszej Umowie oraz umowach na
roboty budowlane.

Inzynier przy pomocy uprawnionych oséb bedzie réwniez petnit funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i postanowieniami
odpowiednich pozwolen i zgloszen zwiazanych z prowadzeniem robét budowlanych.
Inzynier przejmie wszystkie obowiazki zwiazane z zarzadzaniem robotami budowlanymi,
z zastrzezeniem uprawnien Zamawiajacego oraz Przedstawiciela Zamawiajacego.

§7.
Inzynier w ramach niniejszej Umowy bedzie wykonywal czynnosci przypisane
Inzynierowi Projektu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego opisane w:
1) Umowie.
2) SIWZ, wtym OPZ,
3) Ogloszeniu o przetargu nieograniczonym na ustugi Inzyniera Projcktu,
4) Ofercie,
5) Prawie Budowlanym,
6) umowach na roboty budowlane.
Inzynier wykonywal bedzic takze inne czynnosci, ktérych konieczno$é wykonania
wynika lub pozostaje w zwiazku z Projektem, Umowa, dokumentami programowymi
POIiS oraz wytycznymi lub zaleceniami instytucji finansujacych.

§ 8.

Inzynier wykona przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow,
z zastrzeZzeniem postanowien niniejszcj Umowy.

i1l. Przedstawiciele.

"

§9.
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1. Zamawiajacy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajacego w osobie ... ktory w imieniu
Zamawiajacego upowazniony jest w szczegélnosci do zarzgdzania i nadzorowania
wykonania Umowy, odbioru dokumentéw wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy
oraz do bezposrednich kontaktow roboczych z Inzynicrem.

2. Zamawiajacy wskazuje nastepujace dane teleadresowe Przedstawiciela Zamawiajacego:
Adres; ..., Tel. ..., Tel. Kom. ..., Fax ..., ¢ - mail .... Dane tcleadresowe mogq ulec
zmianie, co nie bedzie stanowito zmiany Umowy, z zastrzezeniem iz do ich skutecznosci
niezbedne jest pod rygorem niewaznosci zachowanie formy pisemne;.

3. Przedstawiciel Zamawiajacego mnic jest uprawniony do skiadania w imieniu
Zamawiajacego o$wiadczef woli w zakresie zmiany postanowien Umowy, 0 ile nie
bedzie to wynikato z udzielonego mu odrgbnie pelnomocnictwa. Zamawiajacy moze
takze upelnomocnié Przedstawiciela Zamawiajacego na pismie do dokonania innych
czynnosci lub ograniczy¢ zakres jego uprawnien. Pelnomocnictwo takie wymaga pod
rygorem niewaznosci dorgczenia Inzynierowt.

4. Inzynier bedzie stosowal si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajaccgo lub
Przedstawiciela Zamawiajacego zwiazanych 2z realizacja przedmiotu Umowy,
a w szczegdlnosci z wykonaniem tych jego czgéei, ktore dotycza umowy na Roboty.
Jezeli w opinii Inzyniera wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnicf
Przedstawiciela Zamawiajacego, Inzynier niezwlocznie po otrzymaniu takiego polecenia,
powiadomi wraz z uzasadnicnicm na piSmic o tym fakeic Zomawiajgcego oraz
Przedstawiciela Zamawiajacego. Powiadomienie Przedstawiciela Zamawiajacego i/lub
Zamawiajacego nie zwalnia Inzyniera z wykonania polecenia.

Zamawiajacemu  przystuguje  nieograniczone prawo  do zmiany Prsedstawiciela

Zamawiajacego w kazdym czasie, co nie bedzie stanowito zmiany Umowy. O dokonaniu

zmiany Przedstawicicla Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Inzynicra na pismie, ze

skutkiem na dzien doreczenia. W tym przypadku doreczenie bedzie uwazane za skutecznie
dokonane takze z chwila otrzymania przez Inzyniera o§wiadczenia Zamawiajacego wystanego
za posrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do pisemnego wskazania zastgpcy Przedstawicicla
Zamawiajacego, ktory w przypadku nieobecnosci Przedstawiciela uprawniony begdzie do
wykonywania czynnosci przypisanych Przedstawicielowi Zamawiajacego.

§ 10.

1. Inzynier wyznacza Przedstawiciela Inzyniera w osobie ... ktory jest w imieniu Inzyniera
upowazniony, w szczeglnosci do zarzadzania inadzorowania wykonania Umowy,
odbioru dokumentéw wechodzacych w sktad przedmiotu Umowy oraz do bezposrednich
kontaktow roboczych z Zamawiajacym.

2. Inzynier wskazuje nastepujace dane leleadresowe Przedstawiciela Inzyniera:
Adres: ..., Tel. ..., Tel. Kom. ..., Fax ..., e - mail ... . Dane teleadresowe moga ulec
zmianie, co nie bedzie stanowilo zmiany Umowy, z zastrzezeniem iz do ich skutecznosci
niezbedne jest pod rygorem niewaznosci zachowanie formy pisemnej.

3. Przedstawiciel Inzynicra nie jest uprawniony do skiadania w imieniu Inzyniera
oswiadczen woli, o ile nie bedzie to wynikalo 2 udzielonego mu odrgbnie
petnomocnictwa. Inzynier moze takze upelnomocnié Przedstawiciela Inzyniera—
Inzyniera Rezydenta na pismic do dokonania innych czynnosci lub ograniczy¢ zakres
jego uprawnien. Pelnomocnictwo takie wymaga pod rygorem niewaznosci dor¢czenia
Zamawiajacemu.

4. Inzynierowi przystuguje prawo do zmiany Przedstawiciela [nzyniera, co nie bedzie
stanowito zmiany Umowy. O dokonaniu zmiany Przedstawiciela Inzyniera, Inzynier
powiadomi Zamawiajacego na piSmic ze skutkiem na dzien doreczenia. W tym
przypadku doreczenie bedzie uwazane za skutecznie dokonane takze z chwilg otrzymania
przez Zamawiajacego o$wiadczenia Inzyniera wyslanego za posrednictwem poczty
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elektronicznej lub faxu. Zamawiajacemu przystuguje prawo do wyrazenia pisemnego
sprzeciwu w zakresic osoby wskazanej przez Inzyniera. W takim przypadku Inzynier
zobowiazany bgdzie niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
otrzymania sprzeciwu, wskaza¢ inng osobe.

5. Na Inzynierze ciazy obowiazek pisemnego wskazania zastepcy Przedstawiciela
[nzyniera, ktéry w przypadku nieobecnosci Przedstawiciela uprawniony bedzie do
wykonywania czynnosci przypisanych Przedstawicielowi Inzyniera.

IV. Obowigzki Zamawiajacego.

§11.

1. Zamawiajacy zobowiazany jest do biezacej wspétpracy z Inzynierem w zakresie realizacji
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach na roboty budowlane
zawicranych z Wykonawcami zapisow umozliwiajacych Inzynierowi prawidtowe
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zobowiazany jest powiadomi¢ na pismie lub zawrzeé w umowach na roboty
budowlane zawieranych z Wykonawcami, informacjc wskazujace Inzyniera jako podmiot
sprawujacy funkcj¢ Inzyniera Projektu, dla rob6t budowlanych prowadzonych w ramach
Projektu.

4. llekro¢ wymaganie takie wynika¢ bedzie z powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa, Umowy lub uméw na roboty budowlane, Zamawiajacy zobowigzany bedzie do
udzielenia Inzynierowi pisemnego pelnomocnictwa, w zakresic w jakim uzna to za
celowe, stosowne i niezbedne,

5. Zamawiajacy dostarczy niezwlocznie Inzynierowi wszelkie znajdujace sie w jego
posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Inzynier zwrdci te dokumenty w terminie 7 dni od dnia
zakonczenia Umowy.

6. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze Inzynierowi
w odpisach po 1 egzemplarzu, bedace w jego posiadaniu dokumenty wskazane ponizej
oraz w OPZ :

1) Projekt Umowy na dofinansowanie Projektu,

2) Umowe na dofinansowanie Projektu niezwlocznie po jej zawarciu przez
Beneficjenta,

3) Dokumentacj¢ projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego,

4) Zwiazane z przedmiotem Umowy i wymagane prawem pozwolenia, zgloszenia,
opinie, uzgodnienia oraz decyzje wydane przez wlasciwe organy publiczne,

5) Harmonogramy,

6) Listg personelu petnigcego funkcje zarzadzajace wdrazaniem Projektu wraz z danymi
teleadresowymi,

7) inne dokumenty, ktére moga powstaé po podpisaniu umowy, a ktére moga okazaé
si¢ konieczne w celu prawidtowego jej wykonania, niezwlocznie po ich uzyskaniu.

7. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie w posiadaniu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych
powyzej lub w OPZ , dokumenty te zostang przekazane Inzynierowi niezwtocznie po ich
uzyskaniu.

V. Oswiadczenia i obowigzki Inzyniera Projektu.
§ 12,
1. Inzynier oswiadcza, ze posiada wiedze, umiejetnoéci, doswiadczenie i stosowne
uprawnienia, oraz dysponuje zespolem ekspertow, personelem, sprzetem i $rodkami
finansowymi, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie Umowy, z najwyzsza starannoscig
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Umowa
stosowang w obrocie profesjonalnym oraz zgodnie z powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa, urz¢gdowymi wytycznymi oraz dokumentami programowymi Funduszu
Spojnosci, a takze zaleceniami instytucji finansujacych.
Inzynier oswiadcza, iz zapoznal si¢ i przyjat do wiadomosci oraz stosowania aktualne
urzedowe wytyczne, zalecenia oraz dokumenty programowe Funduszu Spojnosci
obowigzujace w trakcie realizowania niniejszej Umowy oraz zobowiazuje sig do
monitorowania zmian dokonywanych w tych dokumentach. Inzynier zapozna si¢ takze
iprzyjmie do wiadomosci oraz stosowania wszelkie inne wytyczne, zalecenia
i dokumenty wydane w okresie realizacji Umowy.
Inzynier o§wiadcza, iz zapoznat sig z obowigzujacym stanem prawnym dotyczacym prawa
krajowego i wspolnotowego w zakresic zawierajacym unormowania dotyczace Funduszu
Spajnosci.
Inzynier o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz jakiekolwick naruszenie przez niego
postanowiei Umowy moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie speini obowigzkow
natozonych na niego w zwiazku z realizacjg Projektu i Porozumienia, w zwiazku z tym
zapewni najwyzsza staranno$¢ w wykonywaniu jego obowigzkow wynikajgcych z
niniejsze) umowy.
Nie wywigzanie si¢ z obowiazkéw, o ktérych mowa powyzej, moze spowodowac
powstanie po stronie Zamawiajacego szkody, na wypadek ktorej Inzynier, w szezegolnosci
cabezpleczy Zamawiajacego, zawierajac ubczpicczenic od odpowicdzialnosei cywilnej
kontraktowej w zwiazku z wykonywaniem ustug objgtych przedmiotowa umowa.

§13.

Inzynier bedzie dziatat jako przedstawiciel Zamawiajacego, w jego imieniu i na jego rzecz,
oraz bedzie odpowiadal za kompleksowa i terminowa realizacje Projektu oraz jego
poszczegdlnych czgéci, w zakresie objetym Umowa.

"

§ 14.

Inzynier powinien zawsze dziala¢ lojalnie i profesjonalnie, jako sumienny doradca
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami prawa oraz z zasadami postgpowania
obowiazujacymi w jego zawodzie i w wykonywanej przez niego dziatalnosci.

Inzynier powinien powsttzyma¢ si¢ od angazowania w jakakolwick dziatalnos¢
pozostajaca w konflikcic z jego zobowiazaniami wobec Zamawiajacego wynikajacymi
z Umowy lub mogaca negatywnie wptywaé na wykonanie Umowy lub ktorejkolwiek
z umdw na roboty budowlane realizowanych w ramach Przcdsigwzigceia.

§ 15.
Na zadanie Zamawiajacego Inzynier zobowigzany jest do stawienia si¢ w wyznaczonej
dacie, miejscu i czasie, w celu aklywnego uczestnictwa we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych, naradach i prezentacjach.
Zamawiajacy moze w zadaniu wskaza¢ takze koniecznosé osobistego stawiennictwa
jakiejkolwiek osoby, ktora Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy.
Kazdorazowa nieusprawiedliwiona nicobecno$é traktowana bedzie jako zawinione przez
Inzyniera naruszenie obowigzkéw umownych.

§ 16.
Inzynier niezwlocznie zapozna si¢ z terenem, na ktérym planowane jest prowadzenie
robot budowlanych, istniejaca tam infrastruktura, warunkami hydrologicznymi,
miejscem, zakresem i charakterem przewidzianych do wykonania robot budowlanych
objetych Projektem, a takze z dostgpna dokumentacja, tak, aby moc w sposob
prawidtowy wykonaé przedmiot Umowy, a w szczegdlnosci skrupulatnie kontrolowac
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Umowa
Wykonawcéw robdt budowlanych, przy uwzglednieniu zatozenia, ze roboty
wykonywane bgda bez wstrzymywania dziatalnosci przedsiebiorstwa Zamawiajacego, co
stanowi podstawowe zaloZenie umowy na roboty budowlane i ninigjszej Umowy.
2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcom, wedtug uznania Zamawiajacego:
1) przez Inzyniera, w imieniu Zamawiajacego, po uprzednim przekazaniu go
Inzynierowi,
2) przez Zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera,
o dokonanym wyborze Zamawiajacy powiadomi Inzyniera na pismie, a szczegbtowe
postanowienia w tym zakresie bedg przedmiotem odrebnych ustalen.

17.
[nzynier jest zobowigzany do wspotpracy z i%mymi osobami, ktérymi Zamawiajacy postuguje
si¢ w celu realizacji Projektu oraz innymi instytucjami zwiazanymi z realizacja Projektu, a w
szczegOlnosci z osobami reprezentujacymi Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

§ 18.

. Inzynier zapewni dla swoich potrzeb i na wiasny koszt tacznosé telefoniczna z wiasnym
biurem, Zamawiajacym, Wykonawca oraz stuzbami alarmowymi oraz osobami trzecimi
w zakresie wynikajacym z wykonywania przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci dotyczy
to acznosci pomigdzy wszystkimi miejscami, w ktérych prowadzone bedg roboty
budowlane oraz wszystkimi osobami uczestniczacymi w realizacji Projektu.

2. Inzynijer zapewni Zamawiajacemu oraz Wykonawcom robdt budowlanych kontakt
telefoniczny z osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, z ktorymi
mozliwy bedzie catodobowy kontakt w sytuacjach nadzwyczajnych lub kryzysowych.
Dane niezbgdne do realizacji powyzszego obowigzku Inzynier wskaze w Raporcie
Wstepnym.

3. Inzynier zapewni mozliwos¢ kontaktu za posrednictwem poczty elektronicznej,
na wskazany adres e — mail.

§ 19.

I, Zachowanie uzgodnionych terminéw wykonywania przedmiotu Umowy, wynikajacych
zUmowy, Projektu, Harmonograméw realizacji zadan i przedsigwzieé POIS oraz
obowigzujacych wytycznych, zalecen i dokumentéw programowych Funduszu Spojnosci,
jest podstawowym obowiazkiem Inzyniera.

2. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Inzynier, kazdorazowo, a w szczegdlnosci na
zadanie Zamawiajacego dostosuje tempo i zakres prac do zadan wynikajacych z
Harmonograméw, lub innego obowiazujacego dokumentu wskazanego przez
Zamawiajacego, co nie bgdzie stanowito zmiany Umowy.

3. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy i majace
wptyw na przedmiot Umowy, spowodowane dziatalnosciq Inzyniera, Wykonawcy Robot
lub osob trzecich, a majace wptyw na harmonogramy i terminy wykonywania przedmiotu
Umowy oraz realizacj¢ Projektu, musza by¢ niezwlocznic zgloszone przez Inzyniera
Zamawiajgcemu na pismie.

4. Jezeli podczas realizacji przedmiotu Umowy jakiekolwiek okolicznosci spowoduja
koniecznos¢ dokonania zmian lub aktualizacji Harmonograméw lub innego obowiazujacego
dokumentu, Inzynier niezwlocznie powiadomi na pismie o tym fakcie Zamawiajacego,
wskazujac jednoczesnie zakres zmian i ich uzasadnienie oraz przedstawi projckt zmian tego
dokumentu. W takim przypadku Zamawiajacy, o ile bedzie to mozliwe i nie bedzie stato
w sprzecznosci z Umowa na dofinansowanie lub innym dokumentem, ktérym Zamawiajacy
jest zwigzany, dokona stosownych zmian i aktualizacji w najkrétszym mozliwym terminie
lub rozpocznie dziatania zmierzajace do uzyskania tego efektu.
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5. Niewypelnienie powyzszych obowiazkow przez Inzyniera uniemozliwi mu ubieganic si¢
o0 zmiane harmonogramow i terminow wykonywania przedmiotu Umowy.

6. Inzynier bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody i straty poniesione przez
Zamawiajacego w wyniku opdznienia Inzynicra w wykonywaniu przedmiotu Umowy z jego
winy, w tym razacego niedbalstwa.

7. Dyspozycje i polecenia Zamawiajacego dotyczace wykonania przedmiotu Umawy, jak
i poszczegolnych jego czesci nie beda stanowily podstawy dla Inzyniera do zmiany
termindw wykonywania przedmiotu Umowy, chyba, ze Inzynier uzasadni na piSmie
i wykaze konieczno$é takiej zmiany, spowodowanej dyspozycja Zamawiajacego lub tez
zmiana terminu zostanie zaakceptowana przez Strony przy zleceniu czynnosci dodatkowych
lub uzupetniajacych, nic wymagajacych udzielenia odrgbnego zaméwienia.

§ 20.

1. W terminie zgodnym z terminem przygotowania Raportu Wstepnego Inzynier zobowigzany
jest do opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu ogdlnego planu jakosci
zawierajacego procedury kontroli jakosci wykonywania przedmiotu umowy przewidziane
w umowach na roboty budowlane oraz w miarg potrzeby inne, ktore Inzynier zamierza
stosowaé w celu poprawnego wykonania przedmiotu Umowy. Uwagi Zamawiajacego
dotyczace przedstawionego planu jakosci wykonywania przedmiotu Umowy musza zostaé
uwzglednione przez Inzyniera.

2. Plan jakosci wykonywania przedmiotu Umowy musi by¢ uaktualniany i uszczegdtawiany
przez Inzyniera oraz przedstawiany Zamawiajacemu w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy raz na kwartal oraz za kazdym razem, kiedy Inzynier uzna to za konieczne, a takze
niezwlocznie na kazde zadanie Zamawiajacego, co winno znalezé odzwierciedlenie
w stosownym Raporcie.

3. Uzgodnione procedury kontroli jakosci Inzynier musi stosowal przez caly czas
wykonywania przedmiotu Umowy.

§ 21.
1. Inzynier zapozna si¢ oraz przyjmie do wiadomosci i stosowania podczas realizacji
Umowy, obowiazujace zasady ochrony $rodowiska.
2. W kazdym przypadku, w ktérym jakickolwiek przepisy przedmiotowych dokumentow
beda mialy zastosowanie lub wptyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy lub Projektu,
Inzynier podejmie stosowne dziatania i dochowa nalezytej starannosci, w celu zapewnienia

zgodnosci czynnosci podejmowanych przez Inzyniera i/lub Wykonawce Robot, z tymi
przepisami.

§ 22.

1. Inzynier ma obowigzek niezwlocznego zapoznania si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca
lub mogaca mieé¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy i Projekt.

2. Ewentualne niescistosci, sprzecznosci i nickompletnos¢ w dokumentacji zwiazane]
z przedmiotem Umowy i Projektem, a w szczegolnosci w dokumentacii technicznej
i przetargowej otrzymanej od Zamawiajaccgo lub o0sob trzecich, winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu w terminie 14 dni, od dnia ich wykrycia.

3. Inzynier ponosi odpowiedzialnos¢ za terminowa, prawidtowa, kompleksowa, petng i
dokonang z nalezyta starannoscia weryfikacje tej dokumentacji, a ewentualne uchybienia w
tym zakresie bedg uwazane za zawinione przez Inzyniera.

§ 23.
I. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci co do prawidtowosci, zakresu
i sposobu wykonania przcz Inzyniera przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzenia niezaleznych ekspertyz przez osoby trzecie posiadajace stosowne

"
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kwalifikacje, w tym przez bieglych wpisanych na listg bieglych sadowych, celem
potwierdzenia zasadno$ci rozwiazan zastosowanych przez [nzyniera.

2. Inzynicr zobowiazany jest do wspétpracy z biegtym, okazania wszelkiej niezbednej pomocy
oraz przedstawienia stosownych dokumentow, informacji i $wiadkow.

3. Koszty takich ekspertyz ponosi Inzynier, za wyjatkiem sytuacji, gdy ekspertyza w catosci
potwierdzi zasadno$¢ rozwigzan przyjetych przez Inzyniera. W takim wypadku koszty
ekspertyzy ponosi Zamawiajacy.

4. Odwolanie si¢ przez Zamawiajacego do pomocy niezaleznych ekspertow nic wstrzymuje
inie przerywa biegu terminéw dotyczacych polubownego rozwiazywania sporéw i nie
wyklucza wystapienia na droge sadows.

§ 24.

1. Inzynier aprobuje i w pelni popicra Zamawiajacego w dazeniu do eliminacji zagrozen dla
osob fizycznych wykonujacych czynnosci zwiazane z realizacja uméw na roboty
budowlane, realizacja przedmiotu Umowy i Projektu oraz wykonujacych na Terenie
Budowy czynnosci stuzbowe w zwiazku z petnieniem obowiazkéw wynikajacych z
przepisOw prawa.

2. Inzynier potwierdza, ze jest w pelni zaznajomiony ze wszystkimi przepisami prawnymi
i normami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

3. Inzynier podczas realizacji przedmiotu Umowy zobowiazany jest do przestrzegania
przepisow prawnych dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, a zobowiazanie to obejmuje takze wszelkie osoby, ktérymi Inzynier
postuguje si¢ do wykonania Umowy, a w szczegdlnosci pracownikéw, zleceniobiorcow,
Podwykonawcow, konsultantow, ekspertow i inzynierow.

4. Podczas realizacji wskazanych wyzej obowiazkow Zamawiajacemu przystugiwato bedzie
prawo do odmowy wstgpu na teren lub usunigcia z terenu budowy jakiejkolwiek osoby
zatrudnionej lub dziatajacej na rzecz Inzyniera lub jego Podwykonawcy, ktora
w uzasadnionej opinii Zamawiajacego pracuje w sposOb niezgodny z zasadami
wynikajacymi z powyzszych przepisow prawnych.

5. Dla uniknigcia wszelkich watpliwosci Strony postanawiaja, iz Inzynier nie bedzie
uprawniony do przesunigcia jakichkolwiek terminéw oraz zwigkszenia wynagrodzenia
umownego, w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnicnia wskazanego
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 25.
1. Inzynier bgdzie S$ciSle wspotpracowal 7 Zamawiajacym oraz Wykonawcami robot
budowlanych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Zadaniem Inzyniera bedzie koordynacja wspotdziatania uwzgledniajaca sposoby
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozeni dla zdrowia lub zycia pracownikéw oraz
nadzor nad dziataniami podejmowanymi w tym zakresie.

§ 26.

. Inzynier jest zobowigzany i uprawniony w imieniu Zamawiajacego do kontroli
przestrzegania przepisow prawnych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej, przez podmioty uczestniczace w realizacji szeroko pojetych
robot budowlanych i prac projektowych wykonywanych w ramach nadzoru autorskiego
zwiazanych z Przedsiewzigciem.

2. W powyzszym zakresie Inzynier moze podejmowaé wszelkie dziatania zmierzajace do
zapewnienia przestrzegania przepisOw prawa oraz zachowania' bezpieczenstwa o0sob
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uczestniczacych w realizacji Projektu, a w szczegélnodci do przeprowadzania kontroli,
kierowania polecen, udzielania wyjasnien, dokonywania stosownych wpisow.
Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Wykonawca robét budowlanych nie bedzie
uprawniony do przesunigcia jakichkolwiek terminéw oraz zwigkszenia wynagrodzenia
umownego, w przypadku skorzystania przez Inzyniera z uprawniefi wskazanych
w niniejszym paragrafie.
W umowach na roboty budowlane lub prace projektowe (nadzér autorski) z osobami
trzecimi Zamawiajacy zawrze stosowne upowaznienia dla Inzyniera, uprawniajace go do
realizacji obowiazkow wskazanych w niniejszym paragrafie.

§ 27.
W (rakcie wykonywania przedmiotu Umowy Inzynier ponosi pelna i wylaczng
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb, ktérymi postuguje si¢ podczas
wykonania Umowy.
Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowosé nadzoru i kontroli Wykonawcow roboét
budowlanych, w zakresie przestrzegania przez nich przepisow prawnych dotyczacych
bezpicczeristwa i higieny pracy oraz ocluony przeciwpozarowe;.
Zamawiajacy nic ponosi w zadnym przypadku odpowiedzialnosci za przyjety przez
Inzyniera podczas wykonania Umowy sposéb zapewnienia przestrzegania przepisow
prawnych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

§ 28.

Wszelkie osoby fizyczne, ktorymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy winny
przed dopuszczeniem do pracy zosta¢ przeszkolone z zakresu bezpieczetistwa i higieny
pracy i ochrony przeciwpozarowej, a takze zapoznane ze specyfika terenu budowy, a w
szczegblnosei z faklem, iz roboty beda wykonywane bez wstrzymywania ruchu
przedsigbiorstwa Zamawiajacego.

Wszelkie osoby fizyczne, ktorymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy winny
przez. caty okres wykonywania swych obowiazkow posiadaé aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy na danym stanowisku.

Wszelkie osoby fizyczne, ktdrymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy,
winny zostaé przez Inzyniera wyposazone w srodki ochrony indywidualnej, zgodne
z wymaganiami przewidzianymi w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa.
Inzynier zobowiazany jest do zobowiazania osob, ktorymi si¢ postuguje do wykonania
umowy do uzywania przewidzianych prawem $rodkéw ochrony osobistej. Obowiazek ten
dotyczy w szczegolnosci pobytu tych osob na budowach. Za naruszenie powyZszego
obowiazku przez te osoby Inzynier odpowiada jak za dziatania lub zaniechania whasne.
Wszelkie osoby fizyczne, ktorymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy,
winny zosta¢ przez niego wyposazone w identyfikatory upowazniajace do wstgpu na teren
budowy i umozliwiajace ich identyfikacjg jako $wiadczacych prace lub ustugl na rzecz
Inzyniera Kontraktu.

Wszelkie osoby fizyczne, ktérymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy winny
zostaé wyposazone w ubrania robocze odpowiednie do warunkdw atmosferycznych,
umozliwiajace ich jednoznaczne rozpoznanie, jako osoby swiadczace prace lub ustugi na
rzecz Inzyniera Projektu. Obowiazek ten moze zostaé zrealizowany, w szczegolnosel
poprzez. wykorzystanie odziezy, na ktorej trwale umieszczony zostanie napis ,nzynier
Projektu” lub ,,Inspektor nadzoru”.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier zobowiazany jest do przekazania
Zamawiajacemu odpisow dokumentow potwierdzajacych spelnienie obowiazkoéw
wskazanych w niniejszym paragrafie i w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do
przetwarzania danych osobowych w sposéb i w zakresie umozliwiajacym prawidtowe
wykonanie niniejszej Umowy.
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8. Jakiekolwiek naruszenie obowiazkéw wskazanych w niniejszym paragrafie traktowane
bedzie jako zawinione przez Inzynicra naruszenie zobowiazan Umowy.
9. Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno§ci za spetnienie przez Inzyniera

obowiazkéw wobec wszelkich osob fizycznych i Podwykonawcow, ktorymi Inzynier
postuguje si¢ w celu wykonania Umowy, a w szczegdlnosci w zakresie obowiazkow
wskazanych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa, ktérych naruszenie
zostanie stwierdzone przez wlasciwe organy kontrolne, organy $cigania lub sady.

§ 29.

Wszystkie osoby, ktorymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania Umowy zostana przez
niego zobowiazane na pismie, do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
oraz przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz przepisoéw ustawy Prawo ochrony
srodowiska i Ustawy o odpadach. Na zadanie Zamawiajacego Inzynier przekaze
Zamawiajacemu kopig¢ dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

1.

»

§ 30.
Na Inzynierze spoczywa obowigzek pisemnego zobowigzania osob fizycznych, ktérymi
postuguje sig realizujac przedmiot Umowy, do przestrzegania bezwzglgdnego obowigzku
zachowania trzezwosci podczas wykonywania obowiazkow jakie im powierzono. Ilekro¢
w niniejszym paragrafie mowa jest o pracy lub pracowniku nalezy przez to rozumieé¢
takze wykonywanie obowiazkéw przez wszelkie osoby, ktorymi postuguje sie Inzynier
do wykonania Umowy, niezaleznie od podstawy prawnej $wiadczenia pracy lub
wykonywania ustug.
Zamawiajacy moze zazadaé¢ poddania si¢ przez osoby, ktorymi postuguje si¢ Inzynier
badaniu stanu trzezwosci, a wynik badania ujawnia si¢ w protokole. Jezeli wynik wykaze
stan nietrzezwosci koszty badania ponosi Inzynier. Jezeli Inzynier lub osoba, o ktore;
mowa powyze] odmawia wykonania badania stanu trzezwosdci — Zamawiajacy spisuje
protokot i ocenia komisyjnie stan trzezwosci pracownika na podstawie innych srodkow
np. zeznania §wiadkow, badan organoleptycznych, zcwngtrznych ogledzin przez lekarza
badZ komisj¢. W przypadku odmowy Inzyniera lub osoby, o kiorej mowa powyze]
poddania si¢ badaniu trzezwosci lub w przypadku zachowania mogacego stanowié
zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia, Zamawiajacy ma prawo do powiadomienia Policji
lub innych wiasciwych stuzb ratunkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przez osoby, ktérymi
postuguje si¢ Inzynier obowigzku trzezwosci Zamawiajacemu przystuguje wediug jego
wyboru uprawnienic do obcigzenia Inzyniera karami umownymi, bezwarunkowego
zadania zastapienia danej osoby inng osobg o kwalifikacjach, co najmniej rownowaznych
oraz prawo do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie [nzyniera.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie maja takze ustawa
0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziataniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1, poz. 224 z p6zn. zm.).

§ 31.

Inzynier Projektu zobowigzany bedzie do realizacji wszelkich obowiazkéw i wykonania
wszelkich czynnosci zwiazanych z zapewnieniem stosowania przepiséw dotyczacych
przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej,
przypisanych Zamawiajacemu powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz
umowami na roboty budowlane.

Inzynier zobowiazany bedzie do nadzorowania Wykonawcow robét budowlanych, réwniez
w zakresic przestrzegania przez nich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
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ochrony przeciwpozarowej i innych obowiazkow pozostajacych z nimi w zwiazku, a w

szczegblnoscei do nadzorowania Wykonaweow robol budowlanych w zakresie:

1) wykonywania uméw na roboty budowlane przy pomocy oséb fizycznych
posiadajacych stosowne przeszkolenic z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy 1
badania lekarskie oraz wyposazonych w odpowiednie i zgodne z prawem Srodki
ochrony indywidualne;,

2) sporzadzania i przekazania Inzynierowi listy wszystkich pracownikéw Wykonawcow
robot oraz ich Podwykonawcow, bioracych udzial w wykonywaniu robot
budowlanych, zawierajacej informacje o waznosci odbytych przez nich wiasciwych
szkolen oraz posiadania badan lekarskich potwierdzajacych zdolnos¢ do $wiadczenia
pracy, a takze aktualizacji przedmiotowej listy,

3) wyznaczenia i przeszkolenia przez Wykonawcow osob, ktorymi si¢ postuguja w
zakresie pierwszej pomocy,

4) wyposazenia pracownikéw Wykonaweow robot we wiasciwy sprzgt ochrony
osobistej, a w szczegdlnosci: odpowiednio oznakowana odziez robocza, kamizelki
odblaskowe jak i rowniez kaski, buty oraz sprzgt ochrony osobistej, sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci, maski przeciw pylowe, okulary
ochronne oraz zobowigzania pracownikéw do ich stosowania,

5) wyposazenia pracownikow Wykonawcow w  identyfikatory / przepustki
upowaznigjace do wslepu na teren budowy i umozliwiajace ich identyfikacje,

6) przestrzegania przez Wykonawcoéw wykonania wytycznych i postanowien planu
bezpicczenstwa, zabezpieczenia ppoz. oraz utrzymania i konserwacji wszystkich
clementéw wyposazenia ppoz. przez caly okres trwania budowy wraz =z
wprowadzaniem odpowiednich zmian z postgpem robot,

7) spelnienia przez wszystkie stanowiskowe urzadzenia elekiryczne wykorzyslywane
przez pracownikéw Wykonawcy robot przepisow i wymogéw BHP, ich sprawnosci
technicznej oraz ich zabezpieczenia przed osobami niepowotanymi,

8) zapewnienia o$wietlenia stanowiskowego w miejscach wykonywania robét,
zapewnienia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych do i z miejsca wykonywania
robot oraz do najblizszego ogdlnego ciagu komunikacyjnego,

9) opracowania planu oznakowania obszaru, na ktéorym wykonywane sa roboty
budowlane, z uwzglednieniem jego wyposazenia w punkty pierwszej pomocy,
tymczasowe o$wictlenie oraz wykonanie i zainstalowanie tablic, znakéw
informacyjnych zgodnie z wymaganiami przepisow BHP,

10) opracowania planu zabezpieczenia przeciwpozarowego prowadzonych robot oraz
wyposazenia miejsca wykonywania robot w odpowiedni sprzet gasniczy i
przeciwpozarowy.

11) wyznaczenia drog ewakuacyjnych,

12) kontrolowania stosowania wszystkich substancji szkodliwych wykorzystywanych przy
wykonywaniu robét, oraz ustalania ich wptywu na bezpieczefistwo, a takze
zapewnienia z ich stosowaniem informacji, szkolefi i sprz¢tu ochronny dla
pracownikow,

13) usuwania zgodnie z przepisami wszystkich niewykorzystanych, niebezpiecznych
substancji wraz z pojemnikami lub opakowaniami,

14) stosowania sprz¢tu bezpiecznego i zgodnego z normami oraz posiadajacego stosowne
$wiadectwa i aktualne dopuszczenia do uzytkowania,

15) zapewnienia stosowania sprz¢tu przez przeszkolonych i uprawnionych operatorow,

16) przestrzegania zasad wykonywania robdt na wysokosciach,

17) umieszczenia w widocznym miejscu zasad udzielania pierwszej pomocy odnoszacych
si¢ do wypadkow z substancjami szkodliwymi,

”

Strona 16 2 55
Nadzor Inwestorski inzyniera Projektu nad realizacja przedsigwzigcia pn.: Modernizacja przeptawkidla ryb na
stopniu wodnym Brzeg Dolny”, w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0009/17", ”



Umowa
18) umieszczania zestawu pierwszej pomocy na terenie budowy w miejscach ogdlnie
dostgpnych,
19) przestrzegania przez osoby znajdujace sie na terenie budowy obowiazku zachowania
trzezwosci,
3. Inzynier powiadomi na pismie Zamawiajacego o kazdym naruszeniu przez Wykonawcéw
robot obowiazku przestrzegania przepisoéw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
4. W zwigzku ze stwierdzonymi uchybieniami Inzynier wyda niezwlocznie na pismie
Wykonawcom robot stosowne wytyczne i zalecenia.

§ 32.
Inzynier zobowiazany jest do nadzorowania przestrzegania przez Wykonawcéw robdt
budowlanych obowiazkéw zwigzanych z:

1) ochrong i zabezpieczeniem przedmiotu uméw na roboty budowlane, przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem,

2) ochrong i zabezpieczeniem majatku Zamawiajacego oraz innych Wykonawcéw i 0s6b
trzecich znajdujgcego si¢ na terenic budowy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
zabrudzeniem,

3) ochrong i zabezpicczeniem mienia oséb trzecich oraz mienia publicznego przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem powstatym z winy Wykonawcéw na
skutek wykonywania robot budowlanych.

§ 33.

1. Inzynier zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego na pismie,
o kazdym wypadku przy pracy, ktory mial miejsce, w zwiazku z realizacja uméw na roboty
budowlane, a w szczegblnosci o wypadku dolyczacym jakiejkolwiek osoby, ktora postuzyt
si¢ on przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

2. W przypadku wystapienia wypadku przy pracy, o ktérym mowa w ust. 1 Inzynier
zobowiazany jest we wiasnym zakresie do przedsigwzigcia wszelkich przewidzianych
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa czynnosci.

3. Inzynier przekaze niezwlocznie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty dotyczace
wypadkdow przy pracy, o ktorych mowa w ust. 11 2.

4. Inzynier zobowiazany jest do zapobiegania wystgpowaniu wypadkéw przy pracy
W przyszlosci oraz natychmiastowego przedsiewzigcia czynnosci zmierzajacych do
usunigcia zagrozen dla zycia i zdrowia, a dla ich wykonania upowazniony jest do
wydawania osobom, ktérymi sig¢ postuguje do wykonania Umowy oraz Wykonawcom
robdt stosownych polecen.

§ 34.
l. InZynier niezwlocznic powiadomi Zamawiajacego o adresic i innych danych
teleadresowych biura, na terenie objetym realizacja Projektu.
2. O kazdej zmianie adresu biura oraz danych teleadresowych, w tym takze dotyczacych
Jego personelu, Inzynier niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego na pismic.

§ 35.

1. Inzynier zobowiazany jest do przechowywania oryginaléw dokumentéw zwigzanych
z realizacja Umowy, a w szczegdlnosci zwigzanych z realizacja jej czesci dotyczacych
umow na roboty budowlane na tercnic biura [nzyniera.

2. Dokumenty zwigzane z realizach Umowy winny by¢ przechowywane W sposob
unlemoz11w1ajqcy ich utrate lub zniszczenie oraz segregowane i archiwizowane w sposéb
przyjety w POIS i/lub wskazany przez Zamawiajacego.

VI. Umowy na roboty budowlane.
§ 36.
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Zamawiajacy zawierajac Un;v;ry na Roboty, kazdorazowo okresli umowy na “roboty
budowlane w ten spos6b, aby byty one zgodne z niniejsza Umowa i umozliwiaty Inzynierowi
prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 37.
W przypadkach kiedy Przedmiot Umowy obejmie wykonanie zalecen Zamawiajacego lub
sprawowanie obowiazkéw, do ktorych upowaznienie wynika z Umowy lub z umowy na
roboty budowlane, to wowczas Inzynier kazdorazowo:

1) bedzie dziata¢ zgodnie z umowa na roboty budowlane z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy,

2) o ile bedzie upowazniony do poswiadczenia, decydowania lub dziatania
uznaniowego w stosunku do Wykonawcow robot budowlanych (stron uméw na
roboty) czynié to bedzie w sposob rzetelny i profesjonalny, a jego dziatania nie beda
naruszaty interesow Zamawiajacego.

§ 38.
Inzynier nie jest w zadnym wypadku upowazniony do wnoszenia poprawek do umow na
roboty budowlane oraz do zwalniania zadnej ze Stron z jakichkolwiek jej obowiazkow w
zwiazku ztymi umowami lub zaciagania w imieniu Zamawiajacego zobowiazaf lub
nabywania praw.

§ 39.

1. Inzynier korzystal bedzie z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, wyszczegdlnionych
w Umowie oraz umowach na roboty budowlane lub w sposéb oczywisty wynikajacych
z Umowy lub z uméw na roboty budowlane, a takze ustawy Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do modyfikacji upowaznicii udzielonych Inzynicrowi,
w umowach na roboly budowlane lub odrebnych upowaznieniach i petnomocnictwach
dotyczacych tych uméw, po pissmnym powiadomieniu Inzyniera oraz Wykonawcy robot
budowlanych. Inzynier nie bedzie uprawniony do kwestionowania powyZzszego zapisu.

3. Jezeli Inzynier lub Wykonawca robét budowlanych podejma watpliwos¢, co do zakresu
lub istnienia upowaznienia, w szczegdlnosci w odniesieniu do upowaznien
wywnioskowanych z uméw na roboty budowlane, zwr6ca si¢ oni na pismie do
Zamawiajacego, a Zamawiajacy niezwlocznie wedlug swego wyboru, potwierdzi
upowaznienie, udzieli go lub podejmie inng stosowna decyzjg.

4. Jezeli Zamawiajacy, na podstawie ustalen okreslonych w powyzszych ust. 2 i 3
o$wiadczy Inzynierowi lub Wykonawcy rob6t budowlanych na pismie, iz Inzynier nie
posiada uprawnienia do dokonania okreslonej czynnosci, Inzynier zobowiazany jest do
powstrzymania si¢ od jej dokonania, a decyzji Zamawiajacego nie bedzie kwestionowal.
Jezeli Inzynier wykona dang czynno$¢ bez upowaznienia lub wbrew decyzji
Zamawiajacego uczyni to na whasny koszt i ryzyko oraz zobowiazany bedzie do zaptaty
kar umownych i odpowiedzialnoéci odszkodowawczej.

§ 40.

1. Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania Wykonawcy robot
z jakichkolwiek obowiazkéw, zobowiazan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umow
na roboty budowlane lub powszcchnie obowiazujacych przepiséw prawa.

2. Zadne zalwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, Zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie Inzynicra (wraz
z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy robét budowlanych z jakiejkolwiek

odpowiedzialnosci wynikajacej z umowy na roboty budowlane lub powszechnie
obowiazujacych przepisdw prawa.

§ 41.
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W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma takze pfawé do pisemnego odwotania
inspektorow nadzoru powolanych przez Inzyniera. W takim przypadku Inzynier
niezwlocznie zmieni inspektora nadzoru.

§ 42.

1. Zamawiajacy wymaga od Inzyniera uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego
przed podjeciem dziatath wynikajacych z kluczowych postanowient uméw na roboty
budowlane.

2. Jezeli kiedykolwiek zajdzic koniecznos¢, aby uzgodnié lub okresli¢ jakakolwiek sprawe,
to Inzynier przeprowadzi konsultacje 7 kazda ze Stron, probujac osiagnaé uzgodnienie
stanowisk. Jesli uzgodnienie nie zostanie osiagnigte, to Inzynier dokona rzetelnego
okreslenia zgodnie z umowa na roboty budowlane, biorac pod uwage wszystkie odnosne
okolicznosci. Inzynier powiadomi obie strony o kazdym uzgodnieniu lub okresleniu,
z podaniem szczegdtowych informacji uzasadniajacych. Wykonawca robot budowlanych,
z zastrzezeniem ust. 3 wprowadzi w zycie kazde uzgodnienie lub okreslenie, jezeli
i dopoki nic zostanic skorygowane polubownie lub na drodze postgpowania sadowego.

3. W przypadku okreslonym w ust. 2 Zamawiajacy moze jednak nie wprowadzaé w zycie,
w stosunku do siebie lub Wykonawcy robét budowlanych, uzgodnienia lub okreslenia,
wskazanego przez Inzyniera oraz wyda¢ na pismie Inzynierowi i Wykonawcy robot
odmienne polecenie, stosownie je¢ uzasadniajac. Brak sprzeciwu Zamawiajacego
wydanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzgodnienia lub okreslenia wydanego
przez Inzyniera uwaza si¢ za aprobate stanowiska Inzyniera. W takim przypadku
Zamawiajacy wprowadzi w zycie kazde uzgodnienie lub okreslenie, jezeli i dopoki nie
zostanie ono skorygowane polubownie lub na drodze postepowania sadowego.,

4. Jezeli pomigdzy Inzynierem a Wykonawca robot budowlanych zaistnieje spér, w takim
przypadku przed wystapieniem na droge postgpowania sadowego przeciwko Inzynierowi
lub Zamawiajacemu, Wykonawca rob6t budowlanych zobowiazany bedzie do poddania
sporu pod osad Zamawiajacego. Zamawiajacy niezwlocznie oceni racj¢ stron sporu
i podtrzyma stanowisko Inzyniera lub przyjmie inne stanowisko i wyda mu stosowne
polecenia.

5. Postanowienia niniejszej Umowy zawsze stosowane beda w ten sposob, aby konieczne
byto uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego przed poleceniem powodujacym zmiang
umowy na roboty budowlane lub jakiekolwiek konsekwencje na gruncie ustawy PZP,

Vil. Nadzér Inwestorski.

§ 43.

. Inzynier zapewni pelnienie Nadzoru Inwestorskiego przy pomocy uprawnionych osob
petniacych funkcje¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z wymogami ustawy
prawo budowlane oraz wymogami SIWZ dla wszystkich uméw na roboty budowlane,

2. Przy wykonywaniu czynnosci objetych ust. 1 i 2 Inzynier postugiwat si¢ bedzie osobami
posiadajacymi stosowne uprawnienia, kwalifikacje, stosowng wiedze i do$wiadczenie
oraz optacone ubezpicczenie zawodowe obowiazujgce dla oséb pelniacych funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Osoby powotane do pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nie moga taczy¢é
funkcji inspektora nadzoru inwestorskicgo i kierownika budowy dla uméw na roboty
budowlane oraz wykonywa¢ innych funkcji na rzecz Wykonawcéw robét budowlanych,

4. O ilc okaze sig to uzasadnione lub wymagane powszechnie obowiazujacymi przepisami
prawa, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ takze do odrebnego powotania lub
upeinomocnienia wskazanych przez Inzyniera oséb pelniacych funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5. Inzynier ponosi pelna i bezwarunkowa odpowiedzialnosé, w tym odpowiedzialnosé

~ odszkodowawcza, za dziatania os6b powotanych lub wskazanych przez niego do
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petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, jak za dziatania wiasne, chociazby
nie ponosil winy w wyborze. Poslanowienia powyzsze nie uchybiaja mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci odszkodowawczej bezposrednio
od tych oséb.

§ 44.
Poza obowiazkami przypisanymi inspektorowi nadzoru budowlanego przez ustawg Prawo
budowlane, do obowiazkéw inspektora nadzoru budowlanego nalezy, w szczegdlnosci:
1) wykonywanie wszelkich czynnosci i obowiazkow przypisanych niniejszg Umowa oraz
umowami na roboty budowlane,

2) kontrolowanie rozliczei budowy, w sposéb umozliwiajacy skuteczne rozliczenie
Projektu i Przedsigwzigt.

§ 45.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, poza czynnosciami przypisanymi mu powszechnie
obowiazujacymi przepisami prawa, a w szczegélnodci wynikajacymi z ustawy Prawo
budowlane, jest uprawniony i zobowiagzany do stosowania upowaznien nadanych mu lub

wynikajacych z uméw na roboty budowlane, zwiazanych z realizacja przez Inzyniera
przedmiotu Umowy.

§ 46.
1. O ile okaze si¢ to uzasadnione lub wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa Zamawiajacy zobowiazuje si¢ takze do odrgbnego powotania lub upelnomocnienia

wskazanych przez Inzyniera 0sob petnigcych funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Viii. POIi$, Umowa na dofinansowanie, Porozumienie.

§ 47.
Strony dotoza wszelkich staran, aby realizacja niniejszej Umowy, w zakresic merytorycznym,
formalnym, finansowym i rachunkowym spelniala wymagania stawiane projektom
realizowanym przy dofinansowaniu z POIiS.
§ 48.

Majac na uwadze tre$¢ ninicjszej Umowy, Strony o$wiadczajg, iz doloza wszclkich staran,
aby realizacja niniejszej Umowy pozwolita na prawidtowe i terminowe wywiazanie si¢ przez
Zamawiajacego oraz Beneficjenta z Umowy na dofinansowanie Projektu.

IX. Wynagrodzenie i pfatnosci.

§ 49.

1. Wrynagrodzenie umowne stanowi laczna cen¢ za wszystkie i wszelkic ustugi
wykonywane przez Inzyniera w ramach lub w zwiazku z przedmiotem Umowy.

2. Kazda ze wskazanych w Ofercie cen za wykonanie poszczegélnych elementow
przedmiotu Umowy, jak i stanowiaca wynagrodzenie umowne cena taczna za wykonanie
przedmiotu Umowy, maja charakter wynagrodzenia ryczattowego i z zastrzezeniem
odrgbnych postanowien Umowy dotyczacych zmiany wysokosci wynagrodzenia nie
ulegna zmianie.

3. Kwoty okreslone w Ofercie stanowia wynagrodzenie brutto Inzyniera, w szczegélnosci
za wszystkie czynnosci, optaty, podatki, wynagrodzenia, inne wydatki, wszelkie
urzadzenia oraz materialy i narzgdzia uzyte przez Inzyniera do wykonania przedmiotu
Umowy.

4. Jezeli Inzynier nie zrealizuje jakiej$ czgdci zaméwienia wycenionej w Ofercie,
Zamawiajacy nie zaplaci Inzynierowi za t¢ ¢zg$¢ przedmiotu zamowienia.
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§ 50.

1. Lgczne wynagrodzenie umowne Inzyniera za wykonie przedmiotu Umowy wynosi:

1) ... PLN (slownie: ... zlotych .../100) netto tj. bez podatku od towaru i ustug
(VAT), , 4j. ... PLN (stownie: ... zlotych .../100) brutto,

2. Czgsci sktadowe wynagrodzenia umownego, w tym za wykonanie poszczegélnych
clementow przedmiotu Umowy, ze wskazaniem cen netto oraz sposéb obliczania ceny
brutto poszczegélnych elementéow przedmiotu Umowy, zostaly ujete w Ofercie,
stanowigcej integralng cz¢$¢ Umowy.

3. Wskazana w ust. 1 kwota netto wynagrodzenia umownego zostanie powigkszona jedynie
o podatek od towaréw i ustug (VAT), w wysokosci obowiazujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego i wystawicnia kazdej z faktur VAT.

4. Na dzien zawarcia Umowy obowigzujaca stawka podatku od towaréw i ustug (VAT) dla
ustug objctych przedmiotem Umowy wynosi 23 % (stownie: dwadziescia trzy procent),
a warto$¢ brutto wynagrodzenia umownego odpowiada wartosci wskazanej w Ofercie
Inzyniera stanowiacej integralna czes¢ Umowy. W przypadku zmiany w trakcie
wykonania Umowy wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), warto§¢
niezaplaconego wynagrodzenia umownego brutto moze ulec zmianie, w ten sposob, iz
obejmie ono podatek od towaréw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Nie powoduje
to jednak w zadnym wypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia netto wskazanego
wust. 1.

5. [Inzynier os$wiadcza, ze lyczna warto§¢ wynagrodzenia umownego netto wskazana
wust. 1 oraz Ofercie wyczerpuje jego wszelkie roszczenia wzgledem Zamawiajacego
z tytutu $wiadczenia na rzecz Zamawiajaccgo ustug objetych przedmiotem umowy,
zarowno wyraznie w Umowie wskazanych, jak i wynikajacych z celu, dla realizacji
ktérego Umowa zostata zawarta.

§ 51.

I, Inzynier bedzic wystawiat faktury co miesiac, po zakonczeniu i rozliczeniu kazdego
miesiqgca za miesiac poprzedni, z zastrzezeniem, iz jezeli pierwszy miesigc
obowigzywania umowy nic bedzie pelny, to Inzynier miesiac ten zafakturuje wraz z
wynagrodzeniem za kolejny petny miesiac obowigzywania umowy.

2. Fakturowanie wynagrodzenia wskazanego w ust. | pkt. 1 nastepowato bedzie jednak do
wartosci 90 % wynagrodzenia Pozostala c¢zg$¢ wynagrodzenia (ostatnia ptatnosé
wynagrodzenia) w wysokosci 10 % zostanie zafakturowana w jednej fakturze koncowej
wystawionej po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Koncowego z prac
Inzyniera sporzadzonego zgodnie z wymogami okreslonymi w Umowie.

3. Podstawg wystawienia przez Inzyniera faktury VAT w odniesieniu do kazdej ptatnosci
stanowi¢ beda zatwierdzone przez Zamawiajacego wszystkie Raporty, do wykonania
ktorych w danym okresie rozliczeniowym zobowiazany jest Inzynier, zgodnie
z wymogami okreslonymi w Umowie.

§ 52.

I. Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Inzyniera poszczegdlnych czesci wynagrodzenia
umownego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury VAT i stwierdzenia przez Zamawiajacego prawidlowego jej
wystawienia przez Inzyniera.

2. Za prawidtowo wystawiong faktur¢ VAT uwaza si¢ fakture nie obarczona zadnymi
btedami, zgodng z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, wystawiona zgodnie
z zasadami wskazanymi w Umowie, zawierajacq wszelkie dane merytoryczne,
rachunkowe i podatkowe umozliwiajace prawidtowe jej zaksiggowanie oraz rozliczenie
jako wydatek kwalifikowany POIiS.
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3. Tres¢ i forma faktury VAT oraz jej zalaczniki winny spelniaé wymogi stawiane
dokumentom ksiegowym, a w szczegolnosei wskazane w preepisach ustawy o
rachunkowosci i ustawy o podatku od towardw i ustug oraz przepisom wykonawczym
wydanym na ich podstawie, a takze przepisom obowiazujacym w POIS, a w
szczegolnosci w wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosei, a takze zaleceniach
instytucji finansujacych i Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze ponadto wskazaé Inzynierowi na pismie obligatoryjne elementy
faktury, dotyczace w szczeg6lnosci opisu $wiadczonych ustug oraz wymagane zalaczniki,
a w przypadku dokonania takiego wskazania po wystawieniu faktury VAT Inzynier
zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do takiego wezwania oraz wystawienia
stosownych dokumentéw korygujacych.

5. Jezeli ktorykolwick zatacznik do faktury VAT zostanie uznany za nieprawidtowy lub
niekompletny, za nieprawidlowa uznana zostanie takze cala faktura VAT.

6. W razie wystawienia przez Inzyniera faktury VAT lub zalacznikow zawierajacych biedy,
nieprawidtowych lub niekompletnych, Inzynier jest zobowiazany na piscmnc wezwanie
Zamawiajacego, do zlozenia korekty dokumentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. W takim przypadku termin do weryfikacji i zaplaty faktury VAT bicgnie na
nowo, liczac od dnia zlozenia poprawionego lub uzupetnionego dokumentu. Korekta
dokumentu zawierata bedzie rowniez zmiang w zakresie terminu zaplaty.

7. W kazdym wypadku termin zaplaty i wymagainosci faktury VAT okreslony w ust. |
bedzie liczony od dnia otrzymania faktury VAT oraz zweryfikowania jej prawidtowosci

przez Zamawiajacego, niezaleznie od odmiennych postanowien zawartych na fakturze
VAT.

§ 53.
1. Zamawiajacy bedzie dokonywal platniosci na rsecz Inzyniera przelewem na rachunek
bankowy Inzyniera wskazany kazdorazowo na fakturze VAT.
2. Zadatg zaplaty uwazad si¢ bedzie datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
3. Po uplywie terminu platnosci okreslonego w Umowie, Inzynierowi przystugiwaé beda
odsetki ustawowe za opdznienie (art. 481 kodeksu cywilnego) obowigzujace w dniu
wymagalno$ci kazdego z roszczen.

§ 54.

liekroé w niniejszej Umowie mowa jest o pelnomocnictwie lub upowaznieniu udzielonym przez Zamawiajacego
Inzynierowi oraz jezeli obowiazek taki wynikat bedzie z ustawy o oplacie skarbowej, Inzynier zobowiazany jest

na wlasny koszt i wiasnym staraniem do uiszczenia optaty skarbowej, a koszty poniesionych opfat uwaza si¢ za
ujete w wynagrodzeniu umownym.

X. Termin.

§ 55.
1. Termin obowiazywania Umowy okresla si¢ na okres: A8 miesigcy od dnia zawarcia
Umowy.
2. Terminy prowadzenia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz okresy rekojmi i
gwarancji dla tych robot ostaty wskazane w OPZ SIWZ.
3. Inzynier rozpocznie wykonywanie przedmiotu Umowy nie pdzniej niz 7 dni od ,daty
rozpoczecia” wyznaczonej pisemnie przez Zamawiajacego.
4. Okres od dnia podpisania Umowy do dnia wyznaczenia daty rozpoczgcia nie bedzic
uwazany za zawicszenie Umowy.

§ 56.
Termin obowigzywania Umowy moze ulec zmianie, w przypadkach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

" Strona 22z 55
Nadzdr Inwestorski Inzyniera Projektu nad realizacjq przedsigwzigcia pn.: Modernizacja przeptawki dla ryb na

stopniu wodnym Brzeg Dolny”, w ramach projektu P0OIS.03.02.00-00-0009/17", "



Umowa

§57.
W trakcie realizacji Umowy Inzynier zwiazany jest terminami wykonania poszczegdlnych
czynnosci wskazanymi w Umowie oraz jej zatacznikach, dokumentach zwiazanych
z Projektem oraz wytycznych i zaleceniach instytucji finansujacych i Zamawiajacego oraz
dokumentach programowych POIiS.

Xl. Zawieszenle Umowy.

§ 58.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy przez okres nie
dtuzszy niz 90 dni, w przypadku gdy realizacja Umowy bedzie czasowo niemozliwa lub
nicuzasadniona, w szczegolnosci z powodu: sily wyzszej, zmiany przepiséw prawa,
decyzji administracyjnych lub braku ich wydania, wytycznych lub zalecen instytucji
finansujacych, Umowy na dofinansowanie, przyczyn spotecznych lub interesu
publicznego.

2. Zamawiajacy jest takze uprawniony do zawieszenia wykonania okreslonej czesci
przedmiotu umowy.

3. Zawieszenie wykonania Umowy nast¢puje poprzez ziozenie Inzynierowi przez
Zamawiajacego o$wiadczenia na pismie,

4. Podczas zawieszenia Umowy lub jej czgsci Inzynier zobowiazany jest do wstrzymania
jakichkolwiek czynnosci zwigzanych bezposrednio z realizacja Umowy lub jej
oznaczonej czgsci. Zobowiazany jest jednak do przedsigwzigcia tych czynnosci, ktore
Zamawiajacy lub [nzynier uznajg za niezbedne dla zabezpieczenia zdrowia, zycia lub
mienia. Zawieszenie nie powoduje ustania innych obowiazkéw przewidzianych w
Umowie, a w szczeg6lnosci zwigzanych z prawidlowym raportowaniem.

5. Jezeli po podpisaniu przez Beneficjenta Umowy o dofinansowanie, okres zawieszenia
wykonywania Umowy przekracza jednorazowo 60 dni, to Inzynier moze, zawiadamiajac
Zamawiajacego, domagaé si¢ zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w ciagu
nastgpnych 30 dni albo po uptywie tego terminu odstgpié od Umowy. Jezeli zawieszenie
wykonywania Umowy dotyczy tylko jej czgsci, to Inzynier bgdzie uprawniony odstapié
od Umowy tylko w tej czescei.

6. Postanowienia ust. 5 przed podpisaniem przez Zamawiajacego Umowy na
dofinansowanie nic maja zastosowania, a Inzynier w takim przypadku nie bedzie
uprawniony do odstapienia od Umowy.

7. Zawieszenie Umowy, o ile strony nie postanowia inaczej powoduje, w szczegblnosci
przedtuzenie terminu wykonania Umowy lub jej oznaczonych czesci o okres zawieszenia
bez koniecznodci uiszczenia przez Zamawiajacego jakiegokolwick dodatkowego
wynagrodzenia, a InZynier w powyzszym zakresie zrzeka si¢ wszelkich roszczen.

XIl. Personel i sprzet.
§59.
1. W kontaktach z Zamawiajacym Personel Inzyniera postugiwat bedzie si¢ jezykiem
polskim. W przypadku koniecznosci korzystania z ttumaczen, ich organizacja i koszt
obcigzy w catodci Inzyniera.

§ 60.
. Inzynier skieruje do wykonania przedmiolu Umowy, w odniesieniu do kluczowych
funkcji , personel wskazany w ofercie.
2. Przez caly czas obowiazywania Umowy, osoby powotane do pelnienia funkcji spelniaé
beda wymogi tam okreslone.
3. Zamawiajacy nie dopuszcza, aby jedna osoba pelnita wigcej niz jedna z funkcji
wskazanych w ogloszeniu i SIWZ.
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§61.
I. Personel Inzyniera, podczas realizacji przedmiotu Umowy musza by¢ w pelni
dyspozycyjni i zaangazowani do realizacji niniejszego zamowienia.
2. Dni i godziny pracy personelu Inzynicra, zostang ustalone w oparciu o obowiazujace
prawo, z uwzglednieniem potezeb i wskazéwek Zamawiajacego.

§ 62.

. W okresie wykonywania Umowy Inzynier powiadomi Zamawiajacego o planowanej
dtuzszej niz 7 dni nicobecnosci ktoregokolwiek z cztonkéw personelu wskazanego w
Ofercie oraz zaproponuje osoby zastgpujace nieobecnych.

2. Wszystkie osoby, zastgpujace osoby wykonujace zaméwienie w okresie nieobecnoscl,
muszg byé zatwierdzone przez Zamawiajacego i posiada¢ uprawnienia i kwalifikacje
analogiczne do 0s6b wykonujacych zamowienie i wskazanych w Ofercie.

3. W przypadku krétszej nicobecnosci personelu wskazanego w Ofercie (ponizej 7 dni
roboczych) Inzynier bedzie realizowat przedmiot Umowy pozostatym dostgpnym
w danym czasie personelem, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla prawidlowego
wykonania niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od dtugosci, nieobecnosé personelu nie moze w jakikolwiek sposob zagrazaé
realizacji Umowy i Projektu, a Inzynier ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne
uchybienia zwigzane ze ztg organizacja pracy.

§ 63.
Inzynicr zapewni swojemu personelowi sprzgt, materialy, pomieszczenia, oprogramowarnie
i urzadzenia a takze $rodki transportu i tacznosci niezbgdne do wykonania przy pomocy
personelu przedmiotu Umowy.

§ 64.

1. Inzynier nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie personelu wskazanego w ofercie bez
uzyskania wezesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego i zobowigzany jest wykonywac
przedmiot Umowy przy pomocy tych oséb.

2. Inzynier zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zaproponowac zastgpstwo w stosunku do
petsonelu wskazanego w ofercie w nastgpujacych przypadkach:

1) $mietci, choroby lub wypadku ktorejkotwiek z osob personelu,

2) utraty uprawnien do wykonywania zawodu,

3) zaistnienia koniecznosci zastapienia ktorejkolwiek z oséb personclu z innych
przyczyn, ktore nie sa zalezne od Inzyniera.

3. Zamawiajgcy moze zazadaé na pismie zmiany ktorejkolwiek z osob personelu wskazanej
w Ofercie lub innych 0sob, ktorymi Inzynier postuguje si¢ w celu wykonania przedmiotu
Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy wskaze uzasadnienic tego zadania.
W szezegolnosci Zamawiajacy moze 7zadaé zmiany, jezeli w jego opinii osoba taka jest
nieefektywna, niedyspozycyjna, narusza tajemnicg, narusza obowigzek zachowania
trzezwosci, narusza interes Zamawiajacego, narusza powszechnie obowiazujac przepisy
prawa lub zasady wspolzycia spotecznego, stosunki dobrosasiedzkie oraz nie przestrzega
higieny osobistej.

4, W przypadku wskazanym w ust. 3 Inzynier zobowiazany jest do dokonania zmiany
i zastapienia danej osoby niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia
przekazania zadania Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb personelu
zmiennik, winien posiadaé co najmniej réwnowaznc uprawnicnia, kwalifikacje
1 doswiadczenie.

§ 65.

Inzynier ponosi petna odpowiedzialno$é odszkodowawcza za dzialtania i zaniechania
0sGb, ktérymi postuguje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy, chociazby nie ponosit
winy w wyborze.

Inzynier zobowigzany jest do prawidtowej, terminowej i zgodnej z prawem wyplaty
wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom oraz realizowania obowiazkéw zwigzanych
z zatrudnicniem, a w szczegdlnosci przewidzianych w przepisach ubezpieczeniowych
i podatkowych. Nieprzestrzeganie ninigjszych postanowien traktowane bedzie jako
zawinione przez Inzyniera naruszenie zobowiazan umownych.

Xlll. Informacje i dokumenty.

§ 66.
Strony zobowiazuja sig¢ do niczwlocznego przekazywania bedacych w ich posiadaniu
informacji i dokumentéw, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy.
Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe, bedzie $wiadczyl pomoc
Inzynierowi w pozyskaniu kopii dokumentéw, ktére moga mie¢ wptyw na wypetnianie
przez Inzyniera obowiazkéw wynikajacych z Umowy. Koszty pozyskania tych
dokumentéw obciazajg Inzyniera,
Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnej pomocy w uzyskaniu od swoich pracownikéw oraz
innych osob, ktérymi postuguja si¢ w celu realizacji Umowy, wszelkich informacji
i dokumentéw bedacych w ich posiadaniu, niezbednych dla prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy.

XIV. Specyfikacje techniczne, projekty i rysunki.

”»

§ 67.
Inzynier zapozna si¢ i zweryfikuje posiadane przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowe, ktore stanowily podstawe do sporzadzonych opiséw przedmiotu zamowienia
dla wszystkich robot budowlanych, w tym takze decyzje, pozwolenia i zgloszenia, co do
zgodnosci proponowanych rozwiazan z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, oraz przedstawi na pismie ewentualne uwagi i
propozycje ich zmian,
Po przekazaniu przez Inzyniera propozycji zmian w dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy poszczegblne propozycje zaakceptuje lub odrzuci. Propozycje zapisow
zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostana przez Inzyniera przekazane autorowi
projektu,
Inzynier zapozna si¢ i zweryfikuje wszystkie opracowane przez Wykonawcoéw robot
budowlanych specyfikacje techniczne, projekty i rysunki, co do zgodnosci
proponowanych rozwiazan z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej oraz postanowieniami uméw na roboty budowlane oraz przedstawi na
pismie uwagi i propozycje zmian.
Po dokonaniu weryfikacji i zaproponowaniu zmian w dokumentacji projektowej oraz
dokumentach przygotowanych przez Wykonawcéw robét budowlanych, Inzynier ztozy
kazdorazowo o$wiadczenie potwierdzajace prawidtowe, kompleksowe i pelne wykonanie
obowiazkdw wskazanych w niniejszym paragrafie.
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5. Obowiazki wskazane w niniejszym paragrafie realizowane quq w terminach
uzgodnionych przez Strony, z tym zastrzezeniem, iz terminy le beda uwzglednialy

poslanowienia Umowy oraz rygory wskazane w dokumentach zwiazanych z realizacja
Projektu.

XV. Konsorcjum.

§ 68.
1. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiazuja jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajacego oferty podmiotow wspdlnie ubiegajacych sig o zamowienie publiczne.

2. Podmioty wystepujace w niniejszej Umowic jako Inzynier, ktérych dane zostaty
wskazane we wstgpnej czesci Umowy, o$wiadczaja, ze zawarly i dostarczyly
Zamawiajacemu w oryginalc umowg cywilnoprawng okreélajaca rolg i zadania
poszczegolnych Wykonawcow oraz zasady ich wspéldziatania podczas reallzacp
zamOwienia. Zamawiajacy potwierdza, iz kopie Umowy, o ktorej mowa powyze]
olrzymat. Kazda zmiana lub uzupelnienie przedmiotowej Umowy winna byé dokonana
na pismie i przekazana w oryginale lub poswiadczonym za zgodnos¢ z orygmalem
odpisie Zamawiajacemu. Zmiana lub uzupetnienie przedmiotowej Umowy nic moze w
jakikolwiek sposdb pogarsza¢ lub narusza¢ obowiazkéw lub praw Zamawiajacego.

Jako lidera - peinomocmka Wykonawcow wybrano ..

4. Podmiotem uprawnionym w imieniu Wykonawcow do wystawiania faktur VAT hedzie

LI

5. Wszelka korespondencja pomigdzy Zamawiajacym a Inzynierem prowadzona deZle
wylacznie z liderem - petnomocnikiem, na jego adres wskazany we wstgpnej czgscl
Umowy, a Lider zobowigzany jest do przekazania korespondencji pozostatym
Wykonawcom wspdlnic realizujgcym zamowienie.

6. Podmioty wykonujace wspdlnie zaméwienic zgodnie, bezwarunkowo i nieodwolalnie
o$wiadczaja, ze ponosza solidarng odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za dziatania
i zaniechania wszystkich z nich tacznie i kazdego z osobna dokonane podczas realizacji
calosci przedmiotu Umowy, niezaleznie od ich wewngtrznego podziatu obowiazkow oraz
7a zobowiazania wynikajace z niniejsze] Umowy. Jakiekolwick inne ustalenia,
zobowiazania i wytaczenia podmiotéw wspélnie wykonujacych zaméwienie, w tym takze
zawarte w umowie, o ktérej mowa w ust 2 niniejszego paragrafu nie maja znaczenia dla
ustalenia ich solidarnej odpowiedzialnosci, a podmioty te zrzekaja si¢ w tym zakresie
w stosunku do Zamawiajacego jakichkolwiek zarzutow lub roszczen.

7. W zakresie nicuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajda postanowienia

SIWZ dotyczace realizacji umowy przez podmioty wspdlnie ubiegajace sig o udzielenie
- zamowienia.

XVI.

Ubezpieczenie.

§72.

1. Strony o$wiadczaja, ze Inzynier przekazal Zamawiajacemu kopig polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej wraz z dowodem uiszczenia sktadki, w zakresie
prowadzonej dziatalnosci opiewajaca na sumg ubezpieczenia w wysokosci co najmniej
200. 000,00 zt

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie utrzymywane przez Inzyniera przez caty
okres wykonywania przedmiotu Umowy.

3. W terminie 7 dni przed dniem wygaéni¢cia poprzedniej Umowy ubezpieczenia Inzynier
bedzie przedkiadat Zamawianemu kopig polisy wraz z dowodem uiszczenia skladki,
potwierdzajaca kontynuacj¢ ochrony ubezpieczeniowej od dnia nastgpnego po dniu
ustania ochrony z tytulu poprzedniej Umowy.

4. Jezeli Inzynier nie wykona obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy zgodnie

ze swoim wyborem moze albo ubezpieczy¢ Inzyniera na jego koszt, badz od Umowy
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odstapi¢. Koszty poniesione na ubezpieczenie, Inzyniera Zamawiajacy wedtug swojego
wyboru zaspokoi z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, badZ potraci
z biezacych zobowigzan wobec Inzyniera lub tez bedzie dochodzit na zasadach ogdlnych.
Odstapienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi
odstapienie z przyczyn zawinionych przez Inzyniera.

5. Inzynier o$wiadcza, iz polisa ubezpieczeniowa o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje réwniez
dziatania wszystkich o0sob, ktérymi postuzy si¢ do wykonania Umowy, w tym
pracownikow i zleceniobiorcow, a takze szkody mogace powstaé u Zamawiajacego.

6. Inzynier o$wiadcza, iz posiada ubezpicczenie od nastgpstw nieszcze$liwych wypadkéw
0sob, ktorymi postuguje si¢ w celu wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do jego
posiadania przez caly okres obowiazywania Umowy oraz do okazania na kazde
wezwanie Zamawiajacego.

XVII. Cesje i potracenia.

§ 73.

1. Inzynier nie moze przenie$é catosci lub czesci swoich praw i zobowiazan wynikajacych
zUmowy, pod jakimkolwick tytulem odptatnym lub darmowym, bez uprzedniego
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Inzynier nie moze bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego potracié¢ wierzytelnosci
wzajemnych przystugujacych mu wzgledem Zamawiajacego.

XVIII. Raportowanie.
§ 74.
I. W ramach Umowy Inzynier zobowiazany jest do skfadania nastepujacych raportéw:
1) Raportu Wstgpnego,
2) Raportéw Miesigcznych,
3) Raportu Koficowego z prac Inzyniera.
4) Raportu Rocznego
2. Forma i zawartos¢ raportdw Inzyniera podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§ 75.

l. Kazdy raport powinien zawiera¢ czgs¢ og6lng, a w niej: date, kolejny numer, rozdzielnik
dokumentu, wyszczeg6lnienie jednostek bioracych udzial w zarzadzaniu Projektem,
krotki opis Projektu, daty kluczowe realizacji umowy na roboty budowlane oraz Umowy
z Inzynierem oraz spis zalacznikow.

2. Oznaczenia Raportéw, obejmujacc w szczegdlnosci loga, logotypy i informacje
o0 Projekcie i uczestnikach winny byé zgodne, z obowigzujacymi w tym zakresie
wytycznymi POIIS.

3. Ponadto, o ile wynika¢ to bedzie z obowiazujacych w tym zakresie przepisow prawa lub
wytycznych, raporty winny zawieraé elementy, czgsci lub informacje, w nich wskazane,
co nie uchybia postanowieniom umownym.

§ 76.
Zaakceptowane przez Zamawiajacego raporty miesigczne i Raport Konicowy z prac Inzyniera, beda stanowity
podstawg do wystawienia fakiury przez Inzyniera.

77.
Raport Wstepny powinien by¢ sporzadzony w ciggu 30 dni od daty podpisania Umowy.
2. Raport Wstepny, oprocz czesci ogélnej powinien zawieraé:
1) informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych,
2) informacje na temat zespotu Inzyniera Projektu z podaniem adresu, telefonow
stacjonarnych i komoérkowych oraz adreséw poczty elektroniczne;j.

—
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3) propozycje dzialal, organizacji i metodyki pracy Inzyniera, a w szczegoélnosci
stosowanych urzadzen i oprogramowania, zasad komunikacji wykaz personelu wraz
z informacjami na temat petnionych funkeji,

4) procedury i wzory dokumentow (protokotéw, raportdw, dokumentoéw
rozliczeniowych, odbiorowych, etc), ktorych Wykonawca robdt budowlanych bedzie
zobowiazany przestrzegaé i/lub sporzadza¢ w celu prawidlowegn wykanania
Umowy na roboty budowlane,

5) opis zadan Inzyniera na najblizszy okres dzialania obejmujacy nie krocej niz 3
miesigce.

Do raportu powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zataczniki.

W ciagu 15 dni od otrzymania Raportu Wstgpnego Zamawiajacy zatwierdzi Raport lub

zglosi ewentualne uwagi.

§78.

Raporty Micsigczne powinny by¢ sporzadzane i sktadane do Zamawiajacego za kazdy

miesiac, najpdzniej do 10 dnia kalendarzowego nastepnego miesigca przez caly okres

nadzoru nad robotami budowlanymi oraz w oktesie rozliczen.

Za poczatek okresu raportowania uznaje si¢ dat¢ podpisania Umowy z Inzynierem

Projektu.

Raport Miesieczny oprocz czgsci ogdlnej powinien przedstawiag:

1) caly zakres prac zrealizowanych i rozliczonych w ramach Projektu w okresie
sprawozdawczym tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego Raportu Miesigeznego,

2) podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzg¢t Wykonawcow,

3) wskazniki wykonania rzeczowego i finansowego dla Projektu,

4) zagadnienia, ktére bezposrednio dotycza robdt nadzorowanych przez Inzyniera,
a w szezegolnosci: problemy techniczne, finansowe, prawne, BHP, kontrolg jakosci,
analizg zgodnosci postepu robét z harmonogramem, napotkane trudnosci i Srodki
zaradcze, roszczenia Inzyniera oraz Wykonawcow robdt budowlanych,

5) roboty i prace planowane w przysztym okresie raportowania,

Do raportu powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbgdne zataczniki.

W ciagu 15 dni od otrzymania Raportu Miesigcznego Zamawiajacy zatwierdzi Raport lub
zgtosi ewentualne uwagi.

§79.

Raporty Roczne bedg przekazywane Zamawiajacemu do 10 stycznia roku nastgpnego po

roku, ktdrego dotycza.

Kazdy Raport Roczny powinien zawiera¢ oprocz czgsci ogolnej, informacje analogiczne

jak w Raportach Miesigcznych dla catego okresu, ktorego dotyczy raportowanie, a takze:

1) syntetyczny opis robét zrealizowanych przez Wykonawcow (krétkie podsumowanie)
obejmujace, w szczegolnosci wskazanie stanu zaawansowania zarwno rzeczowego
jak i finansowego umowy na Roboty,

2) syntetyczny opis zagrozen powstatych w trakcie wykonywania Robot i propozycje
dziatan, ktore nalezy podjaé w celu ich wyeliminowania,

3) syntetyczny opis dziatan oraz decyzji podjetych przez Inzyniera w okresie objetym
raportem, jak rowniez plan dziatan na kolejny okres wykonywania Umowy,

4) przedstawienie stanu zaawansowania finansowego Umowy z Inzynicrem Kontraktu,

5) aktualizacj¢ harmonogramoéw i planéw ptatnosci.

Do Raportéw Rocznych powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zataczniki.

W ciggu 15 dni od otrzymania Rocznego Zamawiajacy zatwierdzi Raport lub zglosi
ewentualne uwagi.
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§ 80.
Raport Koficowy z prac Inzyniera zostanie ztozony w ciagu 15 dni kalendarzowych od
dnia sporzadzenia protokotu odbioru robét budowlanych lub usunigcia wad w nim
wskazanych oraz rozliczenia Projektu.
Raport ten bedzie stanowil rozliczenie Inzyniera z jego wszystkich dziatah podczas
rcalizacji Umowy i musi zawiera¢ wszelkie niezbgdne dane umozliwiajace rozliczenie
Umowy, a w szczegdlnosci:
1) petny opis przebiegu wszystkich prac i czynnosci wykonanych podczas realizacji
przedmiotu Umowy oraz zebranie danych z wszystkich Raportéw Przejéciowych,
2) peing analizg rzeczowa i finansowy wykonania umoéw na roboty budowlane,
3) krytyczng analizg wszystkich wazniejszych probleméw, ktére wynikty w procesie
realizacji Projektu i podjete dziatania naprawcze,
Inzynier sporzadzi takze Raport Koficowy z prac Inzyniera obejmujacy caly okres
Swiadczenia ustug, w przypadku rozwiazania, odstapienia lub stwierdzenia niewaznosci
Umowy, z tym zastrzezeniem, iz termin sporzadzenia Raportu Koficowego nie bedzie
zagrazat interesom Zamawiajacego wynikajacym z realizacji Projektu, a w szczegdlnosci
wynikajacych z okresu kwalifikowalnosci wydatkow.
Zamawiajacy zatwierdzi Raport Koticowy z prac Inzyniera lub zglosi do niego uwagi
w ciggu 15 dni od daty otrzymania Zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport koncowy
z prac Inzyniera bgdzie podstawg do wyptaty ostatniej transzy wynagrodzenia Inzyniera.

§ 81.
Inzynier Kontraktu sporzadza wszystkie wymienione § 74  Raporty w trzech
egzemplarzach i kazdorazowo przedkiada do akceptacji Zamawiajacemu..

§ 82.
Inzynier Kontraktu sporzadei takze jakikolwiek inny dokument oraz uzgodni go lub
zatwierdzi, zaopiniuje badz podejmie inne niezbedne czynnosci z tym zwigzane, ktorego
obowigzek sporzadzenia wynikaé bedzie z Umowy, lub wymagan Funduszu Spéjnosci
lub instytucji finansujacych lub zadania Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze takze przedstawié¢ inne uwagi dotyczace raportéw w toku realizacji
Umowy, a Inzynier do uwag tych sie zastosuje.

§ 83.
Forma, zawartos¢, oraz terminy wykonania Raportéw musza byé zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego oraz wytycznymi obowiazujacymi w POIiS oraz zaleceniami instytucii
finansujgcych.
Kazdy z wymienionych raportow, wraz 2z zatacznikami sktadany bedzie do
Zamawiajacego w 2 podpisanych egzemplarzach w jezyku polskim. Uzupetnienia
raportdw nastapig na tych samych zasadach.
Jezeli Inzynier w zakresie korespondencji dotyczacej Projektu lub w zakresie
korespondencji prowadzonej z Wykonawcami Robét wprowadzi rozwiazania
elektroniczne umozliwiajace digitalizacje dokumentéw, Zamawiajacy otrzyma od
Inzyniera stosowny dostgp do bazy danych, bez dodatkowego wynagrodzenia, co nie
zwalnia InZyniera z innych obowiazkéw wskazanych w Umowic.

§ 84.
Inzynier zobowiazany jest kazdorazowo do uzupelnienia i/lub poprawienia raportéw oraz
ztozenia stosownych wyjasniei w terminie 7 dni od dnia otrzymania na pismie lub droga
elektroniczng uwag do kazdego z raportow.
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2. Na zadanie Zamawiajacego, Inzynier uzupeini kazdorazowo raporty o stosownc
zataczniki.
3. Zamawiajacy moze zglasza¢ uwagi do kazdego z wymienionych we wczesniejszych
paragrafach raportéw wielokrotnie, a Inzynier zobowiazany jest do udzielenia
odpowiedzi, w terminie wskazanym w ust. 1.

§ 85.

1. llekro¢ w wyniku zgloszenia uwag do poszczegolnych raportéw Zamawiajacy
zakwestionuje dziatania lub zaniechania Inzyniera dotyczace poszczegolnych lub
wszystkich czynnosci objgtych przedmiotem Umowy, albo poleci Inzynierowi dokonanie
innych czynnosci, Inzynier czynnosci te niezwtocznie poptawi, uzupetni lub wykona.

2. W przypadku wskazanym w ust. | niniejszego paragrafu, raport zostanie uznany za
uwzgledniajacy uwagi Zamawiajacego, po wykonaniu takiej czynnosci.

3. Niezaleznie od zlozenia stosownych poprawek, uzupetnien lub wyjasnien do raportu,
obejmujacego opis wykonanych czynnodei, Inzynier powiadomi Zamawiajacego
o wykonaniu danej czynnosci odrgbnym pismem, a czynnosci te zostana ujete takze
w raporcie kolejnym.

§ 86.

1. Za dorgczenie raportu uwazane bedzie otrzymanie przez Zamawiajacego prawidiowo
sporzadzonego raportu w Wersji papierowc;.

2. Raporty przesytane droga elektroniczng maja charakter pomoeniczy, winny by¢ jednak
doreczane nie pozniej niz w terminach wskazanych dla dorgczen raportow w wersji
papierowe;.

3. Strony zohowiazane sa do niezwlocznego potwierdzania otrzymania wzajemnej

korespondencji, w tym otrzymania wiadomosci przesytanych za posrednictwem poczty
elektroniczne;.

4. Zapotwierdzenie dorgczenia uwazane bedzie:

1) pisemne potwierdzenie odbioru na kopii raportu, zawierajace date i podpis osob
uprawnionych do reprezentacji Stron lub os6b uprawnionych w ninicjszej umowie do
kontaktéw roboczych,

2) pisemne potwierdzenie odbioru na formularzu potwierdzenia odbioru wystawionym
przez operatora pocztowego lub kuriera, zawierajace datg 1 podpis osob
uprawnionych do reprezentacji Stron lub 0s6b posiadajacych petnomocnictwo
pocztowe do odbioru przesylek pocztowych.

5. Za potwierdzenie odbioru poczty elektronicznej uwazane bedzie wyslanie systemowe;j

wiadomosci potwierdzajacej odbiér lub przestanie wiadomosci, z ktorej tresci odbior
wynika.

§ 87.

1. Poza obowiazkami wynikajacymi z koniecznosci raportowania Inzynier zobowiazany jest
takze do biezacego informowania Zamawiajacego o stanie zaawansowania realizacji
przedmiotu Umowy, jak i jego poszczegélnych elementow.

2. Informacjc moga byé udzielane na zadanie Zamawiajacego lub z inicjatywy [nzyniera.

3. Przekazywanie informacji nastapi wedlug uznania Zamawiajacego W formie:
bezposrednich kontaktow w siedzibie Zamawiajacego lub w biurze Inzyniera, za
posrednictwem $rodkow bezposredniego porozumiewania sig na odleglos¢, wtym za
posrednictwem  ltaczy telefonicznych, internetowych, wideokonferencji, poczty
elektronicznej.

4, Na zadanie zamawiajacego Inzynier sporzadzi takze lub podpisze stosowna notatke
stuzbowa.

”
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5. Inzynicr zobowigzany bedzie do wspélpracy z Zamawiajacym oraz udzielenia mu
wszelkiej niezbgdnej pomocy, w tym do przekazania dokumentéw i informacii
niezb¢dnych do rozliczenia przez Zamawiajacego dotacji uzyskanej z Funduszu Spojnosci
Unii Europejskiej, a w szczegolnosei do przygotowania Raportu Koficowego Projektu dla
instytucji finansujacych.

XIX. Prawa autorskie.
§ 88.

1. Niniejsza Umowa przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
wszystkich utworow stanowiacych Przedmiot umowy i innych utworéw opracowanych
na rzecz Zamawiajacego wramach niniejszej umowy w nastepujacych polach
eksploatacji:

a) w zakresic utrwalania i zwielokrotniania utworéw, w poslaci wytwarzania i
reprodukowania cgzemplarzy utworéw, w szczegdlnosci jako informatory, certyfikaty,
plakaty, w kazdej technice, w szczegélnosci: na papierze — technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa — wprowadzenie do pamigci
komputera (input) jakgkolwiek technikgq wiacznie z tymczasowa (czasowa) postacia
pojawiajaca si¢ np. w pamigci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezposrednio
lub posrednio, w sposob staly lub czasowy, weczgsci lub calosci na wszelkich
nosnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy, w szczeg6lnosci na
zip, CD lub DVD, dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej — na fotografiach
kolorowych lub czamno-biatych, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub
w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania si¢ z utworami
W sposob posredni lub bezposredni — przy wykorzystaniu specjalnego urzadzenia, np.
rzutnika, komputera, technikq dyskretyzacji — poprzez skanowanie lub przeksztatcenie
w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), wiacznie z czynnosciami
przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utwordéw, takimi jak wykonanie
klisz czy innych niezbgdnych negatywow, metoda holografii czy metoda wytrawiania
lub przy Swiadczonych przez Zamawiajacego ustugach, w wizerunku lub w zwiazku
z budowaniem wizerunku Zamawiajacego,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwory utrwalono w
postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do
obrotu droga przeniesienia ich wlasnosci, przez rozpowszechnianie w ramach akcji
informacyjnych, promocyjnych, reklamowych czy indywidualnych, informacji na
temat Zamawiajacego i jego dziatalnosci we wszelkiego typu i rodzaju materiatach,
informacjach, materiatach promocyjnych, w szczegdlnosci w katalogach, w formie
cyfrowej — na cd, na tasmie magnetycznej, filmowej, w publikacjach wszelkiego typu,
w  szezegdlnosci w  publikacjach ksigzkowych zawierajacych informacje o
Zamawiajacym, w artykutach prasowych poswigconych Zamawiajacemu, w sprzedazy
na odlegtos¢, w szczegolnosei drogg pocztowa lub innymi srodkami, w tym poprzez
direct mailing, poprzez dystrybucje egzemplarzy utworéw samodzielnie, w handlu
elektronicznym, internecie a takze uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy
utworow,

¢) w zakresie rozpowszechniania utworéw w sposéb inny niz okreslony w lit. b), w
postaci publicznego wystawienia, wys$wietlenia, odtworzenia, wykorzystania utworéw
lub ich elementéw w dzietach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych,

- wystawienie lub takie publiczne udostepnienie utworéw aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym — udostepnianie w sieciach
komputerowych, w szczegdlnosci w intemecie, przedstawienie utwordw
samodzielnie lub w witrynie internetowej Zamawiajacego, przy uzyciu telefonii
komorkowej i/lub internetu lub innej linii on — line lub potaczen off — line, on
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demand, wprowadzanie do pamigci komputera jakakolwiek technika wlacznic z
tymczasows (czasowy) poslaciy pojawiajaey sig np. w pamigei ram,
- reemitowanie dziet, o ktérych mowa w lit. ¢) oraz eksploatacja w ramach platform
cyfrowych.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wystapienia koniecznosci korzystania z
utworéw na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie autorskie
prawa majatkowe do utworéw w drodze osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia, za
wykonanie Przedmiotu niniejszej umowy.

3. Z chwila przeniesienia autorskich praw majatkowych przechodzi na Zamawiajacego
wlasno$é noénikow, na ktérych utrwalono utwory.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jego prawa do wszystkich utworéw stanowigcych Przedmiot
umowy i innych utworéw opracowanych na rzecz Zamawiajaccgo nic sa w niczym i
przez nikogo ograniczone.

5. Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, zezwala
Zamawiajacemu na rozporzadzanie i korzystanic z opracowan utworéw 1 na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecania
osobom trzecim wykonywania tych zaleznych praw autorskich. Wykonawca
jednoczesnic zapewnia, ze niniejsze zezwolenie nie narusza osobistych praw twércy do
jego dziet noszacych znamiona utworu. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
rozporzadzania i korzystania z wszystkich utwordw stanowiacych Przedmiot umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od tworcow utworu/utworow o$wiadczenie, iz nie
beda oni wykonywaé w stosunku do utworu/utworéw autorskich praw osobistych w
zakresie oznaczania utworu/utworéw imieniem i nazwiskiem tworcy, dokonywania
zmian, adaptacji, modyfikacji utworéw oraz opracowan utworow, a tym samym zezwala
Zamawiajacemu na rozpowszechnianie utworu/utworéw bez oznaczania ich imieniem 1
nazwiskiem tworcow.

7. Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajacego adaptacji, modyfikacji
lub zmian we wszystkich utworach stanowiacych Przedmiot umowy i innych utworach
opracowanych na rzecz Zamawiajacego w ramach niniejszej umowy.

8. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczen
wobec Zamawiajacego z tytutu naruszenia praw wiasnosei intelektualnej, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich krokow prawnych
zapewniajacych nalezyta ochron¢ Zamawiajacego przed takimi roszczeniami 0s6b
trzecich, pod warunkiem niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy —przez
Zamawiajacego o fakcie zgloszenia roszczenia, W szczegolnosci Wykonawca
zobowiazuje si¢ wstapi¢ w miejsce Zamawiajacego, lub w przypadku braku takiej
mozliwosci, przystapié po stronie Zamawiajacego do wszelkich postgpowan toczacych
sic przeciwko Zamawiajacemu, a takze zobowiazuje si¢ zrekompensowad
Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie poniesic Zamawiajacy lub jakie bedzie
zobowiazany zaptaci¢ osobie trzeciej wzwiazku z uzasadnionym roszczeniem lub
pozwem sadowym o naruszenic patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzezonego
wzoru lub praw do znaku towarowego - na podstawie wyroku sadowego lub
porozumienia stron z udziatem Wykonawcy.

9. Jezeli Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o jakichkolwiek roszczeniach 0s0b
trzecich zglaszanych wobec Zamawiajacego w zwiazku z utworami, w tym
zarzucajacych naruszenie praw wlasnosci intelektualnej, Wykonawca podejmie wszclkic
dzialania majace na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty,
w tym koszty zastgpstwa procesowego od chwili zgloszenia roszczenia oraz koszty
odszkodowan. W szczegolnoéci, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiajacemu
pow6dztwa z tytutu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca wstapi do
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postgpowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi
z interwencja uboczng po stronic Zamawiajacego.

10. Ponadto, jesli uzywanie utworéw stanie si¢ Przedmiotem jakiegokolwiek powoddztwa
Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw wlasnosci intelektualnej, jak wymieniono
powyzej, Wykonawca moze na swoj wiasny koszt wybraé jedno z ponizszych
rozwigzan:

a) uzyskac¢ dla Zamawiajacego prawo dalszego uzytkowania utworéw,

b) zmodyfikowaé utwory tak zeby byty zgodne z umowa, ale wolne od jakichkolwiek
wad lub roszczen osob trzecich.

11. Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowieni nie wytacza:

a) mozliwoéci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych
kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajacego wynikajacych z
innych ustaw,

b) dochod«enia odpowiedzialnosci z innych tytutéw okre$lonych w umowie.

12. Wykonawca takze jako tworca utworéw stanowiacych Przedmiot umowy, zobowiazuje
si¢ wobec Zamawiajacego do niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw
osobistych do wszystkich projektow stanowiacych Przedmiot umowy oraz utworow
stworzonych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, ktoérych zakres okresla art. 16
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ani tez wyst¢powania z tego tytutu z
jakimikolwiek roszczeniami majatkowymi — przez czas do wygasniecia autorskich praw
majatkowych do projektow i utwordw (dziet).

13. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce przy wykonaniu utworéw stanowiacych
Przedmiot umowy, okreslonych w § 1, rozwiazan prawnie chronionych bez zgody
Zamawiajacego, petng odpowiedzialno$¢ prawna i finansowa za naruszenie praw
wyltacznych ponosi Wykonawea.

l4. Strony postanawiaja, ze wszelkie informacjc udzielane przez Wykonawce na temat
utworow stanowigcych Przedmiot umowy, zawieraé beda na wsigpie informacje o
przystugujacych Zamawiajacemu prawach majatkowych.

15.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do respektowania autorskich praw osobistych tworey
utworéw. Wykonawca zobowiazuje si¢ na zadanie Zamawiajacego do przedtozenia w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego zobowiazania twarey
utworow stanowiacych Przedmiot umowy o niewykonywaniu wobec Zamawiajacego
autorskich praw osobistych, w szczegolnosci oéwiadczenia o wyrazeniu zgody na
anonimowe udostepnianie Utworow jak tez swobodny wybér przez Zamawiajacego
czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia Utwordéw, zgody na
zmiany i modyfikacj¢ w utworach oraz zwolnienia z obowiazku okreslonego w art. 2 ust.
5 powotanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16. Zobowigzanie Twoércy Utworéw zostanie przekazane Zamawiajacemu przez
Wykonawcg zgodnie z wzorem stanowiacym Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

17. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu zobowigzania,
0 jakim mowa w ust. 16, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez niego wiadomosci o niedostarczeniu
przedmiotowego zobowigzania.

XX. Poufnos¢
§ 89.

I. Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, beda traktowane jako poufne i stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
Zamawiajacego, za$ ich ujawnienie wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji lub
polecenia wydanego przez Zamawiajacego na pismie.
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Zamawiajacy o$wiadcza, Ze Inzynier bedzie zwolniony z obowigzku zachowania
w poufnosci uzyskanych informacji w przypadku, jezeli obowiazek ich ujawnienia
wynika¢ bedzie z waznego nakazu sadowego lub polecenia urzgdowego wydanego przez
wiasciwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W kazdym takim przypadku, przed
ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Inzynier bedzie zobowigzany do
natychmiastowego poinformowania Zamawiajacego.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Inzynier bedzie zwolniony z obowiazku zachowania
w poufnosci informacji, o ktorych mowa powyzej, takze w przypadku, jezeli obowiazek
ich ujawnienia wynika¢ bedzie z bezwzglednie obowigzujacych przepisOw prawa.
W kazdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Inzynicr bedzie
zobowiazany do natychmiastowego poinformowania Zamawiajacego.
Strony zgodnie oswiadczaja, ze zobowiazanie Inzyniera do zachowania w poufnosci
wszelkich informacji zwigzanych z niniejsza Umowa obowigzuje od momentu
nawigzania pierwszego kontaktu z Zamawiajacym i trwa nadal po jej zakonczeniu,
rozwiazaniu, odstapieniu lub uniewaznicniu.
W przypadku realizacji przedmiotu Umowy w catosci lub w czgsci  przez
Podwykonawce, Inzynier zobowiazany jest zapewnié, ze zostana podpisane stosowne
oéwiadczenia, gwarantujace Zamawiajacemu zachowanie poufnosci informacji przez
podmioty trzecie, a za dzialania lub zaniechania tych podmiotow Inzynier odpowiada jak
za dziatania lub zaniechania wlasne.
Obowiazek zachowania poufnosci dotyczy réwniez pracownikow Inzyniera oraz 0s6b
dzialajacych na jego zlecenie i osob trzecich, dziatajacych na jego rzecz, pod
jakimkolwiek tytutem. Inzynier winien pisemnie vobowiazac te osoby do zachowania
poufnoéci, a za naruszenie poufnosci dokonane przez te osoby odpowiada jak za
naruszenia wiasne.
Inzynier zobowigzany jest na whasny koszt do zapewnienia wszelkich $rodkow
osobowych i rzeczowych, niezbgdnych do realizacji powyzszych zobowiazan.
Naruszenie przez Inzynicra, Podwykonawce oraz inne osoby dziatajace na jego rzecz lub
na jego zlecenie pod jakimkolwiek tytulem, moze spowodowac odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza Inzyniera oraz uprawnia Zamawiajgcego do przedsigwzigeia innych
stosownych krokéw zmierzajacych do zabezpieczenia jego interesow, a w szczegodlnosei
do naliczania kar umownych lub odstapienia od umowy.

§ 90.
Zamawiajacy nic bgdzie wystawial Inzynierowi pisemnych referencji i rekomendacji
zwigzanych z prawidtowym wykonaniem niniejszej Umowy, do czasu catkowitego
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Jezeli dokument taki zostanie
jednak wystawiony przed wskazanym wyzej terminem, Inzynier nie bedzie mogt sig nim
postuzyé w zadnym postgpowaniu sadowym lub administracyjnym, nie bedzie on mogt
stanowié¢ dowodu przeciwko Zamawiajacemu, uznany zostanie za bezprawny, pod

rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej. Inzynier w powyzszym zakresie zrzeka
si¢ nicodwolalnie wszelkich roszczen.

Doreczenia.

§ 91.
Ilekroé¢ w Umowie wystepuje termin otrzymania pisemnej informacji, wysylajacy winien
poprosi¢ o potwierdzenie odbioru swojej informagji, a druga strona zobowiazuje sig¢
takiego potwierdzenia udzielic.
W kazdym przypadku, wysylajacy winien podja¢ wszelkie niezbedne srodki, aby
zapewnié otrzymanie informacji w wymaganym terminie.
Kazde zawiadomienie, zgoda, decyzja, polecenie, o$wiadczenie, zatwierdzenie lub
zaswiadczenie Stron wymagane w ramach Umowy, winno mie¢ formg pisemna.
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4. Polecenia Zamawiajacego przekazywane ustnie nabieraja mocy w czasie przekazu i sg
skuteczne i wigzace, z tym zastrzeZeniem, iz wymagaja pisemnego potwierdzenia, w
ciagu jednego dnia roboczego.

5. Oswiadczenia woli winny byé skiadane przez osoby uprawnione do reprezentacji lub
umocowanych petnomocnikow.

6. W toku roboczych kontaktow stron, pisma nie stanowiace o$wiadczenia woli moga byé
przesytane za posrednictwem poczty elekironicznej, z tym zastrzezeniem, iz winny zostaé
potwierdzonc takze w formie pisemnej,

7. Wszelkie dokumenty powstajace na podstawie lub w zwigzku z Umowa beda dor¢czane
na adresy stron wskazane we wstepnej czesci Umowy.

8. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego pisemnego informowania o kazdorazowej
zmianie swoich danych adresowych, niezwlocznie, nie po7niej niz w terminie 14 dni
przed dniem zaistnicnia zdarzenia powodujacego taka zmiang.

9. W przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
dorgczenie dokonane na adres wskazany we wstepnej czgéci Umowy lub wyslanie pisma
przesylka polecong za zwrotnym potwierdzeniem odbioru uwaza si¢ za prawidtowo
dokonane 1 skuteczne,

10. Jezeli postanowienia Umowy przewiduja odrebne lub surowsze zasady dorgczer, winny
by¢ one traktowane jako przepis szczeg6lny w stosunku do niniejszego paragrafu.

11. Koszty dorgczen dokonywanych przez Inzyniera objgte zostaty wynagrodzeniem
umownym i nie mogg stanowi¢ przedmiotu jakichkolwiek innych roszczen.

XXIl. Kontrola.

§ 92.

1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier zobowigzany jest niezwtocznie udostepnié,
przekazac lub wyda¢ wszelkie dokumenty i informacje zwigzane z realizacja niniejsze;j
Umowy oraz sporzadzi¢ na wiasny koszt stosowne uwierzytelnione odpisy.

2. Inzynier zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowaé lub zbadaé
dokumentacje¢ dotyczaca wykonywania Umowy oraz sporzadzié z niej kopie zaréwno
podczas, jak i po wykonaniu Umowy oraz zardwno w biurze Inzyniera, jak i kazdym
innym miejscu, w ktorym umowa jest realizowana.

§93.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontroli realizacji Umowy przez Inzyniera, na
kazdym jej etapie i w dowolnym zakresie zwigzanym z wykonaniem Umowy.

2. Inzynier zobowigzuje si¢ do daleko idacej wspolpracy z Zamawiajacym i udzielenia mu
wszelkiej niezbgdnej pomocy.

3. Inzynier zobowiazany jest na kazde zadanie Zamawiajacego do udzielenia wszelkich
wyjasnien i informacji niczbgdnych do przeprowadzenia kontroli, a wyjasnienia
i informacje przckazywane Zamawiajacemu bgdg pelne, kompletne, aktualne
i prawdziwe.

4. Inzynier zobowiaze wszystkie osoby ktérymi postuguje si¢ w celu wykonania przedmiotu
Umowy, do udzielania pelnych, kompletnych, aktualnych i prawdziwych wyjasnien
iinformacji dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy oraz do przekazywania
stosownych dokumentéw, ktérych Zamawiajacy zazada.

5. Na zadanie Zamawiajacego, w celu przeprowadzenia kontroli, Inzynier zobowiazany jest
do udostgpnienia Zamawiajacemu stosownych pomieszczen i urzadzen.

§ 94.
1. Inzynier w zwigzku z realizacja Umowy zobowiazany jest do poddania si¢ wszelkim
kontrolom przeprowadzanym przez instytucje finansujace lub inne organy publiczne, do
poddania si¢ ktorym, w zwiazku z realizacja Projektu zobowiazany jest Zamawiajacy.
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W zakresie kontroli, o ktorych mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, Inzynier
zobowiazany jest do slosowania i poddania si¢ powszechnie obowiazujacym przepisom
prawa krajowego i wspélnotowego oraz wytycznym i zaleceniom instytucji finansujacych
oraz dokumentom programowym Funduszu Spojnosci.

Ponadto w zakresic kontroli, o ktérych mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, na
Inzynierze spoczywaja obowiazki, jak dla kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajacego.

Obowiazki Inzyniera przewidziane w niniejszym paragrafie dotycza takze odpowiednio
sytuacji, w ktérych kontrola prowadzona begdzie w zakresie realizacji Projektu
u Zamawiajacego, a w takim przypadku Inzynier zobowiazany be¢dzie do odpowiedniej
asysty.

Wszelkie kontakty, udzielanie informacji oraz przekazywanie dokumentéw winno
odbywaé si¢ za posrednictwem Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji, w ktorych
Zamawiajacy na pismie postanowi inaczej.

Inzynier niezwlocznie powiadomi Zamawiajaccgo na pismie, o wszelkich probach
przeprowadzenia jakichkolwiek kontroli podejmowanych w  stosunku do niego,
w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy oraz niezwiocznie przekaze kopie wszelkich
dokumentéw kierowanych do niego przez kontrolujacych oraz przekazywanych
kontrolujacym. Obowiazek ten dotyczy takze postgpowan sprawdzajacych
i przygotowawczych prouwadzonych przez organy Scigania, organy podatkowe 1 organy
kontroli skarbowej, o ile nie beda one objgte odpowiednig tajemnica.

§ 95.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego Inzynier dostarczy do siedziby Zamawiajacego
wszelkie dokumenty bgdace przedmiotem kontroli lub pozostajace z nig w jakimkolwiek
zwiazku.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier zapewni stawiennictwo w siedzibie
Zamawiajacego lub innym wskazanym przez niego miejscu, przedstawicieli Inzyniera lub
innych osob wskazanych przez Zamawiajacego, ktérymi Inzynier postuguje si¢ w celu
wykonania przedmiotu Umowy.

§ 96.

Koszty przeprowadzenia kontroli, a w szczegdlnosci koszty zwiazane z udostgpnieniem
pomieszczeii, udzielaniem odpowiedzi i wyjasnief przez Inzyniera i osoby, ktérymi si¢
postuguje, sporzadzenia i dorgczania dokumentéw oraz ich kopii lub odpiséw obciazaja
Inzyniera i obj¢te zostaty wynagrodzeniem umownym.

XXlil. Rozwigzanie i odstapienie od Umowy.

1.

»

§97.
Umowa moze zosta¢ rozwigzana za pisemnym porozumieniem stron.
W porozumieniu, o ktérym mowa w ust. 1 Strony okresla, w szczegdlnoscl termin
rozwiazania Umowy oraz terminy i sposob rozliczenia wzajemnych zobowigzan.

§ 98.
Stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach i na warunkach
okreslonych w Umowie. Powyzsze nie uchybia prawu do odstapienia od Umowy
w przypadkach wskazanych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa.
Odstapienic od Umowy wymaga zlozenia pisemnego oswiadczenia, Zawierajacego
w szczegdlnosci date odstapienia oraz przyczyny uzasadniajace odstapienie.
Po odstapieniu od Umowy Strony zobowiazane sa do dokonania protokolarnego
stwierdzenia wykonanych przez Inzyniera czgsci zamOwienia.

§ 99.
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I. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie i powszechnie
obowiazujacych przepisach prawa Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli:

1) Inzynier w razacy sposob nie wywiazuje sie ze swoich zobowiazan Umownych,

2) w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono zastrzezenia i/lub zazada tego
instytucja finansujaca, lub Zamawiajacy,

3) Inzynier nie zastosuje si¢ niezwlocznie do zadania zawartego w poleceniu
Zamawiajgcego wymagajacego, aby Inzynier naprawit uchybienia, wady lub usterki
ktore maja powazny wplyw na wlasciwe lub terminowe wykonanie Umowy,

4) Inzynier pomimo wezwania uchybia wskazanym w Umowie terminom,

5) Inzynier pomimo wezwania narusza przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy lub przeplsy dotyczqce ochrony przecnwp()/arowej,

6) Inzynier pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
lub ustawy o odpadach,

7) Inzynier pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo budowlane,

8) Inzynier pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych,

9) Inzynier pomimo wezwania narusza obowiazujace wytyczne Funduszu Spéjnosci,

10) jezeli Inzynier utracit zdolnos¢ do wykonania Umowy, a w szczegdlnosci utracit
niezbedny potencijat (inansowy lub osobowy wskazany w Ofercic,

11) jezeli Inzynier utraci ochrong ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci,

12) Inzynier staje si¢ niewyplacalny, a w szcvzegdlnosci prowadzona jest przeciw niemu
egzekucja sadowa lub administracyjna, wyprzedaje swoj majatek, zawicra
porozumienia z wierzycielami uniemozliwiajace lub utrudniajacc wykonanie
Umowy,

13) Inzynier zawiesil prowadzenie dziatalnosci gospodarczej,

14) w stosunku do Inzyniera zostat zgloszony wniosek o ogloszenie postepowania
likwidacyjnego, upadtosciowego lub restrukturyzacyjne,

15) Inzynier zbyt lub wydzierzawil swe przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czgsé,
o ile przed dokonaniem tych czynnosci nie powiadomit zawiadamiajacego i nie
uzyskat pisemnej zgody.

2. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze zostaé ztozone przez Zamawiajacego w
terminie 180 dni od dnia ziszczcenia sie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust.
1.

3. Okolicznosci wskazane w ust. 1 uwazane beda w kazdym przypadku za zawinione przez
Inzyniera.

4. W przypadku odstagpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Inzyniera,
wskazanych w szczegdlnoscei w ust. 1, Inzynier nie bedzie miat prawa do zadania oprocz
potwierdzonych protokolarnie przez obie Strony kwot naleznych mu za wykonane ustugi,
rekompensaty lub odszkodowania za jakiekolwiek szkody poniesione w zwiazku
z odstapieniem od Umowy przez Zamawiajacego i w tym zakresie ztrzeka sie wszelkich
roszczen,

§ 100.
. Zamawiajacy ma takze prawo odstapienia od Umowy w przypadku:
1) nie zawarcia, odstapienia, rozwiazania, wygasnigcia lub stwierdzenia niewaznosci
Umowy na dofinansowanie Projektu,
2) nieotrzymania dofinansowania Projektu lub nieotrzymania dofinansowania Projektu,
w wysokos$ci wskazanej we Wniosku o udzielenie dofinansowania,
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3) wstrzymania, zawieszenia lub wycofania sig przez Zamawiajacego lub Bencficjenta,
2 realizacji Projektu,

4) rozwiazania w jakikolwick sposob Porozumienia zawartego migdzy Beneficjentem a
Zamawiajacym,

5) uchwalenia zmian lub uchylenia przepisow w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa oraz wytycznych dotyczacych Funduszu Spéjnosci powodujacych,
ze realizacja Projektu stanie si¢ niecelowa, nieuzasadniona ekonomicznie badz
ekologicznie, albo niemozliwa do zrealizowania.

2. Qswiadczenie o odstapieniu od umowy moze zostaé zlozone przcz Zamawiajacego w
terminie 180 dni od dnia ziszczenia sie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust.
l.

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 Inzynier moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przcz
strony, a Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek kar umownych,
rckompensat lub odszkodowar i w tym zakresie Inzynier zrzeka si¢ wszelkich roszczen.

§ 101.

1. Zamawiajacy mozZe takze od Umowy odstapi¢, w razie zaistnienia istotncj zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozié istotnemu interesowi bezpicczenstwa paistwa lub bezpieczefistwu
publicznemu.

2. Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku wskazanym w ust. | Inzynier moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czesei Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez

strony, a Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zaplaty jakichkolwiek kar umownych,
rekompensat lub odszkodowan.

§ 102.

1. W przypadku odstapienia od Umowy Inzynier podejmie niezwlocznie kroki majace na
celu zakoficzenie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, realizacji przedmiotu
Umowy w sposéb zorganizowany i sprawny, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow
oraz jak najlepsza ochrong intereséw Zamawiajacego.

2. Odstapienic od Umowy nie zwalnia Inzyniera z obowiazkow przewidzianych
w niniejszej Umowie dotyczacych, w szczegolnosci zwrotu lub przekazania

dokumentacji, przeniesienia autorskich praw majatkowych, zachowania tajemnicy oraz
sporzadzenia raportow.

§ 103.
Inzynier moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem na 90 dni po zlozeniu Zamawiajacemu
o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie i celowo, pomimo piscmnego wezwania nie wywiazuje si¢ ze swoich
zobowigzan finansowych wobec Inzyniera,

2) uporczywie i celowo, pomimo pisemnego wezwania nie wywiazuje sig z obowiazku
przekazania bedacych w jego posiadaniu informacji i dokumentéw niezbednych do
prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) zawiesza wykonanie Umowy jednorazowo na okres dhuzszy niz 90 dni z przyczyn
nie okreslonych w Umowie,

4) nie realizuje swoich wymagalnych i bezspornych zobowigzaf, pomimo pisemnego
wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu.
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XXIV Sita wyisza.

§ 104,

1. Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych
zUmowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez
jakiekolwiek okolicznodci sily wyzszej, powstate po dacie zawarcia Umowy.

2. Sita Wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosé:

1) na ktorg Strona nie ma wptywu,

2) przed ktorg taka Strona nie moglaby si¢ rozsadnie zabezpieczyé przed momentem
zawarcia umowy,

3) ktorej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogiaby uniknaé lub przezwyciczyé oraz

4) kiorej nie mozna w istocie przypisa¢ drugiej Stronie.

3. Sia Wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci w rodzaju
wyliczonych ponizej, ale bez ograniczenia si¢ do nich, jesli tylko powyzsze warunki beda
spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie), inwazja,
dziatanie wrogow zewnetrznych,

2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, lub wojna
domowa,

3) bunt, niepokoje, zamieszki,

4) strajk lub lokaut z wytaczeniem takich zdarzen u Inzyniera Kontraktu jego
podwykonawcow, Wykonawcey robot budowlanych oraz Zamawiajacego,

5) kleski zywiotowe, takie jak powddz, trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub traba
powietrzna.

4. Strona, ktdrej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w cclu
usunigcia przeszkod, aby wywigzaé si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke

i straty finansowe.

5. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okoliczno$ci majace znamiona sity
wyzsze] moggce mie¢ wplyw na wywiazanie si¢ z jej zobowiazan, Strona ta powinna
bezzwlocznie powiadomi¢ druga Strong podajac szczegdly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkdéw takich okolicznosci.

6. O ile Przedstawiciel Zamawiajgcego nie poleci inaczej na pismie, Wykonawca bedzie
kontynuowat wypenianie swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy w takim zakresie,
Jaki bedzie mozliwy i bedzie poszukiwat wszystkich uzasadnionych, alternatywnych
srodkéw w celu wypetnienia swoich zobowiazan, ktorych nie uniemozliwia zdarzenie
sity wyzszej,

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres co najmniej
180 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jaki moze zostaé
przyznany Inzynierowi z wyzej wymicnionej przyczyny, kazda ze Stron bedzie miata
prawo dorgczy¢ drugiej Stronie powiadomienie o odstapieniu od Umowy z zachowaniem
30 dniowego terminu odstapienia.

8. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn i w trybic wskazanym w niniejszym
paragrafie rozliczenie Stron nastapi na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

XXV. Kary umowne.
§ 105.

1. Ilekro¢ Umowa stanowi o zaplacie Zamawiajacemu kary umownej, to kwota ta jest
zastrzezona przez Strony takze na wypadek nienalczytego wykonania zobowiazania,
niezaleznie od powstania szkody.

2. W odniesieniu do jakiejkolwiek kary umownej zastrzezonej w Umowie, Stronom stuzy
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych,
w przypadku gdy wysokosé poniesionej szkody przewyzsza wysokosé zastrzezonych kar
umownych. -
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3. llekro¢ w Umowie przewiduje si¢ obowiazek zaplaly przez Inzyniera kary umowncj, to
Zamawiajacy, bedzie mogl zaspokoil roszezenie o zaplatg kary umownej
2 zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub potraci¢ warto$é kary umownej
z wierzytelnoscia przystugujaca Inzynierowi w stosunku do Zamawiajacego (chocby
wierzytelnoéci nie byly jeszcze wymagalne — potracenie umowne), w szczegdlnoscei z
platnosci posrednich lub platnosci koficowej. Zamawiajacy moze takze dochodzié¢ od
Inzyniera zaplaty kar umownych na zasadach ogélnych.

4. Zaptata kary umownej nie zwalnia Inzynicra z wykonania ciazacych na nim zobowigzan.

§ 106.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, 2ze Inzynier nie realizuje
ktaregokolwiek 7 obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy lub tez realizuje go
niezgodnie z niniejsza Umowa, Zamawiajacy, o ilc odrgbny termin nie wynika z
postanowie umownych wezwic Inzyniera na piSmie do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy w terminic wskazanym w tym wezwaniu,

§ 107.

Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Inzyniera karami umownymi w nastepujacych

przypadkach i wysokosciach:

1) za niedotrzymanie przez Inzyniera jakiegokolwiek terminu wskazanego w Umowie,
zatacznikach do niej, poleceniu Zamawiajacego zawicrajacego termin wykonania
czynnosci, umowie na roboty budowlane bedacej przedmiotem nadzoru,
powszechnie obowiazujacych przepisach prawa lub wytycznych  instytucji
finansujacych, Inzynier zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzief opdZnienia, liczac od dnia
nastepujacego po ostainim dniu wykonania danego obowiazku. Kara umowna, o
ktérej mowa w zdaniu poprzednim liczona begdzie odrgbnie za kazde niedotrzymanie
terminu,

2) za niedotrzymanie przez Inzyniera jakiegokolwiek terminu wskazanego w Umowic,
zatacznikach do niej, poleceniu Zamawiajacego zawierajacego termin wykonania
czynnosci, umowie na roboty budowlane bedacej przedmiotem nadzoru,
powszechnie obowiazujacych przepisach prawa lub wytycznych  instytucji
finansujacych, dotyczacych obowiazkéw w okresie gwarancji lub rgkojmi, Inzynier
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto, za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastgpujacego po
ostatnim dniu wykonania danego obowiazku. Kara umowna, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim liczona bedzie odrgbnie za kazde niedotrzymanie terminu,

3) za naruszenie jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie, zatacznikach do
niej, poleceniu Zamawiajacego, umowie na roboty budowlane bedacej przedmiotem
nadzoru, Inzynier zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1.000 7k
(stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) brutto, za kazdy przypadek nierealizowania
obowiazku lub zrealizowania go w sposob niczgodny z dokumentami wskazanymi
powyzej,

4) za naruszenie jakiegokolwiek obowiazku wskazanego W powszcchnie
obowiazujacych przepisach prawa lub wytycznych instytucji finansujacych, Inzynier
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce
zlotych  00/100) brutto, za kazdy przypadek niercalizowania obowigzku lub
zrealizowania go w sposob sprzeczny z dyspozycja takiego obowiazku,

5) za naruszenic jakiegokolwick obowiazku wskazanego w Umowie, zalacznikach do
niej, poleceniu Zamawiajacego, powszechnie obowigzujacych przepisach prawa lub
wytycznych instytucji finansujacych, dotyczacego przestrzegania lub nadzorowania
ptzestrzegania  przepisdw  bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony

—
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przeciwpozarowej, Inzynier zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci
1.500 zt (stownie: tysiac pigéset ztotych 00/100) brutto, za kazdy przypadek nie
realizowania obowigzku lub zrealizowania go w sposéb niezgodny z dokumentami i
przepisami wskazanymi powyzej.
6) za odsigpienie od umowy z winy lezaccj po stronie Inzyniera, zaptaci on
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 25 % wynagrodzenia umownego netto.
2. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym netto, nalezy
przez to rozumie¢ taczne wynagrodzenie okreslone w § 50 ust. 1 pkt 1 i 3 Umowy.

§ 108.

1. W przypadku zbiegu kar umownych dotyczacych niedotrzymania terminéw i naruszenia
obowiazkéw, Zamawiajacy mozc zdecydowaé o naliczaniu jednej z tych Kar,
z zastrzezeniem, iz bedzie to kara wyzsza, co nie narusza postanowiefi Umowy
dotyczacych naliczania kar umownych za kazde naruszenie obowiazku lub niedotrzymanie
terminu.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokosé poniesionej przez
niego szkody przekroczy wartos¢ kar umownych.

3. Postanowienia dotyczacc mozliwosci dochodzenia kar umownych obowiazujg takze w
przypadku zakonczenia umowy, w tym poprzez odstapienie od umowy, a w takim
przypadku traktowane beda jako odrebne zobowiazanie umowne.

§ 109.

Jezeli taczna wysoko$é kar umownych przekroczy 10 % wartosci wynagrodzenia umownego
netto, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ sktadajac Inzynierowi o$wiadczenie na pi$mie.
Nic pozbawia to Zamawiajacego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokos¢
poniesionej przez niego szkody przekroczy warto$¢ kar umownych. Odstapienie takie bedzie
uwazane za zawinione przez Inzynicra i uprawnia Zamawiajacego do naliczania dodatkowych
kar umownych za odstapienie, tacznie do wysokosci 25 % wynagrodzenia umownego netto.

§ 110.
W przypadku odstapienia od Umowy przez Inzyniera z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaplaci Inzynierowi kare umowna w wysokosci 25 %
wynagrodzenia umownego netio.

§ 111,

I. Inzynier na pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym w wezwaniu, naptawi
lub usunie na whasny koszt kazda nieprawidlowosé w realizacji przedmiotu Umowy.

2. Jezeli Inzynier nie wywigzuje si¢ ze swoich zobowiazafh umownych, powodujac szkody lub
straty u Zamawiajacego, a takze nie wywiazanie si¢ przez. Zamawiajacego z jakichkolwiek
zobowiazan wobec instytucji finansujacych, to Zamawiajacy moze obciazy¢ Inzyniera
kosztami wyniktymi z usunigcia skutkéw zaistniatej szkody lub pokrycia poniesionej straty.

3. Usunigcie skutkéw, o ktorych mowa powyzej, moze nastapié takze przez zlecenie
wykonania okreslonych czynnosci osobom, trzecim na koszt i ryzyko Inzyniera, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Inzyniera przez Zamawiajacego do wywiazania si¢ ze
zobowigzan umownych, co nie narusza powszechnie obowiazujacych przepisow prawa,
w tym przepisow upzp.

XXVI. Sprzecznosc intereséw.
§ 112,
I, Inzynier, ani zaden z czlonkéw jego personelu, Inzynierowie Rezydenci, asystenci,
pracownicy oraz inne osoby dziatajace na zlecenie lub na rzecz Inzyniera podczas lub w
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zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, nie zaangazujq sig w zadng dziatalnosc, ktora
moglaby by¢ sprzeczna z interesami Zamawiajacego w zwiazku z realizacja przedmiotu
Umowy oraz realizacjg Projektu lub narazi¢ zamawiajacego na szkodg.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ na kazde zadanie Inzyniera, do niezwlocznego udzielenia
pisemnej odpowiedzi na pytanie, czy dana dziatalno$¢ prowadzona lub planowana przez
Inzyniera, jest przez Zamawiajacego Uznawana za naruszajaca jego interesy.
W wypadku nie wywiazania si¢ przez Inzynicra ze zobowigzan okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu, Inzynier ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza oraz odpowiedzialno$é przewidziana przepisami ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a Zamawiajacemu przystuguja takze inne uprawnienia
wynikajace z niniejszej umowy, w szczegélnosci prawo do zastosowania kar umownych z
tytutu nie wywiazania si¢ z obowiazku umownego oraz prawo do odstgpienia od umowy.

XXVil. Zwolnienie z odpowiedzialnosci.

1.

§113.

Inzynier zwalnia Zamawiajacego i jego reprezentantow z wszelkiej odpowiedzialnosci

odszkodowawczej, z tytulu wykonywania i/lub nieprawidlowego wykonania przez

Inzyniera przedmiotu Umowy, a w szczeg6lno$ci w zakresie jakichkolwiek odszkodowan,

kosztow, wydatkow, zobowiazan, roszczen, spraw i kosztéw sadowych, wynikajacych

w szczegolnodci z nastepujacych okolicznosci:

1) uszkodzenia ciafa lub zgonu jakiejkolwiek osoby fizycznej wynikajacych
z wykonywania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnodci zwiazanych z wypadkami
przy pracy, wypadkami komunikacyjnymi i innymi nieszczgsliwymi zdarzeniami,

2) uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek mienia ruchomego lub nieruchomego
Inzyniera lub oséb trzecich, jezeli (o uszkodzenic lub zniszezenie zwigzanc jcst w
jakikolwiek sposob z wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Inzyniera,

W powyzszym zakresie Inzynier nicodwolalnie zrzeka si¢ wszelkich roszczef wzgledem

Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zobowigzany przez organ wiadzy publicznej lub

sad do zaptaty jakichkolwiek kwot z tytutu dziatania lub zaniechania [nzyniera, lub osoby,

ktorymi postuzyt si¢ w celu wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
dochodzenia od Inzynicra zwrotu takich kwot na zasadach regresu w pefnej uiszczonej
przez Zamawiajacego wysokosei.

§ 114.

. Inzynier nie jest uprawniony do nabywania praw, ani zaciagania zadnych zobowigzan w

imienin Zamawiajacego, ani udzielania zwolnien z zobowigzan bez wyraZnego
upowaznienia udzielonego przez Zamawiajacego na pismie.
Inzynier ponosi odpowiedzialnosé odszkodowawcza za naruszenie zobowigzania

zawartego w ust. 1, a Zamawiajacemu przystuguje w takim przypadku prawo do
naliczania kar umownych i odszkodowania uzupetniajacego.

XXVIl. Gwarancja i rekojmia.

1.

L

§ 115,

Inzynier udziela Zamawiajacemu gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
jak i poszczegdlnych czgdci i czynnosci wehodzacych w jego zakres, a postanowienia
niniejszej Umowy 7astepuja i zwalniaja Inzyniera z obowiazku wystawienia odrebnej karty
rwarancyjne;. i ‘o .

%)krcs gwarancji wynosi G?.Q.m‘(%l\%wnie: g1e8¢c1Ues .'}.'...‘.’E’.'.‘.Q.J’..) liczac od dnia
zatwierdzenia Raportu Koncowego z prac Inzyniera.

Jezeli w okresie gwarancji wystapia wady lub usterki w przedmiocie Umowy lub
poszezegdlnych czynnosei zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, to dalszy
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bieg okresu gwarancji w stosunku do czgsci Przedmiotu Umowy, w ktdrej nastapita wada
lub usterka zostanie zawieszony na okres ich usuwania i jego dalszy bieg ponownie
rozpocznie si¢ od daty potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia przez Inzyniera
zaistnialej wady lub usterki.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, Inzynier zobowigzany
bedzie do ich naprawienia na wlasny koszt w sposob wiasciwy dla danej czynnosci, co
moze nastapi¢ w szczegdlnosci poprzez ponowne wykonanie danej czynno$ci lub tez
wystawienie, przygotowanie albo korekt¢ stosownych dokumentow.

5. Usunigcie wady lub usterki winno nastapi¢ niezwlocznie, na koszt i ryzyko Inzyniera, nie
pozniej jednak niz w terminie zwyczajowo przyjetym i mozliwym do wykonania, z tym
zastrzezeniem, iz obowigzek wykazania tych okolicznosci spoczywa na Inzynierze.

6. W okresie po stwierdzeniu wady lub usterki i po poinformowaniu o tym Inzyniera, a przed
jej usunigciem przez Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo podja¢ czynno$ci zmierzajace do
zminimalizowania szkod i strat wyniklych z wystapienia wady lub usterki. W takim
przypadku Inzynier jest zobowiazany pokry¢é wszystkie udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajacego.

7. Jezeli Inzynier nie usunie jakiejkolwiek wady, usterki lub szk6d nimi spowodowanych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na
piSmie ostateczny termin usunigcia przez Inzyniera takiej wady lub usterki lub szkody nimi
spowodowanej. Jezeli Inzynier nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt
Inzyniera i bez uzyskiwania upowaznienia sadowego usunag¢ takg wade, usterke lub szkody
nimi spowodowane samemu lub zatrudniajac innych Wykonawcéw. Postanowienia te nie
uchybiajg przepisom niniejszej Umowy normujacym kwestie kar umownych.

8. Inzynier ponosi petng odpowiedzialno$é, w tym odpowiedzialno$é odszkodowawcza, za
wystapienie szkdd i strat w wyniku zaistnienia wad lub usterek w przedmiocie umowy,
zgloszonych mu w okresie gwarancji.

§ 116.
1. Postanowienia § 116 nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
wynikajacej z przepisow Kodeksu cywilnego.
2. Okres rgkojmi za wady jest zbiezny z okresem gwarancji.
3. W zakresie nieuregulowanym trescia niniejszego paragrafu oraz nie pozostajacym
w sprzecznosci z przepisami Kodeksu cywilnego, do rekojmi za wady odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia § 116 ust. 3 - 8.

XXIX. Zabezpieczenie.

§117

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Inzynier wnidst zabezpieczenie
w kwocie ... zt (stlownie: ...) stanowiacej rownowarto$¢ 5 % wynagrodzenia tacznego
umownego netto okreslonego w § 50 ust. 1 pkt 11 3.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ... .

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia stuzace
Zamawiajacemu w stosunku do Inzyniera z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w szczegdlnosci z tytutu roszezen odszkodowawczych, o zaptate kar
umownych, o odszkodowanie uzupetniajace przewyzszajace wysokosé zastrzezonych kar
umownych, czy odstapienia przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanic zwrécone lub zwolnione
W nastgpujacy sposob:

1) nie pdzniej niz w terminie 15 dni, po zatwierdzeniu Raportu Koncowego z prac
Inzyniera, zostanie zwrocone lub zwolnione 70 % zabezpieczenia,

2) nie pdzniej niz w terminie 15 dni, po uptywie okresu r¢kojmi za wady i pisemnym
potwierdzeniu przez Strony naprawienia wszelkich wad i usterek, zostanie zwrdcone
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lub zwolnione 30 % zabezpieczenia.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wnicsionc w formie innej
niz pienigzna, wéwczas w przypadku wydluzenia okresu wykonania Umowy,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do odpowiedniego przediuzenia waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy o okres wynikajacy z przedtuzenia terminu wykonania
Umowy, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Do
podpisania terminowego aneksu do Umowy niezbgdne jest przedstawienie przez
Wykonawce przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o
okres wynikajacy z przedtuzenia terminu realizacji Umowy.
W przypadku nieprzediuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na
30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia, na co Wykonawca
nieodwolalnie wyraza zgod¢
Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potragcen wierzytelnosci Zamawiajacego z
wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania
moze zaspokoié swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia
albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie i pobranie =z
zabezpieczenia).
Strony postanawiaja, ze w przypadku, jesli Wykonawca nie wykona swoich obowiazkéw
nalezytego wykonania umowy a obowiazki te wykona zastgpczo Zamawiajacy
przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
pieniadzu, to bedzie on mial prawo wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki wynikajace z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku
Forma zabezpieczenia moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie pzp.

XXX. Zmiana Umowy.

§ 118.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania pod rygorem
niewaznoséci formy pisemnej w postaci aneksu, chyba ze niniejsza Umowa stanowi
inaczej.
Zmiana personelu wskazanego w Ofercie Inzyniera zlozonej w Przetargu, dokonana
z zachowaniem postanowiefi Umowy, nie stanowi i nic wymaga zmiany Umowy.
Dokonanie przez Zamawiajacego zmiany harmonograméw stanowiacych podstawe
realizacji robot budowlanych, po dorgczeniu Inzynierowi na pismie nie stanowi i nie
wymaga zmiany Umowy.
Zmiany danych teleadresowych Stron oraz osob uprawnionych do ich reprezentacji lub
upetnomocnionych w Umowie do dokonywania okreslonych czynnosci, nie stanowig
zmiany Umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany zostala skutecznie dorgczona
drugiej Stronie na pi$mie, wraz z zatacznikiem w postaci aktualnego odpisu z wlasciwego
rejestru.

§ 119.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej oraz
zachowania rygordéw w Umowie wskazanych.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ, poza innymi przypadkami wskazanymi w
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w szczeg6lnosci art. 144 ustawy
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Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany niniejszej
Umowy, w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Inzyniera
Projektu, w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.

3. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. | niniejszego paragrafu moga nastapi¢ pod
nastgpujacymi warunkami:

)
2)
3)
4

3)

Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiang Umowy,

zmiany zostana dokonane na pismie w formie aneksu do Umowy,

okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany zostang wskazane w preambule
aneksu do Umowy,

konieczno$¢ dokonania zmian uzasadniona bedzie, co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu,

zmiana nie stoi w sprzecznosci z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Zmiana Umowy, w tym w zakresie wysokosci wynagrodzenia umownego lub terminu
obowigzywania umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej
z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

L4

wystapienia uzasadnionej koniecznosci zmiany ktoregokolwiek z termindw

wskazanych w Umowie, w tym terminu wykonania przedmiotu Umowy,

spowodowana zmiana termindw realizacji Projektu, Przedsigwzigcia lub zadan nimi

objetych, okresu kwalifikowania wydatkéw lub okresu obowiazywania Umowy na

dofinansowanie,

dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego, tj.:

a) moze obnizy¢ koszt realizacji Umowy lub Przedsigwziccia,

b) moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia  bezpieczenstwa wykonania
Przedsigwzigcia lub przedmiotu Umowy,

¢) moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jakosci wykonania Przedsigwzigcia lub
przedmiotu Umowy,

d) moze przyczynié si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosdci wykonania
przedmiotu Umowy,

zmiany Umowy dotycza poprawicnia bledéw i oczywistych omylek stownych,

literowych i liczbowych, zmiany ukfadu graficznego Umowy, numeracji jednostek

redakcyjnych, srodtytutow lub uzupetnieri tresci nie powodujacych zmiany celu i

istoty Umowy,

w przypadku uchwalenia zmiany lub uchylenia przepiséw powszechnie

obowiazujacych przepiséw prawa krajowego i wspélnotowego oraz wytycznych,

zaleceri i dokumentéw programowych Funduszu Spéjnosci, ktorych uchwalenie lub

zmiana nastgpity po dniu zawarcia Umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznosé

lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian Umowy powodujaca konieczno$é rozszerzenia

przedmiotu umowy lub obowiazkéw nim objetych,

w  przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z umow,

wytycznych, zalecen, decyzji lub innych dokumentéw, ktérymi strong lub autorem

bedy instytucje finansujace, w zakresie realizacji POIIS,

w przypadku uchylenia, zmiany, cofnigeia lub stwierdzenia niewaznoéci Decyzji

Komisji Europejskiej o udzieleniu dofinansowania Projektu lub w przypadku

zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia lub stwierdzenia niewaznosci

Umowy na dofinansowanie.

obicktywnie jest to niezbgdne dla zachowania i realizacji celéow Umowy, dla ktérych

zostata ona zawarta, a bez dokonania zmiany Zamawiajacy moze dozna¢ szkody,

w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z

zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na

zasadach okre$lonych w ustawie PZP.
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9) w przypadku zaistnienia innej istotncj zmiany okolicznoci powodujacej, ze
wykonanie umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czcgo
nie mozna bylo przewidzie¢ w na etapie zawierania Umowy,

10) zmian w przedmiocic lub terminie realizacji Przedsigwzigcia spowodowanych
wprowadzeniem zmian w trybie nadzoru autorskicgo sprawowanego przez
Projektanta,

11) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Inzyniera
Projektu na skutck zmian zawartej przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie
projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu, ,

12) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357.1 kodeksu
cywilnego i innych, ktore nie beda ingerowaé w okreslenie przedmiotu zamdéwienia,
ani charakter Umowy,

13) wystapienia koniecznodci wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze
informacyjnym i instrukcyjnym, niezbednej do realizacji Umowy,

14) zmian dotyczacych wykonaweoéw wspolnie wykonujacych zamowienie, np. w formie
konsorcjum, w tym dotyczacych zmiany lidera konsorcjum lub podmiotu
uprawnionego do wystawiania faktur VAT,

15) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbgdnym do unikniecie lub
usunigeie takich kolizji,

16) wystapia okolicznosci, ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiajg wykonanie
przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna by¢
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku strony moga przesungl
termin wykonania umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju,

17) zmiana os6b, przy pomocy ktorych Inzynier realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgace si¢, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane; Zamawiajacy nie dopuszcza do zmiany personelu na
osoby o nizszych kwalifikacjach lub doswiadczeniu niz wykazano w warunkach
udziatu w przedmiotowym postgpowaniu,

18) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Inzynier wykonuje przedmiot umowy
na innego dysponujacego, co najmniej porownywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym,

19) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/innego podmiotu, na ktorego zasoby
Inzynier powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku InZynier jest obowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca/podmiot lub Inzynier
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca/inny podmiot,
na ktdrego zasoby powotywal si¢ w trakcic postgpowania o udzielenie zamdOwienia
objetego niniejsza Umowa. Podmiot, ktory zobowiazat si¢ do udostepnienia Zasobow
w zakresie jaki wynika w szczegolnodci z zobowigzania podmiotu trzeciego do
oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamowienia, odpowiada
solidarnie z Wykonawca za szkod¢ Zamawiajacego powstata wskutek nie
udostgpnienia tych zasobow, chyba, e za nie udostgpnienie zasobow nie ponosi
winy,

20) zmiany o0sob do przewidzianych do reprezentowania, nadzorowania lub koordynacji
przedmiotu umowy po stronie Inzyniera lub Zamawiajacego,
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21) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac:

a) katastrofa budowlana,

b) akcje ratownicze,

c) sita wyzsza,

d) zajgcie nicruchomosci, na ktorej prowadzone sg roboty,

e) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych wykonywanymi i
zleconymi przez podmioty zewnetrzne,

f) protesty mieszkancow.

W takim przypadku strony moga przesunaé termin wykonania umowy jedynie o

okres rowny okresowi uniemozliwienia prowadzenia prac.

23) wystapig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy
oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego. W takim przypadku strony moga przesunaé termin wykonania
umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego
koniecznodcig usunigcia wad dokumentacji projektowe;.

5. Wynagrodzenie umowne netto za kazdy dzien kalendarzowy wydtuzenia okresu
swiadczenia ustug w zakresie Nadzoru Inwestorskiego Inzynieta poza terminem
umownym (ustalonym na dziefi zawarcia niniejszej Umowy na podstawie Oferty),
zostanic wyliczone na podstawie $redniej arytmetycznej wynagrodzenia umownego
netto (ustalonego na dzief zawarcia niniejszej Umowy na podstawic Oferty),
podzielonej przez ilos¢ dni kalendarzowych ustug Inzyniera w okresie umownym
(ustalonym na dzien zawarcia niniejszej Umowy na podstawie Oferty).

§ 120.

I. Stosownie do postanowien art. 142 ust. 5 Prawa zamowien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego takze
w nastepujacych przypadkach:

1)zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozyé Zamawiajacemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ushug.
Whiosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy;

2)zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢ minimalnej
stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozyé Zamawiajacemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w Zycie przepisow zmieniajacych wysokosé minimalncgo wynagrodzenia
za pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienic faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegblnosci Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykazaé zwigzek pomigdzy wnioskowana kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracg na
kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty
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realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowat, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej;

3)zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub zmiany wysokoéci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozyé Zamawiajacemu pisemny
whiosek o zmiane Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczepdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazac zwiazek
pomiedzy wnioskuwang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w niniejszym punkcie na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiana zasad, o ktorych mowa w niniejszym
punkcie;

— jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) bgda mialy wplyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych powyzej w
pkt 1), 2) i 3) obejmowaé bedzie wytacznie platnosei za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg |
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ustegpie na
zmiane wynagrodzenia, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§ 121.

|. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany umowy na zasadach wskazanych w art. 144
ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamOwien
publicznych., w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1
pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. i zlecenia Inzynierowi wykonania
dodatkowych ustug, wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zambwienia podstawowego) umowa moze zostac zmieniona takze w zakresie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunag

termin zakoficzenia wykonania umowy o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania
zleconych Inzynierowi dodatkowych ustug.

§ 122.
1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1

"
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/,pkt. 2Jst;1wy prawo zamowien publiéwinych,m\‘z‘;fu iww(zku z zaistnieniem sytuacji

(przestanek) w przedmiotowym przepisie wskazanych ustala si¢ nastgpujace zasady

postepowania:

1) rozpoczgcie wykonywania dodatkowych ustug, wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zaméwien publicznych moze nastapic
po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza
umowe w tym zakresie,

2) podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokdt
konieczno$ci sporzadzony przez Inzyniera i zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Protokét koniecznosé, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanek i zachowanie warunkéw
wskazanych we wskazanym wyzej przcpisie ustawy.

Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych ustug,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdéwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.l pkt. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, bgdzie kosztorys ofertowy szczegdtowy przygotowany przez
Inzyniera Kontraktu i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej. Kosztorys
ofertowy zostanie opracowany przy wykorzystaniu aktualnych cen rynkowych dla
ustug i czynnosci tego samego rodzaju jak przewidziane w projekcie aneksu, z
zastrzezeniem, iz Zamawiajacy moze dokonaé samodzielnego szacunku po
rozeznaniu rynku na zasadach tozsamych jak zastosowane przy szacowaniu
pierwotnego przedmiotu umowy.

§ 123.

Strony postanawiaja, ze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
Inzynierowi nie bedzic przystugiwalo roszczenic o zaplatg przez Zamawiajacego kosztow
ogllnych, tj. kosztow zwiazanych bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem
Inzyniera (w szczegodlnosci koszty zaplecza, koszty obstugi biurowej, ubezpieczet,
koszty pracownicze). Strony zgadzajg sie, ze takie koszty, w przypadku przediuzenia
terminu realizacji Umowy, uznaje si¢ za wliczone w ramach wynagrodzenia umownego,
za wyjatkiem przypadkéw wskazanych w ust. § 123 powyzej, gdzie koszty te beda
uwzglednione w przedmiotowym aneksie do umowy.

W przypadkach okreslonych w § 123 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastapi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej nizo
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Inzyniera wniosku o
sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenic
ancksu do umowy Inzyniera jest zobowiazany przedlozy¢ réwniez potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Inzyniera we wniosku. Zamawiajacy moze zazadaé od
Inzyniera okazania oryginalow przedstawionych przezInzyniera dokumentow.

§ 124.

Z zastrzezeniem zachowania warunkow wskazanych w § 120 ust. 3 Zamawiajacy przewiduje
takZe mozliwo$¢ wprowadzenia zmian wskazanych w innych czgsciach Umowy.

1.

o

§ 125.

Ilekro¢ w tresci niniejszego paragrafu jest mowa o zmianach Umowy, nalczy przez to
rozumie¢ takze jej uzupetnienia lub rezygnacje z poszczegélnych zapisow.
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XXXI. Zataczniki.

1.

Umowa

§ 126.

Integralnymi czesciami niniejszej Umowy sg nastgpujace zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia, w tym OPZ

2) Ogloszenie o postgpowaniu przetargowym,

3) Oferta Inzyniera ztozona w Przetargu wraz z zalacznikami,

4) Zobowiazanie tworcy utworu

5) Klauzula informacyjna RODO

Tlekroé w postanowieniach niniejszej Umowy jest mowa o ,,Umowie” nalezy przez. to
rozumie¢ takze wyzej wskazane zataczniki oraz aneksy.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy,
a ktérymkolwiek z zatacznikéw pierwszefistwo majg postanowienia dokumentu Umowy.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy postanowieniami poszczegdlnych zatacznikow
poszczegdine dokumenty majg znaczenie hierarchiczne zgodnie z przywotana wyzej
kolcjnodcia, z zastrzezeniem postanowien ust. 5 niniejszego paragrafu.

W odniesieniu do zobowiazan Inzyniera okreslonych w przedmiocie Umowy, niniejszg
Umowe oraz zalaczniki do niej nalezy traktowaé jako wzajemuie wyjasniajace sig
i uzupetniajace w taki sposdb, ze w wyniku jakichkolwiek dwuznacznoéci lub
rozbieznosci miedzy tymi dokumentami Inzynier nie moze ograniczy¢ ani zakresu
przedmiotu Umowy, ani wymagancgo zakresu nalczytej starannodci, ani Zzadac
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, czy tez ponoszenia przez Zamawiajacego
dodatkowych kosztow, a takze przesunigcia jakiegokolwiek terminu umownego.

XXXII. Spory.

1.

§ 127.
Zamawiajacy oraz Inzynier podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania
jakichkolwiek sporéw dotyczacych Umowy, ktore moga powstaé pomiedzy nimi.
Powyizsze postanowienie nie jest zapiscm na sad polubowny.
Po powstaniu sporu, Strony powiadomia siebie wzajemnic na pismie o swoich
stanowiskach dotyczacych sporu, a takze o mozliwym, w ich opinii sposobie rozwigzania
sporu.
Jezeli kidrakolwiek ze Stron uzna to za whasciwe, Strony zorganizuja w terminie 7 dni od
dnia zadania spotkanie i podejma probe rozstrzygnigcia sporu.
W przypadku nie osiggnigcia polubownego rozwiazania, spory wynikajace z Umowy
Strony poddaja rozstrzygnigciu polskiego, rzeczowo wiasciwego sadu powszechnego we
Wroctawiu.
Prawem wiasciwym dla rozstrzygania sporow jest prawo polskie, a jezykiem wihasciwym
do rozstrzygania spordw jest jezyk polski.
Inzynier zobowiazuje si¢ do pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
wszelkich dziatan windykacyjnych podejmowanych wobec niego, w zwiazku z niniejsza
Umowa, a w szczegolnosci dotyczacych kosztéw pomocy prawnej $wiadczonej przez
doradcow prawnych, petnomocnikow oraz ekspertow, niezaleznie od przyznanych
Zamawiajacemu kosztéw zastgpstwa procesowego. Za uzasadnione strony uznaja
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z dziataniami prawnymi
prowadzonymi przeciwko Inzynierowi, ktore zakonezyly si¢ wyrokiem korzystnym dla
Zamawiajacego lub ugoda zawarta w wyniku wytoczenia powddztwa lub zawezwania do
proby ugodowej przez Zamawiajacego. Za udokumentowane strony uznaja wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajacego, potwierdzone faktura VAT i dowodem zaptaty.

XXXIII. Postanowienia koficowe.

H

§ 128.

Strona 50 255

Nadzér Inwestorski Inzyniera Projektu nad realizacjq przedsigwzigcia pn.: Modernizacja przeptawkidia ryb na
stopniu wodnym Brzeg Dolny”, w ramach projektu P0IS.03.02.00-00-0009/17", ”



Umowa

I. W przypadku jakichkolwiek dziatan zmierzajacych do przeksztalcenia, podziatu,

pofaczenia, zbycia lub wydzierzawienia przedsigbiorstwa lub jego zorganizowanej czesci,
likwidacji, uktadu lub upadtosci, Strony zobowiazane sa do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugiej strony o planowanych dziataniach, przed ich dokonaniem, nie
pozni¢j jednak niz w terminie 14 dni przed dniem zajscia planowanego zdarzenia, pod
rygorem odpowiedzialno$ci odszkodowawczej.

Ponadto kazda ze Stron jest zobowiazana do powiadomienia drugiej Strony, na pismie w
terminie 7 dni, od dnia: przeksztalcenia, podziatu, potaczenia, zbycia lub wydzierzawienia
przedsigbiorstwa lub jego zorganizowanej czeséci, ogloszenia likwidacji, przyjecia uktadu
lub ogloszenia upadtosci, o zajsciu kazdego z tych zdarzen, pod rygorem odpowiedzialnosci
odszkodowawcze;j.

Nast¢pca prawny kazdej ze Stron bedzie odpowiadaé¢ w petnym zakresie za prawidtowa
realizacjg Umowy, zgodnie z jej warunkami.

W przypadku zbycia lub wydzierzawienia przedsigbiorstwa lub jego zorganizowanej czesci,
Strona ktéra tego dokonata, ponosi¢ bedzie solidama odpowiedzialno$¢ z nabyweg lub
dzierzawca za prawidlowa realizacj¢ Umowy, zgodnie z jej warunkami.

§ 129.

Jezykiem obowiazujacym w kontaktach migdzy Zamawiajacym a Inzynierem oraz jezykiem
komunikatow jest jezyk polski.

1.

”
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§ 130.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg powszechnie
obowiazujace przepisy prawa polskiego i wspélnotowego, a w szczegolnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamowicn publicznych oraz
obowigzujace wytyczne, zalecenia i dokumenty aktualnego okresu programowania
Funduszu Spéjnosci.
Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze si¢ niewazne lub nie bedzie
mie¢ zastosowania, pozostate postanowienia Umowy pozostana w mocy, a Strony dazyé
beda do zastapienia niewaznego postanowienia waznym zapisem, najbardziej
odpowiadajacym pierwotnym intencjom i celowi zawarcia Umowy, za ktory w
szczegOlnosci nalezy uwazaé prawidlows realizacje Umowy i Projektu, z zastrzezeniem,
iz postanowienia te nie beda naruszaty powszechnie obowiyzujacych przepisow prawa, a
w szczeg6lnosei upzp.
Umowa zostala sporzadzona w jezyku polskim, wedlug prawa polskicgo, w 2
jednobrzmiacych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, z czego jeden egzemplarz
umowy otrzymuje Inzynier, a drugi egzemplarz umowy otrzymuje Zamawiajacy.
Zamawiajacy ma prawo do sporzadzania uwierzytelnionych odpisow Umowy w ich
przedstawienia instytucjom finansujacym lub Wykonawcom Robét.
Podpisujac umowe kazda ze Stron oswiadcza, ze zapoznata si¢ z jej tredcia oraz po
swiadomym rozwazeniu przyjeta ja do wiadomosci i wykonania oraz, ze podpisata i
otrzymata taki sam egzemplarz umowy jak druga Strona.

- | SRADGAH
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ZAMAWIAJACY: INZYNIER PROJEKTU:
(podpis) (podpis)
(podpis) (podpis)
Pieczéé firmowa: Piecz¢é firmowa:
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr ...........e...

ZOBOWIAZANIE TWORCY UTWORU

PGW Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, zwany dalej

»ZaMawiajacym” | ..o...oveveneeeeeieeeneen, zwany dalej ,Wykonawca” zawarty w dniu ....................
UMOWE NI e i
Ja nizej podpisanaly, ... e, tworca dziet objetych wyiej wymieniong

umowa, zwanych dalej UTWORAMI niniejszym o$wiadczam co nastepuije:

1. ze wzgledu na specyfike i przeznaczenie Utwordw zobowigzuje sie wobec ,Zamawiajacego”
do niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw osobistych do Utworéw
stworzonych na potrzeby opisanej powyiej umowy Stron, ktérych zakres okresla art. 16
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. U. nr 80 z 2002r.p0z.904 z pdin. zm.) ani tez wystepowanie z tego tytutu z jakimikolwiek
roszczeniami majatkowymi - przez czas do wygasniecia autorskich praw majatkowych do
Utworow,

2. wyrazam zgode na anonimowe udostepnianie Utwordw jak tez swobodny wybér czasu,
miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia Utwordw jak tez na dokonywanie
zmian, adaptacji, modyfikacji Utworéw oraz opracowan Utwordw jak tez przenosze na
Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego,

3. zwalniam niniejszym Zamawiajacego z obowigzku okreélonego w art. 2 ust. 5 powotanej
wy2ej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Tworca utworu
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Zatgcznik nr 5 do UMOWY ......cccocnieviiiiiies

KLAUZULA INFORMACYINA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako:
RODO) Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (dalej jako:
PGW WP).

2) Kontakt 2 Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP mozliwy jest pod adresem e-mail:
ind@wody.gov.p! lub listownie pod adresem: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody

Polskie zsiedziba w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa z dopiskiem
Inspektor Ochrony Danych”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg w celu wykonania umowy nr......... z
dnia......... , ktorej jest Pani/Pan strong lub do podjecia dziatali na Pani/Pana 2gdanie przed
zawarciem umowy — podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litb RODO

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ organy wtadzy publicznej oraz
podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na Zlecenie organdw wiadzy

publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikaja z przepiséw powszechnie obowigzujacego
prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie bgdq przekazywane do panstw trzecich ani do organizacji
miedzynarodowych, z wytgczeniem sytuacji wynikajacych z przepisOw prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane przez okres obowigzywania zawartej
umowy oraz po zakorczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczegdlnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres
przechowywania wymagany przez organy kontrolne.

7) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystugujqa Pani/Panu
nastepujgce uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do
uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);

b) prawo do igdania sprostowania nieprawidtowych lub uzupetnienia niekompletnych
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 16 RODO);

c) prawo do Zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 RODO);

1) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO
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(podstawa prawna: art. 77 RODO).

2) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest niezbedne dla zawarcia i wykonania
umowy uiytkowania, a konsekwencjy niepodania danych osobowych bedzie brak
moiliwosci zawarcia i wykonania tej umowy.

3) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg
podlegaty profilowaniu
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