- Wzor umowy -

UMOWA nr.......

zawarta w Zgorzelcu w dniu ...................... roku pomiedzy:

Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82,

00-844 Warszawa — NIP: 5272825616 REGON: 368302575 ( nabywca) - Regionalnym Zarzadem
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu z siedzibg przy ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroclaw,
(odbiorca)

reprezentowanym przez

Mariusza Przybylskiego — Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

zwanym dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowymw ........................, Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego

Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS ... ,  kapitat  zaktadowy

W WYSOKOSCi .............. (dotyczy spétki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy

spotki akeyjnej), posiadajacym REGON ............................ INIP: ;

rePreZeNtOWaNYM PrZEZ:..........c.ccoovevireeeeeeeeeee et

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg)
- .. prowadzgcym dziatalnosc gospodarczg pod nazwag
. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej N prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
zamieszKatym... ... legitymujgcym sie dowodem osobistym
(Seria i NUMEN).. ..., , p03|adajacym REGON: ..., i NIP:

(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzqcym dziatalnosc¢ gospodarcza pod nazwa . cereeee... Zamieszkatym
IegltmeJacym SI$ dowodem osobistym (seria

|numer) ..................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] prowadzone] przez
Ministra Rozwoju,

2. e e e e e e e e e ee e e e e PTOWAAZGCYM
dziatalno$é gospodarczg pod NAzZWa ...........cc..covveie i
zamieszkatym ... legitymujgcym sie  dowodem
osobistym ( seria i numer) ..................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju

prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod nazwa
posiadajacym REGON .. ... INIP ...
(w przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, na przyktad

w ramach konsorcjum)
(w przypadku spétki prawa handlowego)

e e ———_————————— s

+Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000"
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Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakiadowy
w Wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z 0.0. spotki akcyjnej), optacony w catosciiw czesci
(dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ... iINIP: ,

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziafalnos¢ gospodarczg)

2. et eeiteer ieiieeiiiiiiiee... ..., prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
e ZAML L s . legitymujgey m si@
dowodem osobistym (seria 1 numer)...............coo , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
posiadajgcym REGON............... INIP: ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr
.......... z dnia:

(Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, znak sprawy: ............. , Strony zawieraja umowe nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na podstawie
materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego, w szczegdinosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ............... )
zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania zadania pn.:

~Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pigtrzacych w km: 3+900, 11+000, 13+700,
17+000”
(dalej: ,,Przedmiot umowy” lub ,Obiekt”) i zobowigzuje sie do wykonania tego zadania
(przedmiotu zaméwienia) w formule (zaprojektuj i wybuduj) w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) opisanym
w zalgczniku nr 1 do niniejszej Umowy, przekazanym Wykonawcy w dniu zawarcia umowy,
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w postanowieniach umowy i zatgcznikach
do umowy.

3. Strony zgodnie uznajg, ze pod pojeciem Dokumentacji Projektowej nalezy rozumiec elementy
zawarte w opisie przedmiaru robot : Dziat | Prace Przedprojektowe, Dziat Il Prace projektowe.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w tym w szczegoinosci w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktére stanowig integralng
czesé niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych lub bedacych
wilasnoscig Zamawiajgcego, a takze z materiatdw pozyskanych na budowie (m.in. kamien, itp.).
Zastosowane nowe materialy winny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
zasadach okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 22019 .
poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz przepisach wykonawczych. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca okaze wymagane prawem dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych
materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

,Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Mlynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzacych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000"
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Wykonawca zobowigzuje sie do  wykonywania robét budowlanych  zgodnie
z Harmonogramem  Rzeczowo Finansowym, sporzgdzonym przez  Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajgcym, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
okreslajgcym terminy wykonania poszczegolnych elementéw przedmiotu umowy podlegajgcych
odbiorowi na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Zatwierdzony pisemnie przez
Zamawiajgcego Harmonogram, o jakim mowa wyzej stanowi podstawe do odbiorow elementow
przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz
1) zapoznat sie z nalezyta staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego oraz
terenem budowy oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;
2) szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;
3) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd
do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy
wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej
starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

10.Uznaje sig, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztattowany jest m.in. przez nastepujgce

dokumenty :

1) umowe wraz z zatgcznikami,

2) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

3) dokumentacje postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego, w tym w szczegélnoéci SIWZ.

§2

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w formie papierowej i elektronicznej zapisanej

na nosniku CD zawierajacym: opis techniczny, zatgczniki tabelaryczne oraz graficzne otwierane

w formacie przyjaznym dla $rodowiska CAD (*.dwg lub *.dgn), zapisane w formie umozliwiajgce;

Zamawiajgcemu edycje | wprowadzanie zmian oraz w wersji nieedytowalnej *.pdf.

Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania Dokumentacji Projektowe;:

1) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami praw uzgodnien, opinii i zatwierdzen,

2) uzyskanie zgody wiasciwego organu na wszelkie konieczne odstepstwa od przepisow
techniczno-budowlanych,

3) uzupeinianie i poprawianie Dokumentacji Projektowej zgodnie z zaleceniami jednostek
uzgadniajgcych,

4) Dokumentacja Projektowa powinna =zosta¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

5) Dokumentacja Projektowa powinna zosta¢ opracowana w sposéb czytelny, opisy powinny
zosta¢ wykonane pismem maszynowym, opisy reczne s3g niedopuszczalne.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Dokumentacji Projektowej w 3 egzemplarzach

w wersji papierowej, w tym 2 egzemplarze w oryginale i 1 egzemplarz w kopii, oraz zapisanej

w wersji elektronicznej w formacie przyjaznym dla srodowiska CAD (*.dwg lub *.dgn), zapisane

w formacie umozliwiajgcej Zamawiajgcemu edycje i wprowadzanie zmian oraz w wersji

nieedytowalnej *.pdf. Projekty w edytowalnej wersji elektronicznej powinny umozliwia¢ w peini

wykonywanie przez Zamawiajgcego zaleznych praw autorskich, o ktérych mowa w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu do akceptacji Dokumentacje Projektowg

w terminach wskazanych w § 4 Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania oceny wykonanej przez Wykonawce Dokumentaciji

Projektowej i zgtoszenia, w terminie 7 dni roboczych od daty jej dostarczenia Zamawiajgcemu,

zastrzezen przez wskazane przez siebie osoby lub instytucje.

LZwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pigtrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000"
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6. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest do ich uwzglednienia i wprowadzenia w Dokumentacji Projektowe] zmian zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego w  terminie  wskazanym przez = Zamawiajacego
z zastrzezeniem ust. 7.

7. W przypadku niezgodno$ci zalecen Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5, z zasadami wiedzy
technicznej wskutek ich zastosowania, Wykonawca ma prawo uchylenia si¢ od obowigzku ich
uwzglednienia, informujgc Zamawiajgcego o przyczynach uchylenia sie. W takim przypadku
Zamawiajgcy nie ma prawa zgda¢ uwzglednienia przez Wykonawce swoich zalecen,
a Dokumentacja Projektowa bedzie uwazana za zaakceptowang.

8. Po wprowadzeniu przez Wykonawce zmian, w trybie ust. 6, zobowigzany jest on do ponownego
przedstawienia Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej do akceptacii.

9. W przypadku ewentualnych kolejnych zastrzezerh Zamawiajacego do Dokumentaciji Projektowej
przedstawione) zgodnie z ust. 8, zapisy ust. 4-8 stosuje si¢ odpowiednio.

10. Odbiory Dokumentacji Projektowej nastgpia na podstawie pisemnych protokotéw odbioru,
po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie,

§3
1. Wykonawca zabezpieczy teren robét i zapewni na wtasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przediozy Zamawiajgcemu nastgpujgce
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw pos$wiadczonych za zgodno$¢
z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skiadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przediozonych dokumentéw. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie moga by¢ dokonywane bez
zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegodlnosci do:
1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koricowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiazany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej do
dnia rozpoczecia robét, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien.

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media. Wykonawca
ponosi petne koszty zwigzane z realizacjg zadania, w tym wykona na witasny koszt zaplecze
budowy w tym zainstaluje liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia
wody i energii. ;

4) w razie koniecznosci opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu,

5) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakéw przez caty okres
wykonywanych robot,

6) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych,
w tym w szczegolnosci: zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorek
innych istniejgcych na terenie budowy obiektdéw i urzadzen oraz dokonania przektadek

e —

LZwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Mlynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 124840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pigtrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000”
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infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami
lub zarzgdcami demontowanych elementdw infrastruktury;

7) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie
w teren od zarzadcow infrastruktury  technicznej oraz = powiadomienia
ich o robotach;

8 utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich, zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

9) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia
do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot
z sgsiednich nieruchomosci oraz drég, polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy
do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

10) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy,

11) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej
i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

12) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologig wykonywania prac
przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem na polecenie Zamawiajacego
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania rob6t
budowlanych;

13) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$é;

14) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego szczegotowego
obejmujgcego powstale w  ramach realizacji umowy, Srodki trwate,
ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepujg), lokalizacji
i wartosci netto i brutto w ziotych polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie
sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych
wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia
w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

15) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi okreslone
w § 5 ust. 5 pkt 4 lit. d) i przekazania jej Zamawiajacemu;

16) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéow gwarancyjnych producentéw
na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu
niniejszej umowy;

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty

i urzgdzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez
przepisy prawa. Wszystkie urzgdzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb, przed

zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate

na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Ryzyko Wykonawcy obejmuije ryzyko obrazen
lub Smierci oséb oraz utraty lub uszkodzenn mienia (w tym bez ograniczen robét, urzadzen,
materiatow, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb trzecich.

. Wykonawca zabezpieczy interesy 0s6b trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegiej

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy wtym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wezesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych,

~Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgeych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000"
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3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach
rozbiorkowych we wiasnym zakresie na skiadowisko. Koszty zwigzane 2z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytwércy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoéwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797)
oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na Zzadanie Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu utylizacji
odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

9. Materialy z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wiasnosc
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

11. Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

12. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wtasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych, iz ww. osoby posiadajg odpowiednie
kwalifikacje.

13. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane.

14. W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym zakresie
wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczgcych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

15. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie,
w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

16. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje spotecznosc
lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o terminie rozpoczecia
i zakonczenia robot, zakresie tych robét, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz
z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numeréw telefonow
kontaktowych.

17. Roboty wykonywane bedg z materiatdbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materiaty stuzace do wykonywania rob6t budowlano —montazowych muszg posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

18. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi taka koniecznosc.

19. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa rob6t przez kierownika robét,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy, w tym réwniez zabezpieczy pomieszczenie ze sprzgtem
biurowym dla Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego,

3) prowadzi dokumentacje robdt (w szczegélnosci: dziennik budowy, ksigzka obmiaréw,
protokoly odbioru robét, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

,Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowili pietrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000”
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uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Skarbu Panstwa nie podlegajacy
przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami
dla poszczegolnych robét.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli WWykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych
0s6b, w celu omoéwienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidiowosci w wykonywaniu
Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Czestotliwo$é narad koordynacyjnych zostanie
wskazana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkdéw technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej,
w tym kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw odbiorow
koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow wytaczenia
urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestyc;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy pisemne;
informacji na temat postepu robot , zawierajgcej informacje co do zgodnosci postepu roboét
z harmonogramem rob6t, w tym postep rzeczowy i finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw
w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem =zapytania ze strony Zamawiajagcego mogacych mieé istotny wplyw
na realizacje inwestyciji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do wszelkich
dokumentow zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.
Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje osobami, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji
niniejszej umowy nastepujgce CZynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:
pelnigca obowigzki projektanta: .......................... tel. ...... e-mail........... ,

petnigca obowigzki kierownikarobét ......................tel. .......e-mail:...... ...

Ponadto Wykonawca oswiadcza ze osoby ktére bedg wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci

I* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia wymagania zatrudnienia przez wykonawce,
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, kopii zanonimizowanych dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce os6b wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 28, w terminie 3 dni od daty
otrzymania wezwania.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane, zgodnie z opisem czynnosci
wyszczegolnionych w Przedmiarze robdt budowlanych, czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia;

~Zwigkszenie zdolnosci retencyjnef zlewni rzeki Mfynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 124840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzacych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000”
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a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skiladajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacii
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
oscbowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez imion, nazwisk, adresoéw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

c) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

1) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

a. zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b. Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych
w ust. 30, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy
uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby
na umowe O prace, w szczegdinosci umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy tez wydane
pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodoéw, o ktérych mowa w pkt 30 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w
niniejszym punkcie umowy.

Za niedopetnienie wymogu, o ktérym mowa w pkt 30, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace zgodnie z ustawg z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie Wysokosci
minimainego wynagrodzenia za prace w 2018 r., liczby pracownikéw zobligowanych do
wykonania czynno$ci, o ktérych mowa w pkt 30.

§4
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy i przekaza¢ wykonane zadanie
Zamawiajgcemu w terminach okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym,
nie pozniej niz w terminie (27 miesiecy od podpisania Umowy) tj. do dnia 30.09.2022r. Za
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dokonanie odbioru przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu do uzgodnienia
Dokumentacje Projektowa w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy.
Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgtoszenie gotowosci do odbioru

Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowg budowli
pietrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowii pigtrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000"
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konicowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
Z niniejszg umowg nastepuje odbiorem konicowym, na podstawie podpisanego przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru kohcowego.

§5
Zamawiajacy zobowigzuje sie odebra¢ od Wykonawcy zakonczone elementy zadania,
ktére bedg podstawg do zaptaty czesci wynagrodzenia umownego. Odbior zakonczonych
elementdw zadania bedzie nastepowat protokolarnie zgodnie z zakresem i terminami wskazanymi
w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym,
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tagcznie fakturami czesciowymi nie moze przekroczyé 90%
wynagrodzenia umownego. Tylko i wylgcznie podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowe;j.
Ostateczne rozliczenie nastapi po protokolarnym odbiorze koricowym przez Zamawiajgcego
cato$ci zadania wykonanego przez Wykonawce. Podstawg do rozliczenia beda wystawione przez
Wykonawce faktury. Tylko i wylgcznie podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru
koncowego jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru wpisem w dzienniku robét.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora Nadzoru bedzie podstawg do wyznaczenia terminu
odbioru przez Zamawiajgcego. Niezaleznie od zapisu w dzienniku robdt Wykonawca powiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu robét objetych umowa.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru Wykonawca
zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego — wiasciwego dla danejbranzy;

b) do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajgcych
(przed ich zakryciem),

¢) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajgcych zakryciu lub roboét
zanikajgcych, Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwic Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich
robét budowlanych danej branzy, na podstawie przediozonego przez Wykonawce
o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych
czynnosci  przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku
z zakohczeniem wykonywania robo6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego,

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci  Wykonawcy, w terminie do 7 dni
od daty zgloszenia wykonania catosci robdt budowlanych danej branzy po przedtozeniu
kompletnych dokumentdw niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego (branzowego) ,
jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, niewtasciwego
ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb,

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Mynna poprzez odbudoweg budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzgcych w km; 3+900, 11+000, 13+700, 17+000”
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odbioru czesciowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu prac i robot budowlanych
objetych zakresem robot podlegajgcych odbiorowi okreslonych w zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo Finansowym,

przystapienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci robét budowlanych objetych zakresem.

4) W odniesieniu do odbioru koricowego:

3)

b)

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich prac i roboét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku
z zakonczeniem wykonywania prac i robot budowlanych, potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci robét budowlanych objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego,

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru kohcowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot
umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego
ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb;

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
do wtasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzgdzonej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktdéra powinna zawiera¢ dane
umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadnicza do ewidencji gruntow i budynkéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania inwentaryzacji geodezyjnej
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru kohicowego, a nastepnie
Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg
oraz kosztorys powykonawczy szczegdlowy wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgcej
stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzgdzonej
w obowigzujgcym uktadzie wspodirzednych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych
danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub
MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest zleci¢ na wiasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych
badz zniszczonych  znakéw  punktdw  panstwowej osnowy  geodezyjnej.
W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonac
ich przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca
ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajgcego wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d), wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi
oraz innymi niezbednymi dokumentami, a w szczegélnosci: dziennik roboét, protokoly
odbioréow czesciowych i robdt zanikajgcych, protokoly odbioréw elementow robdt,
dokumenty potwierdzajgce zastosowanie wyrobow dopuszczonych do powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie_(art. 10 Prawa budowlanego); - w tym
w szczegolnosci certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw powstatych
wskutek prowadzonych prac;- karty przekazania odpadu oraz inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg i kosztorys powykonawczy szczegotowy sporzgdzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robét
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budowlanych. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie
do 7 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pézniej niz do dnia wyznaczenia
dokonania odbioru koricowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty ofrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w pkt e),

g W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru korncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru kofAcowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
W przypadku braku uzgodnienia terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do jednostronnego wskazania terminu usunigcia wad. Ponowne przystgpienie do odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robét przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koricowego sporzgdza protoko6t odbioru koncowego robot.
Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu umowy,

Jezeli w toku czynnosci odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi zostang stwierdzone wady,
ktére nie nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli nie uniemozliwiajga one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§6

Za prawidlowg realizacje przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysoKoSci

zgodnie z Ofertg Wykonawcy w kwocie fgcznej netto: ... zt (stownie:

.................................... zt ) powiekszong o nalezny w dniu wystawienia faktury podatek VAT.

Wartosé wynagrodzenia brutto umowy na dzien jej zawarciawynosi...............cc..o............ Zk,

(stownie: ... Z W tym wynagrodzenie za

Dokumentacje Projektowa, (rozumiang jako: Dziat | Prace Przedprojektowe, Dziat il Prace

projektowe § 1 ust. 3) w kwocie nieprzekraczajacej 10 % wartosci wynagrodzenia brutto

umowy.

Roboty budowlane zostang rozliczone na podstawie ilosci wykonanych iodebranych robét, na

podstawie kosztorysu powykonawczego wediug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie

ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Faktury za zrealizowane prace beda wystawiane po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez

Zamawiajgcego jakosci (bezusterkowosci) wykonanej pracy oraz zgodnosci jej wykonania z

umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami

wspbtczesnej wiedzy technicznej i po protokolarnym odbiorze robét przez Zamawiajgcego. Tylko i

wylacznie podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru czesciowego lub koricowego stanowi

podstawe do wystawienia faktury.

Termin pfatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od

dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2,

wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru koncowego. Wynagrodzenie za wykonanie

Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu,

Wykonawca zobowigzany jestdotgczy¢:

a) oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez Podwykonawcdw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow roboty wchodzgce w skiad robdt, ktérej
dotyczy faktura wystawiona przez Wykonawce oraz

b) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow potwierdzonych

LZwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Mlynna poprzez odbudowe budowli
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przez Podwykonawcow ,za zgodnos¢ z oryginatem” oraz

¢) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez Podwykonawcéw ewentualnie wraz
z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty.
Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone przez Wykonawce za zgodnosc
z oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin
zaplaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury.
Niekompletne faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie
zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotaczat o$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robot wehodzacych
w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢:

a. wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umoéw zawartych przez
podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami,;

b. oswiadczenia wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow potwierdzajace
otrzymanie przez podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcédw catosci wynagrodzenia z
tytutu umoéw zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu
uméw zawartych z podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie zostato im wyptacone.

W przypadku, gdy podwykonawca, $wiadczacy prace i roboty za zgodg Zamawiajgcego
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem
0 zaptate za prace podziecone, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktérej zaptate wystapit podwykonawca,
do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez

Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647‘I § 5 ke
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego
tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
Zaptata faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego, jako nabywce bedzie
wskazywata: NABYWCA: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa,
ul. Grzybowska 80/82 NIP: 5272825616, REGON: 368302575: ODBIORCA: Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. Norwida 34

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajgcy odmowi
jej przyjecia.

Poza przypadkami okreslonymi w PZP art. 144 ust.1 pkt 4) lit b) i ¢) Zamawiajacy nie wyraza
zgody na zmiane na osobe trzecig w zakresie wypetnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem
cesji wierzytelnosci na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym
Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym
przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje roéwniez
wynagrodzenie z tytulu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majagtkowych
do utworow na wszystkich wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacii,
zezwolenia na wykonywanie prawa zaleznego - przeniesienia prawa zaleznego
do rozporzadzenia i korzystania z opracowan utworow, nadzér autorski, przeniesienie
wiasnosci egzemplarzy utworow.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art.4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

o0 przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych(Dz.U. z 2019r. poz118)
o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8
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marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o
udzielenie zamdéwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

15, Z chwilg uregulowania przez Zamawiajacego wzgledem pefnomocnika ustanowionego zgodnie z
§ 9 ust. 6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamobwienie zostato udzielone
wspdinie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zapfaty za wykonane
prace.

§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz

na 14 dni przed data zawarcia umowy, ktdrej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu wartosci minimalnej prac, dopiero
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawié fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i optaty, w tym podatek VAT.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu
w ftrakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8) wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajgcego w zakresie wszystkich
elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz VWykonawcy, jak rowniez nie mogag
uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru
robét wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeiniajacej wymagan okreslonych w  specyfikacji istotnych  warunkow
zamoéwienia lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywigzania sie przez \Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
LHMowy 0 podwykanawstwa, ktarej przedmiotem sq roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiagjagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3,
4 stosuje sie odpowiednio.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy
o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zapiaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 1), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

13. Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego sporzgdzeniu, bedzie stanowic
zatacznik nr 2 do umowy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.

15. Wykonywanie robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zataczniku nr 2 do umowy moze sie odbywaé za pisemng zgoda Zamawiajgcego
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa.

16. Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajgcemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane
w§9ust 1.

§8

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

LZwiekszenie zdolno$ci retencyjnej zlewni rzeki Mynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy Iub wustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysokosci

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , o ktérych mowa

w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag,

o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaplaty, w terminie do 30 dni od daty przediozenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce dowoddéw wykonania rob6t budowlanych (protokoly odbioru)
oraz obejmujacych ich faktur VAT.

W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadnosci

bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Zamawiajacy ustanawia  inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi:
........................................ nrtel. ................... Soe-mail ...
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru
nad wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezace] koordynacji roboét
budowlanych:.
............................................ nrtel o emall
Wszelkie informacje, os$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie lub telefaksem lub drogg
elektroniczng i bedg podpisane ze strony Zamawiajgcego, przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia, na nastepujgce adresy:

- dla Zamawiajgcego: Adres: ................... Faks: .................... Email: ...........
Adres: ...................Faks: ....................Email ...........

- dla Wykonawcy: Adres: ....................... Faks: .................... Email: ...........
Adres: ...................Faks: ....................Email: ...........

Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia
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lub informacje wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 4, zawierajgcych oswiadczenia woli wptywajace
na prawa i obowigzki Stron, dokonywane bedg osobiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w ust. 4 niniejszej umowy, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
Biezgca korespondencja robocza moze odbywac¢ sie w formie elektronicznej (e-mail) badz
faksowe;.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspoélnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

6.

Petnomocnik wykonawcdow, ktorym zamoéwienie zostato udzielone wspbinie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajacy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej umowy, jak
réowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcdw, ktérym zamdwienie zostalo udzielone wspdinie, w szczegobinosci upowazniony
jestdo:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcéw,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcoéw os$wiadczeri woli skfadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowa,

¢) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynno$ciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

J  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcoéw wszelkich dokumentéw zwigzanych
Z realizacja niniejszej umowy, w szczegblno$ci do podpisywania umowy, umoéw
(w przypadku zamdwien dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw do umowy,
protokotow.

§10
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na okres 60 miesigcy liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego Przedmiotu umowy,
a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym przypadku,
w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce
zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Postepowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w formie pisemnej
[Ub faxem Na NUMET ........oooiiiii e , Wyznaczajgc jednoczesnie
termin do spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady.

2) Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okre$lonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokotu wspédlnie z Zamawiajgcym — wigzacym dla
Stron jest protok6t sporzgdzony przez Zamawiajgcego.

3) Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany elementéw
infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od chwili dostarczenia
rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

~Zwiekszenie zdoinosci retencyjnej zlewni rzeki Mlynna poprzez odbudowe budowli
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7. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy,
to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o$wiadcza
i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie
ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy
do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji.

§11

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a) odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca
— w wysokosci 10% wartosci zadania brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) w razie opoznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej -
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia brutto ustalonej w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opoznienia liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 umowy,

c) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci zadania brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opoznienia liczac od terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

d) opoznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci zadania brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od terminu
na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej umowy,

€) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczgc od terminu okreslonego w
umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

f) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

g) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 1, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek nieprzediozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w § 7 ust. 1,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonymw § 7 ust. 5 —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek, nieprzediozenia poswiadczonej
za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00
zt za kazdy ujawniony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty ,

J)  ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie na
umowe 0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia wymienione w
§ 3 ust. 28 umowy i o$wiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 3 ust. 28 okazato sie
nieprawdziwe - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia
wymienione w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy,

k) nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w § 3 ust. 29 —w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w wypetnieniu obowigzku o ktérym mowa w § 3
ust. 30 niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie wiecej niz 5% wartosci zadania brutto
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okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

) nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku , o ktérym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej Umowy
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba , ktérej dotyczy uchybienie
nie byta zatrudniona na umowe o prace liczac od terminu wskazanego w § 3 ust. 31 jako
termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia
przez Wykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych zamawiajgcemu
potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

m) nie dopetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace osoby,
wykonujacej czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy
o prace, w odniesieniu do ktérej ujawniono niespetnienie wymogu zatrudnienia przez
Padwykanawee na padstawie umowy o prace — w wysokasci 800,00 7zt 7a kazdy dzien
roboczy, w ktorym osoba , ktérej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace,
liczgc od terminu wskazanego w § 3 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Podwykonawce wskazanego w tresci
dokumenlow ckazanych Zamawiajgcemu i Wykonawcy polwierdzajgcych zalrudnienie
powyzszej osoby na umowe o prace.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w
wysokosci 5 % wartosci zadania brutto ustalonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zazwioke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1 % wartosci zadania brutto ustalonej
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania

lub odstgpienia od niej.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z wynagrodzenia

przystugujgcego Wykonawcy za wykonane prace.

§12

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa parstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego czesci okreslonej
w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym diuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w
Harmonogramie Rzeczowo Finansowym lub § 4 ust. 1 lub u § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej umowy, w
terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuac;ji.

W przypadku odstgpienia przez ktéragkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia na wilasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajgcemu
w terminie 30 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy 30% kwoty,
wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajgcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy, jezeli
druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 60 dni od
zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegolnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty

budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
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2) Wykonawca nie realizuje powierzonych prac zgodnie z zakresem i terminami
podanymi w Zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, lub tempo
realizacji prac nie gwarantuje dotrzymania terminu umownego wykonania zadania
lub pozostaje w op6znieniu w wykonaniu zadania w odniesieniu do zmiany terminu
jego wykonania,

3) Wykonawca wykonuje prace i roboty bez przestrzegania przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz technologii i warunkoéw technicznych odbioru robot
i nie zastosuje sie do wezwania do poprawienia wykonywanych robét,

4) Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia sie uchyla sie od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

5) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
natezytego wykonania umowy lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

6) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego, bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawigjacemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg  dostawy
lub ustugi, lub koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy, o ktorej mowa w § 6 ust.1 , stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
niezaleznie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy nastepuje
z powodu okolicznosci zwigzanych z dziatalno$cig Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.
W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
oraz do zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od VWykonawcy, to wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzagdzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od umowy przez kiérgkolwiek ze stron Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzaciji
strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow i urzadzen
nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania
stosownych rozliczeh miedzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktérej postepowanie
(dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od umowy przez druga strong.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokonaé odbioru wykonanej przez
Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania rob6t dokona Komisja
Odbioru skiadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czesé przedmiotu umowy
na podstawie dokonanejinwentaryzaciji.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie
tomawartos€ ... ztotych
(Stownie: ... ) co odpowiada ........ % wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejsze] umowy. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie ..., . kserokopia dowodu

wniesienia zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
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i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15 dni
po uptywie terminu rekojmi.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob
aby obejmowalo takze przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggltosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutdw okreslonych w ust. 2, a w szczegdlnosci,
w przypadku gdy:
a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,
b) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sig z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy,
¢) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowar wynikajgcych
7 pastanowien niniejszej umawy,
d) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi.
€) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.
Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego
do dokonywania potrgcen wierzytelnosci Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potrgcenia Ilub pobrania z zabezpieczenia albo Kkorzystajgc jednoczesnie
z obydwu mozliwosci ( potrgcenie i pobranie z zabezpieczenia).

§14
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w szczegolnosci jezeli wystapig nastepujgce
przestanki:
1) Zmiana w zakresie wynagrodzenia, 0 jakim mowa w § 6 ust. 1 Umowy:

a) w sytuacji, gdy w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg
koniecznym jest wprowadzenie zmian w Wycenionym Przedmiarze Robét.

b) w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, o ktoérych mowa w pkt. 2)-7) i 9)-14) ponizej, skutkuje zmiang w zakresie
wynagrodzenia,

c) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére
nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania
przedmiotu zaméwienia, moze zosta¢ sporzgdzony i podpisany Protokotu z wadami przy
rownoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodg Zamawiajgcego.

Wycena zmiany, bedzie sie opierata na stawkach lub cenach pozycji analogicznych

lub podobnych, zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robét. Jezeli dla wprowadzenia

nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Wycenionym Przedmiarze Robédt, to nalezy
ja wyliczyé zgodnie z procedurg wskazang w § 14 ust. 4 pkt 5) niniejszej umowy. Jezeli

z jakichkolwiek przyczyn wycena Zmiany nie bedzie mozliwa na zasadach okreslonych

powyzej lub nie bedzie miarodajna, Zamawiajacy moze zazadaé, aby wyceny dokonat

wybrany przez Zamawiajgcego biegly z listy biegtych sgadowych, lub inna osoba posiadajgca
odpowiedniag wiedze lub kwalifikacje (zaakceptowana przez obie strony). Wycena wykonana
przez takg osobe bedzie wigzaca dla obu stron.

2) Zmiana w zakresie terminu wykonania robot w sytuacji gdy wystgpig niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne, geotechniczne, archeologiczne uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonanie
robot w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy lub okreslonym w Ogdlnym
Harmonogramie Budowy, w szczegoélnosci:

a) diugotrwate — trwajgce dtuzej niz 3 dni lub intensywne w wielkosci powyzej 30 I/m? opady
atmosferyczne, kleski zywiotowe, niskie temperatury — ponizej (- 5) °C, porywisty wiatr —
powyzej 10.m/s, wysokie stany wdd, gruba pokrywa $niezna, powodujgce ewakuacje sprzetu
i taboru plywajacego i wykonanie zabezpieczen powodziowych, zgodnie z ,Instrukcjg
przeciwpowodziowg na czas prowadzenia robét  budowlano-montazowych”
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dia poszczegolnych jazéw lub inne niz podane wyzej warunki (parametry) atmosferyczne
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonywanie Przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
przez Inzyniera Projektu i zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

b) niewypaly i niewybuchy;

c) wykopaliska archeologiczne;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geotechniczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gfazy narzutowe itp.);

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci kolizja z istniejgcg niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng (sieci,
instalacji, urzadzen itp.) lub obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, sciany szczelne
itp.),

f) wystgpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajgcej z dziatania
lub nieprawidlowych zaniechania Wykonawcy.

W takich przypadkach Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy
0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegélnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) koniecznoscig dokonania zmiany w pozwoleniu na budowe o czas trwania procedury
administracyjnej,

C) nieuzasadniona odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen,

d) pojawienie sig na etapie realizacji robot nowych warunkow lub wymagan natozonych przez
wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury, dotyczacych tych elementéw, w ktére ingeruje lub
z ktorymi koliduje Projekt.

W takich przypadkach Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania umowy
o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

4) Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych

wykonanie ninigjszej umowy, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej umowy.
W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym
(tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

5) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) wystgpi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére mogag by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzgdzeniami
spetniajacymi wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego.

b) pojawienie sie¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) jezeli czas dostawy materiatow przewidzianych w Umowie i jej zatgcznikach, uniemozliwia
terminowa realizacije zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo
Finansowym, przy zachowaniu nalezytej starannosci Wykonawcy przy zamawianiu
przewidzianych materiatéw,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgce)
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

e) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
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niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geotechniczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen,
nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne
itp.) skutkujace niemozliwosciag zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

h) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

W takich przypadkach Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ ¢ zmianie sposobu

$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczeg6lnosci mogg postanowic

0 zmianie materiatow lub urzgdzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez Wykonawce

przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6) Dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegolnosci:

a) moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy lub robét budowlanych wykonywanych
w ramach Umowy,

b) moze przyczyni¢ sie do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu Umowy,

€) moze przyczynic sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,

d) moze przyczyni€ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania przedmiotu
Umowy,

e) moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrocenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu Umowy.

7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajacy
i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,

8) Zmiany oscbowe:

a) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie, co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane; Zamawiajgcy nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby
o nizszych kwalifikacjach Jub doswiadczeniu niz wykazano w warunkach udziatu
w przedmiotowym postepowaniu.

b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym;

c) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/innego podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca/podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca/inny podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoOwienia objetego niniejszg Umowa. Podmiot, ktory
zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw w zakresie jaki wynika w szczegolnosci
z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdédw na potrzeby
wykonania zaméwienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdéw
nie ponosi winy.

d) zmiany osOb do nadzorowania lub koordynacji robdét (oséb odpowiedzialnych
za realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego),

9) Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w dokumentacji projektowej
(przetargowej),

10) Wystgpig istotne wady dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
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strony mogg przesung¢ termin wykonania umowy o okres réwny okresowi przerw
lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad dokumentacji projektowej,

11) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwo$cig prowadzenia prac w szczegolnosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

b) protesty mieszkancow;

c) koniecznosé prowadzenia postgpowania egzekucyjnego, co do wydania nieruchomosci
niezbednych do prowadzenia robét.

W takim przypadku strony mogg przesunac termin wykonania umowy o okres rowny okresowi
uniemozliwienia prowadzenia prac.
12) Pozostate zmiany:

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
fub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zapiaci za wszystkie spefnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktdére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi $wiadczeniami;

¢) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 3571 Kc
i innych, ktore nie bedg ingerowac w okreslenie przedmiotu zamdwienia

d) podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje koniecznos¢ dokonania aktualizaciji,
uszczegotowienia, wyktadni lub doprecyzowania poszczegdinych zapisdw Umowy,
nie powodujgcych zmiany celu i istoty Umowy,

e) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze informacyjnym
i instrukcyjnym, niezbednej do realizacji Umowy,

fyobiektywnie jest to niezbedne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostata
ona zawarta

g) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy

h) zmiany zakresu prac objetych Umowsg,

i) zmian dotyczgcych wykonawcow wspolnie wykonujgcych zaméwienie, np. w formie
konsorcjum, w tym dotyczgcych zmiany lidera konsorcjum,

j) niemoznosci wykonywania robot, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg
do wykonania robdt lub nakazujg wstrzymanie robédt z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

k) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecie lub usuniecie takich
kolizji,

I) w przypadku nieotrzymania, uchylenia, zmiany, cofniecia lub stwierdzenia niewaznosci
Decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dofinansowania Projektu,

m) w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia lub stwierdzenia niewaznosci
Umowy na dofinansowanie,

n) kiedy koniecznos¢ taka bedzie wynikac¢ z zalecen lub uzgodnien z Instytucjg Zarzadzajaca,
Posredniczgca lub Wdrazajaca albo z decyzji administracyjnych.

W takich przypadkach strony mogg postanowi¢ o zmianie sposobu Swiadczenia Wykonawcy
okreslonego w umowie, w szczegélnosci mogg postanowi¢ o zmianie materiatow
lub urzadzen, ktdére majg by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, oraz 0 zmianie wynagrodzenia oraz terminu zakonczenia wykonania umowy
0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym:.

13) Wystgpig okolicznosci, ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
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pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego.

W takim przypadku strony moga przesunaé¢ termin wykonania umowy o okres réwny
okresowi przerw lub przestoju.

14) W przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci niniejszej
umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek)
opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych ustug,
dostaw lub robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania zleconych
Wykonawcy dodatkowych ustug, dostaw lub robét budowlanych,

2. Strony postanawiajg, ze w przypadku przediuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy
nie bedzie przystugiwato roszczenie o zaptate przez Zamawiajgcego kosztéw ogdinych,
tj. kosztow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie
(w szczegolnosci koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obstugi biurowej i nadzoru geodezyjnego,
koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiaja, ze takie koszty, w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji Umowy, uznaje sie za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za wyjgtkiem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt 14) powyzej,
gdzie koszty te bedg uwzglednione w przedmiotowym aneksie do umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy moze
nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przediuzenie terminu Zamawiajacy
warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzgdzenie aneksu do umowy
wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym
okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzgdzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przediozyé réwniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie
dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce
we wniosku. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych
przezWykonawce dokumentow.

4. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2
Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji ( przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp ustala
sie nastepujgce zasady postepowania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw lub robot budowlanych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego)
udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu przez
strony niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.

2) Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokat
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione
do ich reprezentacji . Protokdt koniecznosé, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, 0 ktorych mowa
w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp.

3) rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw Iub robot budowlanych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego)
udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajgcej
do prowadzenia przedmiotowych robo6t jezeli sg wymagane.

4) Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych ustug,
dostaw lub robot budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
bedzie kosztorys ofertowy szczegblowy przygotowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik
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do aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej.
5) Kosztorys ofertowy szczegotowy, o ktorym mowa w pkt 4) powyze] zostanie
opracowany przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) Podstawa do okreslenia nakiadow rzeczowych w kosztorysie ofertowym
szczegolowym, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej beda naklady publikowane
w odpowiednich katalogach.

b) W przypadku braku odpowiednich pozycji podstawg do okreslenia nakladow
rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym szczegdétowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

¢) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot, ustug i dostaw ujetych w kosztorysie
szczegblowym ofertowym, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane bedg srednie
ceny i wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytow Sekocenbud,

d) dla okreslenia ceny materiatow i sprzgtu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych wynikajacych z przeprowadzonego
przez Wykonawcg rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

€) koszty zakupu materiatow zawarte sg w cenie materialu podanej jako $rednia cena
podana w zeszytach Sekocenbud,

f) koszty pracy sprzetu zawarte sg w cenie podanej jako srednia cena podana w zeszytach
Sekocenbud,

g) Koszty posrednie ustala si¢ za pomocg wskaznika kosztow posrednich, wedtug wzoru:

Wip x (Rj+Sj)
Kpj=

100 %
gdzie :

Kp; - koszty posrednie na jednostke przedmiarows robdt;
Wip- wskaznik narzutu kosztow posrednich w %;

R; - koszt robocizny na jednostke przedmiarowa robot;

Sj - koszt pracy sprzetu na jednostke przedmiarowa robot

h) maksymalny wskaznik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami
okreslonymi w wyzej przywoltanym rozporzadzeniu nie moze dla robot
dodatkowych przekroczy¢ 10% w odniesieniu do wszystkich rodzajow robot
budowlanych.

6) Rozliczenie dodatkowych ustug, dostaw lub robét budowlanych wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
ofertowym szczegdlowym o ktérym mowa w pkt 4) powyzej stanowigcym zatgcznik do
aneksu, o ktébrym mowa w pkt 1) powyzej.

5. Stosownie do postanowien art. 142 ust. 5 Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wysokoséci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy takze w nastepujgcych
przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

+Zwigekszenie zdolnoSci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pigtrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000”

Strona 25](32



1.

- Wzbr umowy -

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony ziozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w Zycie przepis6w zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy;

2) w przypadku zmiany o co najmniej 20% rocznie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony ziozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu
w Zycie przepisdw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalncgo wynagrodzenia
za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat, kosztoéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, w szczegoblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej
wysckos¢ ptacy minimalnej;

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu fub zmiany wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne o co najmniej 20% rocznie.

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad

podlegania ubezpieczeniom spotecznym fub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne iub zdrowotne. Whiosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych

oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa
w niniejszym punkcie na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowad jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktérych mowa w niniejszym punkcie;

—  jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawce.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych powyzej w pkt 1), 2)
i 3) obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skiadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych regulujgce mozliwo$¢ zmiany umowy, w tym przepisy
umozliwiajgce dokonywanie nieistotnych zmian umowy.

7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15

Przedmiot umowy, tj. wszystkie dokumenty na papierze i na nosnikach elektronicznych, takie
jak projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne,

+Zwiekszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Mlynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowg dodatkowych budowli pietrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000”

Strona 26132



- Wzbr umowy -

opinie, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane
przez Wykonawce w ramach Umowy po wykonaniu i zaptaceniu wynagrodzenia o jakim mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, zwane dalej rowniez ,Utworami®, stanowi wytgczng wiasnosc
Zamawiajacego.

Niniejsza umowa przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu umowy
w nastepujgcych polach eksploatacii:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw, w postaci wytwarzania i reprodukowania
egzemplarzy utworéw, w szczegdlnosci jako, informatory, certyfikaty, plakaty, w kazdej technice,
w szczegdlnosci: na papierze — technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technikg cyfrowg — wprowadzenie do pamieci komputera (input) jakakolwiek technikg wigcznie z
tymczasowg (czasowg) postacig pojawiajaca sie np. w pamieci RAM, zwielokrotnianie postaci
cyfrowej bezposrednio lub posrednio, w sposob staty lub czasowy,
w czesci lub catosci na wszelkich nosnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy,
w szczegdlnosci na dyskietkach, ZIP, CD-ROM-ach Iub CD-l, DVD, dyskach
optycznych, na kliszy fotograficznej — na fotografiach kolorowej lub czarno-biatej, na slajdach,
w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych
do zapoznawania sie z utworami w sposob posredni lub bezposredni — przy wykorzystaniu
specjalnego urzgdzenia, np. rzutnika, komputera, technikg dyskretyzacji — poprzez skanowanie
lub przeksztaicenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), wiacznie
z czynnoSciami przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utwordw, takimi
jak wykonanie klisz czy innych niezbednych negatywoéw, metoda holografii, czy metoda
wytrawiania, lub przy $wiadczonych przez Zamawiajgcego ustugach, w wizerunku
lub w zwigzku z budowaniem wizerunku Zamawiajgcego,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono w postaci
wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do obrotu drogg
przeniesienia ich wiasnosci, przez rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych,
promocyjnych, reklamowych czy indywidualnych, in-formacji na temat Zamawiajgcego
i jego dziatainosci we wszelkiego typu i rodzaju materiatach, informacjach, materiatach
promocyjnych, w szczegoélnosci w katalogach, w formie cyfrowej — na CD, na tas$mie
magnetycznej, filmowej, w publikacjach wszelkiego typu, w szczegodlnosci w publikacjach
ksiazkowych zawierajacych informacje 0 Zamawiajgcym, w artykutach prasowych po$wieconych
Zamawiajgcemu, w sprzedazy na odlegiosé, w szczegdlnosci droga pocztowg lub innymi
Srodkami, w tym poprzez direct mailing, poprzez dystrybucje egzemplarzy utworéw samodzielnie,
w handlu elektronicznym, Internecie a takze uzyczenia Iub najmu oryginatu
albo egzemplarzy utwordw,

C) w zakresie rozpowszechniania utworéw w sposob inny niz okreslony w lit. b), w postaci
publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia, wykorzystania utworéw lub ich elementéw
w dziatach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych,

» wystawienie lub takie publiczne udostepnienie utworéw aby kazdy moégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym - udostepnianie w sieciach
komputerowych, w szczegbinosci w Internecie, przedstawienie utworow samodzielnie
lub w witrynie internetowej Zamawiajgcego, przy uzyciu telefonii komérkowej iflub Internetu
lub innej linii online lub potgczen off-line, on demand, wprowadzanie do pamieci komputera
jakakolwiek technikg wigcznie z tymczasowa (czasowa) postacig pojawiajaca sie np. w
pamieci RAM

* reemitowanie dziet, o ktérych mowa w lit ¢) oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych.

Majatkowe prawa autorskie przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg wydania Utworu

Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowiagzuje sig, ze w przypadku wystapienia koniecznosci korzystania z utwordw
na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majgtkowe
do utworow w drodze osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.

Z chwilg przeniesienia autorskich praw majagtkowych przechodzi na Zamawiajgcego wtasnosc
no$nikdw, na ktérych utrwalono utwory.

Wykonawca oswiadcza, ze jego prawa do wszystkich utworéw stanowigcych przedmiot umowy
i innych utworéw opracowanych na rzecz Zamawiajgcego nhie sg w niczym i przez nikogo
ograniczone.

+Zwiekszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
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Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, zezwala
Zamawiajgcemu na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan utwordw i na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecania osobom trzecim
wykonywania tych zaleznych praw autorskich. Wykonawca jednocze$nie zapewnia, ze niniejsze
zezwolenie nie narusza osobistych praw tworcy do jego dziet noszgcych znamiona utworu.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo rozporzadzania | korzystania z wszystkich
utworéw stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od tworcow utworu/utwordw oswiadczenie, iz nie beda oni
wykonywaé w stosunku do utworu/utworéw autorskich praw osobistych w zakresie oznaczania
utworu/utwordéw imieniem i nazwiskiem tworcy, dokonywania zmian, adaptacji, modyfikacji utworow
oraz opracowan utworéw, a tym samym zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie
utworu/utworéw bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem tworcow.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego adaptacji, modyfikacji
lub zmian we wszystkich utworach stanowigcych przedmiot umowy i innych utworach
opracowanych na rzecz Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy.
W przypadku zginszenia przez asoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczen wobec
Zamawiajgcego z tytulu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowigzuje
sie do podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych nalezytg
ochrone Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami oséb trzecich, pod warunkiem niezwlocznego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o fakcie zgloszenia roszczenia,
w szczegdinosci Wykonawca zobowigzuje sie wstgpié w miejsce Zamawiajgcego,
lub w przypadku braku takiej mozliwosci, przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postepowan toczgcych sie przeciwko Zamawiajgcemu, a takze zobowigzuje sie zrekompensowad
Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajgcy lub jakie bedzie zobowigzany
zaplaci¢ osobie trzeciej wzwigzku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sadowym
0 naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzezonego wzoru lub praw do znaku
towarowego - na podstawie wyroku sgdowego lub porozumienia stron z udziatem Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach osob trzecich
zgtaszanych wobec Zamawiajacego w zwigzku z utworami, w tym zarzucajgcych naruszenie praw
wiasnosci intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie dziatania majgce na celu zazegnanie
sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastepstwa procesowego
od chwili zgtoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowan. W szczegélnosci, w razie wytoczenia
przeciwko Zamawiajgcemu powodztwa z tytutu naruszenia praw wiasnosci intelektualinej,
Wykonawca wstapi do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej
mozliwosci wystgpi z interwencjg uboczng po stronie Zamawiajgcego.
Ponadto, jesli uzywanie utworéw stanie sie przedmiotem jakiegokolwiek powddztwa Strony
lub osoby trzeciej o naruszenie praw wlasnosci intelektualnej, jak wymieniono powyzej, Wykonawca
moze na swoj wiasny koszt wybraé jedno z ponizszych rozwigzan:
a) uzyskac dia Zamawiajgcego prawo dalszego uzytkowania utworow,
b) zmodyfikowaé utwory tak zeby byly zgodne z umowa, ale wolne od jakichkolwiek wad
lub roszczen osob trzecich.
Wykonawca takze jako tworca utwordw stanowigcych przedmiot umowy, zobowigzuje sie wobec
Zamawiajgcego do niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw osobistych
do wszystkich projekidéw stanowigcych przedmiot umowy oraz utworéw stworzonych na potrzeby
realizacji niniejszej umowy, ktdérych zakres okresla art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ani tez wystepowania z tego tytulu z jakimikolwiek roszczeniami majatkowymi — przez
czas do wygasniecia autorskich praw majgtkowych do projektéw i utwordw (dziet).
W przypadku wykorzystania przez Wykonawce przy wykonaniu utworéw stanowigcych przedmiot
umowy, okreslonych w § 1, rozwigzan prawnie chronionych bez zgody Zamawiajgcego, petng
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za naruszenie praw wytgcznych ponosi Wykonawca.
Strony postanawiajg, ze wszelkie informacje udzielane przez Wykonawce na temat utworow
stanowigcych przedmiot umowy, zawiera¢ bedg na wstepie informacje o przystugujgcych
Zamawiajgcemu prawach majgtkowych.
Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowien nie wytgcza:
a) mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych kodeksu
cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajgcego wynikajgcych z innych ustaw,
b) dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutdw okreslonych w umowie.

LZwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Mlynna poprzez odbudowe budowli
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§16

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do respektowania autorskich praw osobistych tworcy utworow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie na zadanie Zamawiajagcego do przedtozenia w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego zobowigzania tworcy utworéw stanowigcych
przedmiot umowy o niewykonywaniu wobec zamawiajgcego autorskich praw osobistych,
w szczegolnosci oSwiadczenia o wyrazeniu zgody na anonimowe udostepnianie utworéw jak tez
swobodny wybor przez zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego
udostepnienia utworéw, zgody na zmiany i modyfikacje w utworach oraz zwolnienia z obowigzku
okreslonego w art. 2 ust. 5 powotanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Zobowigzanie twdrcy utworéw zostanie przekazane zamawiajgcemu przez Wykonawce zgodnie z
wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy = Zamawiajacemu  zobowigzania,
0 jakim mowa w wust. 3, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia przez niego wiadomosci 0 niedostarczeniu przedmiotowego
zobowigzania.

—

§17

1. Spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadow
wiasciwych dla siedziby Zamawiajgcego.
Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa zamoéwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,

- jeden egzemplarz dia Wykonawcy.

w N

§18
Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

1. zatacznik nr 1 — Kosztorys ofertowy

2. zatgcznik nr 2 — Wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu zgodnie
z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie)

3. zatgcznik nr 3 — Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia

4. zatacznik nr 4 - Zobowigzanie tworcy utworu

5. zatgcznik nr 5 - Zasady przetwarzania danych osobowych

6. zatgcznik nr 6 - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ),

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

..........................
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr ...............

ZOBOWIAZANIE TWORCY UTWORU

Skarb Panstwa - Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroctawiu , zwany dalej ,Zamawiajgcym’
| eveeiiiiiiiieieeiieen . zwany dalej ,Wykonawcg" zawarly w dniu ... umowe nr
Ja nizej podpisanaly, ....... , tworca dziet objetych wyzej wymieniong

umowg, zwanych dalej UTWORAMl nlnlejszym osw1adczam co nastepuje:

1. ze wzgledu na specyfike i przeznaczenie Utworéw zobowigzuje si¢ wobec ,Zamawiajgcego” do
niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw osobistych do Utworéw stworzonych na potrzeby
opisanej powyzej umowy Stron, ktorych zakres okresla art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pézn. zm.) ani tez
wystepowanie z tego tytutu z jakimikolwiek roszczeniami majatkowymi - przez czas do wygasnigcia
autorskich praw majgtkowych do Utworow,

2. wyrazam zgode na anonimowe udostepnianie Utwordw jak tez swobodny wybor czasu, miejsca oraz
formy pierwszego publicznego udostepnienia Utworéw jak tez na dokonywanie zmian, adaptaci,
modyfikacji Utworow oraz opracowan Utworéw jak tez przenosze na Zamawiajgcego prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego,

3. zwalniam niniejszym Zamawiajacego z obowigzku okreslonego w art. 2 ust. 5 powotanej wyzej ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Tworca utworu

.................................
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Zatacznik nr 5 doumowy nr ...,

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY,
KTOREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UEL 119 z04.05.2016, str. |
z pdzn. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie zsiedzibg przy ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (dalej jako:
PGW Wody Polskie).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail:

iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

z siedzibg przy ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony

Danych” albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem:

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z siedziba przy ul. Norwida 34, 50-950

Wroclaw, z dopiskiem: ,, Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wroclawiu”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonania umowy, ktérej jest Pani/Pan strong

lub do podjgcia dziatan na Pani/Pana Zadanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit.b

Rozporzadzenia).

Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga by¢ podmioty ktérym udostepnia sie dane osobowe

w celu wykonania obowigzku prawnego, a takze podmioty, ktore przetwarzaja Pani/Pana dane

osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych np. wspolpracujace w zakresie dostarczania lub utrzymania systemow
informatycznych.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres Pani/Pana dane osobowe beda

przetwarzane przez okres obowiazywania zawartej umowy oraz po zakonczeniu obowigzywania tej

umowy przez okres wskazany w przepisach szczegdlnych, w tym przez okres wymagany do
dochodzenia roszczen oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne.

W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu

nast¢pujace uprawnienia:

a) prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
— wprzypadku, gdy dane sg nieprawidlowe lub nieckompletne (podstawa prawna:
art. 16 Rozporzadzenia);

¢) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia

(podstawa prawna: art. 77 Rozporzgdzenia).

LLZwiekszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Mfynna poprzez odbudowe budowli
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8) Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia
umowy i jest niezbedne dla realizacji celéw, o ktérych mowa w pkt 3, a konsekwencja niepodania
danych osobowych bedzie niemoznos¢ realizacji tych celow.

9) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bgda podlegaty
protilowaniu.
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